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RESUMEN:  
La realización de este proyecto tiene como objetivo el diseño, plantación y explotacion de una plantación 
de manzanos y pistachos en regadío en el término municipal de Bayubas de Arriba, Soria. 
Se pretende destinar para los cultivos una superficie de 23,0634 ha divididas en 13,0634 para el cultivo 
del pistacho y 10 para el del manzano. Esta superficie estará emplazada en las parcelas 10021, 20021, 20, 
10019, 18 y 17 del polígono 5 del municipio anteriormente mencionado. Además de esto se construirá 
una nave agraria en la parcela 27 del mismo polígono, con el fin de usarse como almacén. 
Los marcos de plantación elegidos para el manzano y el pistacho  son de 4x1,5 y de 7x6 respectivamente. 
Dando un total de 2987 plantas de pistacho repartidas en 332 de la variedad de género masculina elegida, 
Peter, y 2655 de la variedad femenina, Kerman. En cuanto al manzano se dan 16247 plantas divididas en 
variedad principal y secundaria, el 75% pertenece a la variedad principal Golden Delicious Reinders y el 
25% a la secundaria, Gala Brookfield. 
Para alcanzar los objetivos marcados por el proyecto se ha calculado y diseñado un sistema de riego por 
goteo con el que se pretende cubrir las necesidades de ambos cultivos en los meses en los que es posible 
que se dé un déficit hídrico. Se construirá una caseta de riego en la cual se encontraran ciertos elementos 
de este sistema. 
La vida útil que se ha fijado para este proyecto es de 30 años,  el momento en el que el cultivo del 
manzano empieza a decrecer en producción. 
El capital necesario para desarrollar esta plantación ascenderá hasta 568268,44 €, los cuales se 
amortizaran en un plazo de 8 años. 
A partir de los estudios realizados es posible afirmar que el proyecto es rentable, siendo recuperada la 
inversión en un tiempo lo necesariamente temprano teniendo en cuenta la vida útil de la explotacion. 
 
Soria, Junio de 2019 
El alumno: 
 
 
Diego Jiménez Jiménez 
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1. Objeto del proyecto 
 
1.1. Agentes 
 
El promotor del proyecto es Don Justo Jiménez Soria. 
Localización: Valverde de los Ajos. 
Termino municipal: Bayubas de Arriba. CP: 42366. 
 
El proyectista del documento será Don Diego Jiménez Jiménez. 
Ingeniero Agrario y Energético. 
CIF: 72890007-V 
Localidad: El Burgo de Osma 
CP: 42300 
 
1.2. Naturaleza del proyecto 
 
El presente proyecto tiene por objeto la realización de las obras e instalaciones 
necesarias para la puesta en funcionamiento de una explotación de cultivos de 
manzano y pistacho (23,0634 ha), dotada con un sistema de riego por goteo y situada 
en la pedanía de Valverde de los Ajos perteneciente al termino municipal de Bayubas 
de Arriba, Soria, Castilla y León, España. 
 
El proyecto incluye además la construcción de una nave agrícola que se situara 
cercana al pueblo, con el fin de adecuarse a las necesidades derivadas de la actividad 
que se llevará a cabo en la finca. Otra construcción que se va a llevar a cabo en el 
proyecto es una caseta de riego, desde la que se cubrirá el sistema de regadío y que 
se encuentra en la misma parcela de la explotación. 
  
Documento Nº I: Memoria 
 
2 
 
1.3. Emplazamiento 
 
El lugar en el que se proyectan las obras se encuentra situado en las parcelas 10021, 
20021, 20, 10019, 18, 17, 27 del polígono 5 de la localidad de Bayubas de Arriba. 
 
 
 
 
Ilustración 1. Detalle del emplazamiento 
 
Datos del municipio de Valverde de los Ajos (Bayubas de Arriba): 
 Latitud: 41° 33′ 38″ N 
 Longitud: 2° 51′ 56″ W 
 Coordenadas UTM: 4600996 511211 30T  
 Altitud sobre el nivel del mar: 958 m 
 
La concentración parcelaria en la que se va a construir la plantación presenta una 
superficie de 23,0634 ha y se encuentra a 0,5 km de Valverde de los Ajos, a 2,5 km de 
Bayubas de Arriba y a 53 km de Soria. 
Los datos del catastro indican que las fincas que se han concentrado corresponden 
con un terreno de uso agrícola. Limita al norte con un camino,  al sur con el Rio 
Bayubas, de donde se sacara el agua usada para el riego. A este y oeste con otras 
parcelas pertenecientes al mismo polígono. 
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2. Antecedentes 
 
2.1. Motivaciones 
 
El promotor del presente proyecto, Justo Jiménez Soria es propietario de las parcelas 
previamente descritas. Tras tomar conciencia de la situación en la que se encuentra el 
municipio en el que se emplaza la explotación y los municipios de la comarca decide 
llevar a cabo este proyecto con el fin de buscar cultivos relativamente novedoso, como 
es el caso del manzano, y novedosos en el caso del pistacho, en la zona. Con ello se 
pretende que sirva como primer paso al resurgimiento de la zona y demostrar que 
puede haber una alternativa mas allá de los cultivos tradicionales de la zona.  
 
2.2. Bases del proyecto 
 
En el proyecto se analizara la viabilidad de la explotación para ejecutar la plantación 
deseada valorando todos los aspectos que delimitan el conjunto de la obra a realizar y 
definiendo las laboras que la integran con el suficiente detalle para que puedan ser 
interpretadas sin ningún lugar a error durante su ejecución. 
 
2.3. Estudios previos 
 
Para la realización del presente proyecto se han llevado a cabo los siguientes 
estudios: 
 
 Estudio climático: Se utiliza para ello los datos recogidos en el observatorio 
de El Burgo de Osma desde el 2000 hasta 2019, situándose este a una 
distancia y altura del emplazamiento lo suficientemente pequeña para no tener 
que llevar a cabo correcciones. De este modo se ha analizado la cantidad de 
frio recibido por ambos cultivos, así como los posibles accidentes 
meteorológicos que podrían producirse o las necesidades hídricas de la 
plantación. El clima es el dato más importante a la hora de realizar una 
plantación de frutales pues será el principal condicionante. 
 
 Estudio edafológico: Se ha realizado un análisis de tierra, tomada de 12 
calicatas a 50 cm y mezcladas posteriormente, en un laboratorio Con ello se 
pretende conocer las propiedades que los caracterizan agronómicamente 
y que van tener gran importancia en el manejo, desarrollo y producción de la 
plantación. De este modo se conoce la idoneidad del mismo para sustentar el 
cultivo y su correcto desarrollo tanto del pistacho como del manzano. 
 
 Estudio del agua de riego: Se ha analizado también una muestra tomada del 
Rio Bayubas , que abastecerá a la explotación, de agua en el laboratorio 
agrario de Castilla y León. Con los resultados obtenidos se han evaluado los 
llamados Índices de Primer Grado (pH, conductividad eléctrica, sales disueltas 
y contenido en iones del agua), Índices de Segundo Grado (Relación de 
adsorción de sodio o S.A.R., índice de Kelly, dureza), Normas  Combinadas 
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(Normas Riverside, F.A.O.) así como la calidad del agua de riego para el suelo 
de la parcela. 
 
 Estudio del material vegetal: Antes de establecer una plantación de frutales 
debe meditarse la elección del material vegetal que se utilizará, puesto que 
ambos cuentan con una gran longevidad se estimada que 100 años para el 
pistacho y 70 para el manzano aunque su vida util se reduce en ambos casos, 
por lo que deben conocerse las características de las variedades y del patrón 
que serán utilizados en la plantación. Para ello en el anejo de material vegetal, 
se detallan cada una de las características de cada variedad. 
 
 Estudio de rentabilidad: Se estudia la rentabilidad del proyecto viéndose que 
aunque tarda en producir dinero una vez empezamos son unos de los cultivos 
más rentables actualmente. 
 
2.4. Condiciones del promotor 
 
A continuación se detallaran las condiciones impuestas por el propietario, que como 
promotor del proyecto es que delimitara en gran medida el diseño establecido: 
 Aumentar la rentabilidad actual de la finca aprovechando los recursos de la 
misma. 
 Que el plazo de recuperación sea el menor posible. 
 Posibilidad de utilizar la maquinaria y aperos disponibles en la finca para el 
cultivo actual. 
 Obligatoriedad de que todos los plantones se adquieran en viveros autorizados 
y cumplan las garantías fitosanitarias. 
 
2.5. Situación actual 
 
La situación actual de las parcelas en la actualidad es muy diferente al objetivo 
planteado en el presente documento. 
 
En primer lugar se tratan de una fincas que pese a situarse cerca del rio y por 
consecuente contar con recursos hídricos se llevan usando durante los últimos 10 
años como plantaciones de cereal tradicional o de girasol en secano.  
 
Cabe destacar que hace mas de 10 años antes de ser estas propiedades del promotor 
se comenzó en una de ellas el proyecto para crear una plantación trufera, debido a 
esto es por lo que se encuentra un hidrante en ella, pero finalmente se decantaron por 
otra parcela más conveniente que continua en la actualidad 
. 
Hay que mencionar que el suele de dichas parcelas no se ha trabajado durante el 
último año siendo su última acción la cosecha de los cereales que había en ella. 
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3. Condicionantes del proyecto 
 
Podemos definir como condicionantes del proyecto, aquellas posibles limitaciones que 
pueden llegar a plantear problemas a lo largo del diseño del proyecto. Existen dos  
tipos de condicionantes, los internos y los externos, y todos se explican a continuación. 
 
3.1. Condicionantes internos 
 
Estos son aquellos que derivan de los factores intrínsecos de la propia parcela y de su 
ubicación. Nos referimos básicamente a los factores de tipo edáfico y climático.  
 
3.1.1. Topografía 
 
Debido a que el desnivel de la parcela es nulo, esta no influirá en ninguna de las 
labores a realizar en dicha explotación. 
 
3.1.2. Clima 
 
Se trata de un factor muy importante a la hora de determinar la viabilidad de los 
cultivos en cuestión para la localización elegida. En el caso de estos frutales se deberá 
tener especial cuidado con las heladas tardías que se produzcan al final de la estación 
primaveral. 
 
El clima de la zona en concreto se caracteriza por ser suave y templado. La 
temperatura anual media se sitúa en los 11,979 ºC y la precipitación media ronda los 
490 mm. Sera en los meses de verano cuando las lluvias escasearan y el sistema de 
riego cumplirá con esa escasez. ( Ver Anejos a la Memoria: Estudio Climático). 
 
3.1.3. Suelo 
 
Respecto a las características que presenta el suelo de las parcelas pertenecientes a 
la explotación contamos con datos al respecto proporcionados por el promotor. Estos 
los tenía como consecuencia de cultivos anteriores. Además se solicitara un análisis 
de las propiedades de este suelo que se detallara en el Anejo a la Memoria: Estudio 
del Suelo. 
 
De esta manera se sabe que nos encontramos ante un suelo de textura franca y 
buena estructura, contando además con un corrector contenido de materia orgánica 
por lo que no habrá que elevarla. 
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3.1.4. Agua 
 
El promotor también ofrece un análisis del agua del Rio Bayubas obtenido de un 
análisis que realizo el ayuntamiento del municipio de Bayubas de Arriba datado de 
hace dos años aunque para dotar de un mayor rigor se mandara a analizar un análisis 
de agua del agua del rio que circula por la zona colindante a la explotación, el cual se 
analizara en el correspondiente Anejo a la Memoria: Estudio del Agua. 
 
3.2. Condicionantes externos 
 
3.2.1. Población 
 
La explotación se encuentra en una zona de carácter rural caracterizada por el cada 
vez menor número de personas que la habitan, así como por la alta edad de estos. A 
pesar de esto no debería de suponer problema para encontrar mano de obra para las 
labores requeridas ya que se sitúa cerca de un municipio mayor como es El Burgo de 
Osma. 
 
3.2.2. Infraestructuras 
 
La explotación se encuentra muy bien comunicada debido a que cuenta con un camino 
que da a la parte superior de ella. Por lo que se puede acceder a ella con mucha 
facilidad y con un consecuente ahorro de tiempo a la hora de realizar las labores 
requeridas por los cultivos. 
 
El agua de riego la extraeremos como se ha dicho anteriormente del rio que circula por 
la parte inferior de la explotación, que será suficiente para abastecer el regadío 
implantado en la parcela. 
 
3.2.3. Mercado 
 
Tanto el pistacho como el manzano son dos cultivos que cuentan con un gran 
mercado, sobretodo el pistacho por el que se llega a pagar un precio muy elevado y 
que tanto localmente como nacionalmente es un cultivo novedoso. En mercado se 
analizara en el correspondiente Anejo a la Memoria: Estudio de mercado. 
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4. Estudio de alternativas y justificación 
 
Independientemente del estudio que se ha llevado a cabo en los respectivos anejos de 
este documento, a continuación se van a exponer las soluciones tomadas en función 
de los condicionantes previamente analizados.  
 
Debido a esto se analizarán los aspectos principales del proyecto que han requerido 
un análisis de alternativas para la selección de la opción más eficaz. 
 
4.1. Material vegetal 
 
Respecto a las posibles variedades a instalar en la explotación se ha decidido 
seleccionar dos de cada para una correcta polinización de ambas especies. 
 
4.1.1. Manzano 
 
 Variedad principal: La variedad principal elegida es la Golden Delicious  y 
dentro de la variedad Golden Delicious se ha escogido la Reinders. Se ha 
elegido ya que es una variedad sin problemas de salida en el mercado, 
además esta especie destaca por su buena compatibilidad con otras especies. 
 Variedad secundaria: Dentro de la variedad Royal Gala se ha elegido la 
Brookfield. Se ha elegido principalmente debido a la compatibilidad 
 
4.1.2. Pistacho 
 
 Variedad hembra:  Se ha seleccionado teniendo en cuenta el evitar las 
heladas tardías así como obtener un fruto de calidad. Para esto se ha elegido 
de las variedades actuales la que produce frutos de mejor calidad y más 
tardíos resultando ser que como en el resto de España la variedad más 
requerida es KERMAN ya que ofrece todas las características deseadas. 
 Variedad macho: La variedad seleccionada es PETER ya que 
se adecua a la época de floración de nuestra hembra. Además 
cuenta con una floración tardía y buena producción 
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4.2. Portainjertos 
 
En lo que respecta este elemento de la plantación se han seleccionado en base a los 
siguientes criterios: 
 El vigor o el desarrollo del árbol. 
 La rapidez de entrada en fructificación. 
 El tamaño, coloración y la calidad de los frutos. 
 La productividad. 
 La precocidad en la maduración. 
 La sensibilidad a los factores limitantes del suelo  
 
Debido a esto se ha optado por: 
 
 Manzano:  Se ha elegido el M-9, que se trata de un portainjerto enanizante y 
que posee un buen anclaje y permite realizar una plantación intensiva. Este es 
compatible tanto con la variedad comercial como con la variedad polinizadora, 
por lo que ambas serán injertadas con este patrón.  
Es el patrón más extendido en las nuevas plantaciones, ya que proporciona la 
tasa de productividad más elevada. 
 Pistacho: La variedad elegida es P. atlántica que nos proporciona un aumento 
de rendimiento sobre Kerman cuando los injertamos, resultando una 
combinación muy buena.  
 
4.3. Plantación 
 
A continuación se analizara la disposición de las cepas en el espacio con el fin de 
estructurar la parcela de la forma más ordenada posibles. 
 
4.3.1. Tipos de plantación 
 
En cuanto a los distintos tipos de plantación pueden ser en plantación estándar, en 
curvas de nivel, terrazas y bancales, y en camas. 
 
En el caso del presente proyecto a pesar de ser una concentración de varias parcelas 
y hacer una separación de cultivos dividiendo una parte para el cultivo de manzanos y 
otras para el de pistachos, todas ellas contienen las mismas características por lo que 
se realizará una plantación de tipo estándar con marco regular, debido a que no 
disponemos de pendientes que induzcan a otro tipo de plantación con peor 
aprovechamiento del espacio. 
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4.3.2. Marco de plantación 
 
El marco que se ha elegido para ambos cultivos ha sido el rectangular ya que con ello 
facilitamos la mecanización y tendremos mayor densidad de plantación. 
 
 Manzano: El marco seleccionado será de 4 x 1,5 m, siendo la distancia entre 
líneas de cuatro metros y la separación entre árboles de un metro y medio. 
Este es adecuado para el tamaño de los árboles que tenemos en la plantación, 
ya que permite una gran exposición al sol sin competir con los demás árboles 
por el espacio. Además la distancia entre las líneas permite el paso de la 
maquinaria por las calles. 
 Pistacho: El marco elegido será de 7 x 6 metros, siendo 7 metros entre filas y 
6 metros entre los árboles de una misma fila. El marco nunca debe de ser 
menor a este marco ya que puede ocasionar problemas debido a que reduce la 
producción, encarece y fuerza la poda, incrementa los costos del cultivo y en 
algunos casos, imposibilita la recolección mecanizada. 
 
4.4. Sistema de conducción  
 
Se elegirá un sistema de conducción `por espalderas con el objetivo de:  
 
 Han de servir de apoyo a los árboles en sus primeras etapas de desarrollo.  
 Deben de sustentar al árbol una vez que se encuentre en plena producción.  
 Han de servir de sistema de sujeción de la tubería porta goteros, favoreciendo 
las labores en el cordón de goteo y evitando las roturas u obstrucciones de 
éste.  
 
Estas se compone principalmente de postes y alambres.  
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5. Ingenieria del proceso 
 
A continuación se pasa a explicar las labores requeridas para el establecimiento de la 
plantación en estudio así como su sistema de manejo y explotación. 
 
5.1. Establecimiento de la plantación 
 
5.1.1. Preparación del terreno 
 
• Eliminación de la plantación anterior: Dado que el cultivo anterior era 
cereal, los restos se eliminarán un posterior pase superficial con el 
cultivador, de manera que los restos de la plantación anterior se 
incorporarán al suelo, siendo beneficioso para este. 
 
• Subsolado: Es recomendable el uso de un subsolador para descompactar 
el  suelo y eliminar la suela de labor, con ello se mejoran las condiciones 
del suelo, se favorece la aireación y no se invierten los horizontes, lo que 
ayuda a un mejor crecimiento y desarrollo del sistema radicular. 
 
• Despedregado: A pesar de que que se trata de una zona con una cantidad 
muy pequeña de piedras, esta actividad es conveniente para que las raíces 
de las plantas se desarrollen con normalidad y no se de un desgaste rápido 
de los aperos de laboreo. 
 
• Nivelado: La topografía de la parcela no hace que sea necesaria una 
nivelación, ya que tiene una pendiente máxima del 1%.  
 
• Enmiendas: Suele ser necesario realizar una enmienda orgánica y con el 
fin de corregir posibles deficiencias, establecer niveles apropiados de 
fertilización y crear una reserva de nutrientes. En el caso de la explotación 
estudiada esto no será necesario ya que cuenta con valores dentro de los 
que se caracterizan óptimos. 
  
• Labores complementarias: Se realizaran labores complementarias a las 
expresadas anteriormente. Se realizará un pase de vertedera y dos pases 
cruzados con el cultivador a unos 30cm para deshacer los terrones de 
mayor tamaño. 
 
5.1.2. Plantación 
 
• Sistema de plantación: La plantación se va a llevar a cabo mediante el 
uso de un tractor equipado con un sistema de guiado por satélite (GPS) que 
llevara el apero en cuestión, plantadora. Para ello se requiere un marqueo 
de los márgenes, los caminos y las primeras filas. La época adecuada de 
plantación para ambos cultivos y especies será en primavera, entre finales 
de Marzo y principios de Abril. 
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• Labores posteriores: La labor principal a realizar es el riego de plantación 
siendo necesario para asegurar el enraizamiento de la planta. Después del 
riego de plantación se realiza una revisión general de los árboles con el fin 
de corregir los posibles defectos que se hayan producido. 
 
5.2. Explotación del proyecto 
 
5.2.1. Poda 
 
En ambos cultivos se realizaran tres tipos de podas, poda de formación, poda de 
fructificación y poda de renovación. 
Cada poda se adecua a las necesidades de cada momento y de cada cultivo. 
 
5.2.2. Mantenimiento del suelo 
 
En la plantación del proyecto se ha decidido usar una técnica mixta de mantenimiento, 
debido a que la posibilidad de combinar dos técnicas facilita el mantenimiento y se 
consigue un menor número de inconvenientes. 
 
Siendo el sistema elegido durante los cuatro primeros años de laboreo en toda la 
parcela y a partir del cuarto año se utilizará un sistema mixto simultaneo de laboreo en 
las calles y herbicidas en las líneas. 
 
5.2.3. Defensa fitosanitaria 
 
En la explotación objeto se utilizara el método de lucha integrada ya que es el más 
completo al ser una técnica conjunta de los demás métodos. 
 
En cuanto a los tratamientos existen una serie de calendarios que publican las 
principales industrias químicas y firmas comerciales. En ellos se recoge la época de 
aplicación de los productos teniendo en cuenta el estado de vegetación del árbol frutal.  
 
Todo esto queda detallado en el Anejo a la Memoria: Protección de los cultivos. 
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5.2.4. Riego 
 
El mayor riesgo de darse un déficit hídrico en la parcela se da normalmente en los 
meses de Julio y Agosto, por lo que atendiendo a la no sistematización de esta labor 
en función de las condiciones meteorológicas cambiantes se puede establecer un 
calendario de los aportes de agua requeridos por la explotación.  
 
 
Tabla 1. Calendario de riego del pistacho 
 
 
Tabla 2. Calendario de riego del manzano 
 
5.2.5. Recolección 
 
 Pistacho:  Se realizará sobre mediados del mes de Septiembre siendo de 
manera mecánica por medio de un vibrador alquilado y el transporte correrá 
a cargo de la empresa compradora. Durante los siete primeros años la 
producción no será máxima; siendo a partir del séptimo año donde la 
plantación empieza a producir cantidades y en el decimo donde se dará una 
producción estabilizada.  
 Manzano:  Se puede estimar como época de recolección de la variedad 
Gala Brookfield al rededor de la segunda quincena de Agosto, mientras que 
de la variedad Golden Delicious va alcanzar el estado de madurez 
alrededor de la segunda quincena de Septiembre. En los dos primero años 
nos se dará producción y a partir de ahí irá incrementando hasta el séptimo 
año donde se estabilizara. 
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6. Ingenieria de las obras 
 
6.1. Nave agrícola 
 
Se construirá una nave agrícola con el fin de usarla como almacén del material 
necesario para las labores de la plantación.  
  
La planta de la nave agrícola será rectangular con unas dimensiones de 12 x 10 m, 
una altura de pilares de h = 4m. Se asentará sobre una solera de hormigón HA-25 de 
15 cm de espesor. 
 
El tejado será a dos aguas con los faldones apoyados sobre cerchas metálicas 
simétricas. La distancia entre correas es de 1,5 m y la distancia de la última correa a la 
cumbrera es de 0,120m. 
Se van a colocar 3 pórticos cuya distancia de separación entre ellos es de 5 metros. 
 
Las paredes del pabellón se construirán con bloques de fibrocemento de dimensiones 
40 x 20 x 20cm La superficie exterior quedará vista, mientras que la superficie interior 
será revocada de cemento. 
 
La puerta exterior de acceso al pabellón será metálica, de dos hojas abatibles, con una 
puerta de paso de 0,9 m de anchura por 2 m de altura. La puerta será de 4 m × 4 m 
 
Las ventanas serán de aluminio, de dimensiones 2x1m. Se pondrán cuatro ventanas 
en los laterales, dos en trasera y una en la fachada. 
 
En el interior de la nave no se realizara ningún tipo de distribución y únicamente se 
realizará la instalación de electricidad. 
 
6.2. Caseta de riego 
 
Las dimensiones de la caseta son de 5x5 m. 
Dentro de la caseta se encuentra el cabezal de riego, el grupo electrógeno, de la 
caseta sale la tubería primaría y también se encuentra el hidrante. Se colocará 
también un depósito de gasoil de 1.000l de capacidad para el grupo electrógeno.  
. 
Sus características constructivas son: 
• La cubierta será de placas de fibrocemento tipo gran-ondas para soportar 
estas placas se emplean perfiles IPN 80 y tirantillas de acero arrugado de 
16mm. 
• El tejado será a un agua. 
• La cimentación está formada por cuatro zapatas sin armar de 0,7x 0,7 x 0,4 
m que están unidas por un muro de hormigón de 0,2 x 0,2m. 
• El muro de cerramiento será de 0,4 x 0,2 x 0,2 m, formado por bloques de 
hormigón. 
• La solera consiste en una capa de hormigón HA-25/P/20/IIa de 15 cm de 
espesor con una malla de 0,3 x 0,4 x 5m. 
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7. Evaluación ambiental 
 
Se realiza un estudio sobre el impacto ambiental producido por explotación en la zona 
en la que está emplazada. 
En este estudio se han considerado los factores que pueden alterar el entorno de un 
proyecto, teniendo en cuenta tanto medio abiótico como biótico. También se 
considerarán las interacciones y efectos así como las medidas correctoras, protectoras 
o compensatorias a tomar y el plan de vigilancia ambiental. 
 
Se llega a la conclusión de que el impacto ambiental es mínimo, pero se tomarán 
medidas como son el evitar el uso de herbicidas que sean tóxicos para el agua, fauna, 
flora y vegetación entre otras medidas que se encuentran descritas en el Anejo a la 
Memoria: Estudio Ambiental. 
 
  
Proyecto de transformacion de una explotación de secano a cultivo de manzano y pistacho en Bayubas de Arriba  
 
 
15 
 
8. Justificación económica 
 
Después de analizar el balance de cobros, los gastos de cada año y establecer los 
flujos de caja, se analiza la rentabilidad del proyecto, durante los 30 años de vida útil 
que se le han marcado, por medio de tres indicadores: 
 
 VAN = 3648707,9277 (Tras 30 años) 
 Payback = La inversión se recupera en el año 8. 
 TIR (%) = 3,8% 
 
Tras el análisis de la rentabilidad del proyecto es posible afirmar que se puede llevar a 
cabo, siempre y cuando el precio del mercado de ambos cultivos no varie en gran 
medida del estudiado en el correspondiente Anejo a la Memoria: Estudio Económico 
. 
Hay que tener en cuenta que el pistacho es un cultivo relativamente nuevo por lo que 
no se puede saber con seguridad como evolucionara su respectivo mercado a lo largo 
de los 30 años de vida útil de la explotación 
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9. Presupuesto 
 
 
 
Fdo. Diego Jiménez Jiménez 
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1. Introducción 
 
Seguramente este sea uno de los anejos más importantes en el proyecto debido a que 
uno de los factores más limitantes a la hora de establecer una explotación de cualquier 
cultivo, es el clima. 
En especial el cultivo de árboles frutales tiene unas exigencias climáticas que están 
bien definidas. 
Debido a esto en este añejo se irá desglosando los factores que hacen que el clima de 
la provincia de Soria y en especial el comprendido en la zona de Bayubas de Arriba 
sean apropiados para el cultivo de estas especies, manzano y pistacho. 
 
2. Elección del Observatorio 
 
Para poder conocer con certeza los factores climáticos que inciden sobre nuestra 
explotación, lo ideal sería contar con un observatorio cercano a ella que contenga los 
datos suficientes. 
Se ha elegido el Observatorio Meteorológico de El Burgo de Osma que se encuentra 
situado a una distancia de 17 km del término de Bayubas de Arriba en el que se 
encuentra la explotación. 
 
2.1. Localización del Observatorio 
 
Coordenadas Geográficas: 
 
Longitud: 3º 4´ 17´´O 
Latitud: 41º 35´ 8´´ N 
Altitud: 893 msnm 
 
El termino en el que se sitúa la explotación se sitúa alrededor de los 958 metros 
sobre el nivel del mar, lo que conlleva a que los datos obtenidos sean lo suficiente 
representativos debido a que la diferencia en distancia y altitud es suficientemente 
pequeña. 
 
2.2. Datos del Observatorio 
 
Los datos recogidos hacen referencia directa a temperatura, viento, pluviometría, 
nieve, heladas, entre otras características climáticas. 
Se analizaran valores comprendidos entre el 01/01/2000 y el 01/01/2019. 
 
 
 
 
 
 
Documento Nº I: Memoria 
 
2 
 
 
3. Factores Climatológicos 
 
3.1. Temperatura 
 
Se trata de uno de los factores fundamentales en el desarrollo tanto del manzano 
como del pistacho. 
Esta está influenciada por la latitud, la altitud y la continentalidad o proximidad al mar. 
El pistacho necesita una acumulación de calor durante la fructificación. Este factor 
afecta significativamente a la formación del pistacho puesto que una falta de calor 
puede causar un insuficiente desarrollo del fruto. 
En invierno, cuando el árbol esta en reposo invernal, puede llegar a soportar 
temperaturas de hasta -20ºC y necesita una acumulación de 800 horas de frio. En 
primavera necesitaremos temperaturas uniformes y no muy excesivas para una buena 
polinización. En verano necesita mucho calor para la formación del fruto. 
Debido a estas características se puede considerar un árbol de clima extremo. 
 
En cuanto al manzano a mayoría de las variedades prosperan en clima frío y húmedo, 
donde el invierno frío es seguido por una primavera y verano frescos. Normalmente, el 
manzano tiene mayor necesidad de frío que la mayoría de otros árboles caducifolios.  
El manzano soporta temperaturas inferiores a los -10ºC, sin que por ello se afecte su 
corteza, aunque al descender por debajo de los -15ºC pueden perderse algunas 
yemas florales.  
Posee una temperatura mínima de crecimiento de 7⁰C y una máxima de 35⁰C, con un 
óptimo de crecimiento entre 18 y 24⁰C. 
La principal característica limitantes es la necesidad de horas de frio ya que está por 
encima de las 1000 hora. 
 
Una vez hablado de la importancia de este factor en el desarrollo de estos cultivos, se 
va a analizar la viabilidad de estos en el estudio que se está desarrollando. 
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3.1.1. Temperaturas Medias 
 
A continuación se van a mostrar los datos de las temperaturas medias obtenidas 
durante los últimos 18 años. 
 
La temperatura media anual es de 11,979 ºC con lo que el crecimiento de estos 
cultivos será adecuado en principio con los datos estudiados anteriormente. 
En los meses de Julio y Agosto se dan las temperaturas medias más elevadas, por lo 
que habrá que tener cuidado con la posibilidad de que se produzcan sequias. Por el 
contrario los meses más fríos corresponderán con los meses de Diciembre y Enero. 
 
Mes Tª (ºC) 
Enero 3,981 
Febrero 4,589 
Marzo 7,391 
Abril 9,937 
Mayo 13,827 
Junio 19,048 
Julio 21,519 
Agosto 24,431 
Septiembre 17,568 
Octubre 13,085 
Noviembre 7,012 
Diciembre 4,36 
Tª Media Anual 11,979 
   
Tabla1. Tªs Media Anuales 
 
En el diagrama que se presenta a continuación se puede observar de forma más 
grafica la variación de temperaturas en los meses del año. 
 
 
 
Ilustración 1. Tªs Medias 
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3.1.2. Temperaturas Máximas Medias 
 
Las temperaturas Máximas Medias corresponden con las alcanzadas en los meses 
de Julio y Agosto siendo como ya se ha visto en el anterior apartado los meses 
más calurosos. Estas temperaturas máximas entran dentro de los baremos que 
resisten ambas especies y en casos de momentos puntuales donde las 
temperaturas han rondado los 40º se ayudara con las instalaciones de regadío 
cubriendo todas las necesidades y no llegando a convertirse en un problema. 
 
A continuación se facilitaran los datos de las temperaturas máximas medidas así 
como un nuevo grafico para su mejor visualización 
 
Mes Tª(ºC) 
Enero 7,136 
Febrero 8,801 
Marzo 12,993 
Abril 13,759 
Mayo 18,922 
Junio 24,571 
Julio 26,561 
Agosto 26,598 
Septiembre 21,88 
Octubre 17,028 
Noviembre 11,101 
Diciembre 8,545 
Media Anual 16,491 
 
Tabla 2. Tªs Máximas Medias 
 
 
 
Ilustración 2. Tªs Máximas Medias  
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3.1.3. Temperaturas Mínimas Medias 
 
La temperatura mínima media es de 5.3ºC un buen valor ya que no es menor a los 
0ºC, pero si hay meses, los de invierno, que la temperatura media sí que es próxima o 
superior a los 0ºC.  
 
En cuanto a los valores mínimos que se han dado han sido de -14ºC por lo que no 
debe de ser un factor que obviar pero tampoco un gran problema ya que ambos 
cultivos aguantan dichas temperaturas, mejor el pistacho que el manzano. 
 
En la siguiente tabla y grafico se mostraran los datos obtenidos. 
 
Mes Tª (ºC) 
Enero -0,804 
Febrero -0,065 
Marzo 1,896 
Abril 2,997 
Mayo 6,682 
Junio 10,052 
Julio 11,374 
Agosto 11,607 
Septiembre 8,977 
Octubre 6,569 
Noviembre 3,098 
Diciembre 0,838 
Media Anual 5,268 
 
Tabla 3. Tªs Mínimas Medias 
 
 
 
Ilustración 3. Tªs Mínimas Medias 
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3.1.4. Heladas 
 
Meses Heladas (medias) Nº Días Tª (ºC) 
Enero 8,3 -14 
Febrero 8,8 -11,2 
Marzo 9,3 -8,8 
Abril 4,2 -5,4 
Mayo 0,6 -3,2 
Junio 0 0 
Julio 0 0 
Agosto 0 0 
Septiembre 0 0 
Octubre 0,5 -4,2 
Noviembre 6,6 -7,6 
Diciembre 8,6 -10,8 
 
Tabla 4. Régimen de Heladas en El Burgo de Osma 
 
En esta tabla se refleja que los meses de mayor peligro de heladas debido a las bajas 
temperaturas son los correspondientes entre invierno y primavera comprendiéndose 
temperaturas entre los -3ºC y los -14ºC. 
 
En cuanto al pistacho debemos que tener en cuenta las bajas temperaturas 
primaverales que son las que nos pueden traer problemas en la floración y perder 
parte de la cosecha. 
 
En el manzano la floración suele ser durante el mes de abril, por lo que durante este 
mes y mayo cuando tendremos los momentos más sensibles de sufrir daños por 
heladas. 
 
3.1.4.1. Fechas de Heladas 
 
 Fecha 1ª helada (Año medio): 30 de Octubre 
 Fecha 1ª helada (Extremos): 3 de Octubre 
 Fecha ultima helada (Año medio): 4 de Mayo 
 Fecha ultima helada (Extremos): 22 de Mayo 
 Nº de días con heladas (Año medio): 157 
 Nº de días con heladas (Extremos): 201 
 Nª de días sin heladas (Año medio): 208 
 Nº de días sin heladas (Extremo): 164 
 
Para el cálculo de la ultima helada se tienen encuentra la primera helada y la ultima 
durante los meses de Septiembre u Octubre, que es lo que duraría un ciclo completo. 
 
A partir de todos estos datos se puede observar que se dan muchas heladas 
primaverales sobretodo en el mes de marzo por lo que convendría para ambos cultivos 
implantar un sistema anti heladas debido a los problemas que podrían ocasionar las 
heladas tardías en ambos cultivos. 
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3.2. Pluviometría 
 
Las especies de frutales tienen unas necesidades de agua necesaria para completar 
su ciclo vital y para proporcionar una cosecha abundante y de calidad. Estas 
necesidades dependen de varios factores como puede ser el material vegetal y de las 
particulares condiciones climáticas de la zona de cultivo.  
Los frutales se dividen en tres clasificaciones según sus necesidades hídricas: 
Frutales resistentes a la sequia, frutales tolerantes a la sequía, frutales sensibles a la 
sequía. 
 
El pistacho entra dentro del primer grupo, frutales resistentes a la sequia. Sus 
necesidades mínimas de agua rondan entorno a 350mm por lo que puede sobrevivir a 
climas muy extremos . 
Por el contrario tiene muy mala tolerancia a suelos encharcados por lo que habrá que 
tener cuidado con los excesos de agua y el mal drenaje de las tierras. 
Podría cultivarse en secano pero los últimos estudios han determinado que con riego 
se mejora la producción un 20%. 
 
El manzano necesita una mayor cantidad de agua estando clasificado en el segundo 
grupo, frutales tolerantes a la sequia. Sus necesidades mínimas están en torno al 750 
mm, unos 900 mm durante el periodo vegetativo y pueden ascender a 1.500 mm en el 
caso de existir una cubierta vegetal permanente como sistema de mantenimiento del 
suelo.  
 
3.2.1. Precipitaciones 
 
La precipitación es cualquier producto de la condensación del vapor de agua 
atmosférico que se deposita en la superficie de la Tierra. Ocurre cuando la atmósfera 
se satura con el vapor de agua y el agua se condensa y cae de la solución. El aire se 
satura a través de dos procesos: por enfriamiento y añadiendo humedad. La 
precipitación que alcanza la superficie de la tierra puede producirse en muchas formas 
diferentes, como lluvia, lluvia congelada, llovizna, nieve, aguanieve y granizo. 
 
Es importante analizar la pluviometría de la zona elegida para la plantación ya que 
estará directamente relacionada con el riego que se va a necesitar para el viñedo. 
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3.2.1.1. Precipitaciones medias anuales y número de 
días 
 
Meses Nº Días PP (mm) 
Enero 9,1 43,25 
Febrero 7,3 42,7 
Marzo 8,5 39,5 
Abril 10,25 47,11 
Mayo 14,84 61,45 
Junio 9,5 32,5 
Julio 6,85 27,1 
Agosto 7,6 32,6 
Septiembre 7,4 32,4 
Octubre 9,8 38,6 
Noviembre 10,3 50,6 
Diciembre 8,9 42,5 
Total 110,34 490,31 
 
Tabla 5. Precipitaciones medias 
 
En total el cultivo se verá afectado por 111 días de lluvia, lo que equivale a 490mm de 
precipitación. Estos resultados no están cerca de ser de un clima húmedo sino que 
están más cerca de un clima semiárido. Por ello es posible que durante la vida de la 
planta se den periodos de sequia que se intentaran compensar con la instalación de 
sistemas de riego. Con los valores recogidos podemos decir que hay necesidad de 
riego para un correcto desarrollo de los cultivos, especialmente en el manzano. 
 
En el siguiente grafico podremos ver más visualmente como se reparte las 
precipitaciones a lo largo del año y como entre los meses de Noviembre a Mayo se 
dan los valores más altos. 
 
 
 
Ilustración 4. Precipitación Media Anual 
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3.2.1.2. Estacionalidad de las Precipitaciones 
 
 
 
Ilustración 5. Estacionalidad de las precipitaciones. 
 
En este grafico se puede observar la distribución de las precipitaciones en las distintas 
estaciones. La mayor parte se da en primavera estando después el otoño y el invierno 
muy similares. 
Con esto se puede ver que los veranos serán relativamente secos y que en esta época 
es donde mayor necesidad de agua se dé. 
 
3.2.1.3. Intensidad de las precipitaciones 
 
Es importante conocer este valor ya que va a tener una gran importancia en el estudio. 
Esta intensidad es importante desde el punto de vista del suelo que se erosiona si esta 
es elevada y la misma planta puede sufrir daño. 
Para calcularlo se emplea la siguiente formula en la que se relaciona la precipitación 
media mensual (mm) y el número de días de precipitación al mes. 
 
   
                        
                       
      
     
 
 
Ecuación 1. Intensidad de Precipitación 
 
Meses  PP (mm) Nº Días IP 
Enero 43,25 9,1 4,753 
Febrero 42,7 7,3 5,849 
Marzo 39,5 8,5 4,647 
Abril 47,11 10,25 4,596 
Mayo 61,45 14,84 4,141 
Junio 32,5 9,5 3,421 
Julio 27,1 6,85 3,956 
Agosto 32,6 7,6 4,289 
Septiembre 32,4 7,4 4,378 
Octubre 38,6 9,8 3,939 
Noviembre 50,6 10,3 4,913 
Diciembre 42,5 8,9 4,775 
. 
Tabla 6. Intensidad de Precipitaciones 
Como hemos visto en las anteriores clasificaciones las precipitaciones se acumulan en 
otoño, invierno y sobretodo primavera y es en esos meses como se puede ver que se 
da la mayor intensidad de precipitación. 
0 
50 
Invierno Primavera Verano Otoño 
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3.2.2. Otras formas de Precipitación 
 
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. Media 
Nieve 3,6 6 5,8 2,7 0,7 0,1 0 0 0 0,3 2,8 4,2 2,183 
Granizo 0,2 0,1 0,5 0,6 0,4 0,6 0,9 0,8 0,05 0,06 0,1 0,2 0,376 
Rocío 3 2,7 3,7 5,3 6,6 9,9 6,3 9,7 10,4 12,8 6 3,4 6,65 
Escarcha 8,3 3,6 3,5 1,8 0,6 0 0 0 0 1,1 3,7 7,2 2,483 
Niebla 3,9 1,6 1,2 0,6 0,5 2 0,2 0,41 0,6 1,6 2 4,3 1,576 
Tormenta 0 0 0,1 0,7 2 3,7 4 4,3 2,7 0,3 0 0 1,483 
 
Tabla 8. Otras Formas de Precipitación 
 
En este apartado se van a mostrar datos que hacen referencia a las distintas formas 
de precipitación. 
La nieve puede constituir un problema cuando las plantas son jóvenes debido a que su 
peso puede ocasionar roturas en las partes de la planta. Por otra parte constituye una 
reserva de agua que no es dañina en su caída. La media anual de días de nieve en la 
zona de la explotación es 3. 
El granizo es una forma violenta de precipitación que puede originar graves problemas 
en los cultivos. Una sola granizada puede arruinar una cosecha, y en el peor de los 
casos incluso dañar gravemente a la plantación. Es por esta razón por lo que el 
granizo se convierte en un claro factor limitante. Según los datos obtenidos el número 
de días al año de granizo es 1. 
Las tormentas son otra precipitación a considerar debido a los grandes problemas que 
pueden ocasionar. Se observa que la mayor parte se dan en verano y que el numero 
medio de días al año es 2. 
También se dan otros fenómenos que tienen menor incidencia como son el rocío, la 
escarcha y la niebla. 
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3.3. Humedad Relativa 
 
Se puede definir como la relación entre cantidad de vapor de agua contenida en el 
aire (humedad absoluta) y la máxima cantidad que el aire sería capaz de contener a 
esa temperatura (humedad absoluta de saturación). 
 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. Media 
H.R (%) 77 74 68 66 63 59 52 56 59 70 75 77 66,33 
 
Tabla 8. Humedad Relativa (%) 
 
 
 
Ilustración 6. Humedad Relativa (%) 
 
Como se ha ido viendo a lo largo del estudio la humedad relativa tiene mayores 
valores en los meses de otoño, verano e invierno dando un valor medio anual 
equivalente a 66%. 
Gran influencia en estos resultados afectando él % de humedad la tiene la temperatura 
nocturna viéndose que los resultados más bajos son en verano donde son más cortas 
las noches. 
También se concluye que una menos humedad relativa trae una menor cantidad de 
problemas derivados de enfermedades criptogámicas 
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3.4. Viento 
 
Los vientos no son más que los movimientos de aire en la atmósfera, son el producto 
de las diferencias de presión atmosférica debido a las diferencias de temperatura, es 
decir, la formación del viento se le atribuye a la distribución desigual de la radiación 
emitida por el sol y a las propiedades térmicas de las superficies oceánicas y 
terrestres. 
El viento es un mecanismo natural para equilibrar las diferencias considerables de 
presión atmosférica entre masas de aire, debida a las distintas temperaturas, por lo 
que el aire fluye desde zonas con alta presión a zonas de baja presión. Las diferencias 
en presión no son los únicos factores que afectan el viento, también es afectado por la 
rotación de la Tierra y la fricción al ponerse en contacto con la superficie terrestre. 
 
Mes 
V. Viento 
(km/h) 
Enero 11,976 
Febrero 13,286 
Marzo 12,258 
Abril 12,368 
Mayo 9,447 
Junio 9,521 
Julio 9,886 
Agosto 9,613 
Septiembre 9,501 
Octubre 9,692 
Noviembre 11,957 
Diciembre 11,351 
Media Anual 10,905 
 
Tabla 9. Velocidad Media del Viento 
 
El viento es un factor climático que puede afectar a las plantaciones frutales. Si bien 
no suele ser un factor limitante ni preocupante. Aunque un viento fuerte si puede ser 
perjudicial para efectos de polinización donde es más adecuado una brisa suave. 
Como se puede observar, la velocidad media del viento está en torno a los 10 km/h. 
Es en los meses de Febrero, Marzo y Abril cuando se registra una media ligeramente 
superior sin llegar a ser limitante ni grave en ningún caso 
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3.4.1. Rosa de los vientos 
 
 
Ilustración 7. Rosas de los vientos 
 
En esta ilustración se puede observar la rosa de los vientos con la que se puede 
conocer la intensidad del viento y la dirección en la que sopla. 
Se observa que la dirección predominante es la Noroeste - Suroeste. 
Esto se tendrá en cuenta para la distribución de las plantas en las parcelas con la 
intención de favorecer la aireación que repercuta en una menor humedad y un menor 
riesgo de enfermedades. 
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3.5. Insolación 
 
Este parámetro se define como la cantidad de energía solar en forma de radiación que 
llega a la tierra desde el sol y que en parte es absorbida por los elementos que 
encuentra y en parte reflejada por los mismos. 
Las especies frutales de la zona templada vegetan y fructifican adecuadamente en un 
amplio intervalo específico de valores de insolación. Pasado este intervalo, la 
insolación es otro factor climático que puede producir problemas tanto por exceso 
como por falta. 
La insolación incide en gran medida sobre la fotosíntesis, y esta a su vez afecta en la 
inducción floral y en el tamaño, color y composición de los frutos. Los requerimientos 
de las especies y variedades son muy variables en cuanto al nivel de la insolación 
recibida, dependiendo también de la época del año considerada, pero hay que tener 
en cuenta que los frutales son exigentes en insolación, y que crecen y producen mejor 
en climas soleados y luminosos.  
Las horas de sol anuales son 2.640,11 en la zona de estudio. 
 
3.5.1. Calculo de la insolación 
 
La insolación solo se calcula para los meses de actividad vegetativa, siendo los 
comprendidos entre Mayo y Septiembre. 
La fórmula para calcularla es: 
  
 
 
 
Siendo: 
 n: Horas diarias de insolación 
 N: Horas máximas posibles de insolación 
 
La insolación se clasifica atendiendo a los siguientes criterios:  
 I ‹ 0,6 Insolación baja  
 0,6 – 0,8 Insolación media.  
 I › 0,8 Insolación alta. 
 
Mes n N I 
Mayo 8,02 14,5 0,55 
Junio 10,2 15,1 0,68 
Julio 11 14,7 0,75 
Agosto 10,1 13,8 0,73 
Septiembre 8,01 12,5 0,64 
 
Tabla 10. Calculo de Insolación 
 
Según los datos de la zona objeto de la explotación, la insolación que se registra es 
media, ya que se obtienen valores de insolación comprendidos entre 0,6 y 0,8. 
Únicamente en el mes de Mayo la insolación registrada es un tanto baja, pero nada 
que pueda crear excesivos problemas. 
Por lo tanto, se concluye que el fenómeno de la insolación, no va a ser un factor 
limitante de esta plantación. 
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4. Diagramas Climáticos 
 
Los diagramas climáticos son muy útiles en el estudio de los factores climáticos que se 
dan en un lugar determinado. 
 
4.1. Climograma 
 
El climograma es un gráfico de doble entrada en el que se presentan resumidos los 
valores de precipitación, temperatura y clima recogidos en una estación meteorológica. 
Se presentan en cada mes del año la precipitación total caída durante el mes y la 
temperatura media mensual. De esta forma es posible conocer fácilmente de manera 
visual los periodos de sequia a lo largo del año así como la distribución de las 
precipitaciones. 
Los datos se representan sobre un sistema de coordenadas como el que se encuentra 
a continuación:  
Mes PP (mm) Tª (ºC) 
Enero 43,25 3,981 
Febrero 42,7 4,589 
Marzo 39,5 7,391 
Abril 47,11 9,937 
Mayo 61,45 13,827 
Junio 32,5 19,048 
Julio 27,1 21,519 
Agosto 32,6 21,431 
Septiembre 32,4 17,568 
Octubre 28,6 13,085 
Noviembre 50,6 7,012 
Diciembre 42,5 4,36 
 
Tabla 11. Datos Climograma (2000/2018) 
 
 
 
Ilustración 8. Climograma 
 
Después de analizar los resultados se ve que es posible que exista una época de 
sequia en los meses de verano que habrá que tener en cuenta. 
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4.2. Diagrama de Mitrakos 
 
Mediante este diagrama se pueden conocer los meses en los que las plantas sufren 
estrés, ya sea este estrés térmico o hídrico. 
Para calcularlo se debe conocer los parámetros C y P siendo estos calculados 
mediante las temperaturas mínimas medias y mediante la precipitación mensual 
respectivamente. 
 
 Estrés Térmico: C= 8 * (10-T) ; Cogiendo T en ºC. 
 
Ecuación 2. Estrés Térmico 
 
 Estrés Hídrico: P= 2 * (50-P); Cogiendo P en mm. 
 
Ecuación 3. Estrés Hídrico 
 
 
 
Ilustración 9. Diagrama de Mitrakos  
 
A partir de este grafico se puede ver que se da un estrés térmico en los meses de 
verano y un estrés hídrico en mayo principalmente.  
 
  
-40 
-20 
0 
20 
40 
60 
80 
100 
120 
C 
p 
Proyecto de transformacion de una explotación de secano a cultivo de manzano y pistacho en Bayubas de Arriba  
 
17 
 
5. Índices Climáticos 
 
Vamos a analizar los siguientes estudios con los que  podremos analizar de que 
manera el clima va a influir en los cultivos de nuestro estudio. 
 
 Índice de aridez de Martonne. 
 Índice de aridez de Leng. 
 Índice de Dantin-Cereceda-Revenga. 
 
5.1. Índice de aridez de Martonne 
 
Con este índice se puede definir mediante la temperatura media anual y la 
precipitación media anual de la zona climática en la que se encuentra el proyecto. 
 
Estas son las diferentes zonas que se pueden dar:  
 
Valor de Iα Zona 
0-5 Desiertos (Hiperarido) 
5-10- Semidesierto (Árido) 
10-20- Semiárido de tipo mediterráneo 
20-30 Subhumedo 
30-60 Húmeda 
>60 Per húmeda 
 
Tabla 12. Valor de Iα 
 
 
    
      
           
 
 
Ecuación 4. Índice de Martonne 
 
En nuestro proyecto: 
 Precipitación media anual: 490,31 
 Temperatura media anual: 11,979 
 
    
      
         
       
 
Según el resultado obtenido podemos decir que nuestro proyecto se encuentra en una 
zona subhumedo lo cual para nuestro proyecto no supone ningún tipo de problema. 
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5.2. Índice de Dantin-Cereceda-Revenga 
 
Este índice usa los parámetros de temperatura media y precipitación media anuales 
ambas, puesto que es un índice termopluviométrico.  
Nos permite definir de nuevo la zona en la que se encuentra nuestro proyecto. 
 
Idcr Zonas climáticas  
Idcr > 4 Zonas áridas 
4 ≥ Idcr > 2 Zonas semiáridas 
Idcr ≤ 2 Zonas húmedas y subhumedas 
 
Tabla 13. Índice D-C-R 
 
 
     
          
     
 
 
Ecuación 5. Índice DCR 
 
En nuestro proyecto: 
 Precipitación media anual: 490,31 
 Temperatura media anual: 11,979 
 
 
     
          
      
      
 
Con este valor podemos decir que la zona en la que se encuentra nuestro proyecto es 
una zona Semiárida. 
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5.3. Índice de aridez de Lang 
 
Este índice trata de establecer un equilibrio entre precipitación y evapotranspiración en 
un lugar determinado, considerando como los anteriores la precipitación media anual y 
la temperatura media anual. Se representa con Pf. 
 
Valor de Pf Zona 
0-20 Desiertos 
20-40 Árida 
40-60 Húmedas de estepa y sabana 
60-100 Húmedas de bosques claros 
100-160 Húmedas de grandes bosques 
>160 Perhumedas con prados y tundras 
 
Tabla 14. Valor de Pf 
 
 
   
               
                  
 
 
Ecuación 6. Índice de Long 
 
En nuestro proyecto: 
 Precipitación media anual: 490,31 
 Temperatura media anual: 11,979 
 
 
   
      
      
       
 
Sabiendo que el valor obtenido es de 40.93 se puede decir que la zona de 
emplazamiento del proyecto es Húmeda de Estepa y Sabana. 
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6. Calculo de la Evapotranspiración según 
Thornthwaite 
 
Este sistema se basa en dos conceptos para hacer dicha clasificación como son la 
evapotranspiración potencial y el balance de vapor de agua. 
 
La evapotranspiración potencial se calcula a partir de la temperatura media mensual, 
corregida según la duración del día. 
 
6.1. Pasos para calcular la Evapotranspiración 
 
6.1.1. Calculo del índice de calor mensual  
 
El índice de calor mensual se calcula a partir de la temperatura media mensual gracias 
a la tabla mostrada a continuación. Con ella aplicaremos la corrección adecuada en 
función de duración astronómica del día y el número del día del mes, para cada una de 
las temperaturas medias mensuales. 
 
 
Tabla 15. Índice Calor Mensual  
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La tabla se usa de manera que primero se fija el numero entero en el eje de ordenadas 
y después se busca el decimal según el eje de abscisas. 
 
Mes Tª (ºC) I.Calor 
Enero 3,981 0,69 
Febrero 4,589 0,88 
Marzo 7,391 1,81 
Abril 9,937 2,81 
Mayo 13,827 4,65 
Junio 19,048 7,55 
Julio 21,519 9,1 
Agosto 21,431 9,04 
Septiembre 17,568 6,72 
Octubre 13,085 4,3 
Noviembre 7,012 1,66 
Diciembre 4,36 0,82 
X   50,03 
 
Tabla 16. Índice de calor 
 
6.1.2. Cálculo de índice térmico 
 
Este resultado se calcula mediante el sumatorio de los índices de calor mensuales que 
hemos calculado en el apartado anterior utilizando la tabla. 
 
                  
 
Ecuación 7. Calculo de índice térmico 
 
6.1.3. Calculo de la constante "a" 
 
El valor de esta constante se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 
                 
 
Ecuación 8. Constante "a" 
 
Por lo que con los datos obtenidos el valor de a será 
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6.1.4. Calculo de la ETP (sin ajustar) 
 
A partir de las temperaturas mensuales medias se puede determinar la 
evapotranspiración potencial sin ajustar. 
Este valor se calcula a partir de la siguiente fórmula: 
 
       
     
  
    
 
Ecuación 9. ETP (sin ajustar) 
 
Siendo a = 1,3 y It = 50,03 los resultados serán los siguientes: 
 
Mes Tª (ºC) e 
Enero 3,98 27,312 
Febrero 4,59 32,854 
Marzo 7,39 61,048 
Abril 9,94 89,699 
Mayo 13,83 137,817 
Junio 19,05 209,007 
Julio 21,52 244,92 
Agosto 21,43 243,619 
Septiembre 17,57 188,146 
Octubre 13,09 128,281 
Noviembre 7,01 57,01 
Diciembre 4,36 30,739 
 
Tabla 17. ETP (sin ajustar) 
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6.1.5. ETP Ajustada 
 
Para obtener la evapotranspiración ajustada usaremos unos valores que reflejan la 
corrección de la ETP debida a la duración media de la luz solar para un determinado 
mes y latitud. 
 
 
Tabla 18.Correcion en función de la Latitud 
 
La latitud que corresponde al emplazamiento de nuestro proyecto es 42, asique con 
los valores obtenidos a partir de la tabla a partir de la siguiente formula podemos hallar 
la corrección:  
 
        
 
Ecuación 10. ETP ajustada 
 
 
Mes Tª (ºC) e L Etp 
Enero 3,98 27,312 0,82 22,4 
Febrero 4,59 32,854 0,83 27,27 
Marzo 7,39 61,048 1,03 62,88 
Abril 9,94 89,699 1,12 100,46 
Mayo 13,83 137,817 1,26 173,65 
Junio 19,05 209,007 1,27 265,44 
Julio 21,52 244,92 1,28 313,5 
Agosto 21,43 243,619 1,19 289,91 
Septiembre 17,57 188,146 1,04 195,367 
Octubre 13,09 128,281 0,95 121,87 
Noviembre 7,01 57,01 0,82 46,75 
Diciembre 4,36 30,739 0,79 24,28 
∑       1644,07 
 
Tabla 19. Calculo de la ETP ajustada 
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6.2. Balance de Agua en el suelo 
 
Para poder calcular el balance de agua en el suelo se deben tener las siguientes 
variables : 
 
 2T= temperatura media mensual multiplicada x2 
 P= precipitación en milímetros 
 ETP= evapotranspiración potencial 
 V.R. = variación de reserva.  V.R. = P - ETP 
 D = déficit de agua.  D = ETP - ETA 
 E = exceso de agua  E= ETP - V.R. 
 ETA = Evapotranspiración Real 
Se calcula: 
 Si P + R > ETP  ETA = ETP 
 Si P + R < ETP ETA = P + R 
 Reserva = reserva mensual en mm.  
Se calcula: 
 Si P < 2T  R=0 
 Si P>2T  R= P+ETP 
 
Mes 
Tª 
(ºC) 2T 
PP 
(mm) ETP Reserva V.R. P+R ETA Déficit 
Enero 3,98 7,96 43,25 22,4 65,65 20,85 108,9 22,4 0 
Febrero 4,59 9,18 42,7 27,27 81,08 15,43 123,78 27,27 0 
Marzo 7,39 14,78 39,5 62,88 57,7 -23,4 97,2 62,88 0 
Abril 9,94 19,87 47,11 100,46 4,35 -53,4 51,46 51,46 45 
Mayo 13,83 27,65 61,45 173,65 -107,85 -112 -46,4 -46,4 220,05 
Junio 19,05 38,1 32,5 264,44 0 -232 32,5 32,5 231,94 
Julio 21,52 43,04 27,1 313,5 0 -286 27,1 27,1 286,4 
Agosto 21,43 42,86 32,6 289,91 0 -257 23,6 32,6 257,31 
Septiembre 17,57 35,14 32,4 195,67 0 -163 32,4 32,4 163,27 
Octubre 13,09 26,17 38,6 121,87 -83,27 -83,3 -44,67 -44,7 166,54 
Noviembre 7,01 14,02 50,6 46,75 -79,42 3,85 -28,82 -28,8 75,57 
Diciembre 4,36 8,72 42,5 24,28 -61,2 18,22 -18,7 -18,7 42,98 
 
Tabla 20. Balance de Agua en el suelo 
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7. Clasificación climática según Thornthwaite 
 
Esta clasificación clasifica los distintos climas de nuestro planeta mediante formulas 
compuestas por 4 letras y además unos subíndices. 
De esta manera las dos primeras letras son mayúsculas y se refieren al índice de 
humedad y a la eficacia térmica de la zona, respectivamente. 
La tercera y la cuarta son en minúsculas y hacen referencia a la variación estacional 
de la humedad y a la concentración térmica en verano.  
Debido a esto se deben seguir una serie de pasos antes de poder clasificar el clima en 
el lugar de dicho estudio y estos son: 
 Índice de Humedad 
 Eficacia Térmica 
 Variación Estacional de la Humedad 
 Concentración Térmica en Verano 
 
7.1. Índice de Humedad 
 
Para determinar el índice de humedad se relacionan los parámetros Déficit (D) y de 
Exceso (E) previamente calculados en el apartado anterior de la siguiente manera: 
 
    
 
   
      
 
Ecuación 11. Índice de Déficit  
 
    
 
   
      
 
Ecuación 12. Índice de Exceso  
 
    
       
       
           
 
    
 
       
        
 
Una vez conocidos estos índices solo faltaría utilizar la siguiente fórmula para 
determinar el índice de humedad: 
 
               
 
Ecuación 12. Índice de humedad  
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En función de la humedad 
Tipo de clima Índice de humedad  
A Perhúmedo >100 
B4 Húmedo 80 - 100 
B3 Húmedo 60 - 80 
B2 Húmedo 40 - 60 
B1 Húmedo 20 - 40 
C2 Subhumedo Húmedo 0 - 20 
C1 Subhumedo seco -33 - 0  
D Semiárido  -67 - (-33) 
E Árido  -100 - (-67) 
 
Tabla 21. Tipo de clima en función del Ih 
 
Con los datos obtenido en la tabla se puede afirmar que el clima es Semiárido, por lo 
que se representara con la letra (D).  
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7.2. Eficacia Térmica 
 
Según Thornthwaite, la evapotranspiración es un índice de eficacia térmica. La suma 
de las ETP medias mensuales sirve de índice de la eficacia térmica del clima 
estudiado. 
 
En función de la eficacia térmica 
Tipo de clima ETP en cm 
A Mega térmico > 114 
B4 Meso térmico 99,7 - 114 
B3 Meso térmico 88,5 - 99,7 
B2 Meso térmico 71,2 - 88,5 
B1 Meso térmico 57 - 71,2 
C2 Micro térmico 42,7 -57 
C1 Micro térmico 28,5 - 42,7 
D Tundra 14,2 - 28,5 
E Hielo <14,2 
 
Tabla 22. Tipo de clima según ETP  
 
En nuestro caso ese valor ha resultado ser elevado, quizá por un alto valor del 
coeficiente "a", ya que nuestro valor es a=3, que resultaba elevado en la potencia de la 
ecuación. 
 
Quizá ese sea el motivo por el cual el valor obtenido en el sumatorio de ETP 
mensuales sea igual a 1644,07 mm = 164,41 cm. 
 
De esta forma atendiéndonos a la tabla anterior nos encontramos en un clima Mega 
térmico ya que la ETP es superior a 114. Se sabe que esto no corresponde con la 
realidad ya que el clima que nos encontramos tiene una eficacia térmica real según 
Thornthwaite que está comprendida entre 57 y 71,2 siendo esta de un clima Meso 
térmico.  
 
Tras analizar estos resultados buscando el problema , se llega a la conclusión de que 
los mismos son correctos y que se corresponden de manera proporcional con los 
valores teóricos a obtener como ETP, por lo que resultan objetivos en los cálculos 
realizados con anterioridad y arrojan la información adecuada al respecto de los 
meses de mayor necesidad hídrica 
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7.3. Variación estacional de la humedad. 
 
Mediante la determinación de esta variación se puede llegar a descubrir en que 
cantidad van a llegar las aguas y en que momento en función del clima a una 
determinada zona. 
 
De esta manera se diferencia en esta parte entre clima seco o húmedo. 
Así para los climas secos se estudiara mediante el índice de humedad y para los 
climas húmedos mediante el índice de aridez 
 
En la siguiente tabla se mostraran los distintos baremos a estudiar: 
 
 
 
Tabla 23. Índice de variación estacional de la humedad 
 
El clima en el que se encuentra nuestro proyecto corresponde a un clima semiárido 
por lo que es un clima seco. 
Atendiéndonos a la tabla podemos ver que nuestro clima corresponde al tipo d con un 
exceso de agua pequeño o nulo. Se corresponde a este clima ya que el Ih se 
corresponde con el Ie y el de nuestro proyecto es 0. 
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7.4. Concentración Térmica en Verano 
 
Este parámetro hace referencia a la suma de la ETP durante los meses de verano, en 
relación con la ETP anual y expresada en tanto por ciento (%) 
 
   
          
         
     
 
Ecuación 13. Concentración térmica en verano 
 
Siendo la ETP verano el sumatorio de las ETP de los meses de Junio, Julio y Agosto. 
 
Con los datos obtenidos en los anteriores apartados: 
 
   
                   
       
             
 
Tipo Condición Tipo climático 
a 48 > ETP Baja concentración 
b4 51,9 > ETP  48 Moderada concentración 
b3 56,3 > ETP  51,9 Moderada concentración 
b2 61,6 > ETP  Moderada concentración 
b1 68 > ETP  61,6 Moderada concentración 
c2 76,3 >ETP 68 Alta concentración 
c1 88 > ETP 76,3 Alta concentración 
d ETP  88 Muy alta concentración 
 
Tabla 24.Concentracion térmica en verano 
 
Según el resultado obtenido y fijándonos en la tabla clasificaremos la concentración 
térmica en el periodo estival b3 que corresponde con una moderada concentración. 
 
7.5. Fórmula climática Thornthwaite 
 
Por lo tanto y con todos los parámetros estudiados podemos afirmar que  nuestro 
clima se puede clasificar según Thornthwaite como un clima: 
 
 Semiárido 
 Mesotérmico 
 Con exceso de agua pequeño o nulo 
 Con concentración térmica estival moderada 
 
Con estos criterios su formula seria: 
D B1 d b3 
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8. Clasificación climática Unesco-FAO 
 
 
La clasificación climática de la Unesco – FAO está basada en tres parámetros: 
temperatura, aridez e índice xerotérmico. 
 
8.1. Temperatura 
 
Se basa en las temperaturas medias mensuales en ºC y en la media de mínimas del 
mes más frío. Se distinguen tres periodos, los periodos cálidos cuyas temperaturas 
son superiores a 20 ºC, los periodos templados donde las temperaturas varían entre 
20º y 0ºC y los periodos fríos donde las temperaturas son menores de 0ºC. 
 
Para caracterizar las condiciones térmicas del clima, UNESCO-FAO toma la 
temperatura media del mes más frío y establecen tres grupos climáticos: 
 
 GRUPO 1 : Climas templados, templado-cálidos y cálidos. - La temperatura 
media del mes más frío es superior a 0ºC. 
 
 GRUPO 2 : Climas templados-fríos y fríos. - La temperatura media de algunos 
meses es inferior a 0ºC. 
 
 GRUPO 3 : Climas glaciares. - La temperatura media de todos los meses del 
año es inferior a 0ºC. 
 
En la zona de nuestro proyecto la temperatura media del mes más frio es de 3,98ºC, 
por lo que entraría dentro del Grupo 1. 
 
También hay que prestar atención en esta clasificación a la temperatura media de las 
mínimas del mes más frio. 
Para ello nos fijamos en la siguiente tabla: 
 
Tipo de invierno Condición 
Sin Invierno  T  11ºC 
Cálido  11 > T  7 
Suave  7 > T  3 
Moderado  3 > T  -1 
Frio  -1 > T  -5 
Muy Frio  -5 > T 
 
Tabla 25. Tipo de invierno según la Tª mínima del mes más frio 
 
En nuestro caso la temperatura media de las mínimas del mes más frio es igual a        
-0,804 ºC. 
Con todo esto podemos decir que nuestro clima es templado con invierno frio. 
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8.2. Aridez 
 
Según el climograma anteriormente estudiado se observa que existe un periodo de 
sequia en los meses más cálidos del verano, que a pesar de no llegar a ser excesiva 
puede llegar a resultar problemática en función del año agrícola. 
 
De esta forma la FAO determina 3 tipos de climas en función de la cantidad de 
periodos secos que los caracterizan: 
 
 AXERICO: La curva pluviométrica no es superada en ningún momento por la 
curva térmica 
. 
 MONOEXERICO: La curva pluviométrica se desarrolla por debajo de la curva 
de temperaturas en una ocasión. 1 periodo seco 
 
 BIXERICO: Se dan un total de 2 periodos secos. 
 
Según estos criterios se puede decir que nuestro clima es monoexerico, encontrando 
una época de sequia en los meses de verano. 
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8.3. Índice Xerotérmico 
 
Estos índices son utilizados para caracterizar la intensidad de la sequia en una 
determinada zona. De esta manera el Índice xerotérmico mensual (Xm) representa la 
cantidad de días en el que pueden considerarse secos. 
 
Su fórmula es la siguiente:   
         
 
 
     
 
Ecuación 14. Índice Xerotérmico Mensual 
 
Siendo: 
 N = número de días del mes 
 P = número de días de lluvia al mes 
 B = número de días de niebla y roció al mes 
 F = factor dependiente de la humedad relativa mensual 
 
K(Hr) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 
Hr < 40% 40 - 59,9% 60 - 79,9% 80 - 89,9% 90 - 99,9% 100% 
 
Tabla 26. Factor "f" dependiente de la H.R (%) 
 
Gracias a esta tabla es posible conocer el factor "f" dependiente de la humedad. 
 
Mes N P b f Xm 
Enero 31 9,1 6,9 0,8 14,75 
Febrero 28 7,3 4,3 0,8 14,84 
Marzo 31 8,5 4,9 0,8 16,04 
Abril 30 10,25 5,9 0,8 13,44 
Mayo 31 14,84 7,1 0,8 10,08 
Junio 30 9,5 10,1 0,9 13,9 
Julio 31 6,85 6,5 0,9 18,81 
Agosto 31 7,6 10,11 0,9 16,51 
Septiembre 30 7,4 11 0,9 15,39 
Octubre 31 9,8 14,4 0,8 11,2 
Noviembre 30 10,3 8 0,8 12,56 
Diciembre 31 8,9 8 0,8 14,48 
 
Tabla 27. Índice Xerotérmico Mensual 
 
 
Este índice arroja información acerca de la posibilidad de sequia en los meses de 
verano. 
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9. Conclusiones 
  
Una vez analizados los parámetros climáticos factibles de delimitar el desarrollo y 
producción de nuestros cultivos, pistacho y manzano, las conclusiones a las que se 
llega en este anejo son: 
 
 Las horas de frio necesarias para ambos cultivos son superadas con total 
normalidad. 
 
 Las temperaturas son bastante moderadas, cálidas en verano proporcionando 
una correcta maduración y frescas en invierno. 
 
 El viento no será un factor importante en la polinización ni caída de árboles y 
frutos ya que es moderado. 
 
 Ninguno de los factores climáticos actuará como factor limitante de la 
plantación, pero se deberá adoptar algunas precauciones en los siguientes 
casos: 
o La insolación del mes de Mayo puede ser un poco baja, pero se 
corregirá sus efectos negativos con la poda. 
 
o Las posibles heladas primaverales que se registran en plena floración 
pueden afectar al número y calidad de los frutos, pero con un buen 
seguimiento de las predicciones meteorológicas y la puesta en marcha 
de un sistema anti heladas, se evitará los efectos negativos de las bajas 
temperaturas primaverales. 
 
o La pluviometría es otro de los factores climáticos condicionantes 
principalmente en el caso del manzano. Pero estas se pueden 
complementar con un adecuado calendario de riegos que se aportará 
mediante un sistema de riego por goteo.  
 
o Por último, las posibles tormentas estivales, acompañadas de granizo, 
también pueden ocasionar algún problema, pero al igual que para las 
heladas primaverales, con el uso de mallas antigranizo se evitará los 
posibles daños que se pueden ocasionar. 
 
En conclusión una vez estudiado todos los parámetros de este anejo se llega a la 
conclusión de que  el clima del territorio donde se da el proyecto es adecuado para la 
plantación de ambas especies vegetal.  
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1. Introducción 
 
Los árboles frutales se pueden cultivar en una gran variedad de suelos; aunque los 
que mejor les vienen son los suelos profundos, bien drenados, fértiles, francos, no 
estratificados y con un PH ligeramente ácido. Cualquier característica del suelo, física 
o química que límite el desarrollo de las raíces o afecte al estado sanitario de las 
mismas, influye directamente en el tamaño y vigor de los árboles. 
El objeto de este anejo es el de realizar un estudio de las características que definen el 
suelo, ya que al igual que el estudio climático van a limitar el establecimiento del 
cultivo sobre el que se va a plantar las especies frutales 
 
2. Toma de muestras 
 
Para el estudio de dicho análisis de suelo se procedió a la realización de un análisis de 
suelo en el cual se realizaron calicatas en las parcelas de mayor tamaño que 
comprenderán las futuras parcelas de concentración que formaran la explotación. Se 
toma tierra a una profundidad de 50 cm aproximadamente y tras la realización de 12 
calicatas se mezcla todo y se manda a analizar.  
 
3. Parámetros edáficos 
 
En este apartado se estudiarán todos los factores que puedan influir en el desarrollo 
futuro de los cultivos de frutales, pistacho y manzano. 
Estos parámetros son los siguientes: pH, conductividad, caliza activa, materia 
orgánica, fósforo y textura. 
 
 PH: Este parámetro indica el grado de alcalinidad o acidez de los horizontes 
del suelo mediante la concentración iones H+ disociados.  
En la siguiente tabla se muestran los rangos y clases de este: 
 
Rango (PH)  Clase 
<3,5  Ultra ácido. 
3,6 - 4,4  Extremadamente ácido. 
4,5 - 5,0  Muy fuertemente ácido. 
5,1 - 5,5  Fuertemente ácido. 
5,6 - 6,0  Moderadamente ácido. 
6,1 - 6,5  Ligeramente ácido. 
6,6 - 7,3  Neutro. 
7,4 - 7,8  Ligeramente alcalino. 
7,9 - 8,4  Moderadamente alcalino. 
8,5 - 9,5 Fuertemente alcalino. 
>9,5 Muy fuertemente alcalino. 
 
Tabla 1. Rangos y clases de PH 
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 Conductividad: Este parámetro varía en función de de la presencia de sales 
que pueda contener la muestra. 
 
Conductividad 
(mmhos/cm)  Descripción Cultivos 
0‐2  Ninguna  todos 
2‐3  Escasa No especies muy sensibles 
3-4 Escasa No especies sensibles 
4-8 Moderada Todas menos tolerantes 
8-16 Alta Solo muy tolerantes 
 
Tabla 2. Rangos y descripción de conductividad y salinidad 
 
 Caliza activa: Este parámetro es un indicador del calcio presente en la 
muestra de suelo más susceptible de reaccionar con otros iones que 
aparezcan disueltos en el suelo. 
 
Caliza activa  % Descripción 
0 - 6  Medio 
6 - 9 Alto, solo afecta a plantas sensibles. 
9 - 10 Muy alto, comienza a aparecer clorosis. 
 
Tabla 3. Rangos y descripción de caliza activa 
 
 Materia orgánica: Es un parámetro que indica el carbono orgánico del suelo 
que se oxida con dicromato de potasio en presencia de ácido sulfúrico. 
 
Contenido de M.O Suelo arenoso  Suelo franco Suelo arcilloso 
Muy bajo 0,01 - 1,25 0,01 - 1 0,01 - 1,5 
Bajo  1,26 - 2 1,01 - 1,75 1,51 - 2,5 
Normal 2,01 - 3 1,76 - 2,5 2,51 - 3,5 
Alto 3,01 - 4 2,51 - 3,5 3,51 - 4,5 
Muy alto 4,01 - 9,99 3,51 - 9,99 4,51 - 9,99 
 
Tabla 4. Rangos y descripción de la Materia orgánica 
 
 Fósforo asimilable: Este parámetro es aquel que se puede encontrar 
disuelto en agua, formando parte de las partículas del suelo, o rodeando estas 
partículas. A la hora de su análisis, para su obtención se utilizan extractantes 
básicos como el bicarbonato de sodio. Se mide en partes por millón ppm. 
 
Descripción  Contenido de fósforo (ppm) 
Muy bajo  0 - 12 
Bajo  5 - 24 
Normal  9 - 36 
Alto  13 - 60 
Muy alto  21 - 96 
 
Tabla 5. Rangos y descripción del Fosforo asimilable 
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 Profundidad: Es un parámetro edáfico que nos va a determinar la capacidad 
de penetración de las raíces de la especie hospedante, para mejorar la 
absorción de agua y nutrientes. De esta forma aparecerán suelos poco 
profundos donde aparezca roca madre en capas superficiales, o en capas que 
aparezcan horizontes salinos, silíceos o muy calizos o por presencia de capas 
freáticas. 
 
 Textura: La textura es la representación de la composición granulométrica del 
suelo. Cada término textural está compuesto por un porcentaje de arena, limo y 
arcilla determinado, estos tres componentes pueden oscilar de 0 a 100.  
Los términos texturales se pueden observar de una manera gráfica en el 
siguiente diagrama triangular: 
 
 
Figura 1. Diagrama triangular de texturas 
 
Para conocer la granulometría de la muestra se utilizan dos escalas granulométricas, 
la internacional y la americana (USDA), Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos. Ambos utilizan los términos de grava, arena, limo, y arcilla, pero difieren en los 
límites para establecer estos términos. Ambos se comparan en la figura 2. 
 
Figura 2. Escalas granulométricas 
 
Para medir la granulometría, primero hay que fragmentar los agregados mediante 
trituración suave, agitación, ultrasonido o lavado. Para la separación de las fracciones 
se realiza haciendo pasar a la muestra, para el caso de la arena por tamices, para la 
separación de limos se realiza por sedimentación en fase acuosa, y las arcillas se 
separan por centrifugación. 
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4. Análisis de resultados 
 
4.1. PH 
 
El pH es el parámetro que nos mide el grado de a acidez o alcalinidad de los 
horizontes del suelo, para su valoración empleamos el denominado pH del agua, 
siendo conveniente para el cultivo de las especies frutales ,se adaptan bien 
normalmente a un intervalo bastante amplio, un PH entre 5,5 y 7,5. 
 
En nuestro análisis tenemos un PH de 6,75, que es un PH ligeramente neutro según la 
tabla estudiada anteriormente. 
Con este valor no tendríamos ningún problema en este apartado.  
 
4.2. Conductividad 
 
Este parámetro nos va a medir el grado de salinidad del suelo, Las sales solubles 
están presentes en todos los suelos y aportan muchos de los elementos esenciales 
para el crecimiento normal del árbol; sin embargo estas sales en exceso causan 
grandes problemas. 
Los árboles frutales son extremadamente sensibles a la salinidad. Estos se clasifican 
según su tolerancia a la salinidad, siendo el manzano un árbol muy sensible y el 
pistacho un árbol muy tolerante.  
 
En nuestro análisis contamos con una conductividad de 1,80 mmhos/cm por lo que no 
habrá ningún problema en nuestro estudio. 
 
4.3. Caliza activa 
 
Las especies frutales características de la zona templada precisan en su nutrición 
grandes necesidades de calcio para su correcto desarrollo y vegetan correctamente 
con contenidos en caliza entre 2-6 %, apareciendo los problemas entorno al 10-12 %. 
 
En nuestro análisis no habrá problemas ya que se tiene un valor de caliza activa es de 
6,7%. 
 
4.4. Materia Orgánica 
 
La materia orgánica modifica las propiedades físicas, químicas y biológicas de un 
suelo. 
En las propiedades físicas, influye positivamente sobre la estructura de un suelo 
haciéndolo más esponjoso. 
En las propiedades químicas tiene influencia positiva en cuanto a su fertilidad pues 
aporta nutrientes y humus. 
En  las propiedades biológicas la materia orgánica favorece la proliferación de la fauna 
del suelo influyendo en la circulación del agua y aire. 
Proyecto de transformacion de una explotación de secano a cultivo de manzano y pistacho en Bayubas de Arriba  
 
5 
 
El intervalo óptimo para las especies frutales es amplio, pero el mejor está entre 2-4% 
en regadío y de 1-2% en secano. 
 
La muestra nos da un valor del 2,30 % que entra dentro de los baremos 
recomendados. 
 
4.5. Fosforo 
 
En la planta es un elemento que forma parte de los tejidos, además de intervenir en 
casi todos los procesos metabólicos de crecimiento y de síntesis. También participa en 
la construcción de compuestos fosforilados encargados del transporte y 
almacenamiento de energía para procesos vitales. 
 
Se dispone de dos métodos para valorar el fósforo. 
 PH ácido: Método Bray. 
 PH neutro o básico: Método Olsen. 
Al tener nuestro proyecto un PH acido usaremos el método Olsen. 
 
Nuestro suelo tiene una cantidad de fósforo de 15 ppm, por lo que se considera un 
contenido medio. 
 
4.6. Textura 
 
A partir de los análisis obtenidos se sabe que la composición del suelo del proyecto es: 
 Arena: 46,50 % 
 Limo: 31,70 % 
 Arcilla: 22,30 % 
 
A partir de estos datos se puede determinar el tipo de textura del suelo usando el  
triangulo de texturas de USDA anteriormente explicado. 
 
Según el triángulo de texturas podemos ver que se trata de un suelo franco, por tanto 
se puede decir que este suelo no presentará problemas tanto para el cultivo del 
manzano como del pistacho. 
 
4.7. Profundidad 
 
La profundidad del suelo es un factor muy importante. Ya que de él depende la 
capacidad de retención de agua y el volumen de tierra disponible de las raíces de los 
árboles. 
En términos generales los árboles frutales requieren para su correcto desarrollo una 
profundidad superior a un metro.  
 
La profundidad de suelo útil del terreno de nuestro proyecto es de 1,1 metros, por lo 
que no supondría ningún problema. 
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5. Conclusión Final 
 
Como conclusión final después de haber analizado los distintos parámetros que 
pueden influir en la plantación de árboles frutales, manzanos y pistachos, en la parcela 
objeto de estudio, decir que todos los valores obtenidos de la muestra dan unos 
resultados óptimos para la implantación de las mismas. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 3: Estudio Agua de Riego 
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1. Introducción 
 
Este anejo va a servir para estudiar la calidad del agua con la que se quiere regar la 
plantación de frutales. 
 
Es importante por tanto hacer un análisis de esta agua que va a ser usada en el riego, 
ya que según su composición puede alterar el desarrollo normal de la plantación y de 
este modo podremos corregir aquellos problemas que se encontraran. 
 
 
2. Toma de muestras 
 
Para llevar a cabo el proceso de toma de muestras de agua se debe prestar especial 
atención al lugar de donde se va a recoger dicha fracción. En este caso se tomo la 
muestra directamente del rio. Este circula al lado de la de la explotación. 
 
Para la recogida se podrán utilizar envases de plástico que contengan como mínimo 
medio litro de agua y que se encuentren preferiblemente recubiertos de alguna 
colaboración que impida la relación directa del sol con la muestra. 
 
Antes del cierre definitivo y hermético del envase se tiene que enjuagar la botella un 
mínimo 3 veces con la misma agua con el fin de homogenizar la superficie interna de 
la botella. Esta agua será recogida en el centro de la corriente evitando las aguas 
estancadas que pudieran falsear la muestra. Otro de los requisitos es que se deberá 
llenar el envase hasta que rebose por su extremo superior. 
 
Una vez que la muestra ha sido recogida se conservara en unas condiciones de 
refrigeración adecuadas en las que no llegue a congelarse, pero que tampoco 
alimenten la posibilidad de la proliferación bacteriana. Por lo que un intervalo entre 4-7 
ºC sería lo adecuado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento Nº I: Memoria 
 
2 
 
3. Realización de los análisis 
 
En el agua existen multitud de parámetros cuyo conocimiento radica la producción 
final. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en el Laboratorio 
Agrario de Castilla y León. 
 
Determinación Resultado Valores Normales Método de Análisis 
PH 7,82 6 - 8,5 PT-FQ-155 
Conductividad 763 µS/cm ----- PT-FQ-156 
R. Seco (105 ºC) 664 mg/l 0 - 1250 PT-FQ-175 
Bicarbonatos 206 mg/l 0 - 600 PT-FQ-185 
Sulfatos 60,6 mg/l 0 - 960 PT-FQ-184 
Nitratos 32,9 mg/l 0 - 30 PNT-FQ-159 
Sodio 0,025 meq/l ----- ICP 
Calcio 1,98 meq/l ----- ICP 
Magnesio 0,45 meq/l ----- ICP 
 
Tabla 1. Resultados análisis muestra agua de riego. 
 
A partir de estos datos se llevara a cabo un análisis del agua atendiendo a diversos de 
sus parámetros.. 
 
 
4. Interpretación de Resultados 
 
En este apartado se van a analizar algunos índices según los datos obtenidos para ir 
encasillando la calidad del agua. 
 
4.1. Valor del PH 
 
El valor de este parámetro nos informa de la posible acidez del agua entre otras cosas 
ya que podría sacar a la luz la presencia de algún contaminante. 
 
El intervalo normal de este parámetro se sitúa entre 6 y 8,5 y en el caso de nuestra 
agua analizada es de 7,82 por lo que no tendremos ningún problema al respecto. 
 
Resulta importante analizar este valor primero ya que si este resulta ser acido el suelo 
tendrá carencias en potasio y posteriormente en nitrógeno y en caso de ser básico las 
plantas mostraran deficiencias de hierro y zinc primero y luego de fosforo. Esto 
repercutirá en la enmienda que se realiza. 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de transformacion de una explotación de secano a cultivo de manzano y pistacho en Bayubas de Arriba  
 
 
3 
 
4.2. Conductividad eléctrica 
 
La conductividad eléctrica (C.E) indica la facilidad con la que una corriente eléctrica 
pasa a través del agua, de forma que aumenta linealmente a medida que se eleva su 
concentración salina. 
 
Tabla de conductividad del Agua 
Agua ultra pura 0,055 µS/cm 
Agua destilada 0,8 µS/cm 
Agua de montaña 1 µS/cm 
Agua domestica 500 - 800 µS/cm 
Max. Para aguas potables 1055 mS/cm 
Agua de mar 56 mS/cm 
Agua salobre 100 mS/cm 
 
Tabla 2. CE del agua 
 
El valor de la conductividad eléctrica en el caso del estudio es igual a 763 µS/cm por lo 
que según la clasificación anterior se denominara como Agua domestica. 
 
4.3. Sales disueltas 
 
Es uno de los apartados más importantes desde el punto de vista del riego. Se trata de 
mantener un equilibrio salino entre el agua de riego y el sistema suelo-planta ya que si 
el agua de riego es de mala calidad puede ser una fuente de acumulación de sales en 
el suelo. 
 
Para conocer el valor de la concentración de sales disueltas se aplicara un coeficiente 
al valor de conductividad eléctrica obtenida por 0,64. Se deberá prestar atención a que 
el valor que se va a calcular sea menor de 1 gramo de sal por litro de agua, ya que a 
partir de ahí se originan graves problemas. 
 
                                                      
  
  Calidad de las aguas 
Referencias Buena Media Mala 
U. California 1974 < 0,45 0,45 - 2 > 2 
Cerda, A. 1980 < 1,8 1,8 - 5,4 > 5,4 
Cánovas, J. 1980   >1   
 
Tabla 3. Calidad del agua según el contenido de sales totales 
 
Según los resultados obtenidos y atendiendo a la tabla anterior se puede afirmar que 
el contenido en sales por litro de agua de riego es casi nulo y debido a ello la calidad 
del agua de riego es buena. 
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4.4. Iones 
 
En lo que respecta a la concentración de nitratos, sulfatos y bicarbonatos todos tienen 
valores que se encuentran dentro de los intervalos normales. 
 
4.5. Índices de 2º grado 
 
Se pretende medir el efecto combinado de dos o más sustancias que están disueltas 
en el agua de riego. Cobran gran interés aquellas que relacionan la interacción entre el 
calcio y el sodio, y su influencia en la estructura del suelo. 
 
Un ejemplo de esto es un alto contenido en sodio y bajo en calcio puede originar una 
disgregación de las partículas que integran la estructura del suelo. Tanto es así que 
pueden originarse graves problemas de infiltraciones debido a la obstrucción de los 
poros y espacios del suelo.  
 
Los datos obtenidos que usaremos para hallar los siguientes índices son: 
 
          
   
 
 
 
          
   
 
 
 
          
   
 
 
 
 
4.5.1. Relación de absorción del Sodio (S.A.R.) 
 
La S.A.R. (sodium adsortion relation) representa la proporción relativa en que se 
encuentra el ión Na+ respecto a los iones Ca2+ y Mg2+. El sodio favorece la 
degradación del suelo en zonas áridas sustituyendo principalmente al calcio en el 
complejo arcillo- húmico, provocando una dispersión de los agregados, una pérdida de 
estructura y permeabilidad. 
 
Este índice por lo tanto permite conocer el grado de degradación del sodio que es 
preocupante si pasa de 10. 
 
Se calcula con la siguiente ecuación 
 
       
     
    
          
 
 
 
Ecuación 1. S.A.R. 
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Con esta ecuación al introducir los valores de los que se dispone se obtienen el 
siguiente resultado:  
       
       
              
 
        
 
SAR Tipo de agua Recomendaciones 
0 - 10 Baja alcalinidad Se puede utilizar en casi todos los suelos 
10 - 18 Media Alcalinidad Puede dar problemas en suelos arcillosos 
18 - 26 Alta alcalinidad 
Se puede utilizar en suelos bien drenados y con mucha 
materia orgánica y yeso 
26 -30 Muy alta alcalinidad Se puede dar en suelos con una salinidad muy baja 
 
Tabla 4. Tipo de agua según el índice S.A.R. 
 
Al darnos un resultado comprendido entre 0 y 10 y observando la anterior tabla se 
puede decir que es un agua con baja alcalinidad por lo que va a ser posible usarla. 
 
 
4.5.2. Relación con el calcio o índice de Kelly  
 
Este índice es otra manera de calcular el riesgo de alcalinización del suelo mediante la 
relación de los cationes calcio, sodio y magnesio. 
 
Este índice utiliza el calcio como indicador usando la siguiente ecuación: 
 
   
    
               
 
 
Ecuación 2. Índice de Kelly 
 
En el caso de este estudio y atendiendo a los datos dados anteriormente el valor será: 
 
    
    
               
 
    
     
           
 
Al superar el umbral del 35% se trata de una relación optima. 
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4.5.3. Dureza 
 
Este apartado se trata de un concepto algo abstracto que encuentra la solidez en la 
idea de que la dureza del agua viene determinada por la presencia de iones tanto de 
calcio como de magnesio. 
 
En el ámbito agrario se debe señalar que las aguas duras serán poco recomendadas 
en aquellos suelos pesados ya que su limitada aireación no favorece la precipitación 
de sales. Por el contrario, el uso de aguas duras favorece el intercambio de sodio por 
calcio y magnesio cuando el suelo cuenta con un elevado porcentaje de saturación de 
sodio. Esto mejora las propiedades físicas del suelo y reduce el riesgo de toxicidades. 
 
Hay diferentes maneras de expresar la dureza de un agua, normalmente mediante 
grados de dureza. La dureza del agua, expresada en grados franceses, se calcula 
aplicando la siguiente fórmula, expresando las concentraciones en mg/l 
. 
Previamente hay que hacer un cambio de unidades: 
 
  Ca2+ = (1,98 meq/L) x (20,04 mg/ meq) = 39,68 mg/L 
  Mg2+ = (0,45 meq/L) x (12,16 mg/meq) = 5,472 mg/L 
 
A continuación se muestra la expresión de la dureza en grados franceses, cuyo cálculo 
se realiza mediante la siguiente fórmula: 
 
                              
                      
  
 
 
Ecuación 3. Expresión para la determinación de la Dureza del agua 
 
                              
                           
  
       
 
A continuación se comparara el valor obtenido con la siguiente tabla donde se muestra 
la clasificación del agua en referencia a los grados hidrométricos franceses. 
 
Características del agua Grados Hidrométricos Franceses 
Muy dulce < 7 
Dulce 7 - 14 
Moderadamente dulce 14 - 22 
Medianamente dura 22 - 32 
Dura 32 - 54 
Muy dura > 54 
 
Tabla 5. Referencias francesas de grados hidrométricos del agua 
 
Comparando dichos elementos se puede ver que el agua analizada es de carácter 
Dulce. 
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5. Clasificación del agua de riego 
 
Para llevar a cabo la clasificación final del agua se van a desarrollar a continuación 
una serie de normas que se fundamentan en varios de los parámetros trabajados 
anteriormente. 
 
5.1. Normas Riverside 
 
Esta normativa se basa en tener en cuenta la relación entre la conductividad eléctrica 
y el SAR. Según estos dos índices se establecen categorías o clases de aguas 
enunciadas según las letras C y S, primeras iniciales de los índices escogidos. 
Cada una de estas letras tiene un subíndice numérico que varia del 1 al 4. Un agua 
quedaría calificada como Ci Sj siendo i y j números comprendidos entre 1 y 4. 
 
En la siguiente tabla se muestran las características a las que hace referencia cada 
una de las simbologías. 
 
Índice Descripcion 
C1 
Aguas de baja salinidad. Pueden ser usadas para el riego de la mayoría de 
las cosechas y en la práctica totalidad de los suelos, con poco riesgo de 
salinización. 
 
C2 
Aguas de salinidad media. Pueden ser usadas en condiciones de lavado 
moderado de los suelos. Las plantas con una moderada tolerancia a las sales 
pueden regarse sin medidas especiales para el control de la salinidad. 
 
C3 
Aguas de salinidad alta. No pueden ser usadas en suelos con drenaje 
deficiente. Deben emplearse sólo para el riego de plantas con buena 
tolerancia a la salinidad. 
 
C4 
Aguas de salinidad muy alta. Sólo deben usarse bajo circunstancias 
especiales, en caso de suelos permeables con buen drenaje. Sólo deben 
emplearse para el riego de plantas muy tolerantes a la salinidad. 
 
S1 
Aguas de sodicidad baja. Pueden ser usadas en casi todos los suelos con 
poco, o ningún, riesgo de alcanzar niveles perjudiciales de sodio adsorbido o 
cambiable 
 
 
S2 
Aguas de sodicidad media. Presentan un cierto peligro de sodicidad en 
suelos de textura fina, que tienen una alta capacidad de intercambio 
catiónico, especialmente en condiciones de lavado insuficiente, excepto 
cuando el suelo contenga yeso. 
 
S3 
Aguas de sodicidad alta. Pueden producir niveles perjudiciales de sodio 
adsorbido en la mayor parte de los suelos. Deben usarse en suelos con buen 
drenaje.  
 
S4 
Aguas de sodicidad muy alta. En general, no son aptas para el riego salvo 
que la salinidad sea muy baja 
 
Tabla 6. Normas Riverside 
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En el siguiente diagrama se sitúa de forma grafica la información mostrada en la tabla 
anterior con la idea de poder clasificar en base a los valores en estudio el agua que se 
va a utilizar. 
 
Ilustración 1. Diagrama Normas Riverside 
 
A partir de los datos recogidos en este apartado y tomando constancia de los datos 
obtenidos anteriormente se puede decir que según la normativa Riverside el agua que 
va a ser usada en el riego es de tipo: 
 
C1S1 
 
Esto quiere decir que el agua no presenta ningún problema tanto en el ámbito de la 
salinidad como en el del exceso de sodio. 
Por lo que se puede afirmar que el agua que se va usar es apta para el riego de 
frutales. 
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5.2. Normas FAO 
 
Esta norma viene establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura. Esta establece los siguientes umbrales de conductividad 
eléctrica para poder llevar a cabo una clasificación del agua. 
 
En la siguiente tabla se mostrara el tipo de agua en función del contenido de las sales:  
 
Índice de salinidad CE (mmhos/cm) Riesgo de salinidad 
1 < 0,75 Ninguno 
2 0,75 - 3 Riesgo Creciente 
3 > 3 Problemas Graves 
 
Tabla 7. Criterios Salinidad 
 
Observando los valores obtenidos en el agua analizada y comparando con la tabla 
anterior se puede afirmar que no presenta ningún riesgo de salinidad y que por lo tanto 
pertenece al índice de tipo 1. 
 
5.3. Clasificación según la permeabilidad del suelo 
 
La permeabilidad hace referencia a la capacidad del suelo para transmitir el agua y el 
aire. Se quiere relacionar en esta clasificación este parámetro con la relación de sodio 
absorbido (S.A.R.). 
Como se ha estudiado anteriormente el suelo analizado es de textura franca, esto 
frece una gran información a la hora de estudiar la permeabilidad. En este caso esta 
será moderada ya que en torno a la mitad (46%) de la estructura de nuestro terreno es 
arena. 
 
En el siguiente gráfico, se muestra la calidad del agua en función de la permeabilidad y 
el S.A.R. 
 
Ilustración 2. S.A.R. vs Permeabilidad 
 
En la ilustración anterior se muestra el grafico con el que se va determinar la calidad 
del agua de riego según este criterio. Se puede observar que debido al reducido valor 
de S.A.R. y a la elevada permeabilidad que presenta el suelo, la calidad de la muestra 
de agua de regadío tomada es de tipo: Superior.  
Documento Nº I: Memoria 
 
10 
 
6. Conclusión 
 
Después haber interpretado los datos obtenidos a partir del análisis de la muestra en 
el laboratorio. Se puede afirmar que el agua de riego presenta una calidad 
comprendida en el intervalo Buena - Superior por lo que resultara optima para el 
riego de frutales.  
 
En referencia a los resultados de los índices de primer grado se puede decir:  
 
 El PH alcanza un valor de 7,82 por lo que como se ha estudiado se encuentra 
dentro del intervalo optimo. 
 La conductividad eléctrica (C.E.) arroja un valor equivalente a los 763 μS/cm lo 
que hace referencia a una conducción baja que quiere decir que existen pocas 
sales disueltas en el. 
 La concentración de sales disueltas en el agua es igual a 4,9x10-6 g/L, lo que 
es un resultado casi nulo. 
 
De los índices de segundo grado se pueden sacar las siguientes conclusiones: 
 
 El valor obtenido en el S.A.R. es igual a 0,227 lo que quiere decir que hay una 
baja alcalinidad en la muestra de agua. 
 El valor del índice de Kelly es del 81% por lo que es un valor optimo por lo que 
no presentara problemas al respecto del calcio. 
 En cuanto a la dureza del agua se ha podido establecer que es dulce debido a 
los 12,17º hidrométricos franceses que se obtenían 
 
En cuanto a las normas estudiadas también se han obtenido óptimos resultados. 
 
Como conclusión final se puede decir que el agua que se obtiene del rio para el riego 
de los cultivos de pistachos y manzanos se considerara una agua idónea. 
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1. Introducción 
 
En este anejo se va a estudiar la variedad  que se va a plantar tanto del cultivo del 
manzano como del cultivo del pistacho así como el porta injertos que servirá de unión 
entre la planta y el suelo. 
Esta elección se ha llevado a cabo conociendo previamente las características tanto 
del suelo como del clima ya que se busca la más apropiada a las características de la 
explotación. 
También se hará hincapié en conocer la biología de ambas plantas, tanto de su 
organografía como de su fisiología. 
 
2. Fisiología de los frutales 
 
 Vida del fruto 
 
La vida de los frutos, puede dividirse en tres etapas fisiológicas perfectamente 
diferenciadas: 
 Crecimiento: tiempo durante el cual se realiza el desarrollo del fruto. 
 
 Maduración: conjunto de cambios que experimentan los frutos, cuando 
alcanzan su tamaño definitivo y completan su desarrollo. 
 
 Senescencia: período en el cual ya no hay control enzimático de los procesos 
metabólicos destructivos. 
 
Una vez finalizado el proceso de floración y realizada la fecundación y el cuajado del 
fruto, se inicia el proceso de su desarrollo, que acabara, cuando el fruto alcance la 
madurez o se produzca su recolección. 
 
En este proceso el fruto pasa por varias fases: 
 
• Multiplicación celular 
 
Durante las 4-5 primeras semanas de la vida del fruto, se produce una intensa división 
celular, que permite alcanzar casi el número total de células pero aumentando muy 
poco su tamaño. La respiración en este período es muy alta, tanto en los frutos de 
pepita, como en los restantes frutos. 
En esta fase pueden intervenir, en la cicatrización de heridas superficiales de los frutos 
y finaliza esta multiplicación celular, cuando el fruto alcanza el estado fenológico que 
se corresponde con un tamaño del fruto entre 15-20 mm de diámetro. 
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• Crecimiento o engrosamiento celular 
 
Una vez finalizada la fase anterior, comienza a acumularse en las células, agua y 
sustancias hidrocarbonadas, lo cual origina un aumento del volumen y del peso del 
fruto, hasta que éste alcanza, el tamaño prácticamente definitivo. 
A medida que avanza el proceso de maduración, puede observarse la desaparición 
progresiva del almidón que se transforma en azúcares más o menos complejos. 
 
• Maduración 
 
Se inicia, antes de acabarse el crecimiento del fruto produciéndose una serie de 
transformaciones bioquímicas hasta que el fruto alcance sus características 
organolépticas especificas. 
La maduración es un proceso, que requiere energía y en aquellas estructuras 
deficitarias en ella, no se produce. 
 
• Senescencia 
 
Fase en que los procesos bioquímicos de síntesis, dan paso a los destructivos, lo cual 
conduce al envejecimiento y finalmente, a la muerte de los tejidos que forman los 
frutos. 
 Procesos fisiológicos del fruto 
 
• Transpiración. 
 
Proceso por el que el fruto pierde el exceso de agua absorbido por el sistema radicular 
a través de las lenticelas, quedándose con la necesaria, para la formación de tejidos y 
para la fotosíntesis.  
 
• Fotosíntesis 
 
El fruto, mientras contiene clorofila, puede sintetizar hidratos de carbono, a partir, del 
aire y del agua, según el siguiente esquema. 
 
Anhídrido carbónico + agua + luz solar → azúcares + oxígeno 
 
• Respiración 
 
En este proceso, totalmente imprescindible para que el fruto evolucione normalmente, 
el fruto absorbe oxígeno y desprende anhídrido carbónico y calor, según la siguiente 
reacción: 
 
C6 H12 O6 (glucosa) + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + 643 Kcal. 
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Este calor de respiración, es parte de la energía y es el que es necesario tener en 
cuenta, para mantener el fruto a la temperatura adecuada durante la frigo-
conservación. 
Durante la respiración, tiene lugar una pérdida de sustancias nutritivas así como la 
emisión de etileno y otras sustancias volátiles. La respiración no se realiza siempre 
con la misma intensidad, siendo su ritmo, bastante irregular, en el transcurso de la vida 
de un fruto. 
 
• Fermentación 
 
Se da, en la fase de envejecimiento del fruto o cuando el fruto, está en una atmósfera 
baja en oxígeno. Se origina, el desprendimiento de anhídrido carbónico y se produce 
en el interior, etanol y acetaldehído, entre otros compuestos. 
 
3. El manzano 
 
Se trata de un árbol caducifolio de la familia de las rosáceas que puede llegar a 
alcanzar los 12 metros de altura pero en cultivo es mucho más bajo, a menudo menos 
de dos metros para facilitar su cultivo y especialmente la recolección del fruto. En 
estado natural (sin podar) presenta la copa redondeada o abierta con numerosas 
ramas casi horizontales. Las hojas son de forma ovada, dentadas en los bordes y de 
color glauco con el reverso de la hoja pubescente. 
 
Una vez hecha una pequeña introducción de esta planta se va a mostrar a 
continuación la clasificación taxonómica: 
 
 Reino: Plantae. 
 Subreino: Tracheobionta. 
 División: Magnoliophyta o Angiospermas. 
 Clase: Magnoliopsida o Dicotiledóneas.  
 Subclase: Rosidae 
 Orden: Rosales 
 Familia: Rosaceae 
 Subfamilia: Amygdaloideae 
 Género: Malus 
 Especie: Malus doméstica 
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3.1. Organografía  
 
A continuación se describen los órganos y estructuras identificatorios de la especie. 
 
 Porte 
 
El árbol alcanza como máximo 10 metros de altura y tiene una copa en forma de 
globo. El tronco es derecho, alcanzando normalmente de 2 a 2,5 metros de altura, la 
corteza es lisa, de color ceniciento verdoso sobre los ramos y escamosa y gris parda 
sobre las partes viejas del árbol. Tiene una vida aproximada de unos 60-80 años. Las 
ramas se insertan en ángulo abierto sobre el tallo, de color verde oscuro, a veces 
tendiendo a negruzco o violáceo y los brotes jóvenes terminan en una espina. 
 
 Fruto 
 
La manzana, es un fruto carnoso (pomo); según su forma puede ser achatada y/o 
redondeada. Tanto la forma como el color (verde, rojo, amarilla) y sabor de los frutos 
difieren en una amplia gama que depende de la variedad. 
En la siguiente ilustración se puede observar de manera grafica cada parte del fruto:  
 
 
Ilustración 1. Esquema del fruto (pomo) 
 
 
 Sistema radicular 
 
El sistema radicular es leñoso; las plantas de semilla tienen una o más raíces 
pivotantes, mientras que las de estacas, acodo o estaquillas tienen varias raíces 
principales alrededor del tronco. La profundidad radicular depende del tipo de porta 
injerto y de la calidad del suelo. 
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 Flor 
 
Las flores son grandes, se abren unos días antes que las hojas. Son hermafroditas de 
color rosa pálido y a veces blanco dependiendo de la variedad y en número de 3 a 6 
unidas. El manzano florece al evolucionar la yema mixta, el brote es corto, cerca de un 
centímetro y tiene lugar a finales de invierno e inicios de primavera, generalmente 
entre julio y agosto, aunque son especialmente sensibles a las heladas tardías de 
invierno. 
La inflorescencia es un racimo umbeliforme. 
 
 
                      Ilustración 2. Flor del manzano                          Ilustración 3. Inflorescencia del manzano 
 
La flor está conectada a la rama por el pedúnculo. Después del pedúnculo está el cáliz 
unas láminas u hojitas verdes en la base de la flor. La corola conecta el cáliz con los 
pétalos. Adentro de los pétalos se encuentra la parte masculino de la flor, los 
cinco estambres, los cuales están formados por un filamento que sostiene la antera, 
que produce el polen. La parte hembra de la flor es el pistilo con el ovario en el 
receptáculo (donde crecen la fruta y las semillas),el estilo (un tubo que conecta el 
estigma con los ovarios) y el estigma (el receptor arriba del ovario donde se aplica el 
polen y se fertiliza la flor). Cuando la flor esté fecundada la fruta se empiece a 
desarrollar se caen los pétalos, el estilo y el estigma. Los cinco sépalos se secan y 
normalmente se encuentran formando la punta terminal de la fruta. 
 
En la siguiente ilustración se puede ver de forma grafica las distintas partes de la flor:  
 
 
 
Ilustración 4. Partes de la flor  
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 Hojas 
 
Las hojas son hojas caducas, son de forma oval, con bordes aserrados, con el haz 
verde claro, con 4 - 8 nervios alternados y bien desarrollados, en manzano es corto, el 
largo es cercano o inferior a la mitad del de la lámina. Suelen persistir en hojas 
maduras.  
 
 
 
Ilustración 5. Hoja del manzano 
 
En la siguiente ilustración se puede ver de forma grafica las distintas partes de la hoja: 
 
 
 
Ilustración 6. Partes de la hoja 
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 Yemas 
 
En el manzano las yemas mixtas casi siempre se distinguen con facilidad de las de 
madera por ser globosas y de gran tamaño, mientras que las de madera son más 
pequeñas y puntiagudas. En cuanto a la posición en la rama de estación, 
generalmente se ubican en forma termina. 
Tiene pubescencia blanquecina en yemas y tallos tiernos.  
 
A partir de las siguientes ilustraciones se puede observar las distintas fases desde la 
yema hasta la formación de la flor: 
 
 Fase 1: Yema propiamente dicha 
 
                       
 
Ilustración 7. Botón de invierno           Ilustración 8. Empieza a hincharse            Ilustración 11. Botón hinchado 
 
 Fase 2: Botón de flor 
 
                      
 
Ilustración 12. Aparecen yemas florales                            Ilustración 13. Los sépalos dejan ver los pétalos 
 
 Fase 3: Flor 
 
 
Ilustración 14. Primeras flores 
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3.2. Elección de la variedad 
 
 Introducción 
 
Las especies frutales tienen un alto número de variedades, que han ido surgiendo a lo 
largo del tiempo, mediante selección o mejora genética, para conseguir una mejor 
adaptación y resistencia del árbol, una mayor producción o una mejor calidad de 
frutos. El manzano tiene una gama de variedades de alrededor de 200 o 300.  
Esta gran diversidad ofrece un amplio abanico de posibilidades entre las que elegir 
desde aumentar producciones, mejorar la calidad, incrementar la resistencia a plagas 
o enfermedades. 
Sin embargo, este gran número de variedades también resulta un problema para el 
técnico, ya que si se comete un error en la elección de la variedad tendrá una difícil 
solución. 
 
 Criterios de elección 
 
En este apartado se estudiara la variedad de manzano que se incorporara a la 
explotación. Para que la elección sea adecuada se deberá atender a una serie de 
factores que limitan su correcto desarrollo y que tienen relación con alguno de los 
estudios realizados anteriormente. 
 
 Climatología: Tal y como se ha estudiado en el anejo sobre el clima del área 
del estudio esta se caracteriza por tener inviernos fríos con posibles heladas 
primaverales. Ninguno de estas limitaciones se va a plantear en la zona de 
estudio, ya que las necesidades de frío invernal de todas las variedades se 
cubren ampliamente, y el riesgo de heladas primaverales queda solucionado 
con el sistema de defensa anti helada previsto en el proyecto. 
 
 Culturales: Son importantes pero en menor medida ya que no sirven como 
factor limitante. 
 
 Resistencia de enfermedades: Es un aspecto que requiere gran relevancia ya 
que pueden surgir grandes problemas en la explotación. 
 
 Adaptación al entorno: Se estudia la relación existente entre la variedad elegida 
y las condiciones de temperatura, humedad, suelo, insolación... que 
comprenden las parcelas del cultivo. 
 
 Comerciales: Sirven para evaluar y desarrollar las variedades teniendo en 
cuenta la demanda del mercado. 
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 Principales variedades 
 
Existe un alto número de variedades de las que se van a explicar 
algunas con sus características: 
 
 Golden Delicious  
De fruto grande y color amarillo dorado, más larga que ancha, con la carne blanca 
amarillenta, fija, jugosa, perfumada y muy sabrosa. El pedúnculo es largo o muy largo 
y la piel delgada y resistente. Es una excelente polinizadora para la mayoría de las 
variedades comerciales. Se trata de una variedad muy productiva y su fruto posee 
buena conservación natural y en frío. Su recolección es entre los meses de septiembre 
y octubre. 
 
 Red Delicious  
Con fruto de buen tamaño, de color rojo más o menos intenso, con un punteado 
amarillo, carne azucarada, jugosa, ligeramente acidulada y muy aromática. La 
variedad es de crecimiento vertical y con tendencia a dar ángulos agudos en la 
inserción de las ramas. Es auto estéril y de floración semi-tardía. Es un árbol muy 
exigente desde todos los puntos de vista, particularmente en el terreno sobre el que 
está plantado. Su fruto es de excelente conservación y su recolección se sitúa en los 
meses de septiembre y octubre. 
 
 Reineta blanca del Canadá 
La variedad original es la Reineta Blanca del Canadá, de color verde sobre fondo 
amarillo pardo. Es un árbol vigoroso y productivo.  Su fruto es de tamaño grande, 
tronco cónico, globoso ventrudo y aplastado en la base, de contorno irregular y con la 
tendencia a la forma pentagonal. Pulpa consistente de sabor ácido. Buena aptitud 
culinaria. Maduración mediados de septiembre 
 
 Royal Gala 
Es una variedad de origen neozelandés resultante del cruce de Kidd ‘s Orange con 
Golden Delicious, siendo su cultivo recomendable en zonas de regadío. Los árboles 
son de producción notable y regular. Los frutos tienen unos calibres medios, de 
coloración amarilla y conviene cosecharla a tiempo para evitar la aparición de grietas 
en la zona del pedúnculo. 
 
 Granny Smith 
Es una variedad de origen australiano introducida en España. En Europa goza de un 
excelente mercado compitiendo con Golden Delicious. Los árboles son vigorosos, 
precoces en la fructificación y muy productivos con tendencia a dar frutos en la 
extremidad de las ramas, por tanto es importante saber podarlas. Prefiere la formación 
en palmeta. Se poliniza con “goleen” y suelen hacerse plantaciones con estas dos 
variedades exclusivamente. La manzana es de buen tamaño, esférica y simétrica. 
Tiene color verde intenso que se vuelve más claro en la madurez. 
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 Determinación del numero de variedades 
 
Cuanto menor sea el número de variedades, mayor será la homogeneidad de la 
plantación, esto es uno de los objetivos perseguidos en la plantación, debido a que es 
una de las maneras de reducir costes, de esta forma se llevan a cabo las labores en 
las mismas fechas. Aunque suele ser adecuado poner más de una variedad en la 
plantación debido principalmente a la polinización  
En este proyecto se han elegido dos variedades. Los motivos de esta decisión son dos 
principalmente, la necesidad de hacer polinización cruzada para el buen fin de la 
plantación y para observar la evolución y viabilidad de las dos variedades más 
importantes tanto en España como en Europa para posibles proyectos futuros. 
 
 Variedades seleccionadas 
 
Como se ha dicho antes se pondrán dos variedades, por lo que se plantarán la 
variedad Golden Delicious y la variedad Royal Gala. 
Como variedad principal se ha elegido la Golden Delicious y como secundaria o 
polinizante la Royal Gala. 
Dentro de la variedad Golden Delicious se ha escogido la Reinders. 
Con la Royal Gala se ha elegido la Brookfield.  
 
3.2.1. Variedad principal 
 
Nuestra variedad principal elegida es la Golden Delicious Reinders, ya que es una 
variedad sin problemas de salida en el mercado. 
Sus principales características son: 
 Árbol de porte abierto, ramifica con facilidad y tiene un vigor medio. 
 Su fruto es de color verde, sabor dulce y buena calidad, muy utilizada tanto en 
repostería como en consumo directo en fresco. 
 Periodo de floración mediados de abril. 
 Recolección finales de septiembre/ primeros de octubre. 
 Sensibilidad baja a la caída de frutos y al rajado. 
 Buena conservación en atmosfera controlada de 4 a 6 meses. 
 
3.2.2. Variedad secundaria 
 
Como variedad polinizadora se ha elegido la Gala Brookfield, debido 
principalmente a la compatibilidad. 
Sus principales características son: 
 Árbol de porte semi-erecto y de vigor medio-alto. 
 Fruto de color rojo sobre casi la totalidad de la superficie y bien iluminados. 
 Floración mediados de abril. 
 Recolección mediados de septiembre. 
 Sensibilidad baja a la caída de frutos y al rajado. 
 Aptitud buena para la manipulación. 
 Conservación buena, unos 150 días. 
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3.3. Portainjertos 
 
 Elección del portainjerto 
 
La elección de los portainjertos en la plantación de árboles frutales se basa en la 
adecuación de las variedades seleccionadas al medio de cultivo y en la influencia que 
puede tener sobre los aspectos de interés de la variedad. Hay una gran cantidad de 
clases de ellos.  
Este será elegido teniendo en cuenta las características del suelo de la parcela, del 
vigor que se pretende dar al árbol productor, de la compatibilidad con la variedad, el 
estado sanitario y la homogeneidad.  
El portainjertos puede actuar de manera que sus características pueden influir en el 
cultivo. 
Estas son: 
 El vigor o el desarrollo del árbol. 
 La rapidez de entrada en fructificación. 
 El tamaño, coloración y la calidad de los frutos. 
 La productividad. 
 La precocidad en la maduración. 
 La sensibilidad a los factores limitantes del suelo. 
 
 Tipos de portainjertos 
 
Como se ha dicho anteriormente el manzano es uno de los frutales con mayor número 
de tipos de portainjertos, estos se dividen en dos tipos, patrones francos y patrones 
clonales.  
 Patrones Francos: Obtenido a partir de estaca o semilla. Aunque es el que se 
suele vender en viveros, no es en absoluto aconsejable, por su lenta entrada 
en producción, sin embargo será el que mejor se adapte a condiciones 
climáticas y de terreno singulares. No es recomendable desde un punto de 
vista comercial. 
 
 Patrones Clonales: Proceden de la propagación vegetativa. Hay dos tipos: 
 Paraíso: Tienen características más enanizantes.  
 Dulcis: Tiene características más vigorosas. 
 
Los más importantes dentro de estos tipos son:  
 M9: Patrón enanizantes de pronta entrada en producción Necesita tutores, 
debido a su escaso sistema radicular, el riego, normalmente por goteo. Mejora 
también de forma notable el tamaño y la calidad de fruto. 
 M‐106: Patrón semienanizante no tan exigente como el M9. Tiene la bondad de 
su resistencia al pulgón lanígero y su rusticidad hace que no necesite 
normalmente conducción ni riego. Es el ideal si queremos unos manzanos a los 
que no les vamos a dedicar mucho tiempo ni esfuerzo. Por ejemplo, suelen ser 
los elegidos para manzana de sidra. Tampoco son sencillos de encontrar, 
teniendo que recurrir a viveros especializados como los que hemos señalado. 
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 M27: Es el más enanizante de todos y se utiliza solo en plantaciones muy 
intensivas y con variedades muy vigorosas. Exige suelos muy fértiles y 
cuidados esmerados. Induce una rápida entrada en producción.  
 M26: Similar al M9, es algo más vigoroso y soporta terrenos menos fértiles. 
 M7: Vigor medio. Es menos precoz que los anteriores y se adapta mejor a 
cualquier tipo de suelo. Es bastante resistente a la asfixia de raíces y al pulgón 
lanígero. 
 
 
 Descripción y justificación del portainjerto elegido 
 
Para la elección del portainjerto se ha elegido el M-9, que se trata de 
un portainjerto enanizante y que posee un buen anclaje y permite realizar una 
plantación intensiva. 
Este es compatible tanto con la variedad comercial como con la variedad polinizadora, 
por lo que ambas serán injertadas con este patrón. En cuanto a la adaptación al medio 
posee una resistencia al frio media, es poco sensible a la asfixia, pero en cambio es 
sensible a la sequía. Este patrón favorece la producción de frutos de gran tamaño con 
una espléndida coloración.  
Es el patrón más extendido en las nuevas plantaciones, ya que proporciona la tasa de 
productividad más elevada, es decir ofrece la producción más fuerte en relación al 
volumen ocupado por el follaje. 
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4. El pistacho 
 
El pistacho es un fruto seco de pequeño tamaño, alargado con una cáscara dura, 
delgada y de color marrón claro. La parte comestible es verde-amarillenta y tierna. Se 
usan en productos comestibles y hasta en cosméticos, por lo que hay mucha 
demanda. Es un fruto de gran categoría y es muy apreciado tanto para su consumo en 
fresco como para la industria. 
 
Una vez hecha una pequeña introducción de esta planta se va a mostrar a 
continuación la clasificación taxonómica: 
 
 Reino: Plantae. 
 División: Magnoliophyta o Angiospermas. 
 Clase: Magnoliopsida o Dicotiledóneas.  
 Orden: Sapindales 
 Familia: Anacardiaceae  
 Género: Pistacia 
 Especie: Pistacia vera 
 
 
4.1. Organografía  
 
 Porte 
 
Es un árbol caducifolio que llega a medir entre 5 y 7 m de altúra, es de hábito abierto 
que tiende a inclinarse por lo que al principio puede necesitar ayuda. Su corteza es 
rugosa de color gris, con abundante ramificación y copa densa. 
 
 Sistema radicular 
 
La raíz es penetrante y superficial. Penetra a gran profundidad buscando agua y sales 
nutritivas, por esto puede tener éxito en suelos y climas donde otras especies no 
prosperan. Cuando las raíces superficiales son numerosas el árbol es más vigoroso, 
desarrolla bien su copa, dando una mayor fructificación y con regularidad. 
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 Hojas 
 
Sus hojas son pinnadas, cuentan con 3 ó 5 foliolos, pueden ser lanceoladas u 
ovaladas, de color verde oscuro en el haz y más pálidas en el envés. El follaje se torna 
rojo-anaranjado en otoño y resulta de gran interés ornamental. 
 
Ilustración 15. Hoja del pistacho 
 
 
 Flor 
Al ser una planta dioica, las flores masculinas y femeninas se encuentran en pies 
distintos. Éstas son pequeñas, apétalas, de color verde-pardusco y aparecen en 
racimos o panículas axilares. Las flores nacen sobre cortas ramas laterales 
ramificadas, antes de que broten las hojas. 
 
 
Ilustración 16. Flor del pistacho 
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 Fruto 
 
Su fruto es en forma de drupa monosperma ,que es rica en aceite, de 0.2-2,5 cm de 
longitud, ovalado, seco. La cáscara es la responsable de proteger al fruto de su 
interior, es de color beige claro, muy dura y resistente, que se abre por la mitad 
dejando parte de su interior carnoso al descubierto. La semilla es la parte comestible, 
compuesta por dos cotiledones voluminosos de coloración verde o verde amarillenta 
con tegumento rojizo. 
 
 
 
ilustración 17. Fruto del pistacho aun no maduro 
 
 
 
Ilustración 18. Fruto del pistacho 
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4.2. Elección de la variedad 
 
 Introducción  
 
El pistacho es una especie que contiene bastantes variedades, tanto femeninas (dan 
el fruto) como masculinas (dan el polen) y que según sus características llevan a que 
se seleccione una u otra. 
La elección de la variedad es uno de los aspectos más importantes, ya que la decisión 
será distinta en función de la zona, características del suelo, etc. 
Además de la correcta elección de la variedad, el pistacho es una especie que se 
suele injertar en un portainjertos por lo que también es importante escoger un 
portainjertos adecuado.  
 
 Criterios de elección  
 
 Climatología: En este apartado hay que tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
o Heladas tardías: Al hablar de zonas frías habrá que tener especial 
cuidado del estado de floración de las diferentes variedades por 
tratarse de un estado crítico para las yemas. 
o Pluviometría: El exceso de lluvias o de elevada humedad relativa 
ambiental en plena polinización pueden arruinarla. La lluvia 
produciría un lavado de polen de las flores masculinas, mientras que 
la humedad ambiental ocasionaría caída de los granos de polen que 
estuvieran en suspensión en la atmosfera.  
o Horas de frio:  Para que el árbol tenga una brotación homogénea es 
preciso que durante el reposo invernal acumule un mínimo de horas 
frio. Por debajo de 7ºC. Si se elige una variedad que no cubre sus 
horas frio se producirá una brotación irregular. 
 
 Demanda de mercado: El tamaño del fruto es el distintivo ante el 
consumidor de tipo medio sobre todo si a ese fruto se le añade un buen 
sabor después del tostado 
 
 Buena sincronización con la floración femenina: La fecha en la que las 
flores son potencialmente receptivas al polen debe solaparse con el 
momento de máxima producción de polen del macho. 
 
  
Proyecto de transformacion de una explotación de secano a cultivo de manzano y pistacho en Bayubas de Arriba  
 
17 
 
 Principales variedades 
 
Como ya hemos dicho en este cultivo hay que distinguir entre géneros. 
A continuación se explica las variedades características de ambos géneros. 
 
 Variedades femeninas 
 
o Kerman 
Pistacho de gran tamaño y de buena calidad. Seleccionado en Irán, se 
introdujo en EEUU y se cultiva también en España donde los frutos 
maduran durante la primera quincena de septiembre. 
o Mateur 
Fruto alargado, tamaño medio, de color amarillo verdoso y de buena 
calidad gustativa. Fue seleccionado en Túnez y da buenos resultados en 
España. En España, madura a finales de agosto. 
o Larnaka 
Pistacho de tamaño medio, menos alargado que Mateur. Original de 
Chipre. Se cultiva en Grecia y en España dan buenos resultados. 
o Aegina 
Fruto mediano, alargado y parecido al de Mateur. Procede de Grecia y 
también da buenos resultados en España. 
o Achouri 
Pistacho de tamaño medio, rojo, de excelente calidad y muy productivo. 
Cultivado en Siria. 
o Napoletana 
El árbol es de gran tamaño y muy longevo . El fruto es una drupa de 
tamaño mediano, de forma alargada con color rojo vinoso que pasa al 
blanco cremoso en plena madurez. La semilla es cilíndrica, de forma 
alargada. 
o Uzun 
Pistacho de tamaño medio, alargado y de color verde claro. Es el más 
cultivado en Turquía. 
o Kirmizi 
Pistacho de tamaño medio y de color rojizo. Junto con el cultivar Uzun es 
el más cultivado en Turquía. 
o Batouri 
El fruto es grueso, de color blanquecino y de buena calidad. Cultivar 
importante en Siria. 
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 Variedades masculinas 
 
o Peter 
Se seleccionó en Fresno alrededor del año 1930. Presenta un buen vigor 
y es precoz en la entrada en producción de polen. Produce una alta 
producción de polen, su antesis se suele solapar con una parte del 
periodo de floración de la variedad femenina Kerman, por lo que 
presenta floración tardía. 
o Askar 
Presenta vigor medio y lenta entrada en floración. 
o Nazar 
Variedad que presenta un vigor medio y con cierta precocidad en la 
emisión de polen. 
o Mateurm 
Se emplea en la polinización del cultivar femenino con la misma 
denominación. 
o Egino 
Variedad masculina de gran vigor, y que produce una abundante 
cantidad de polen. 
 
 
 Variedades seleccionadas 
 
4.2.1. Variedad femenina 
 
La variedad seleccionada ha sido la variedad Kerman. 
Esta presenta una alta tendencia a la vecería, un porcentaje bajo de frutos abiertos y 
alto de frutos vacíos y es la que más se ve afectada por daños causados por insectos 
chupadores (chinches). Aunque a pesar de todo esto esta variedad es la preferida por 
los consumidores, productores y procesadores, debido a su excelente calidad, 
rendimiento, fácil desprendimiento del árbol durante la recolección, tamaño por encima 
de la media, desprendimiento de la cáscara sin dificultad y fácil apertura.  
Debido a estas características ha sido la variedad seleccionada.  
 
 
4.2.2. Variedad masculina 
 
Como variedad masculina se elige la variedad Peter. 
Esta es una variedad vigorosa, con una buena producción de polen y en cantidad 
suficiente, y con un elevado poder germinativo. Tiene buena producción de polen, su 
antesis suele solapar una parte muy importante del periodo de floración de la variedad 
Kerman.  
Además es la más utilizadas en España por lo que es la más fácil de conseguir. 
Se elige la variedad Peter puesto que es la que mejor se adapta a nuestra zona por 
ser de floración tardía y tener buenos rendimientos. 
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4.3. Portainjertos 
 
 Elección del portainjertos 
 
Utiliza los mismos criterios nombrados anteriormente en el apartado de mismo nombre 
en el cultivo del manzano al ser ambos árboles frutales. 
 
 Tipos de portainjertos 
 
 P. Mexicana HBK 
Con hojas de 7 - 15 cm de longitud, con 8 - 18 pares de foliolos oblongos, 
mucronados, de 1 a 2,6 cm de longitud. Original de México y Guatemala. 
 P. Texalla Swingle  
Con hojas de hasta 10 cm de longitud, con 4 - 7 pares de folio los oblongos, 
mucronados y membranosos, de 1 - 2,5 cm de longitud. Su origen se halla en 
México y en el sur de EEUU. 
 P. Lenticus L. 
En algunos países del norte de África se sigue empleando cómo patrón, 
aunque no es recomendable por su lento crecimiento y problemas de afinidad 
con determinadas variedades. 
 P. Atlántica 
Se empleaba como portainjerto principal hasta hace una quincena de años en 
California (EEUU). Es autóctono de zonas cálidas como las Islas Canarias o el 
norte de África, ha sido el más utilizado en las jóvenes plantaciones españolas. 
De buen vigor, se encuentra muy difundido entre la mayoría de las áreas 
productoras. Posee buena afinidad con la mayoría de cultivares. Presenta 
hojas alternas imparipinnadas, con el raquis alado y peciolo pubescente. Posee 
entre 2 y 11 pares de foliolos por hoja,  sésiles, ovales o lanceolados. 
 P. Vera L. 
Es el pie franco, es decir, de la misma especie que el pistachero que produce 
frutos o polen. Es el patrón de uso más frecuente en el mundo. Crecimiento 
rápido en vivero, aunque decrece posteriormente. Presenta hojas caducas, 
imparipinnadas, tomentosas de jóvenes y glabras y coriáceas en estado adulto, 
con raquis ligeramente alado. Están formadas por 3 - 5 foliolos ovales y 
redondeados en el ápice con el terminal más grande. 
 P. Terebintltus L.  
Se utiliza como pie principal en países como Sicilia, Grecia, Turquía, Chipre y 
Australia. Es una especie autóctona de numerosas zonas españolas. Entre sus 
características importantes se puede señalar su rusticidad y por tanto excelente 
adaptación a los suelos más pobres, secos, rocosos y calizos. En general, es 
un árbol de pequeño tamaño, poco vigoroso y posee buena afinidad con la 
mayor parte de cultivares. Cuando se utiliza como pie suele aparecer un 
engrosamiento en la zona de unión del injerto debido a la diferencia de vigor 
con el cultivar. Las hojas son compuestas imparipinnadas, caducas, con raquis 
no alado y peciolo lampiño. Presenta entre 2 y 13 pares de foliolos por hoja. 
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 Descripción y justificación del portainjerto elegido 
 
El portainjerto que hemos elegido para el proyecto es el P. Atlántica. 
Esto ha sido debido a las siguientes características: 
 Resistencia al frio. 
 Alta calidad de los frutos producidos. 
 La producción de Kerman sobre P. Atlántica es significativamente 
mayor que sobre otros patrones. 
 Es una planta vigorosa que no dependerá del riego para una producción 
segura. 
 Es resistente a la salinidad. 
 Resiste muy bien sobre suelos calcáreos. 
 El porta injerto que mejor resiste la asfixia radicular. 
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1. Introducción 
 
La adecuada preparación del terreno va a facilitar el posterior cultivo y desarrollo de 
los árboles. Es imprescindible en todas las especies, pero sobre todo en frutales hay 
que prestarles mayor atención, por su longevidad y la imposibilidad de realizarla en 
profundidad después de efectuada la plantación. 
 
2. Alzado del cultivo actual 
 
Como el cultivo anterior había sido cereal, una vez cosechada la finca se dará un pase 
superficial con el arado y se dejara que dichos restos se aporten de manera natural al 
suelo. 
 
3. Operaciones para la preparación del suelo 
 
Antes de hablar de las operaciones a realizar para la preparación del suelo se van a 
explicar los objetivos que se buscan. 
Estos son:  
 
 Remover, mullir, igualar y alisar el suelo para aislarlo, aumentar su capacidad 
de retención de agua y facilitar las fases siguientes. 
 Permitir la incorporación en profundidad de enmiendas y abonos. 
 Eliminar piedras, terrones, raíces y en general obstáculos antes de plantar. 
 Facilitar el desarrollo radicular inicial de los arboles, eliminando la 
compactación natural de las tierras. 
 
3.1. Subsolado 
 
La práctica de subsolado se lleva a cabo bajo la profundidad normal del cultivo (40 – 
70 cm), usando un subsolador, con el objetivo de romper capas de suelos 
compactadas sin voltear los distintos horizontes. No hay que utilizar un arado de 
vertedera, pues invierte la capa superficial más fértil. 
Para simplificar el trabajo, la primera pasada se hace a poca profundidad, mientras 
que la segunda, cruzando la anterior, se hace con más facilidad a la máxima 
profundidad posible. 
Se realiza al final del verano, antes de las primeras lluvias cuando el suelo está seco 
(meses de agosto o septiembre). De esta manera se dispone de más tiempo para el 
resto de trabajos preparatorios. 
Esta técnica aporta los siguientes beneficios: 
 Eliminar obstáculos existentes en el terreno, capas poco permeables, raíces 
de anteriores cultivos, etc. 
 Favorecer el desarrollo radicular y la permeabilidad al agua y al aire. 
 Aumentar la capacidad de retención de agua. 
 Mejoramiento de anclaje del árbol. 
 Mejora en la nutrición. 
 Mejoramiento de drenaje. 
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3.2. Despedregado 
 
La acumulación excesiva de piedras puede dificultar la realización de algunas labores 
y provocar un desgaste más rápido de los aperos de laboreo. Por lo que es 
conveniente eliminarlas, para evitar estas dificultades. 
Pero debemos tener en cuenta que la presencia de piedras de pequeño tamaño son 
beneficiosas para el drenaje del terreno. Si su color es más bien blanco, pueden actuar 
como espejos de las radiaciones solares e incidir sobre las hojas aumentando el calor 
recibido en verano lo que mejoraría la fructificación del pistacho y del manzano. 
También favorecen la maduración al actuar como acumuladores térmicos.  
 
En nuestro caso las parcelas no cuentan con excesivas piedras pero sería conveniente 
realizar un despedregado de las de mayor tamaño. 
Esta tarea será llevada a cabo una vez realizado el subsolado. 
 
3.3. Nivelado 
 
La topografía de la parcela no hace que sea necesaria una nivelación, ya que tiene 
una pendiente máxima del 1%. Otra causa por la que no es necesaria una nivelación 
es debido a que la parcela se va a fragmentar por lo que los caminos y la orientación 
de las filas se va a realizar a favor de la disposición de la parcela. 
 
3.4. Enmienda y abonado de fondo 
 
Normalmente es necesario realizar una enmienda orgánica y un abonado de fondo con 
el fin de corregir posibles deficiencias, establecer niveles apropiados de fertilización y 
crear una reserva de nutrientes. 
Unos meses antes de la plantación se realiza la enmienda orgánica para elevar el nivel 
de materia orgánica del suelo y se aportan los abonos necesarios. 
 
 Enmienda 
La enmienda servirá para que la materia orgánica proporcione unas 
características muy satisfactorias al suelo: 
 
o Características Físicas: 
 Aumento capacidad calorífica. 
 Suelos más calientes en primavera. 
 Mayor estabilidad estructural, mejor permeabilidad de 
agua y aíre. 
 Reduce la erosión. 
 Aumenta la capacidad de retención de agua. 
 
o Características Químicas: 
 Regula el pH y aumenta el poder tampón. 
 Forma quelatos. 
 Mantiene las reservas de nitrógeno. 
 Aumenta la capacidad de cambio catiónico. 
 Mantiene los cationes en forma cambiable. 
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o Características Biológicas  
 Favorece la respiración radicular. 
 La difusión de gases favorece la población microbiana 
aerobia del suelo. 
 Constituye la fuente carbonada de lo que los 
microorganismos heterótrofos extraen la energía para 
su multiplicación. 
 Modifica la actividad enzimática. 
 
Hay varios tipos de enmiendas: 
o Enmiendas orgánicas  
El contenido de materia orgánica que se encuentra en el suelo 
de la explotación es de 2,30 %, una cantidad muy buena que 
permite el no tener que aumentar el contenido en materia 
orgánica debido a que el intervalo óptimo está entre el 2% y 
4%. 
o Enmiendas calizas 
Cuando el PH es < 6 es necesario realizar dicha enmienda . 
En el caso de la explotación estudiada cuenta con un PH de 
6,75 por tanto no será necesario realizar esta enmienda.  
 
 Abonado de fondo 
El abonado de corrección consiste en incorporar, tanto materia 
orgánica, corno fósforo y potasio con el abonado mineral.  
En las épocas en que esta operación se realiza normalmente, las 
lluvias suelen ser frecuentes y en consecuencia, arrastrarían el 
nitrógeno en profundidad antes de que las raíces alcanzaran el 
desarrollo suficiente para utilizarlo. 
El abonado de fondo, es aconsejable repartirlo sobre el terreno uno o 
dos meses antes de plantar y mezclarse bien con la tierra en una 
profundidad de 15-25 cm. 
 
3.5. Labores complementarias 
 
Para finalizar con las labores de preparación del terreno, se hará un pase con 
vertedera para incorporar la enmienda citada en el apartado anterior. 
Como una labor se realizarán dos pases cruzados de cultivador con una profundidad 
de trabajo de 30 cm. para deshacer los terrones de tamaño considerado que se hayan 
podido formar y además permitir así una mejor aireación en la capa superficial del 
suelo. El último pase de cultivador se realizará en la misma dirección que se quieren 
plantar para facilitar el trabajo de plantado. 
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1. Introducción 
 
En el siguiente anejo se va a hacer el estudio del diseño de la plantación en función de 
los valores estudiados anteriormente, elección de patrón y variedad, y otros que se 
estudiaran a continuación. 
 
Es importante hacer un estudio adecuado de la plantación ya que una adecuada 
plantación influye en los siguientes elementos: 
 Utilización óptima de la superficie agrícola. 
 Evita problemas agronómicos de manejo. 
 Contribuye a la obtención de frutos de calidad. 
 Permite la máxima producción individual de manera que no tengas 
competencia entre los propios frutales. 
 
2. Estudio del terreno 
 
2.1. Introducción 
 
El diseño de la plantación requiere de un estudio antes de la instalación del primer 
árbol, ya que una vez plantados es más difícil y caro de corregir los errores. 
Para ello hay que estudiar el terreno con detalle. 
 
2.2. Tipo de plantación 
 
Las características topográficas y las condiciones del suelo condicionan el diseño de la 
plantación, en particular las limitaciones de la misma. En función de ello se elige el tipo 
de plantación. 
 
Los tipos más comunes son:  
 
2.2.1. Plantación estándar 
 
Es el tipo de plantación normal cuando el terreno es llano o ligeramente ondulado. Los 
árboles se disponen a distancias regulares de acuerdo con el marco de plantación y en 
principio puede utilizarse cualquier sistema de riego o de mantenimiento del suelo. 
 
2.2.2. Plantación de curvas de nivel 
 
Este tipo de plantación se aconseja cuando la pendiente del terreno es superior al 3 % 
y especialmente cuando este comprendida entre el 6 y el 12 %. Los árboles se 
disponen en filas que siguen las curvas de nivel del terreno, de forma que las hileras 
de árboles no sean, necesariamente paralelas, si no que se aproximen o se alejen 
según las características del terreno. 
El aspecto de la plantación es muy irregular, pero tiene la ventaja de disminuir el 
peligro de erosión y de mejorar el aprovechamiento del agua. 
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2.2.3. Plantación en terrazas y en bancales 
 
Se utiliza cuando la pendiente del terreno está comprendida entre el 12 y el 25%, para 
evitar la erosión. En cada terraza se coloca una fila de árboles, siendo el aspecto de la 
plantación igual al que presenta la plantación dispuesta en curvas de nivel. 
Si la pendiente del terreno es superior al 25 % es necesario la construcción de 
bancales, cuya anchura depende de la pendiente. En cada bancal, lo árboles se 
disponen de forma regular como en una plantación estándar, siendo conveniente 
estudiar las posibilidades de sombreado provocado por los mismos bancales. 
 
2.2.4. Plantación en camas o caballones. 
 
Este tipo de plantación no es muy extendido. Se utiliza en terrenos encharcados a 
causa de un mal drenaje del suelo. 
La plantación se establece sobre caballones limitados por zanjas que favorecen el 
drenaje del agua; en cada caballón se disponen de dos a cuatro filas de árboles, 
regularmente distribuidos. 
 
En el caso de nuestra explotación a pesar de ser una concentración de varias parcelas 
y hacer una separación de cultivos dividiendo una parte para el cultivo de manzanos y  
otras para el de pistachos, todas ellas contienen las mismas características por lo que 
en nuestro caso se realizará una plantación de tipo estándar con marco regular, ya 
que no disponemos de pendientes que induzcan a otro tipo de plantación con peor 
aprovechamiento del espacio. 
 
3. Zonas de servicio 
 
3.1. Zona de acopio 
 
A medio kilómetros de la explotación existe un almacén, que servirá para guardar la 
maquinaría, fertilizantes y productos fitosanitarios. 
 
3.2. Caminos 
 
El objetivo que se persigue con el trazado de caminos es favorecer el acceso a la 
plantación y dar una salida rápida de la fruta hacía el almacén. De esta forma se 
consigue una reducción de los tiempos muertos de la maquinaria, lo que supone una 
mayor utilización de la misma y en definitiva, un posible ahorro en la maquinaría de 
transporte. 
 
En nuestra plantación, al tener una separación de las calles 4 metros, se 
considerada una distancia suficiente para el paso de la maquinaria. Además de esto 
se utilizara un camino que divide la explotación en dos partes, manzanos y pistachos. 
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3.3. Acceso a la explotación 
 
El acceso a la explotación se dará por medio de un camino que sale desde Valverde 
de los Ajos con dirección Valderrodilla.  
 
4. Marcos de plantación 
 
Un marco de plantación es la distancia que deben guardar los árboles entre ellos una 
vez plantados. Estos están definidos por la distancia entre líneas de la plantación, que 
marca la anchura de la calle y la distancia entre árboles de cada línea. El marco está 
determinado por la densidad de plantación, que a su vez depende del tamaño del árbol 
y del sistema de plantación entre otros. 
Los diseños de marco de plantación son varios y se eligen según la densidad de 
plantación, la distancia mínima entre árboles de acuerdo con el tamaño que alcancen 
de adultos, y la necesidad de una anchura de las calles que permita el paso de la 
maquinaría, además de tener en cuenta las distancias aconsejadas para los diferentes 
sistemas de formación. 
 
Los marcos más normales en las plantaciones frutales son los siguientes: 
 
 Marco real 
 
Los árboles se distribuyen de manera que ocupan los vértices de cuadrados adosados 
de lado constante, lo que quiere decir que los árboles guardan la misma separación 
entre calles y dentro de cada línea. 
Esto permite una disposición óptima de la luz solar. También permite el laboreo en los 
dos sentido y se dan unas condiciones de aireación bastantes favorables. 
Es típico en las plantaciones frutales tradicionales, donde hay una baja densidad de 
árboles, con lo cual no existe un máximo aprovechamiento del terreno. 
 
En la disposición en marco real cada 4 plantas configuran un cuadrado de lado "a" que 
se repite en toda la superficie de la plantación 
 
Ilustración 1. Esquema de plantación a marco real. 
 
La densidad de plantación (DP) que se logra es:  
 
   
     
   
                
 
Ecuación 1. Plantación a marco real. 
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 Marco rectangular 
 
Los árboles ocupan los vértices de un rectángulo, donde la distancia entre filas es 
mayor que la distancia entre árboles de la misma fila, con lo que resultaran para el 
cultivo dos calles principales, una más ancha y otra más estrecha. 
En este caso, existe un mayor aprovechamiento del terreno al aproximar al máximo los 
árboles dentro de cada línea. El laboreo sólo se puede realizar en un solo sentido, lo 
cual representa en algunas ocasiones una ventaja. Su inconveniente es que aumentan 
las posibilidades de sombreamiento entre árboles vecinos.  
Posiblemente sea el marco más usado hoy en día, ya que hace compatible una alta 
densidad de plantación y la mecanización de las labores. 
 
En esta disposición cada 4 plantas configuran un rectángulo de lados "a" y "b". 
 
Ilustración 2. Esquema de plantación a marco rectangular. 
 
La densidad de plantación (DP) que se logra es:  
 
   
     
   
                
 
Ecuación 2. Plantación a marco rectangular. 
 
 Marco a tresbolillo 
 
Es una disposición en la que los árboles ocupan los vértices de triángulos equiláteros 
iguales adosados, quedando tres orientaciones de árboles a 60 grados unas de otras. 
Existiendo así tres calles de árboles para efectuar las operaciones de cultivo. En este 
marco no hay que tener en cuenta la orientación para el aprovechamiento de la luz, ya 
que como existen tres direcciones de filas de árboles siempre estará una de ellas en 
condiciones que se aproximen al óptimo aprovechamiento de la luz y del espacio por 
los árboles. 
Aunque esta disposición admite una mayor densidad de plantación, cada vez se utiliza 
menos, ya que dificulta las operaciones de cultivo.  
 
En esta disposición cada 3 plantas conforman un triángulo equilátero de lado "s".  
 
Ilustración 3. Esquema de plantación a marco a tresbolillo. 
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La densidad de plantación (DP) que se logra es:  
 
   
     
          
                
 
Ecuación 3. Plantación a marco a tresbolillo. 
 
 
 
4.1. Elección de marco 
 
El marco que se ha elegido para ambos cultivos ha sido el rectangular ya que con ello 
facilitamos la mecanización y tendremos mayor densidad de plantación. 
La distancia entre árboles de una misma línea se elige en función del sistema de 
formación que se haga en el árbol y del vigor de éstos; y la distancia entre calles 
deberá ser tal, que permita una fácil mecanización. 
 
Pero cada cultivo tendrá un distinto marco utilizando de superficie útil 13,0634 ha para 
pistacho y 10 para el manzano. No se tendrá en cuenta como superficie útil el espacio 
destinado a los caminos y a la nave así como los márgenes que se pretenden dejar de 
5 m.  
A continuación se desarrollara cada uno de los cultivos: 
 
4.1.1. Pistacho 
 
El marco de plantación elegido para el cultivo del pistacho será de 7 x 6 metros, es 
decir, 7 metros entre filas (ancho de calle) y 6 metros entre los árboles de una misma 
fila. 
El marco adecuado en pistacho nunca debe de ser menor a este marco ya que puede 
ocasionar problemas debido a que reduce la producción, encarece y fuerza la poda, 
incrementa los costos del cultivo y en algunos casos, imposibilita la recolección 
mecanizada.  
 
Con la formula estudiada anteriormente para el marco rectangular el cálculo es: 
 
                       
       
   
                      
 
Ecuación 4. Densidad de plantación del pistacho 
 
Teniendo en cuenta el espacio dejado de 5 m en los bordes de la explotación la 
cantidad de plantas será de 2987 plantas. 
Como se ha estudiado con anterioridad el pistacho es un cultivo que necesita tanto de 
plantas del género femenino como masculino. Sabiendo esto se establece que la 
proporción adecuada es 8:1, ocho plantas femeninas por una masculina. 
Con el marco elegido y teniendo en cuenta esta proporción tendremos 332 pistachos 
de género masculinos y 2655 femeninos. 
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4.1.2. Manzano 
 
En plantaciones de manzanos, el marco de plantación habitual, es de 3,6 a 4,2 m entre 
líneas y de 1 a 1,5 m entre árboles. 
El marco de plantación seleccionado será del tipo rectangular de 4 x 1,5 m, siendo la 
distancia entre líneas de cuatro metros y la separación entre árboles de un metro y 
medio. 
Este marco es adecuado para el tamaño de los árboles que tenemos en la plantación, 
ya que permite una gran exposición al sol sin competir con los demás árboles por el 
espacio. Además la distancia entre las líneas permite el paso de la maquinaria por las 
calles con gran densidad de plantación por lo que tendremos un gran número de 
árboles. 
 
Con la formula estudiada anteriormente para el marco rectangular el cálculo es: 
 
                       
       
     
                  
 
Ecuación 5. Densidad de plantación del manzano 
 
Teniendo en cuenta el espacio dejado de 5 m en los bordes de la explotación la 
cantidad de plantas será de 16247 plantas. 
Como se ha estudiado anteriormente se dispondrá de dos variedades de manzanos, 
principal y secundaria. 
La variedad principal es Golden Delicious Reinders, que va a representar un 75 % de 
árboles de la plantación y la variedad secundaria o polinizadora será la Gala Brookfield 
que representa un 25%.  
La distribución de las filas de árboles se hará intercalando dos filas de la variedad Gala 
Brookfield por cada seis filas de la variedad Golden Delicious Reinders. De este modo, 
se consigue un manejo racional de la plantación a la hora de realizar las diferentes 
operaciones de cultivo. 
 
5. Marqueo de la plantación 
 
El marqueo es un proceso que consiste en indicar en la parcela la situación en la que 
ira cada árbol así como los caminos y márgenes considerados. 
 
El marqueo se puede realizar con una cadena o cordel marcando previamente el 
emplazamiento de las cepas con testigos de pequeño tamaño. 
 
Es un proceso tan rudimentario como fundamental si se quiere dar la mayor 
objetividad posible a los cálculos realizados. 
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6. Tipos de plantación 
 
6.1. Plantación manual 
 
Consiste fundamentalmente en realizar hoyos a mano con el azadón aunque en la 
actualidad solo se emplea esta técnica para repones algunas faltas . 
 
Otro método más utilizado es la plantación a barrón que consiste en clavar en el suelo 
el apero y mediante movimientos oscilantes en las direcciones cartesianas realizar un 
hoyo en el suelo, en el que se introducirá la planta. 
 
Otro modelo es la lanza hidráulica basa en un tubo asociado a una cuba de agua que 
es remolcada por un tractor. El extremo del tubo porta un punzón en el que se 
introduce la planta y mediante una dosificación del caudal esta sale disparada hasta la 
profundidad deseada, incorporando en este proceso entre uno y dos litros de agua en 
el momento de la plantación, lo cual siempre es positivo. 
 
6.2. Plantación con maquinas ahoyadoras 
 
También denominadas barreras ahoyadoras están integradas por un apero en forma 
de eje vertical en cuyo extremo interior incorpora una hélice metálica o un par de rejas 
enfrentadas cuya principal función es penetrar el suelo. Generan orificios de hasta 80 
cm de diámetro con forma de anillo. Una vez abierto el hoyo se introducirá la planta 
con o sin ayuda de alguna herramienta, pero en cualquier caso se tratara de 
compactar el terreno en torno a la planta. 
 
6.3. Plantación con maquinas abresurcos y 
subsoladores 
 
Se abre un surco continuo de una profundidad relativamente elevada mediante una 
reja movida por un tractor y que coincide con la fila de arboles a plantar, para 
posteriormente situar la planta en el lugar que le corresponde mediante un punzón. 
 
Hay que mencionar que este sistema fue el precursor de las maquinas plantadoras 
que se explicaran a continuación.  
 
6.4. Plantación con maquinas plantadoras  
 
Hay varios tipos de plantadoras según su simpleza. 
 
La plantadora más simple está constituida por un subsolador, al que se le fijan hacia 
atrás dos chapas laterales divergentes, para que al realizar la labor, se mantenga una 
zona sin tierra inmediatamente detrás de la reja.  
El tractorista marcha centradamente sobre la línea marcada, mientras que un operario 
deposita las plantas detrás de la reja, manteniéndola sujeta hasta que al pasar las 
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chapas laterales, se cierra el surco quedando estas sujetas. Para indicar al operario 
con que espaciamiento se han de colocar las plantas, se sitúan previamente unas 
marcas o jalones de referencia transversales que sirven del mismo modo de 
referencia. Usualmente las plantas van transportadas en una bandeja o repisa en la 
parte trasera del tractor y al alcance de la mano del operario que hace la colocación en 
el terreno. Se pueden conseguir rendimientos de 500 plantas a la hora. 
 
La más compleja llamada sistema de plantación automática consiste en que la 
maquina lleve un rollo de cable o alambre de suficiente longitud para las mismas, que 
se fija en el suelo mediante una estaca en la cabecera de las líneas. Cuando la 
plantadora avanza, se va desenrollando el cable, el cual hace girar una polea que 
acciona el mecanismo de bajada de las plantas, dejándolas enterradas a la distancia 
correcta. La alineación es automática, pudiendo desviarse independientemente del 
tractor 20 cm. a izquierda o derecha. 
Pero la alimentación del mecanismo de plantación se suele realizar de forma manual, 
situando uno o varios operarios sentados en la plantadora y colocando las plantas en 
un mecanismo plantador como el que se describe a continuación: 
Un disco vertical orientado en el sentido de la plantación, lleva en su parte periférica 
un determinado número de pinzas, donde el operario coloca en su parte superior las 
plantas con las raíces hacia arriba, al girar el disco 180º ya dentro del terreno, suelta la 
planta con las raíces hacia abajo, siendo compactadas en el terreno por dos discos 
exteriores de goma convergentes que aprietan la tierra contra las raíces y contribuyen 
además a extraer la planta de la pinza. 
Variando la disposición las pinzas o el diámetro del disco central, se consigue colocar 
las plantas a la distancia deseada. 
 
 
6.5. Máquina plantadora con sistema GPS  
 
En la actualidad se están empleando cada vez con más frecuencia por la precisión con 
la que realizan su labor. Se basan en los mismos elementos mecánicos que rigen las 
maquinas plantadoras convencionales con la salvedad de que estas incorporan un 
sistema de guiado por satélite que dirige a la maquina. 
 
Lo único necesario es abastecer continuamente de plantas la maquina en las pinzas; 
esta es la única operación manual que necesita. Para ello dispone de dos asientos 
para operarios y dos superficies amplias donde colocar las plantas. Pueden ir una o 
dos personas dependiendo de la velocidad de trabajo. 
 
Se trata de tecnologías muy caras que no están al alcance de cualquier agricultor, 
pero pueden ser alquilados dichos servicios. 
 
7. Elección del sistema de plantación 
 
Para la plantación del proyecto, se ha elegido un sistema de plantación por GPS, ya 
que es una forma de plantación que no necesita demasiada mano de obra y es muy 
eficiente y precisa. 
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8. Época de plantación 
 
La época adecuada de plantación para ambos cultivos y especies será en primavera, 
finales de Marzo / principios de Abril,  dado que para esta época ya se habrá pasado el 
periodo de riesgo de heladas y todavía no habrá empezado el periodo de sequia, ya 
que es necesario que llueva tras la plantación y si no llueve será conveniente un riego 
para que la planta agarre. 
 
9. Labores posteriores a la plantación 
 
9.1. Primeras labores 
 
La plantación no puede considerarse finalizada hasta que se tiene la absoluta certeza 
de que la planta ha “prendido” y como esto no puede asegurarse hasta que se produce 
una brotación clara en la primavera siguiente, en este intervalo de tiempo para 
favorecer el enraizamiento son precisos una seria de cuidados entre ellos: 
 
 Realizar el “riego de plantación”, es la operación más importante después de 
plantar, es absolutamente necesario para asegurar el enraizamiento de la 
planta, se debe emplear suficiente volumen de agua para mojar toda la tierra 
del hoyo, refrescando e hidratando las raíces y apretándola para eliminar 
posible huecos y “bolsas de aire”. En caso de no producirse lluvias posteriores 
este riego debería repetirse de 15 a 30 días más tarde. 
 Después del riego de plantación, es normal proceder a realizar una revisión 
general de los árboles, con el fin de corregir los posibles defectos que se hayan 
producido. 
 
9.2. Reposición de marras  
 
La reposición de marras consiste en reponer las plantas que no sobreviven. En todas 
las plantaciones se producen marras, unas veces por el estado de las plantas, otras 
por prácticas defectuosas en el proceso de plantación y en ocasiones por problemas 
climáticos o falta de cuidados adecuados. 
El número de plantas que no son capaces de regenerar un sistema radicular y en 
consecuencia se deshidratan, marchitan o mueren, se considera normal en 
porcentajes entre el 2% y 3%, no considerándose normal cuando se supera este 
porcentaje. 
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10. Fijación de las espalderas 
 
Con la colocación de las espalderas se busca los siguientes objetivos: 
 
 Han de servir de apoyo a los árboles en sus primeras etapas de desarrollo. 
 Deben de sustentar al árbol una vez que se encuentre en plena producción. 
 Han de servir de sistema de sujeción de la tubería porta goteros, favoreciendo 
las labores en el cordón de goteo y evitando las roturas u obstrucciones de 
éste. 
 
Una espaldera se compone principalmente de postes y alambres. 
Los mismos postes que se utilizarán para el sistema de la espaldera serán los que se 
usen para la sujeción de la malla antigranizo. Se trata de postes de madera de pino de 
5 metros de longitud, que irán colocados cada 10 metros de distancia, a lo largo de las 
filas de manzanos, y clavados 50 cm en el suelo. Los postes terminales se clavarán en 
el suelo con una inclinación de 60 grados con respecto al exterior de la fila para 
contrarrestar el momento producido por los cables de la espaldera y de la malla 
antigranizo. 
Los alambres son de acero galvanizado de 2,4 mm de diámetro. Sirven para sujetar 
las ramas y entutorarlas. La espaldera está compuesta por cuatro pisos de alambres. 
El primer piso se dispone, una vez colocados todos los postes, a una altura de 70 cm 
del suelo, el segundo nivel de alambres se coloca a una altura de 150 cm, el tercer 
piso se coloca a 2,2 m de altura y el cuarto a 3 metros de altura del suelo. 
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1. Introducción 
 
La polinización es el proceso mediante el que un grano de polen, que es el elemento 
masculino, producido en las anteras, alcanza el estigma, u órgano receptor de la parte 
femenina de la flor y así se lleva a cabo la fecundación. 
 
Hay que aclarar una serie de conceptos para poder entender la polinización 
adecuadamente. 
 
 Autopolinización: cuando el polen pasa del estambre al estigma de la misma 
flor. 
 Polinización cruzada: paso del polen de los enjambres de una flor a otra de la 
misma planta o de una planta distinta de la misma especie. 
 Polinización anemófila: es un tipo de polinización cruzada que es producida 
por el viento y que distribuye  el polen sobre grandes extensiones. 
 
En nuestro proyecto al ser una explotación basada en dos cultivos se usaran distintas 
maneras de polinización ya que a pesar de ser ambos frutales no tienen las mismas 
características. 
 
2. Polinización del manzano 
 
El manzano es una especie que requiere polinización cruzada, realizada de forma 
entomófila, es decir, por medio de insectos. Para el caso de los manzanos los insectos 
polinizadores suelen ser las abejas. Por esta razón, es necesaria la instalación de 
variedades polinizadoras, así como la posible colocación de colmenas de abejas en la 
plantación en la época de floración, debiendo ser la densidad de árboles polinizadores 
no inferior al 10-25 %, y colocando de tres a cuatro colmenas por hectárea. 
 
En el caso de la explotación estudiada la densidad de arboles polinizadores es del 
25% por lo que estrictamente no sería necesario el uso de abejas para la polinización, 
pero los propietarios de la explotación cuentan con colmenas .por lo que será un bien 
que se podrá utilizar. Estas colmenas son del tipo Langstroth o perfección por lo que 
teóricamente no habrá problemas en cuanto a crear colmenas vigorosas debido a la 
fácil utilización de alzas en este modelo. 
 
Siguiendo con él es estudio de la polinización es conveniente buscar una disposición 
regular y homogénea de los polinizadores que no complique demasiado los trabajos 
de plantación, ni cree problemas a la hora de realizar determinadas técnicas de cultivo. 
En la siguiente ilustración se mostraran los distintos modos de disponer los 
polinizadores. 
 
Ilustración 1. Formas de disponer los árboles polinizadores en una plantación. 
Documento Nº I: Memoria 
 
2 
 
Atendiendo a esto para el diseño de polinización de la explotación tenemos que 
considerar que se trata de una polinización entomófila, la realizan los insectos y 
tendremos una proporción entre la variedad principal y la polinizadora del 25 % para 
poder asegurar la polinización. Por lo que se utilizará una disposición de 4:2, siendo 
cuatro líneas de la variedad comercial que es la variedad Golden Delicious Reinders y 
dos líneas de variedad polinizadora como es la variedad Gala Brookfield. 
 
Ilustración 2. Colmenas por hectáreas. 
 
Cada frutal tienes unas necesidades y características por lo que en el caso de la 
polinización con abejas también hay variaciones, Como se puede ver en la ilustración 
anterior la cantidad de colmenas por hectárea que necesita el manzano es de 4. 
 
En cuanto a la polinización con abejas hay que tener en cuenta varios factores:  
 
 Factores que influyen a la hora de polinizar por las abejas:  
Está influenciado tanto por agentes externos (viento, temperatura y humedad, 
como propios a la abeja (raza y edad de la abeja), e incluso a la planta que 
suministra el alimento (su fertilización, el riego o la variedad de planta). La 
razón por la que las abejas visitan las flores es la recolección de polen y néctar 
para la colmena. El néctar puede contener glucosa, fructosa o sacarosa. Mayor 
cantidad de sacarosa en el néctar, más se sentirán atraídas las abejas.  
 
o Influencia de la planta en la polinización:  
 Los tres componentes más relevantes en la identificación floral 
son el olor, el color (los azules y amarillos atraen más a las 
abejas) y el valor nutritivo del polen y del néctar. 
 Al tratarse de cultivos frutales en regadío, se deberá vigilar que 
no reciban agua en exceso por su influencia negativa sobre la 
 cantidad y calidad del polen, lo que conlleva una reducción de 
las visitas de las abejas. 
 La mayoría de las flores de los árboles frutales proporciona a las 
abejas tanto néctar como polen.  
 
o Influencia de los agentes externos: 
 Si hay viento el radio de acción (distancia de la colmena a las 
flores) debe ser corto para ser eficaz. A partir de 18 km por hora 
el viento afecta al pecoreo de las abejas y cesa si llega  a los 30 
km/hora. 
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 Temperatura: la recolección es nula por debajo de 10ºC y por 
encima de 32ºC. De 14ºC a 22ºC la actividad de recolección es 
creciente. 
 Los días nublados ocasionan una disminución de las salidas de 
las abejas. 
 La temperatura mínima a la cual la secreción cesa difiere 
también de una especie a otra. 
 Períodos de lluvia prolongados pueden producir una gran 
proporción de granos de polen infértiles, con lo que disminuye el 
grado de atracción de sus flores para las abejas. 
 
o Influencia de la colmena: 
 Estado de las colmenas. El control de la cámara de cría es una 
de las obligaciones del apicultor por la que más se debe 
preocupar. La recolección del polen viene influenciada 
directamente por el ritmo de la crianza. Por ello hay que procurar 
que las colmenas dedicadas a la polinización mantengan un 
ritmo de cría lo más dinámico posible 
 La polinización se debe asegurar en el primer día de la 
apertura de las flores o a más tardar en el segundo. 
 Las colmenas bien pobladas de abejas son una garantía para 
asegurar un buen servicio de polinización, especialmente si son 
de temer condiciones climatológicas adversas. 
 La polinización cruzada es más eficaz si las colmenas están 
agrupadas. Las abejas de una colmena aislada tienen tendencia 
a visitar siempre los mismos dos o tres árboles. El hecho de 
agruparlas parece suponer para ellas un estímulo.  
 
 Distribución de las colmenas:  
La polinización cruzada es más eficaz si las colmenas están agrupadas. Las abejas de 
una colmena aislada tienen tendencia a visitar siempre los mismos dos o tres árboles. 
El hecho de agruparlas parece suponer para ellas un estímulo.  
Debido a esto se deben colocar en grupos de cuatro a seis, repartidos de una manera 
uniforme por la parcela a polinizar. La distancia entre los grupos no conviene que 
sobrepase los 125 metros, pues en condiciones desfavorables los vuelos se realizan a 
menos de esa distancia.  
Se sitúan orientando la piquera en dirección sur o sureste, nunca al norte, con el fin de 
recibir lo más directamente los rayos del sol y estimular así el número de vuelos. 
Para evitar humedades conviene aislarlas del suelo al menos 20 centímetros.  
No hay que olvidarse de situar agua en las proximidades de los asentamientos. 
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Ilustración 2. Distribución de las colmenas. 
 
En la ilustración anterior se puede observar como seria la disposición 2:1 por lo que a 
pesar de no ser la disposición utilizada en la explotación estudiada sirve igualmente ya 
que la de la explotación estudiada comparte la misma proporción al ser el doble, 4:2.  
 
Atendiendo a todo lo estudiado en la polonizacion del manzano se puede concluir que 
se colocaran los arboles en una disposicion 4:2 con una distribuccion de las colmenas 
manera que se colocan 4, el numero de colmenas por hectarea adecuada en el 
manzano, cada 6 frutales siendo estos 4 de la variedad principal y 2 de la variedad 
polinizadora. Estas se colocaran justo delante y perpendicularmente a la primera fila 
de polinizadores. Las colmenas estaran situadas encima de neumaticos ya qie es 
adeacuado que esten a una altura para que los insectos no puedan atacarlas.  
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3. Polinización del pistacho 
 
La polinización natural del árbol de pistacho se hace casi totalmente por el viento. Los 
insectos y las abejas no ayudan y más bien deterioran la polinización de los árboles de 
pistacho. A pesar de que la plantación de manzanos está relativamente cerca y se 
poliniza mediante abejas hay la suficiente distancia para que no sea perjudicial. 
El polen es transferido por el viento de los árboles machos a los árboles femeninos.  
 
En las grandes plantaciones de pistacho con más de 600 árboles como es el caso de 
la explotación, se suelen colocar un árbol macho cada 21 o más árboles femeninos. 
 
El pistacho difiere de otros árboles en que los árboles masculinos florecen primero y 
los árboles femeninos después.  
 
La falta de frío invernal puede crear un importante problema de polinización. Después 
de un invierno cálido, debido a la interrupción incompleta de la latencia, los árboles 
masculinos florecen mucho más rápido que los femeninos. Debido a esto se pierde un 
gran porcentaje de polen, algo que da como resultado la disminución de la producción 
de frutas y el aumento de frutos secos vacíos. También, si durante el período de 
floración no hay viento o prevalece el tiempo lluvioso, la polinización natural se hace 
muy difícil. 
Estos problemas no deberían de ocurrir según la meteorología del emplazamiento de 
la explotación pero si llegara a ocurrir se usaría la polinización artificial. 
 
Lo que se hace al usar la polinización artificial es recoger el polen de los árboles 
machos y guardarlo en la nevera. Se produce una mezcla de polen que se dispersa en 
la plantación de pistacho cuando los árboles femeninos han florecido y bajo 
condiciones climáticas adecuadas (viento ligero y ausencia de lluvia). El polen de 
pistacho se recoge fácilmente de los árboles machos. Las inflorescencias masculinas 
se recogen a mano cuando las anteras estén abiertas, y se esparcen sobre un papel 
especial en un lugar fresco y seco. Luego se sacuden por los próximos 2 a 3 días. El 
polen recogido se extiende cuidadosamente sobre material especial para secar y se 
conserva en frascos de vidrio en la nevera. Cuando se observa que los árboles 
femeninos han florecido, el polen se mezcla en una proporción de 1 parte de polen a 3 
a 4 partes de un polvo especial y se dispersa en el campo de pistacho en la mañana 
con un equipo especial (atomizadores). Repetimos el mismo procedimiento todos los 
años. 
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1. Introducción 
 
La poda es una operación cultural que consiste en efectuar un corte, con útiles o 
herramientas, para eliminar una parte cualquiera del árbol. Es una práctica mediante la 
cual se puede modificar el crecimiento y desarrollo de una planta para obtener una 
producción deseada, distribuyendo los recursos en favor de la fructificación. 
Todas las técnicas de poda tienen, principalmente, la finalidad de acelerar el ritmo de 
desarrollo de los árboles jóvenes, reduciéndose al mínimo la duración del periodo 
improductivo, es decir, que manipulamos la forma y el comportamiento del árbol, con 
la finalidad de obtener un producto cuantitativa y cualitativamente excelente. 
 
Los objetivos que se buscan con la poda son: 
 Obtener máximos rendimientos económicos. 
 Formar o dar estructura al árbol. 
 Favorecer la aireación e iluminación de la copa, para una buena coloración de 
frutos. 
 Evitar el envejecimiento del árbol, mejorando y regulando anualmente las 
condiciones vegetativas y productivas. 
 Evitar plagas o enfermedades cortando las ramas muertas o dañadas donde 
puedan proliferar. 
 Acomodar sus dimensiones y limitar su potencial vegetativo dentro de la forma 
dada a la planta. 
 Mantener reducido el volumen, la altura y la madera permanentemente, de tal 
manera que se vean facilitadas las labores de cultivo y la recolección y 
permitan las plantaciones de alta densidad poblacional y el mejor 
aprovechamiento de los nutrientes. 
 Formar el esqueleto de los árboles jóvenes en el menor tiempo posible de 
forma que se reduzcan al máximo el periodo improductivo. 
 Mantener a los árboles con copas de volumen máximo, compatibles con las 
disponibilidades de agua y la fertilidad del suelo. 
 Favorecer el desarrollo de ramas con ángulos abiertos, permitiendo que 
presenten diferencias de diámetros entre las ramas de distinta jerarquía y que 
haya separación entre los puntos de inserción de los brazos que forman el 
esqueleto. 
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2. Principios de la poda 
 
 La savia tiende a dirigirse hacia las partes más altas de la planta por lo que el 
mayor desarrollo es, precisamente, en estas zonas, en detrimento de las partes 
más bajas. 
 Las ramificaciones verticales tienen ventaja sobre las inclinadas en cuanto a 
crecimiento, y la diferencia es tanto mayor cuanto más se aproximen a la 
horizontal. 
 Cuanto más se acorta una rama, más vigorosos son los brotes a que da lugar. 
 Gran cantidad de nutrientes procedentes de las raíces producen desarrollo 
vegetativo, mientras que, a menor cantidad conlleva a una mayor fructificación. 
 La poda sobre plantas jóvenes retrasa el comienzo de la fructificación y 
pospone los años de mayor producción. 
 La vida de una planta y su productividad dependen del equilibrio entre sistema 
radicular y de la copa. Reduciendo el aparato radical se predispone a la planta 
a una mayor fructificación; mientras que reduciendo más allá de un límite la 
copa, se disminuye la productividad (fructificación) de la planta aumentando su 
actividad vegetativa 
 Con la poda se provoca la emisión de brotes vigorosos y se prolonga el periodo 
vegetativo; las ramas tienen un incremento leñoso menor en las plantas 
podadas; las raíces se desarrollan menos con la poda, porque con la poda se 
reduce la parte que elabora la savia y, por tanto la afluencia de sustancias de 
reserva hacia las raíces. 
 Las plantas podadas resisten mayormente la sequía, porque se ha disminuido 
la superficie de evaporación. 
 En muchos frutales, con la poda, al reducirse el número total de yemas, las 
sustancias nutritivas absorbidas y elaboradas se concentran en las pocas que 
quedaron, por lo que los pocos frutos que han quedado están mejor 
alimentados y son de mejor calidad. 
 Se debe podar frecuentemente para podar poco 
 Reparto de la savia. 
 
3. Bases fisiológicas y morfológicas de la poda 
 
Los cultivos leñosos, como son el manzano y el pistacho, poseen un ciclo vital en el 
cual se pueden observar tres periodos bien diferenciados: 
 El periodo de crecimiento donde no existe reproducción o fructificación. Es la 
etapa juvenil, con su metabolismo o nutrición determinada. 
 El periodo de reproducción, con ciertos crecimientos (menos intenso), en el 
cual se ha producido un cambio en el metabolismo. 
 El periodo de vejez, en el cual tanto la reproducción como el crecimiento 
vegetativo (éste sobretodo) son mínimos. 
 
La poda ha de adaptarse a estas etapas ya que la situación vegetativa del árbol es 
diferente. 
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 Se recomienda podar poco en la etapa juvenil, con el fin de no incidir 
negativamente en el crecimiento y en la entrada en producción, consiguiendo 
de esta forma acortar el periodo improductivo 
 En la etapa del árbol adulto, una vez conseguida la forma deseada, las podan 
deben ser ligeras y limitadas perfectamente al aclareo de la copa. 
 En la etapa de vejez, son necesarias podas más severas, algo espaciadas en 
el tiempo, para eliminar la madera vieja e intentar mantener al árbol con la 
forma adulta. 
 
Para realizar la operación de poda de una manera adecuada, es aconsejable conocer 
los distintos órganos del árbol que intervienen en su crecimiento y desarrollo. 
 
El crecimiento del pistachero se localiza en determinados puntos ya que, el 
crecimiento en longitud se debe a las yemas de madera y a las extremidades de las 
raíces finas. En cambio, el crecimiento en grosor se debe al cambium, o capa cilíndrica 
situada bajo la corteza y que envuelve a la madera de las ramas, troncos y raíces. 
 
En las yemas de madera, se encuentran las hojas y los ejes de los tallos de 
prolongación; estas yemas de madera, en los tallos jóvenes, son visibles, puntiagudas 
y están insertadas en las axilas de las hojas. Pero, existen también, yemas dormidas, 
latentes o no visibles en tallos de tres o más años, así como en el tronco el cual, tiene 
un papel fundamental en la poda pues, a consecuencia de los cortes realizados o 
simplemente por el flujo de la savia elaborada, evolucionan y salen a la superficie, 
produciendo nuevos tallos. 
 
Las yemas de flor están situadas en los tallos crecidos en el año anterior, quedando 
diferenciadas en marzo-abril, es decir, en ésta época ya está potencialmente 
preformada la cosecha, aunque luego la fecundación y el cuajado de los frutos son 
procesos dependientes de otros factores. 
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4. Tipos de poda 
 
Los tipos de podas se pueden separar dependiendo de su finalidad o de su época de 
realización.  
Dependiendo de su finalidad los tipos son: 
 
Poda de formación: 
Conjunto de operaciones cuyo objetivo es dar al árbol una forma determinada, 
o mantenerla una vez conseguida, para lograr una correcta aireación, ventilación e 
iluminación de la copa de los árboles. 
Durante este periodo de formación, que empieza en el vivero, las intervenciones se 
reducen a suprimir brotes adventicios en el tronco del árbol y ramas cruzadas. 
Es aconsejable que, en este periodo de formación, se mantengan las altas relaciones 
hoja/raíz y hoja/madera, con el fin de conseguir un rápido desarrollo de los sistemas 
radicular y vegetativo aéreo. 
 
No se eliminarán durante este periodo, ni el tutor ni las ataduras que soportan y guían 
al plantón, al no ser que el tronco tenga la suficiente robustez para, por si mismo, 
mantener la copa y aguantar las ráfagas de viento que se puedan presentar. 
 
Este tipo de poda se inicia en el invierno anterior a la tercera savia del injerto (5ª del 
portainjerto), siempre y cuando el brote tuviera la longitud suficiente. Este se cortaría a 
1,5 m del suelo aproximadamente, eliminando las yemas por debajo de los 100 cm. 
En el verano siguiente (en la tercera savia del injerto), se van seleccionando las tres 
mejores ramas, eliminando el resto para forzar el máximo desarrollo de las elegidas. 
Las tres ramas deberán de presentar una inserción en el tronco escalonada a distintas 
alturas (una separación de 10-20 cm), y deberán formar entre sí un ángulo de 120°. 
Por encima de las tres ramas elegidas, debe quedar un "chupón" (de 3 ó 4 yemas) que 
favorecerá la vegetación en la rama más alta y forzará a que se abran los ángulos de 
inserción de los tres brazos. Con la llegada del invierno se procede a confirmar la 
elección de las tres ramas principales, y extirpar por su base las restantes. 
 
Si la vegetación ha sido satisfactoria, en cada uno de los brazos existirán brotes 
anticipados, de ellos se elegirá uno (el más vigoroso) y los demás se eliminan.  
 
Durante el siguiente verano (2° año de poda), se procederá al pinzamiento de los 
brotes que se encuentren hacia el interior del árbol y la eliminación de los chupones. 
En el siguiente invierno, en cada uno de los brazos se elegirá un brote, nacido durante 
el verano, el cual, dará lugar a las ramas del segundo piso; el resto serán eliminados. 
 
Durante el invierno, se despuntará sólo aquellas ramas secundarias que presenten un 
desarrollo insuficiente, cortándolas sobre un brote anticipado. En cada brazo principal, 
se elegirá un tercer brote que forme un ángulo de 60° con relación al correspondiente 
brazo, el cual originará una nueva rama secundaria. 
 
Es importante, también, que todas las ramas principales alcancen la misma altura de 
modo que la copa del pistachero esté equilibrada siempre. 
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Poda de fructificación: 
También llamada de mantenimiento. 
Con esta poda se pretende controlar la producción y mejorar la calidad del fruto, es 
decir establecer y mantener los elementos productivos. 
Se efectúa una vez que el árbol ha alcanzado su tamaño definitivo, cuando ya se ha 
formado y ha llegado al periodo de fructificación. 
 
En resumen su objetivo es regular la producción y el desarrollo vegetativo a través de 
la carga dejada; mantener la forma obtenida y la estructura deseada y, controlar el 
envejecimiento prematuro de la planta, no alargando las podas. 
 
Poda de renovación: 
También llamada de rejuvenecimiento y son todas las operaciones mediante las 
cuales se eliminan todas las partes envejecidas del árbol para sustituirlas por 
formaciones nuevas. 
Los árboles viejos poseen pocas ramas mixtas y muchas fructíferas, por esta razón 
una gran cantidad de flores no pueden transformarse en frutos por falta de reservas, 
debido a la escasa vegetación existente. Esto se soluciona mediante un aclareo, es 
decir, se eliminan todas las ramas debilitadas, respetando únicamente las 
ramificaciones vigorosas provistas de una buena yema de prolongación. 
 
Esta operación se lleva a cabo durante los meses de febrero-marzo; de esta manera 
en el verano se obtendrán brotes fuertes que podrán pinzarse en ese momento. 
 
 
 
Dependiendo de la época de realización:  
 
Poda de invierno (poda en seco): 
Es el conjunto de operaciones de poda realizadas durante el periodo de reposo 
vegetativo, entre la caída de las hojas y el desborre. Con este tipo de poda se intenta 
formar la estructura del árbol, suprimiendo las ramas innecesarias y en los manzanos 
en producción se limita el número de botones de flor y se regeneran las ramas 
debilitadas o excesivamente arqueadas para las cosechas. 
 
Poda de verano (poda en verde): 
Es utilizada para frenar el desarrollo de brotes y favorecer el de otros, logrando así una 
formación rápida y equilibrada de la estructura del árbol durante los primeros años, y 
para aprovechar al máximo el vigor del árbol adulto en el desarrollo de los órganos de 
fructificación. 
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5. Poda del manzano 
 
La poda en seco se realizará en invierno hasta aproximadamente quince días antes 
del desborre. Durante los primeros años de vida de la plantación, se va a practicar 
también poda en verde en verano, con el fin de que la estructura del árbol se logre 
rápidamente y sea equilibrada. 
 
En la plantación del manzano del proyecto se van a llevar a cabo las siguientes 
operaciones de poda: 
 
Poda de formación: 
  
En cuanto a la poda de formación se elige el sistema de eje central. 
Este se elige por diversas razones, entre las que destacan las siguientes: 
 El manzano se adapta muy bien a este sistema, que agiliza la entrada en 
producción del árbol. 
 Se reduce al mínimo el esqueleto del árbol, obteniéndose una planta de 
tamaño muy limitado, en el que la mayor parte de los principios nutritivos van 
destinados al desarrollo de la fructificación. 
 Se consigue formar el árbol con reducidas intervenciones de poda, que no 
superan el 30 % del tiempo empleado en otros sistemas tradicionales. 
 
 
A continuación se irá relatando el desarrollo de la poda de formación a lo largo de los 
años en los que transcurre:  
 
  Año 1:  
o Marzo: Finalizada la plantación, se procede a la eliminación de los 
ramos anticipados que presentan ángulos cerrados, y se despeja de 
ramificaciones la zona próxima al ápice. 
o Mayo: Pinzamiento de brotes desarrollados con ángulos cerrados. 
o Junio: Doblado de ramas de desarrollo con ángulos cerrados. 
 
 
Ilustración 1. Poda de formación en eje central, primer año de plantación.  
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 Año 2:  
o Enero-Febrero: Hay que suprimir los brotes demasiado próximos y los 
que presenten un diámetro demasiado grande en relación con el 
diámetro del eje. Cuando las ramas bajas estén coronadas, desyemar 
los ápices. Durante el invierno se deben eliminar las 2 yemas 
subterminales del eje. 
o Mayo-Junio: Continuar de forma escalonada con los pinzamientos y 
doblados de rama. 
 
 Año 3: Continuar con la formación actuando de la misma forma que el 2º año. 
 
 Año 4: Al final de la formación, el árbol ha de presentar una silueta cónica, con 
el eje revestido de abundantes ramas con ángulos abiertos y libre de 
ramificaciones en los 50 cm de la base. 
 
Ilustración 2.  Poda de formación en eje central el segundo año y sucesivos 
 
Poda de fructificación: 
 
La poda de fructificación se da a partir del 3 año en adelante y se realizan los 
siguientes pasos: 
 
 Año 3 - 4:  
Suprimir las ramas innecesarias, envejecidas, secas y enfermas para evitar un 
envejecimiento prematuro y la propagación de plagas y enfermedades. 
 Año 5:  
Suprimir ramas innecesarias envejecidas, secas y enfermas para evitar un 
envejecimiento prematuro y la propagación de plagas y enfermedades. 
 
Poda de renovación 
 
Se realiza todos los años. Es una poda severa, se eliminan ramas gruesas 
envejecidas cortándolas a pocos cm. Esto facilitará la emisión de nuevos brotes de 
reemplazo, para conseguir la producción. 
 
A efectos de la cuantificación de tiempos de trabajo para la poda, se incluirá todo en la 
poda de invierno, las horas de poda suelen ser 80 horas anuales por hectárea las dos 
variedades por igual. Los primeros años son más horas de formación y menos de poda 
de invierno y con el tiempo esto se invierte y pasan a ser todas las horas de poda de 
invierno. 
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6. Poda del pistacho 
 
Las plantas de pistachero serán adquiridas en un vivero comercial con un solo eje, en 
donde se han eliminado las bifurcaciones bajas vigorosas, sin haber pelado 
excesivamente el único eje del plantón, respetando las hojas o brotes débiles y poco 
desarrollados presentes sobre el mismo. 
 
Una vez que los pistacheros han sido implantados, se eliminarán las brotaciones o 
varetas emergidas directamente desde el tronco. Debe procurarse que durante ese 
tiempo las plantas queden bien sujetas al tutor y en posición vertical. 
 
En la plantación del pistacho del proyecto se van a llevar a cabo las siguientes 
operaciones de poda: 
 
Poda de formación: 
 
 A partir del invierno anterior a la tercera savia del injerto se realizará la poda de 
formación, que incluye las siguientes operaciones: 
o Mantener siempre la planta en posición vertical, revisando, reponiendo y, si 
es necesario, aumentando la atadura del tutor. 
 
o Cuando el brote presente la longitud suficiente, se corta diferenciando: 
 Árboles masculinos: En el primer año de poda se descabezará a 
unos 2-2,30 metros y se eliminarán las yemas por debajo del 1,50-
1,80 metros para obtener las ramas lo más altas posibles y que les 
pueda dar la mayor cantidad de viento. 
 Árboles femeninos: En el primer año se descabeza a una altura de 
1,70-1,80 m. Se eliminarán las primeras 4 o 5 yemas terminales y las 
que se encuentren en los primeros 120 centímetros con el fin de 
elegir entre las 4-6 ramas que saldrán de las yemas que se han 
dejado intactas en los 50 centímetros restantes del tronco. 
 
 En el verano siguiente se seleccionan los tres brotes más vigorosos, los cuales 
deberán presentar una inserción en el tronco escalonada y deberán formar 
entre sí 120°. Es necesario ir controlando las ataduras con el tutor y evitar que 
éstas provoquen heridas o estrangulamientos en el pistachero. 
 
 En el invierno siguiente: 
o Se procederá a la elección de las tres ramas definitivas y se eliminan 
por su base los restantes. Si la vegetación ha sido satisfactoria, en cada 
uno de los brazos existirán brotes anticipados, de los cuales, se elegirá 
el más vigoroso y el de mejor orientación, para formar el primer piso y 
los restantes serán eliminados. 
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 En el siguiente invierno: 
o En cada uno de los brazos se elegirá un brote, nacido durante el 
verano, el cual. dará lugar a las ramas del segundo piso; el resto serán 
eliminados. 
o Se despuntará sólo aquellas ramas secundarias que presenten un 
desarrollo insuficiente, cortándolas sobre un brote anticipado. En cada 
brazo principal, se elegirá un tercer brote que forme un ángulo de 60° 
con relación al correspondiente brazo, el cual originará una nueva rama 
secundaria. 
 
Una vez terminada la etapa de formación de los pistacheros, si esta ha sido realizada 
siguiendo los pasos desarrollados anteriormente, son aconsejables intervenciones de 
poda poco intensivas.  
 
Poda de fructificación 
 
La poda en la etapa de plena producción, se realizará todos los años con la 
precaución de que no sean muy severas y con los objetivos de evitar que los 
pistacheros superen el volumen óptimo de copa deseado, conservando el mayor 
número de hojas posibles (sombreado de ramas) y que estén bien iluminadas. Si se 
cumplen todas estas directrices, las cosechas serán óptimas, el fruto alcanzará un 
tamaño adecuado y la vecería y la dominancia apical se reducirán enormemente.  
 
 
Poda de renovación 
 
En la poda de rejuvenecimiento, el objetivo principal es evitar que los pistacheros 
vayan acumulando madera, lo que lógicamente produce un descenso paulatino en la 
relación hojas/madera, incluso cuando se han realizado podas de corrección correctas. 
 
Como consecuencia de esto, se produce un descenso gradual de los rendimientos, 
con un aumento de la vecería y una disminución del tamaño del fruto. 
 
Este lento decaimiento, se empieza a manifestar en algunas ramas con un crecimiento 
vegetativo de los brotes al año escasos, la pérdida de color y, a veces, la defoliación 
de esa rama; son referencias que se utilizan para iniciar la poda de renovación o 
rejuvenecimiento, operación que se debe de hacer de forma escalonada y continuada 
hasta el final de la vida útil y económica. 
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7. Triturado del resto de poda 
 
Se incorporará al suelo los residuos orgánicos procedentes de la labor de poda, ya 
que produce un efecto beneficioso para el medio ambiente, además de contribuir a 
luchar contra la erosión y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero dado 
que se incrementa la absorción del CO2 del suelo. 
 
Para ello, se va utilizar la maquinaria propia de la explotación, un tractor de 70 CV y 
una trituradora de restos de poda. 
 
8. Aclarado 
 
El aclareo es una de las prácticas de cultivo más importantes para producir frutales de 
calidad. Consiste básicamente en la eliminación de algunos frutos, de tal forma que los 
que queden en el árbol, alcancen mayor tamaño y calidad. Ha de realizarse una 
eliminación selectiva, eliminando los frutos más pequeños, los más débiles y los peor 
situados, tratando de causar el mínimo daño posible al árbol, ya que esto puede 
causar, al año siguiente, la vecería. 
 
Resulta especialmente necesario realizar el aclareo de frutos, aquellos años en los 
que se produce una abundante floración. 
 
Existen dos formas de llevar a cabo esta técnica: el aclareo químico y el manual. 
 
 Aclareo químico 
Esta práctica consiste en aplicar en pulverización sobre el árbol ciertos 
productos químicos que provocan la caída de los frutos indeseados. 
Con ésta práctica, además de conseguir un mejor calibre de los frutos, se 
mejora el color y la calidad organoléptica de éstos, estimulando al mismo 
tiempo la inducción floral para la campaña siguiente. 
 
 Aclareo manual 
El aclareo manual se puede considerar como un complemento del aclareo 
químico. debe realizarse pasado el periodo de heladas y la caída fisiológica, 
esto es, entre finales de Mayo y principios de Junio.  
Esta práctica consiste en revisar los árboles y eliminar todos los frutos que 
presenten algún defecto, como pueden ser deformaciones, un menor tamaño, 
etc. Para evitar una posible deformación de las ramas, originada por un exceso 
de peso, se deben aclarar las partes más terminales. En la mayoría de las 
inflorescencias deberá quedar únicamente el fruto central del  
corimbo.  
Se aconseja dejar en él árbol un 10% más de frutos de los apropiados para 
compensar las posibles pérdidas de frutos que puedan producirse durante el 
transcurso del período vegetativo. 
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9. Otras operaciones complementarias 
 
Desyemado 
Se trata de la eliminación de las yemas que no interesan; se realiza durante el reposo 
invernal. 
 
Desbrote 
Es la eliminación de aquellos brotes que no interesa mantener en el árbol y los 
eliminamos para que gasten la mínima cantidad de reserva. Se hace en junio antes de 
lignificar. 
 
Incisiones 
Son cortes sobre la corteza bien en forma transversal o longitudinal. Las transversales 
por encima o por debajo de una yema. Si se hace por debajo se acumula savia 
elaborada y se induce la evolución a flor. Si el corte se hace por encima se detiene 
temporalmente savia bruta y ese brote brota con más fuerza a madera. Los cortes 
longitudinales se hacen en especies de corteza poco elásticas para facilitar el 
engrosamiento en el tronco. 
 
Arqueado 
Consiste en arquear el árbol para debilitarlo. Se busca el producir una retención de 
savia elaborada y un menor paso de savia bruta con lo que se inducen a las yemas a 
pasar a flor. 
 
Incisión de ramas 
Si se hace una incisión baja se debilita, en cambio si se realiza más alta se fortalece. 
Se hace según nos interese fortalecerlo o debilitarlo. 
 
Pinzamiento 
Es cortar del extremo una cierta longitud. Se hace en verano y se consigue debilitar el 
árbol para inducir que alguna de sus yemas evolucione a flor. 
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10. Equipo de poda 
 
Herramientas como por ejemplo motosierras, tijeras, o podadoras mecánicas son 
distintos elementos de trabajo utilizados en las distintas operaciones de poda de 
frutales. Sin embargo, los elementos más comúnmente utilizado son las tijeras, que 
pueden ser de una mano o de dos manos.  
Estas se distinguen en tijeras de accionamiento manual o mecánico, pudiendo ser 
estas últimas de de accionamiento neumático, hidráulico o eléctrico. 
 
En la plantación que se va a realizar se van a emplear tijeras de una mano, de 
accionamiento neumático, que son iguales que las manuales pero su cuerpo ha sido 
sustituido por un cilindro neumático acoplado a un grupo compresor. 
Con este tipo de tijeras aumenta el rendimiento en la poda, a la vez que se disminuye 
el trabajo del operario. 
 
Solo se usaran tijeras manuales para operaciones puntuales y una sierra para las 
ramas de mayor diámetro donde las tijeras neumáticas no sirven. 
 
Aunque la mayor parte de la poda se va a realizar desde el suelo, será necesaria una 
plataforma auxiliar para llegar a la parte más alta de los árboles. 
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1. Protección fitosanitaria 
 
1.1. Introducción 
 
Mantener nuestra planta libre de enfermedades es uno de los objetivos principales de 
cualquier plantación moderna puesto que es la principal causa de pérdidas en los 
cultivos. Por este motivo habrá que controlar en todo momento el estado sanitario de 
las plantas para asegurarnos una plena producción. 
 
Como en cualquier cultivo habrá que realizar una aplicación de fitosanitarios racional 
acudiendo a estos solo en caso de no haber otra solución, priorizando las buenas.  
 
Son muchas las alteraciones que puede sufrir los frutales y estas 
pueden ser por: 
 Virus: Propagados por vía vegetativa normalmente y pocos veces por 
pulgones, nematodos, hongos…. 
 Hongos. 
 Insectos y ácaros: que atacan las raíces, ramas, brotes flores y frutos. 
 Nematodos: Presentes en las raíces de las plantas cultivadas y que pueden 
provocar grandes daños. 
 Ratones, topillos que se alimentan de la corteza de la raíz y de lavase del 
tronco y llegan a provocar la muerte del árbol. 
 
1.2. Métodos de lucha 
 
1.2.1. Indirectos  
 
Hay que tener en cuenta algunas medidas indirectas como: 
 Intentar realizar la plantación con especies y variedades resistentes a cualquier 
factor negativo que pueda afectarles negativamente. 
 Buscar terrenos y lugares adecuados para el desarrollo de la especie elegida. 
 Emplear marcos de plantación adecuados y densidades óptimas. 
 Efectuar las podas apropiadas para procurar mantener en perfecto estado a la 
planta. 
 Eliminar las malas hieras para así evitar focos de infección y refugio de plagas 
y enfermedades. 
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1.2.2. Directos 
 
Se diferencian en tres grupos:  
 
1.2.2.1. Lucha Biológica  
 
En este método se emplean enemigos naturales, para controlar las plagas. Estos 
pueden ser parásitos que sólo requieren una presa o depredadores que a lo largo de 
su ciclo biológico necesitan matar varias presas. 
 
1.2.2.2. Lucha Química  
 
En este método se emplean productos químicos.  
En este tipo de lucha, será necesario: 
 Conocer las distintas materias activas que puedan actuar contra la misma 
plaga, ya que si se utiliza siempre la misma, pueden hacerse resistentes. 
 Investigar los productos que existen en el mercado, su persistencia, forma de 
actuación, posibilidades de mezcla, poder polucionante, grado de toxicidad… 
 Conocer las enfermedades endémicas y eventuales de la zona y las plagas. 
 Estudiar la biología de la plaga, sobre todo en los momentos en que suele 
atacar, ya que es más fácil erradicar al principio. 
 
1.2.2.3. Lucha Integrada 
 
Consiste en el empleo de técnicas conjuntas.. 
Se pretende combinar los efectos beneficiosos de cada una, consiguiendo buenos 
resultados.  
 
En la explotación estudiada se usara el método de Lucha Integrada ya que es el más  
completo. 
 
 
1.3. Recomendaciones generales para usar pesticidas 
 
 Identificar el parásito que afecta al cultivo. 
 Trata en el momento oportuno, cuando el parasito es más vulnerable. 
 Elegir el producto adecuado, teniendo en cuenta la eficacia, coste y sobre todo 
los afectos que puede acarrear su uso. 
 Leer las etiquetas. 
 Respetar la dosis indicada. 
 Utilizar los sistemas de aplicación más convenientes 
 Alternar los productos a fin de evitar resistencia. 
 Respetar los plazos de seguridad establecidos para cada producto; es decir el 
periodo que debe transcurrir entre la aplicación y la recolección. 
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1.4. Plagas y enfermedades del manzano 
 
1.4.1. Plagas 
 
Las plagas son cualquier organismo vivo que cumple cualquier tipo de relación 
alimenticia con algún hospedante vegetal sin evaluarse exactamente el grado de 
asociación con el cultivo o con el producto almacenado, ni menos el grado de 
estabilidad de la población con respecto al substrato. 
 
Arañuelo del manzano. ( Hyponomeuta malinellus). 
 
Descripción 
Son orugas, que tienen 2 cm de longitud en su mayor desarrollo, son de color grisáceo 
o amarillento, con dos puntos negros, en cada segmento. Viven agrupados en nidos 
sedosos. Crisalidan en el interior de un capullo de color blanco, alargado, apuntado 
por los extremos. Los adultos son mariposas que miden, con las alas extendidas, de 
15 a 20 mm. Las alas anteriores son blancas con puntos negros y las posteriores 
grises. Las orugas, en su mayor desarrollo, miden uno 2 cm de longitud, son de color 
grisáceo amarillento, con dos puntos negros en cada segmento; viven 
agrupadas en nidos sedosos, de donde toman el nombre vulgar de "arañuelo". La 
crisálida es de color caoba y vive dentro de un capullo blanco alargado y afilado por 
los extremos que está formado por una tela resistente que impide ver a su través. 
 
Ciclo de vida 
La mariposa deposita los huevos a finales de verano en las ramillas y los recubre de 
una sustancia protectora, formando una costra de color gris que se confunde con la 
corteza. Las orugas nacen todavía en verano, pero no salen de su refugio, sino que 
permanecen en él hasta el mes de abril, en el que salen y se dirigen a las hojas. 
Levantando con un alfiler esas costras se ven las orugas, muy pequeñas, reunidas; la 
cubierta impermeable las protege y así pasan el invierno. En los ataques a manzano 
tienen una fase minadora, en la que pasan desapercibidas; varias orugas penetran 
entre las dos caras de la hoja y se alimentan de ella durante dos o tres semanas; 
entonces salen al exterior y forman nidos sedosos, aprisionando las hojas, desde cuyo 
interior las devoran. Cuando la plaga es abundante llegan las telas a cubrir todo el 
árbol, que queda completamente sin hojas. 
A principio de junio comienzan a crisalidar, formando masas de capullos alineados, 
unos al lado de otros; a los 10 días empiezan a salir las mariposas. Las mariposas son 
de vida nocturna y sólo después de ocultarse el sol hacen la puesta, eligiendo para 
ello las ramillas jóvenes y con menos frecuencia las gruesas y el tronco. La incubación 
dura un par de semanas, y las orugas nacidas son las que, permaneciendo bajo la 
costra protectora, reproducirán la plaga en el año siguiente. 
 
Daños 
Los daños que esta plaga causa en frutales mal cuidados pueden ser muy grandes, ya 
que destruye todas las partes verdes, y no sólo pierde la cosecha, sino que se pone en 
peligro la vida del árbol al quedar desprovisto de hojas. 
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Medios de lucha 
Los insecticidas deltametrin 2,5 %, clorpirifos, son recomendables para combatir las 
orugas entre otros. Complemento de las pulverizaciones en primavera, son los 
tratamientos en invierno, en el que al hacer la poda se cortan las ramillas en lasque se 
ven costras grises que formen los refugios de las orugas invernantes y se queman los 
residuos. 
 
Gorgojo de la flor del manzano. (Anthonomus pomorum). 
 
Este coleóptero causa daños exclusivamente a las flores del manzano, en cuyo interior 
habitan las larvas que provocan su destrucción. 
 
Descripción 
El gorgojo adulto mide unos 5-6 mm, su cuerpo es negro recubierto de una pelusa de 
color gris-ceniza. La cabeza se prolonga en forma de pico largo y cilíndrico. Las larvas, 
en su mayor desarrollo, miden 8-11 mm, son blancas y sin patas. La ninfa es también 
blanca, con dos espinas terminales. 
 
Ciclo de vida 
Pasa el invierno en estado adulto, abrigado en las rugosidades de la corteza, bajo las 
piedras o en cualquier otro refugio. Los adultos empiezan a aparecer cuando la 
temperatura máxima diurna es de 10-11 ºC y la temperatura media de 7 a 8 ºC. Se 
alimentan picando los botones florales, pero estas picaduras no son muy perjudiciales. 
A continuación de la salida escalonada de los adultos, se inicia la puesta, que se 
puede prolongar durante 5-7 semanas. Para ello, el insecto hace con su pico un 
agujero en el botón floral, después se vuelve y deposita un solo huevo. La puesta se 
verifica entre los estados C al D1 del botón floral. La incubación dura unos 5 días; 
nacida la larva, se alimenta dentro del botón, comiéndose primero los estambres y 
después la parte interna de la corola, tomando el botón floral el aspecto característico 
de "clavo de especia". 
El desarrollo de la larva es muy rápido, aproximadamente 15 días; después se 
transforma en ninfa en el mismo capullo floral y sale el adulto al exterior 8-10 días más 
tarde, generalmente en el mes de mayo. 
Los nuevos adultos, así aparecidos, se retiran en seguida a los refugios invernales, 
donde pasan el verano y el invierno. 
 
Medio de lucha. 
Para combatir esta plaga se emplean métodos directos de matar. La oruga, 
mediante insecticidas, la mayoría fosforados, de toxicidad baja o media, tales 
como fenthion, fosmet, diazimon. 
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Pulgón lanígero del manzano. 
 
Descripción.  
Es el enemigo más peligroso de este frutal. De forma ovalada, color achocolatado, con 
el cuerpo recubierto por una secreción cerosa en forma de filamentos de 3 a 4 mm de 
longitud 
Ciclo de vida. 
Tiene de 12 a 14 generaciones partenogenéticas, que se amontonan sobre las ramas, 
los brotes del año e incluso los troncos. Durante el invierno sólo se encuentran 
hembras sin alas, situadas sobre ramas y troncos. En suelos arenosos y secos 
emigran a las raíces. 
 
Daños. 
Las picaduras provocan en la madera unos tumores o chancros que pueden alcanzar 
el tamaño de una nuez. El árbol se debilita y puede morir. 
 
Medio de lucha. 
Se utilizan aceites en invierno y a la hora del desborre, limitando así el desarrollo de la 
plaga; pero la mejor productos como pirimicarb 
. 
Araña roja. (Tretanychus urticae). 
 
Descripción y ciclo de vida. 
Varias especies de ácaros, denominados "arañas rojas", causan daños en el 
manzano. 
Pasan el invierno en forma de huevo sobre la corteza, principalmente en la bifurcación 
de las ramas, y en las rugosidades de las cortezas; la madera toma un color rojo 
característico. 
A simple vista los huevos tienen el aspecto de pequeñísimos puntos rojos. En abril 
nacen las larvas provistas de 6 patas y a las 4 ó 6 semanas se han transformado en 
adultos, que tienen color rojo y por eso se les llama "arañas rojas". Estos adultos 
ponen huevos que a los 10 ó 15 días dan lugar a nuevas larvas. Las generaciones se 
suceden muy rápidamente, habiendo hasta 10 generaciones, aunque el número varía 
según zonas y años. En verano, el tiempo seco y caluroso favorece su desarrollo; por 
el contrario el tiempo fresco y lluvioso lo frenan. 
 
Medios de lucha. 
Se va a emplear acaricidas específicos contra huevos, larvas o adultos de araña roja 
como el Piridaben 20 %. 
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1.4.2. Enfermedades 
 
Son alteraciones de la fisiología de una planta producidas por la acción persistente de 
agentes bióticos o abióticos, que generalmente derivan en modificaciones 
morfológicas visibles, variables entre alteraciones apenas perceptibles y la muerte de 
una planta. 
 
Oídio del manzano. 
 
Descripción y daños. 
El hongo causante de esta enfermedad , Podosphaera leucotricha, pasa el invierno en 
las yemas en forma de hilos muy finos enredados entre sí. Está protegido por las 
escamas de las yemas, por lo que es muy difícil alcanzarlo con los tratamientos hasta 
que no llega el desborre. 
Parece que la infección se efectúa muy temprano, en el momento de la brotación, 
poco antes de la floración, siendo más difícil la contaminación más tardía cuando las 
escamas se han endurecido. 
Por este motivo los ataques tempranos, en los alrededores de la floración, son 
peligrosos. Los brotes infectados en este estado tan sensible dan lugar en la 
primavera siguiente a brotes atacados de oídio, que actuarán como focos de infección 
y que contribuirán, si no se dan tratamientos adecuados, a hacer más enérgica la 
infección secundaria. 
El hongo necesita para su evolución una temperatura mínima de 20 ºC y cesa de 
crecer a los 35 ºC. La humedad del aire debe ser al menos del 60 %, bien causada por 
rocíos abundantes, lluvias o una transpiración excesiva del árbol. 
 
Medios de lucha. 
El periodo más sensible para el árbol es desde el inicio de la vegetación, hasta dos 
semanas después de la caída de los pétalos. Es frecuente usar productos específicos 
como compuestos del azufre, también productos sistémicos de acción preventiva y 
curativa como penconazol. 
 
Roña o Moteado. 
 
Descripcion. 
Es producida por el hongo denominado Venturi inequalis. 
Enfermedad muy frecuente en estos árboles, ocasionada por dos hongos diferentes, 
uno en el manzano y otro en el peral; no obstante, los daños que producen son 
idénticos. 
 
Síntomas de la enfermedad. 
 En las hojas: manchas aceitunadas, oscurecidas y regulares sobre el haz. 
 Cuando el ataque es grave, los tejidos mueren y toman un tinte castaño. 
 Sobre los ramos: el ataque se produce en los ramos todavía verdes. Se forman 
escamas en la corteza, especialmente en la base de los ramos, y se detiene el 
crecimiento de éstos. 
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 Sobre las flores: el moteado aparece generalmente después de la floración, 
pero cuando el ataque alcanza a las flores, éstas pueden marchitarse y caer. 
 Sobre los frutos: la enfermedad obstaculiza su desarrollo, se deforman, 
agrietan y caen. En el mejor de los casos quedan depreciados. 
 
Transmisión de la enfermedad. 
Todas las partes atacadas por la enfermedad que caen al suelo o bien quedan en el 
árbol, llevan unas esporas o semillas que germinan cuando las condiciones de 
humedad y temperatura son adecuadas. Estas circunstancias se dan en primavera, 
coincidiendo con la brotación del árbol. Cuando la germinación de estas esporas se 
produce sobre un tejido tierno, el hongo penetra dentro de él y produce la enfermedad. 
 
Medios de lucha. 
Se puede utilizar metil-tiofanato y captan maneb. 
 
Chancro del manzano. 
 
Síntomas y daños. 
Comienza a manifestarse en primavera en las ramas del manzano, en la proximidad 
de alguna rama tronchada o de alguna herida por la que penetra el germen parasito. 
Primero aparecen unas depresiones en la corteza, cada vez más marcadas, que luego 
ennegrecen, se arrugan n zonas concéntricas hasta formarse una llaga o chancro, 
cuyos brotes quedan abultados, deprimiéndose en centro. La corteza del chancro se 
hace escamosa y la lesión llega a alcanzar al cilindro central. 
Los daños que producen son muy graves, no sólo disminuyendo la producción sino 
amenazando a la propia vida del árbol frutal. 
 
Propagación de la enfermedad. 
Bajo la corteza, el micelio del hongo produce espesamientos duros de color blanco, 
que luego salen a la superficie y sobre ellos se desarrollan las conidias. En 
condiciones apropiadas de humedad y temperaturas germinan las conidias, 
produciendo un tubo promicélico que penetra en el vegetal por alguna herida 
producida por alguna causa, como las heladas, el granizo o las propias herramientas 
del agricultor. Después de la forma conidica, aparece la forma ascófora con 
producción de peritecas globosas rojas, que encierran las ascas, en cuyo interior se 
forman las esporas, propagándose indistintamente la enfermedad por estas o por las 
conidias. Los terrenos húmedos y arcillosos, así como el abuso de abonos 
nitrogenados favorecen la enfermedad. 
 
Medios de lucha 
Aquellos manzanos que son pulverizados con caldo bordelés, para prevenir otras 
enfermedades, son menos atacadas de chancro, por lo tanto sería una buena medida 
preventiva de la infección. En los árboles que estén enfermos, se cortarán las ramas 
finas atacadas por debajo de la lesión, y se quemarán y en las ramas gruesas se 
extirparán los chancros con instrumentos cortantes y las causadas por la poda 
deberán lavarse con una solución concentrada de sulfuro ferroso acidulado y cubrirlas 
después con alquitrán para evitar que se infecten de nuevo. También se puede usar 
oxiquenolato de cobre al 6 por 100, aplicando directamente con un pincel. 
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1.5. Plagas y enfermedades del pistacho 
 
1.5.1. Plagas 
 
Geoica Ulricularia Pass., Baizongia pistacia L., Forda formicaria Heyden. 
 
Descripcion. 
Estas tres plagas son de características similares. 
Son Homópteros y, dentro de estos pertenecen a la Familia de los Eriosomatidae, que 
comprende los pulgones con capacidad de producir agallas. Es quizás la plaga más 
importante del cultivo del pistachero en España.  
 
Daños. 
Debido a la presencia del insecto en el árbol, la planta reacciona con un desarrollo 
anormal o patológico de sus células, tejidos y órganos, que son las agallas; el insecto 
utiliza éstas como medio de nutrición y cobijo frente al medio ambiente y a los 
enemigos naturales. 
En el caso del pistachero, la inducción de la agalla es provocada por la acción de la 
población de individuos al alimentarse de las partes verdes. La gravedad de estas tres 
especies están muy ligadas a las condiciones climáticas. 
Estos homópteros son uno de los principales parásitos animales, tanto por su 
extensión geográfica como por la magnitud económica de las pérdidas que origina. 
 
Ciclo de vida. 
Los ciclos de vida de estas tres especies que afectan al pistachero son complejos; 
siendo de tipo holocíclico que se inicia con una hembra fundadora la cual, da lugar a la 
agalla, y de esta, emergen insectos alados que efectúan la puesta en árboles 
diferentes, tras la hibernación, emergen sexúparos alados que completan el ciclo. 
  
Medios de lucha. 
Actualmente, existen pocos medios de lucha contra los insectos parásitos del 
pistachero, siendo los más eficaces, la elaboración de la curva de vuelo de los adultos 
por medio de trampas, junto con la recogida y destrucción de todas las partes 
infectadas del árbol constituyen las bases del seguimiento de las poblaciones de la 
plaga. Las salidas de estos pulgones en cada generación pueden seguir siendo 
capturadas en trampas sexuales o alimenticias. Este sistema de detección de plagas 
es llevado a cabo mediante trampas de tipo triangulares, que es un tipo de trampa con 
láminas pegajosas sustituibles de color blanco, forma un tejadillo sobre una base, con 
dos ventanas laterales por donde penetran los insectos a su interior; sobre la base de 
las ventanas se desliza la lámina pegajosa los insectos quedan atrapados en el 
adhesivo de la lámina, de forma que pueden ser fácilmente contados. 
Serán colocadas cuatro trampas de este tipo por ha, todas ellas serán instaladas al 
inicio de la primavera.  
Las trampas tendrán una duración de 30 días, ya que es la duración aproximada del 
atrayente sexual, a no ser que, con anterioridad, se haya llenado la lámina adhesiva 
de insectos, y, entonces, se cambiaría la lámina y el atrayente. Las trampas irán 
colgadas cerca de los frutos. 
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Sinoxylon sexdaentatum Oliv 
 
Descripcion. 
Se trata de una especie muy polífaga, perteneciente a la Familia Bostriquidios, que 
engloba más de 300 especies de las cuales, la mayor parte son xilófagas. 
 
Ciclo de vida. 
Esta plaga pasa el invierno en estado adulto, en galerías excavadas en la madera.  
Al final del invierno, coincidiendo con la poda, se dirigen a la madera cortada, que se 
encuentra diseminada por los pistacheros y, en ellas realiza la puesta. Elegido el lugar, 
excavan una galería, donde se dispondrán los huevos en un pequeño surco lateral que 
hacen en las paredes de la galería. 
Después de un periodo de incubación nacen las larvas, la cuales viven en la madera 
muerta donde excavan galerías profundas. Después de un corto periodo de tiempo, 
emergen los adultos que abandonan las galerías larvarias, perforando pequeños 
orificios en la corteza. 
 
Daños.  
Los adultos se dirigen a los pistacheros más cercanos, donde se alimentan en las 
galerías nutritivas que hacen en la madera. 
 
Medios de lucha. 
El control de esta plaga se puede hacer utilizando las siguientes prácticas culturales: 
 
• Anticipando lo más posible la poda de forma que, en el momento de la puesta 
de los huevos, la leña sobrante se encuentra triturada y esparcida en los 
espacios entre las hileras de los pistacheros. 
• Si la ovoposición se produce antes de realizar la poda, se recogerá la leña para 
guardarla y, posteriormente, utilizarla como combustible o enterrarla, de forma 
que los insectos no puedan salir del lugar del almacenamiento. 
• Además de las anteriores estas medidas se contemplarán colocando palos-
cebo debajo de algunos árboles. En estos árboles, los insectos realizarán la 
puesta y, con posterioridad (en floración), antes de que lleguen a estado adulto, 
se quemarán. 
 
Clytra longimana (Clitra) 
 
Descripcion. 
Coleóptero polífago, se alimenta de hojas tiernas, suele aparecer en los meses de 
mayo o junio.  
 
Daños. 
Se han observado daños en plantaciones de pistachero de Castilla, aunque no han 
llegado a afectar a la producción final.  
 
Medios de lucha. 
Su tratamiento es sencillo, tanto en plantaciones de mantenimiento ecológico como 
convencional, ya que se elimina fácilmente mediante aplicando Cipermetrina. 
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1.5.2.  Enfermedades 
 
Verticillium dahliae Kleb 
 
Descripcion y daños. 
La verticilosis del pistachero es una enfermedad que puede causar graves daños a la 
plantación del pistachero.  
El agente causal de la enfermedad es un hongo hifomiceto, Verticillium dahliae, que se 
caracteriza por la producción de conidióforos con fiálidas dispuestas en verticilo y la 
formación de numerosos micro esclerocios, estructuras de resistencia. Este hongo 
puede atacar a una amplia gama de cultivos tanto leñosos como herbáceos y a malas 
hierbas 
La verticilosis del pistachero, puede producir la muerte de árboles enteros o la seca de 
ramas ocasionando un retraso en el crecimiento y mermas de producción. 
 
Se distinguen dos tipos de síndromes conocidos como apoplejía y decaimiento lento 
(en un mismo árbol, se pueden observar ambos tipos de síntomas): 
 La apoplejía es de desarrollo rápido y se produce en otoño e invierno. Los 
síntomas iniciales consisten en la pérdida de coloración de las hojas, más 
tarde se produce una seca rápida de brotes y ramas que suele comenzar 
desde la punta y que puede ocasionar la muerte del árbol. La corteza de las 
ramas afectadas puede tomar color morado o púrpura y, a veces, también se 
observa una coloración marrón en los tejidos del xilema. En árboles jóvenes 
se produce defoliación y el árbol puede llegar a morir, mientras en los viejos 
las hojas pueden permanecer algún tiempo en el árbol y los síntomas suelen 
afectar a una parte de la planta y ésta raramente muere. 
 
 El decaimiento lento se suele observar en primavera, los síntomas más 
típicos son la necrosis y momificado de las inflorescencias mientras que las 
hojas generalmente se desprenden, excepto las del extremo. 
 
La principal forma de supervivencia del hongo en el suelo es como micro esclerocios, 
estos se encuentran principalmente en la capa arable aunque algunos se han 
encontrado a un metro de profundidad. 
Los exudados radiculares del pistachero u, otros huéspedes y, también, de plantas 
inmunes a la infección, como algunas monocotiledóneas, estimulan la germinación de 
los micro esclerocios. Las hifas producidas por estos pueden penetrar a través de 
heridas causadas por insectos, nematodos o prácticas culturales o bien directamente. 
El hongo avanza inter o intracelularmente a través de la epidermis, córtex y 
endodermos alcanzando el xilema, sin causar daños aparentes en el sistema radicular; 
en el xilema se produce crecimiento miceliar y formación de conidios que son 
transportados con la savia ascendente y forman nuevas colonias del hongo, 
avanzando este a lo largo del tallo y peciolos. 
Cuando los síntomas son severos se forman nuevos micro esclerocios, primero en el 
xilema y después en el resto de los tejidos. 
Al defoliarse las plantas enfermas y descomponerse las hojas caídas en el suelo, 
quedan libres los micro esclerocios para reiniciar los ciclos de infección. 
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La enfermedad también se puede iniciar a partir de tierra infestada o plantones que 
pueden pasar desapercibidos ya que Verticillium dahliae puede causar infecciones 
asintomáticas. 
En el caso de observar árboles con síntomas, tomar muestras de un dedo de grosor; 
los síntomas deben ser recientes y la muestra se debe remitir a un laboratorio para el 
posterior aislamiento del patógeno. 
 
Medios de lucha. 
Las medidas preventivas son las más eficaces para luchar contra la enfermedad 
destacando, la utilización de plantas libres del patógeno (Reglamento Técnico de 
Control y Certificación de Plantas de Vivero) y el establecimiento de la plantación en 
suelos no infestados. 
  
También, se deben tomar medidas para evitar la llegada del patógeno que puede 
producirse por el arrastre de partículas de suelo debido a la acción del agua, viento, 
suelo, aperos, etc. 
En las plantaciones con verticilosis se deben tomar una serie de medidas culturales: 
 
 Eliminación y destrucción de los tejidos infectados. 
 No sembrar cultivos susceptibles de forma intercalada. 
 Destrucción de malas hierbas. 
 Fertilización equilibrada. Evitar el exceso de nitrógeno y la falta de potasio. 
 Manejo adecuado del riego. 
 Variedades tolerantes o resistentes.  
 Aislamiento de las plantas con sintomatología, dejándolas para el final en las 
operaciones (desvaretado, poda, recolección, etc.).  
 Desinfección de las hachas y hojas de motosierra con lejía  
 La dificultad de llegar hasta el hongo, ya que se encuentra en las venas que 
conducen la savia del árbol (xilema) y enterrado en el suelo (entre 10 y 30 cm 
de profundidad). 
 
En la actualidad no existe un método eficaz para combatir la enfermedad por lo que 
aumenta la importancia de integrar diferentes medidas de lucha preventivas que por sí 
mismas no pueden solucionar el problema, pero todas juntas facilitan la disminución 
de la incidencia. 
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Armillaria mellea 
 
Descripcion y daños 
El hongo Armillaria mellea, es el causante de una enfermedad en las plantas sensibles 
que provoca la pudrición del sistema radicular, lo cual mata a la planta por inanición, 
ya que, le impide absorber el agua y los nutrientes del suelo. Las partes aéreas de la 
planta afectada están libres del hongo. 
A mediados de otoño salen las setas de la Armillaria mellea junto a la base del tronco 
de los árboles afectados. Con frecuencia, una vez arrancado el árbol, siguen saliendo 
setas durante años en los trozos de raíces que han quedado en el suelo. El hongo se 
transmite por las esporas que emiten las setas. 
Si una espora cae en una herida de la corteza de un árbol sensible, germina y 
empieza a invadirlo con los filamentos de su micelio, que van comiendo el cambium la 
cual, es la parte más nutritiva y tierna del árbol, formando una maraña de filamentos 
blanco- grisáceos bajo la corteza. 
El árbol afectado empieza a languidecer pero sigue vivo, hasta que en la primavera, 
con el reinicio de la circulación de la savia, el hongo también se reactiva y acaba 
matando al árbol de forma fulminante, al no poder éste alimentar los nuevos brotes y 
flores. 
Con la muerte del árbol, no muere el hongo, sino que, sigue creciendo bajo el suelo 
extendiendo sus filamentos por las raíces más finas y, cuando contacta con la raíz de 
otro pistachero, la invade también, extendiéndose por el subsuelo como una mancha 
de aceite, yendo de árbol en árbol. De esta manera va matando todas las plantas que 
encuentra en su camino. 
 
Pueden pasar muchos años hasta que un árbol o planta infectada muestre señales 
evidentes de la presencia de esta enfermedad. Las características propias, se 
localizan en el sistema radicular y cuello y, de una manera menos precisa, en la parte 
aérea. 
Los síntomas que aparecen en la parte aérea no son específicos de este hongo sino 
que se pueden confundir con signos de cualquier otra enfermedad que provoque 
alteraciones en el sistema radicular. 
Se manifiesta por un menor crecimiento de la planta, hojas más pequeñas y cloróticas, 
acortamiento de entrenudos y brotación escasa. Sin embargo, los síntomas en el 
sistema radicular si son perfectamente visibles ya que, se aprecia que la corteza de la 
zona infectada se separa fácilmente en tiras y debajo aparecen unas placas miceliares 
blancas o nacaradas, con forma de abanico o dedos, dando un aspecto como de fieltro 
que va en sentido ascendente desde las raíces. 
 
Métodos de lucha 
Actualmente no existe producto químico para combatir a este hongo puesto que su 
micelio puede vivir en el subsuelo durante mucho tiempo pero existe algún hongo 
parasito que lo combate llamado Trichoderma harzianum; éste es un hongo que, 
frecuentemente, se encuentra sobre madera y tejidos vegetales en descomposición; 
es un organismo dominante en los suelos, debido a su naturaleza agresiva y su 
capacidad metabólica para competir con la abundante micro flora circundante.  
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Alternaria alternata (Fr.) Kreisler 
 
Descripcion y daños 
Se trata de una enfermedad que puede causar daños en el follaje, flores y frutos, y en 
casos severos reducir el cuajado de los frutos. En flores e inflorescencias los síntomas 
se presentan como pequeñas manchas redondas, preferentemente en el envés de la 
hoja. Al comienzo de la maduración de los frutos, aparecen pequeñas manchas negras 
de forma circular. Los factores climáticos más importantes que afectan el desarrollo y 
la severidad de la esta enfermedad son: la temperatura y el agua libre que son, junto 
con la humedad relativa, los factores que influyen directamente en los procesos de 
crecimiento, esporulación y germinación del patógeno. La principal fuente de inóculo 
para los frutos son las hojas y brotes infectados. Las hojas caídas son también un 
reservorio del hongo donde puede sobrevivir durante condiciones frías. 
 
Métodos de lucha 
El tratamiento más extendido para la prevención de este hongo es la aplicación de 
cobre. 
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1.6. Calendario de tratamientos 
 
Existen una serie de calendarios de tratamientos que publican las principales 
industrias químicas y firmas comerciales. En ellos se recoge la época de aplicación de 
los productos que fabrican y distribuyen, de acuerdo con el estado de vegetación del 
árbol frutal. 
 
Estos calendarios permiten al agricultor una primera orientación, la cual deberá ser 
completada con la información facilitada por las estaciones de avisos en el servicio de 
plagas del Ministerio de Agricultura o de las comunidades autónomas. En estos 
calendarios se recomienda no mezclar más de tres productos y respetar siempre las 
indicaciones de las casas comerciales en cuanto a mezclas, dosis, manejo y plazos de 
seguridad, así como el lavado de productos por efecto de las lluvias. 
 
A continuación se expondrán en dos tablas tanto el calendario de tratamientos del 
manzano como del pistacho. 
 
 
Épocas Plagas y/o enfermedades Productos Observaciones 
Estado A-B 
Formas inervantes de insectos, 
ácaros, hongos y bacterias Oxicloruro de cobre En caso de ataque de cochinillas 
Estado C-D 
Formas inervantes de insectos, 
ácaros, hongos y bacterias 
Aceites verano + 
oxicloruro de cobre 
En caso de no haber tratado en 
estado A-B 
Prefloración 
oídio Penconazol, azufre 
 En plantaciones con problemas de 
moteado hay que añadir fungicidas 
como Captan 
pulgones, arañuelos 
Deltametrin, 
clorpirifos 
pirimicarb 
Floración moteado 
Captan, 
metiltiofanato 
En caso de fuertes ataques de odio 
y/o moteado 
oídio Penconazol, azufre 
Caída Pétalos 
oídio Penconazol, azufre 
Repetir el tratamiento a los 15 días 
moteado 
Captan, 
metiltiofanato 
araña roja Piridaben, acrinatrin 
pulgones 
Pirimicarb, 
clorpirifos 
Desarrollo del 
fruto 
zuzera, carpocapsa 
Deltametrin, 
clorpirifos 
pirimicarb 
  
pulgones, araña roja, oídio, 
moteado, 
Igual que en el 
estado de caída 
pétalos 
Antes de la 
recolección Enfermedades de conservación Captan, folpes   
Caída de las 
hojas Hongos diversos y bacterias 
Compuestos de 
cobre Se dará al 50% de caída de las hojas 
 
Tabla 1. Calendario de tratamientos del manzano  
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PLAGAS 
Nombre científico Método Observaciones 
Geoica Ulricularia Pass. 
Baizongia pistacia L. 
Forda formicaria Heyden. 
Trampas sexuales o 
alimenticias 
Trampa triangular con láminas 
pegajosas sustituibles; de color blanco, 
forma de un tejadillo sobre una base, 
con dos ventanas laterales por donde 
penetran los insectos a su interior.  
Mínimo: 1 vez/semana y 3 capturas 
por trampa y día 
Trogoderma granarium 
Everts (Gorgojo Kgapra) 
Prácticas culturales y 
ácaros del género 
Pyemotes 
Limpieza de los residuos. 
Protección de las aperturas. 
Ácaros parasitoides que atacan y 
matan a los estados inmaduros 
Prácticas culturales Palos-Cebos 
y tratamientos de los restos de 
poda 
Sinoxylon sexdaentatum 
Oliv 
Prácticas culturales Palos-cebos. Tratamientos de los 
restos de poda. 
Clytra longimana (Clitra) Cipermetrina  
ENFERMEDADES 
Nombre científico Método Observaciones 
Verticillium dahliae Kleb Prácticas culturales 
(Medidas preventivas) 
Utilización de plantas libres del 
patógeno. Patrones resistentes. 
Armillaria mellea Trichoderma 
harzianum 
Formulado con aceites de pino y agua 
Rosellinia necatrix Prill 
Phytophthora citricola 
Swada 
Prácticas culturales 
Metil     
Bromidacloropicrina 
Portainjertos genéticamente 
resistentes 
Manejo adecuado del agua 
de riego (si se riega). 
Como fumigante para reducir las 
poblaciones antes del establecimiento 
de la plantación. 
Alternaria alternata (Fr.) 
Kreisler 
Sulfato cúprico  
 
Tabla 2. Calendario de tratamiento del pistacho 
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2. Protección contra heladas 
 
2.1. Introducción 
 
Las heladas primaverales tardías son el principal factor climático limitante para el 
cultivo de numerosas especies frutales en muchas zonas de la geografía española, 
hasta llegar al nivel de ser un factor condicionante para la rentabilidad de los cultivos, 
 
En la zona de la explotación, el riesgo de heladas primaverales es alto, pudiéndose 
registrar heladas tanto en el mes de Abril como en el mes de Mayo. Debido a este 
problema resulta necesario considerar la posibilidad de planificar una adecuada 
protección anti heladas. 
 
Hay heladas de tres tipos: 
 Heladas de advección o convección: Son las denominadas olas de frío. Suelen 
ir acompañadas de vientos del nordeste con temperaturas inferiores a los 0º y, 
en ocasiones, de precipitaciones de nieve. Los descensos térmicos suelen ser 
acusados, produciendo, casi siempre, daños intensos. 
 Heladas de irradiación: Son el tipo más frecuente de heladas primaverales. Se 
originan normalmente por la pérdida de calor por irradiación durante la noche, 
desde la superficie del suelo y los vegetales. Esta pérdida de calor es más 
intensa en noches claras y despejadas, sin viento y con baja humedad 
ambiental. 
 Heladas de evaporación: No ocasionan temperaturas muy bajas pero son 
temibles al final del periodo de heladas porque pueden afectar órganos muy 
sensibles. Son causadas por el enfriamiento producido al evaporarse el agua 
que recubre el suelo y las plantas, cuando el ambiente es frío y seco. El viento, 
en estas condiciones, incrementa el riesgo de helada al activar dicha 
evaporación. 
 
2.2. Tipos de sistemas de protección 
 
2.2.1. Métodos de defensas indirectas 
  
Son métodos preventivos, de precaución, que se deben adoptar antes de que se 
produzcan las heladas, independientemente de que ocurran o no, para evitar o reducir 
posibles daños. 
 
Elección de especies y variedades resistentes 
El factor más importante a tener en cuenta a la hora de elegir las especies y 
variedades, es sin duda, su fecha media de floración. Por tanto se deben elegir las 
especies y variedades cuya fecha media sea posterior al periodo de mayor riesgo de 
heladas. 
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Emplazamiento adecuado de la plantación 
Para eludir el posible riesgo de heladas de irradiación, que son las más frecuentes en 
primavera, hay que intentar evitar la formación de capas de inversión y favorecer el 
drenaje del aire frío. En este sentido los fondos de los valles, las zonas encajonadas o 
umbrías y cualquier obstáculo a la libre circulación del aire, resultan factores negativos 
que acentúan los riesgos de helada. Igualmente favorecen las heladas de irradiación, 
las zonas llanas y despejadas de gran superficie, donde la inversión de temperaturas 
es inevitable. Por el contrario las plantaciones en laderas bien ventiladas y en solanas, 
sin obstáculos a la circulación del aire, plantean muchos menos riesgos. 
 
Técnicas de cultivo apropiadas  
La elección de un sistema de mantenimiento del suelo adecuado, puede reducir en 
ocasiones, el riesgo de ciertas heladas primaverales débiles, al disminuir las pérdidas 
de calor por irradiación. 
 
2.2.2. Métodos de defensas directas 
 
Son todos aquellos que tratan de proteger a los árboles de las bajas temperaturas 
ambientales, utilizándolos una vez que se tengan temperaturas desfavorables. Estos 
métodos tratan de reducir la cantidad de calor perdido por irradiación, aportando un 
calor complementario al árbol o a su entorno más próximo, o bien modificando su 
fisiología. 
 
Tratamientos químicos 
Consiste en la aplicación de ciertos tratamientos que prolongan en los árboles el 
reposo invernal, consiguiendo un retraso en la apertura de las yemas y en la floración, 
lo que permite evitar, en cierta medida, el periodo de heladas más peligroso. Hasta la 
fecha, este sistema de defensa anti heladas ha tenido escaso éxito a nivel práctico. 
 
Riego por aspersión  
Consiste en mojar al árbol mientras se está produciendo la helada para que el agua se 
congele, y de esta forma aprovechar el calor que cede el agua al pasar de estado 
líquido a sólido. Esto impide el enfriamiento de los órganos del árbol sobre los que se 
produce la formación de hielo, consiguiendo que se mantengan a 0 ºC o un poco por 
encima de esta temperatura. 
El riego debe ponerse en marcha antes de que se produzcan temperaturas críticas 
capaces de provocar daños sobre los árboles y no debe interrumpirse hasta que 
desaparezcan las condiciones de helada. 
Este método posiblemente sea el más eficaz y fiable, ya que protege de temperaturas 
de hasta -8 ºC. Sin embargo, un inconveniente importante es que la instalación de este 
método de defensa exige una cobertura total de la plantación, así como un reparto 
uniforme del agua sobre la vegetación. Su coste también resulta muy elevado. 
 
Calentamiento mediante estufas o quemadores 
Consiste en distribuir en la plantación una serie de focos de calor, mediante la 
combustión de una fuente de energía, que contrarresten el enfriamiento producido por 
la helada. 
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Este sistema puede proteger de temperaturas de hasta -5 ºC, ya que permite un 
aumento térmico en la plantación de 3 a 5 ºC sobre la temperatura exterior. Sin 
embargo, los elevados costes de inversión, el manejo complicado de los aparatos y el 
elevado precio de los combustibles hacen que este sistema sea difícilmente rentable. 
 
Uso de ventiladores  
Tiene por objetivo reducir o evitar el efecto negativo de la inversión térmica. Los 
ventiladores pueden ser móviles o estáticos y pueden estar a nivel del suelo o ir 
montados en torres de cierta altura (10 – 12 metros) 
El sistema consiste en generar, mediante el empleo de ventiladores, corrientes de aire, 
que permitan mezclar las capas de aire frío y caliente, es decir, provocar el ascenso 
del aire frío, lo que significa el descenso del aire cálido a la altura de los árboles 
pudiendo cubrir grandes superficies con fiabilidad y poca mano de obra.  
Este sistema requiere una gran inversión y no es suficiente en caso de grandes 
heladas. 
 
2.3. Factores condicionantes de elección de métodos 
 
Para elegir correctamente el sistema de defensa contra heladas que más conviene 
para la plantación frutal en proyecto, se deben de tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 Tipo de frutal: La especie frutal puede excluir algún sistema de defensa, como 
es el caso del riego por aspersión en aquellos frutales propensos a graves 
enfermedades a causa de la humedad. También los tratamientos químicos son 
bastante selectivos, pudiendo ser más eficaces en unas especies frutales que 
en otras. 
 
 Sistema de plantación: Para las plantaciones con estructura de apoyo 
(espaldera) el peso del hielo que se forma en el riego por aspersión no 
supondrá ningún peligro, pero tal vez si lo sea para los árboles frondosos si no 
se apuntalan previamente. La separación entre hileras de árboles también 
influye en la elección del sistema, ya que en plantaciones cuya separación 
entre filas sea menor de 4 metros, la defensa por medio de estufas es casi 
impracticable. 
 
 Características del terreno: La permeabilidad del terreno condiciona el uso 
del riego por aspersión como sistema anti heladas, haciéndolo inviable en 
suelos escasamente permeables. La topografía del terreno influye igualmente 
en la elección del sistema. Así, en terrenos llanos, con inversión térmica 
acusada, el mejor método anti heladas son las torres ventiladoras. 
 
 Características del clima: Los factores climáticos también influyen en la 
elección del sistema anti heladas. Los vientos fuertes son una de las causas 
que más limitan la defensa, convirtiendo a casi todos los sistemas en 
ineficaces. En climas húmedos y con nieblas persistentes habrá que descartar 
el riego por aspersión, siendo el calentamiento mediante estufas la mejor 
elección. 
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 Medios disponibles: 
 
o Capital: Algunos métodos de defensa anti helada suponen una inversión 
de capital considerable, como es el caso del riego por aspersión. 
o Agua: La disponibilidad o no de agua, en cantidad suficiente, también 
puede condicionar la elección del sistema de defensa, pudiéndose aplicar 
o no el riego por aspersión. 
o Materias combustibles: Las circunstancias propias de cada localidad 
pueden influir en la elección de un sistema u otro, ya que la facilidad de 
encontrar una determinada materia prima o combustible lo hacen más 
económico y practicable que otros sistemas. 
o Mano de obra: Se trata de un factor muy importante a tener en cuenta, ya 
que hoy en día, representa una parte muy importante de los costes de 
producción. En consecuencia, habrá que tener en cuenta si se dispone de 
mano de obra suficiente o se requiere la ayuda de personal externo. 
 
2.4. Elección del sistema de defensa 
 
El sistema elegido es el sistema de defensa mediante el empleo de ventiladores. Este 
sistema cada vez se utiliza más, debido a que precisa poca mano de obra. 
 
El principio en el que se basa este método es el de la inversión térmica, que consiste 
en mezclar las distintas capas de aire y evitar que el aire frio se deposite en los niveles 
más bajos. 
El equipo consta de una torre metálica de unos 11 metros de altura en cuyo extremo 
superior se encuentra una aspa o hélice de gran diámetro, que posee una pequeña 
inclinación de su eje respecto a la horizontal de forma que puede propulsar el aire 
expirado del techo de inversión térmica hacía abajo, en dirección a la vegetación de 
los árboles. Los motores que impulsan las hélices pueden ser de explosión o 
eléctricos. 
 
El número de ventiladores a instalar depende de la longitud de las aspas y de la 
potencia de los motores que las mueven, así como de la superficie de la finca y el 
grado de protección que se quiera conseguir.  
 
Las torres de ventilación que se han elegido para el proyecto tiene un rango de acción 
de 4 a 6 has. Dado que la superficie del proyecto está dividida en dos partes contando 
con 10 ha de manzano y 13 de pistacho se decide poner 2 y 3 torres ventiladoras anti 
heladas en cada parte. 
 
Es aconsejable poner en marcha las torres ventiladoras cuando se registren 
descensos térmicos, con temperaturas aún por encima de los 0 ºC, entre 0,5 ºC y 1,5 
ºC. La parada de las torres no debe realizarse hasta la salida del sol, pues en caso de 
pararlos y producirse más adelante un empeoramiento de la situación, será muy difícil 
superar el peligro, por lo que es mejor dejar los ventiladores en marcha hasta que el 
sol actúe en toda la plantación. 
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3. Protección antigranizo  
 
3.1. Introducción 
 
El granizo es una precipitación formada por granos de hielo translúcidos o 
transparentes casi siempre esféricos, de dos a cinco milímetros de diámetro, que 
rebotan en el suelo. Si los granos de hielo son blancos se llama granizo blanco o nieve 
granulada.  
Por su parte, el pedrisco es una precipitación formada por trozos de hielo irregulares, 
de diámetro mayor de cinco milímetros, transparentes o con capas opacas.  
El granizo y el pedrisco son fenómenos climáticos que se asocian a las tormentas, y 
que suelen venir en muchos casos acompañados de fuertes vientos y de intensas 
lluvias, lo que agrava considerablemente sus efectos, originando daños catastróficos 
irreparables. Por lo general, las tormentas que originan granizadas suelen producirse 
en primavera y verano, después de fuertes calores y ambiente en calma. Su desarrollo 
suele ser errático y sus efectos localizados en áreas muy concretas, de tal forma, que 
causan daños catastróficos en una zona, y es totalmente inofensiva a pocos metros. A 
pesar de este acusado carácter errático, ciertas zonas muestran una muy superior 
frecuencia de granizadas que otras, donde el fenómeno puede ser casi desconocido. 
 
3.2. Daños provocados por granizo y pedrisco 
 
La precipitación de trozos de hielo provoca en los elementos del árbol una serie de 
heridas por impacto, cuyo tamaño depende del de los trozos de hielo, así como de su 
velocidad de caída y de la duración del fenómeno. En consecuencia, sus efectos sobre 
hojas, flores, brotes y frutos son muy variables, oscilando entre pequeñas heridas y 
laceraciones provocadas por las granizadas poco intensas y defoliación total y caída 
completa de los frutos en las más intensas y largas.  
 
3.3. Métodos de defensa  
 
Una sola granizada puede arruinar en el mejor de los casos una cosecha, y en el peor 
una plantación. Por esta razón, el granizo se puede convertir en un claro factor 
limitante para el establecimiento de una plantación frutal en una zona determinada.  
Las medidas posteriores a la granizada son de dudosa eficacia, y es por ello por lo que 
la lucha anti-granizo se basa normalmente en medidas directas.  
Hay dos tipos de defensa del granizo:  
 
 Los que intentan minimizar la tormenta: Sistemas de dudoso funcionamiento y 
medioambientalmente poco sostenibles, ya que tratan de alterar las tormentas 
mediante avionetas, cohetes o de yoduro de plata que pretenden disipar el 
granizo. Sus mayores inconvenientes son su eficacia y que se debe de incidir 
en la tormenta cuando esta aparece.  
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 Los que protegen a la plantación de la granizada: Se basa en instalar unas 
mallas por encima de la plantación. La gran ventaja de este sistema es su 
eficiencia (se trata de una instalación fija) y su principal inconveniente es la 
gran inversión inicial.    
 
3.4. Elección del sistema de defensa  
 
El sistema elegido es la instalación de las mallas antigranizo ya que es el único 
método que garantiza la cosecha al final del ciclo de cultivo sin ninguna incidencia por 
granizo. 
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1. Introducción 
 
El mantenimiento del suelo tiene como principal objetivo conseguir las condiciones 
favorables para el desarrollo del árbol y su cultivo actuando en las propiedades físico-
químicas (es el mantenimiento de una buena estructura del suelo que minimice el 
problema de compactación, la disminución del peligro de erosión y la mejora de la 
fertilidad del suelo), el régimen hídrico de los suelos y la competencia de las malas 
hierbas. 
 
2. Técnicas de mantenimiento  
 
Para realizar el mantenimiento del suelo existen distintas técnicas. 
 
2.1. Mantenimiento por laboreo 
 
En esta técnica el suelo recibe labores manuales o mecánicas de cultivo con 
frecuencia variable a lo largo del año según las condiciones ambientales, ecológicas y 
agronómicas. De esta manera el terreno se mantiene limpio de vegetación y trabajado 
en superficie, lo que lleva a la eliminación de la competencia y la disminución de las 
pérdidas de agua por evaporación. 
 
En esta técnica se llevan a cabo dos tipos de labores. 
 
 Labores de fijas:  
o Labores de otoño: se suele realizar a principios de otoño, después de 
las primeras lluvias y sus finalidades son las de mullir el suelo 
compactado por lo riegos de verano y por el pisoteo de la recolección, 
facilitar la penetración y aprovechamiento de las lluvias de otoño y 
eliminar la vegetación nacida a finales del verano. 
o Labores de primavera: se suele realizar al final del invierno principio de 
primavera cuando los fríos intensos han terminado, sus objetivos son de 
nuevo mullir el suelo compactado por las lluvias y las heladas 
invernales, eliminar la posible vegetación nacida en esta época, y 
aprovechar las lluvias primaverales. 
 
 Labores ocasionales:  
se realizan entre las de otoño y las de primavera y se darán los pases que se 
consideren necesarios, con un intervalo de mes y medio a dos meses. 
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Esta técnica tiene una serie de ventajas y de inconvenientes. 
 Ventajas 
o Edafológicas:  
 Mejora la estructura al mullir el suelo apelmazado: fracciona y 
expone las partículas de tierra a los procesos alternantes de 
humectación y desecación. 
 Regula el régimen hídrico del suelo, favoreciendo la evacuación 
del exceso de agua de lluvia y también facilitando la infiltración 
para constituir las reservas en profundidad. 
 Airea el suelo con la consiguiente evolución de la materia 
orgánica. 
 Entierra las enmiendas y los fertilizantes 
 
o Cultivo: 
 Establecimiento del sistema radicular en profundidad: la 
destrucción de raíces superficiales permite la penetración de 
otras en profundidad, lo que es favorable para una buena 
regulación de la alimentación hídrica, particularmente en años 
secos. 
 Eliminación de los daños ejercidos por las malas hierbas. 
 Reducción del riesgo de contaminación por enterrado de 
posibles hongos que se queden en hojas. 
 
 Inconvenientes 
o Edafológicos: 
 Posible degradación de la estructura del suelo al trabajar, por 
ejemplo, un suelo muy húmedo por afloramiento de un horizonte 
infértil si se emplean aperos rotativos o por formación de suela 
de labor. 
 El suelo mullido favorece la erosión, hace difícil el paso de 
maquinaria  en algunas parcelas tras una lluvia o periodo 
húmedo y agrava los riesgos de clorosis. 
 Aumento de los riesgos de sequía en situaciones de déficit 
hídrico 
 
o Cultivo:  
 Propagación de algunas enfermedades y plagas del suelo 
 Heridas en el tronco y penetración de inóculo e algunas 
enfermedades de la madera. 
 Aumento del riesgo de heladas primaverales. 
 
o Control de malas hierbas: 
 Poca resistencia de los efectos del laboreo. 
 Arrastre de semillas a la superficie favoreciendo su germinación. 
 Multiplicación por división y transporte de plantas vivaces en el 
sentido de la labor. 
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2.2. Mantenimiento mediante herbicidas 
 
Consistente en eliminar las labores mecánicas o manuales en el terreno y sustituirlas 
por la aplicación de productos herbicidas mediante pulverización a toda la superficie 
del terreno, para eliminar la vegetación. 
Normalmente dos o tres aplicaciones de herbicidas al año son suficientes para 
conseguir el efecto que se busca.  
El tipo de de herbicida que se empleara depende de las condiciones climáticas y 
edafológicas del momento así como la época y sistema de uso, la dosis del producto y 
loa resultados obtenidos. 
Este sistema no se suele usar en como único sistema pero si como sistema mixto.  
 
Esta técnica tiene una serie de ventajas y de inconvenientes 
 
 Ventajas 
o Eliminación de la vegetación. 
o Posibilita el enraizamiento superficial. 
o Disminuye el riesgo de heladas primaverales al estar compacto el 
terreno. 
o Fácil acceso a los ruedos y a las líneas de los árboles. 
o Menor degradación de la estructura del perfil respecto al laboreo. 
o Bajo coste de mantenimiento. 
 
 Inconvenientes 
o Menor resistencia a la sequia. 
o Difícil vuelta a otros sistemas. 
o Aspecto externo poco atractivo. 
o Se incrementa la erosión al estar el terreno desnudo. 
o Riesgos de desequilibrio de la flora adventicia. 
o Alto coste de establecimiento. 
o Sistema inadecuado para plantaciones jóvenes. 
o Incompatible con sistemas de riego a pie. 
 
2.3. Mulching 
 
Se elimina la vegetación ahogándola y sofocándola mediante el extendido en 
superficie de una capa (mulch) de algún material con un espesor suficiente para que la 
vegetación no pueda atravesarlo. 
 
Hay dos tipos según el material empleado:  
 Mulching orgánico:  Se usa materia orgánica. Por ejemplo paja, heno viejo, 
serrín, viruta de madera, corteza de pino, etc. 
 Mulching Inerte: Se usan materiales inorgánicos entre ellos, arena, grava, 
lava volcánica, perlita, glomérulos plásticos, etc. 
 
Cuando se vaya a realizar esta técnica hay que hacer una labor superficial con el 
cultivador. 
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Después se reparte el mulching en montones por la parcela para extenderla a 
continuación. Se puede realizar en cualquier momento, pero siempre evitando los 
momentos de lluvia. 
 
Esta técnica tiene una serie de ventajas y de inconvenientes 
 Ventajas 
o Buen control de la vegetación. 
o Desarrollo radicular superficial. 
o Disminuye el riesgo de heladas primaverales. 
o Mínimas pérdidas de agua por evaporación. 
o Aumenta el nivel de materia orgánica (en el caso del mulching 
orgánico). 
o Disminución de pérdidas de frutas por caídas de madurez (en el caso 
del mulching orgánico). 
o Adaptable a riegos localizados. 
o Bajo coste de mantenimiento. 
 Inconvenientes 
o Disminuye la resistencia la sequia. 
o Difícil vuelta a otros sistemas. 
o Imposibilita enterrar abonos y enmiendas. 
o Fuerte consumo inicial de nitrógeno con materiales orgánicos. 
o Aumento de riego por asfixia. 
o Muy alto coste de mantenimiento. 
o No adecuado en plantaciones jóvenes. 
 
2.4. Cubierta vegetal 
 
Este método consiste en el mantenimiento en la plantación de una cubierta vegetal de 
carácter permanente que puede ser tanto natural como artificial.  
En la mayoría de las plantaciones la cubierta vegetal se queda limitada a las calles, 
manteniéndose un control con herbicidas a lo largo de las líneas.  
 
Los objetivos de este método son: 
 Limitar la erosión y la escorrentía de las aguas. 
 Facilitar el paso de la maquinaria. 
 Mejorar la estructura físico-química de los suelos. 
 Reducir el vigor de la viña y mejorar la calidad de la vendimia. 
 Encontrar una alternativa a la práctica de la escarda química. 
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Esta técnica tiene una serie de ventajas y de inconvenientes 
 Ventajas 
o Elimina la erosión invernal y reduce la erosión estival. 
o Mejora la estructura del suelo debido a la acción de las raíces. 
o Mejora el nivel de materia orgánica y en consecuencia aumenta la 
porosidad, la consistencia, la estabilidad estructural, la permeabilidad, 
así como la capacidad de retención de agua. 
o Deseca los suelos con humedad excesiva y tiene un efecto similar al 
mulch en verano. 
o Aumenta la consistencia del suelo en épocas lluviosas, lo que facilita el 
paso de la maquinaria para los tratamientos y la recolección. 
o Aumento de la micro flora y del desarrollo de las lombrices de tierra. 
o Disminución de las pérdidas de cosechas por una mayor regularidad de 
los rendimientos, particularmente en suelos pesados. 
 
 Inconvenientes 
o Mantiene la humedad favorable al desarrollo de hongos parásitos. 
o Desecación excesiva del suelo en periodo seco. 
o Disminuye la disponibilidad del nitrógeno sobre todo en presencia de 
gramíneas. 
o Disminuye el volumen de suelo explorable por las raíces del árbol. 
o Debilita el vigor de los arboles debido a la competencia en la ocupación 
del suelo y por el agua sobre todo en los primeros años. 
o Aumenta el riesgo de heladas primaverales. 
o Mayor facilidad de aparición de ratones y topos. 
o Imposibilidad de enterrar fertilizantes. 
 
2.5. Técnicas mixtas 
 
Debido a las ventajas e inconvenientes producidos por las técnicas anteriores se dan 
momentos en las que se pueden complementar o combinar varias.  
Dentro de estas se pueden distinguir: 
 
 Técnicas simultaneas 
Estas se dan en zonas distintas de la plantación al mismo tiempo. Se basa en 
mantener una forma en las calles y otro en las líneas.  
Las variedades de esta técnica que se pueden dar son: 
o Laboreo / herbicidas. 
o Laboreo / mulching. 
o Cubierta permanente / herbicidas. 
o Cubierta permanente / mulching. 
 
 Técnica alternante 
Estas se dan sobre todo el terreno una detrás de otra. Se basa en mantener durante 
una época del año una técnica y el resto del año otra técnica.  
Las variedades de esta técnica que se pueden dar son: 
o Combinación laboreo / herbicida.  
o Combinación laboreo / cubiertas temporales. 
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3. Condicionantes de la elección de técnica 
 
Una vez estudiadas las distintas técnicas de mantenimiento con sus distintas ventajas 
e inconvenientes hay que tener en cuenta los siguientes condicionantes que harán 
decantarse por una elección u otra. 
 
Los condicionantes más importantes son:  
 
3.1. Ecológicos 
 
Una de las condiciones más importantes son la climatología local y las características 
edafológicas.  
 
Pero el factor más importante es la pluviometría, que tanto cantidad de ella como su 
distribución ya que condiciona las posibilidades de cubiertas vegetales. Las heladas 
invernales y primaverales, también son factores climatológicos a tener en cuanta. 
 
La estructura del suelo, la permeabilidad del perfil, el nivel de nutrientes y 
principalmente el de la materia orgánica son factores edafológicos clave en la elección 
del sistema de mantenimiento. 
 
3.2. Económicos 
 
Es importante tener en cuenta los costos anuales del mantenimiento de los diferentes 
sistemas. 
Estos costos no son nada fácil de calcular debido a que aparte de los gastos directos 
existen otros factores más subjetivos. 
 
3.3. Técnicos 
 
Hay muchos aspectos técnicos a considerar, como pueden ser el tipo de plantación, la 
densidad, el marco entre árboles, el vigor y rusticidad del porta injerto, la superficie y 
dimensiones de la parcela, los elementos mecánicos de que se dispone, el sistema de 
riego y el nivel de conocimientos técnicos del fruticultor. 
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4. Elección del método 
 
En la plantación del proyecto se ha decidido usar una técnica mixta, debido a la 
posibilidad de combinar dos técnicas facilita el mantenimiento y se consigue un menor 
número de inconvenientes.  
Siendo este sistema durante los cuatro primeros años de laboreo en toda la parcela 
para ayudar en el crecimiento de las raíces y a partir del cuarto año se utilizará un 
sistema mixto simultaneo de laboreo en las calles y herbicidas en las líneas. 
 
Con esta elección se dará: 
 Pocas inversiones inicialmente. 
 En las calles se consigue un buen control de las malas hierbas a través del 
laboreo, además de que con este se permite una fácil incorporación de 
enmiendas y abonos, además también se disminuirá así la evaporación en las 
calles. 
En las líneas, las malas hierbas se eliminarán mediante herbicidas, por lo que los 
troncos de los árboles no sufrirán daños ni lesiones, por golpes. 
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1. Introducción 
 
Cuando se hace referencia a la plantación de frutales una de las técnicas más 
influyentes en su productividad es la del riego. 
Una vez analizado en el anejo numero 1 el estudio del clima se llega a concluir que en 
el lugar en el que se va a realizar la plantación es conveniente un apoyo de riego 
principalmente para el cultivo del manzano ya que el pistacho al ser una planta de 
carácter desértico no necesita agua excesivamente.  
Cuando el sistema de riego este instalado se estudiará la manera más eficiente para 
su funcionamiento con el objetivo de dar a cada cultivo la cantidad de agua necesaria 
en cada momento. 
El agua vendrá a partir de un canal proveniente del rio que pasa al lado de la parcela, 
Rio Bayubas, otorgando este las necesidades de agua suficientes para cada momento 
del año. 
 
2. Sistemas de riego 
 
Hay varios tipos de sistemas de riego por lo que para elegir el sistema adecuado hay 
que conocer cada tipo. Para la elección de éste, se debe tener en cuenta 
principalmente el tipo de cultivo, las características del terreno, las condiciones 
climáticas de la zona, la disponibilidad y calidad del agua, así también como el manejo 
y los costes. 
Los tres principales sistemas de riego son riego de superficie, de aspersión y riego 
localizado. 
 
2.1. Riego por superficie 
 
Son riegos muy conocidos que, en principio, no crean problemas al agricultor experto, 
pero que pueden producir pérdidas de abonos por lavados y arrastres, al no poder 
controlarse perfectamente las dosis de agua. 
 
El agua se aplica directamente sobre la superficie del suelo por gravedad o 
escurrimiento. El propio suelo actúa como sistema de distribución dentro de la parcela 
desde la zona próxima al lugar de suministro, denominado cabecera de la parcela, 
hasta llegar a todos los puntos de ella. Finalmente el agua alcanza la cola de la 
parcela. El caudal disminuye a medida que el agua avanza por la parcela regada, 
debido a su infiltración en el suelo. Las pérdidas de agua se producen por escorrentía 
superficial y por percolación profunda. La escorrentía superficial puede ocasionar 
problemas de erosión. La percolación profunda produce lixiviación de nutrientes y 
sales del suelo, lo que provoca un deterioro de las aguas de drenaje cuando éstas 
retornan al regadío. 
 
El agua puede llegar hasta la parcela por medio de cualquier sistema de distribución, 
bien por tuberías o por una red de canales y acequias donde el agua circula por 
gravedad. Una vez que el agua está en cabecera no es preciso dotarla de presión ya 
que se vierte sobre el suelo y discurre libremente, lo que supone evitar tener en la 
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parcela un complejo sistema de tuberías y piezas especiales para distribuir el agua a 
presión así como un ahorro de energía ya que no se precisan sistemas de bombeo. 
Para distribuir el agua adecuadamente es muy frecuente disponer de surcos o 
caballones que favorezcan la circulación o escurrimiento del agua sobre el suelo, a lo 
que también contribuye la pendiente que suelen tener las parcelas de riego en la 
dirección de escurrimiento del agua aun cuando existen parcelas a nivel en las que la 
pendiente es cero. 
 
En conclusión, este tipo de riego es barato porque no existe inversión inicial en equipo 
de riego ni tampoco gasto energético y es ejecutable en cualquier parcela, pero la 
eficiencia del riego de este método es baja (30- 50%), se consume altas cantidades de 
agua y la distribución es irregular. 
 
 
 
Ilustración 1. Sistema de distribución de riego por superficie. 
 
2.2. Riego por aspersión 
 
Con este método el agua se aplica al suelo en forma de lluvia utilizando unos 
dispositivos de emisión de agua, denominados aspersores, que generan un chorro de 
agua pulverizada en gotas. El agua sale por los aspersores dotada de presión y llega 
hasta ellos a través de una red de tuberías cuya complejidad y longitud depende de la 
dimensión y la configuración de la parcela a regar. Por lo tanto una de las 
características fundamentales de este sistema es que es preciso dotar al agua de 
presión a la entrada en la parcela de riego por medio de un sistema de bombeo. La 
disposición de los aspersores se realiza de forma que se moje toda la superficie del 
suelo, de la forma más homogénea posible. 
 
Un sistema de riego tradicional está compuesto de tuberías principales (normalmente 
enterradas) y tomas de agua o hidrantes para la conexión de secundarias, ramales de 
aspersión y los aspersores. Todos o algunos de estos elementos pueden estar fijos en 
el campo, permanentes o solo durante la campaña de riego.  
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Además también pueden ser completamente móviles y ser transportados desde un 
lugar a otro de la parcela lo que conlleva a un precio mayor pero permite una 
importante automatización del riego. 
 
El tamaño de la gota también es importante en la aplicación del agua, prefiriendo gotas 
pequeñas para evitar la erosión y lograr una buena infiltración. Este tamaño se puede 
regular controlando el diámetro de la boquilla del aspersor y la presión. 
 
Permite un riego versátil para la aplicación de tratamientos o abonos y defensa anti 
helada, no necesita nivelación del terreno, el reparto de agua es mucho mayor que con 
el anterior método de riego así como la eficiencia (80-90 %) y se produce una 
reducción de pérdidas de agua, haciendo posible regar en terrenos arenosos. 
Pero a pesar de estas ventajas, este método es inviable con vientos de 10-15 km/h 
porque dificulta el reparto uniforme del agua y además, los costes son mayores porque 
se realiza una inversión inicial, además de los gastos de mantenimiento de la 
instalación, aunque no requiere tanta mano de obra como el riego por superficie. 
 
Ilustración 2. Sistema de riego por aspersión móvil. 
 
2.3. Riego localizado 
 
El riego localizado consiste en la aplicación de agua sobre la superficie del suelo o 
bajo este, utilizando tuberías a presión y diversos tipos de emisores de manera que 
sólo se moja una parte del suelo, la más próxima a la zona radicular de la planta. El 
agua aplicada por cada emisor moja un volumen de suelo que se denomina bulbo 
húmedo. 
 
En este método de riego, la importancia del suelo como reserva de humedad para las 
plantas es muy pequeña en contra de lo que sucede en el riego por superficie o en el 
riego por aspersión. Este riego se realiza en cantidades pequeñas y con alta 
frecuencia. De esta manera el contenido de agua en el suelo se mantiene a unos 
niveles casi constantes y las posibles sales se mantienen siempre en la periferia del 
bulbo. 
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En función del tipo de emisor utilizado y su colocación se distinguen tres tipos de riego 
localizado: 
 
2.3.1. Riego por goteo 
 
Es el sistema de riego localizado más popular. El agua circula a presión por la 
instalación hasta llegar a los goteros, en los que se pierde presión y velocidad, 
saliendo gota a gota.  
Los goteros suelen trabajar a una presión de aproximadamente 1 kg/cm2 conocido 
popularmente por kilo y suministran caudales entre 2 y 16 litros/horas. Lo más 
frecuente es que las tuberías laterales y los goteros estén situados sobre la superficie 
del suelo, y el agua se infiltre y distribuya en el subsuelo. Es el riego por goteo en 
superficie. En ocasiones las tuberías laterales se entierran entre 20 y 70 cm y los 
goteros aportan el agua a esa profundidad, conociéndose entonces como riego por 
goteo subterráneo. La profundidad de enterrado del porta goteros dependerá del tipo 
de cultivo y del tipo de suelo. Este sistema está basado en la utilización de franjas de 
humedad que garantizan una buena uniformidad de riego. Tiene como principal 
inconveniente la obstrucción de goteros y la dificultad de detectar fallos en el 
funcionamiento de estos así como de su reparación. 
 
 
 
Ilustración 3. Sistema de riego por goteo 
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2.3.2. Riego por tuberías emisoras 
 
Se caracteriza por la instalación de tuberías emisoras sobre la superficie del suelo 
creando una banda continua de suelo humedecido y no en puntos localizados como en 
el riego por goteo. Su uso más frecuente es en cultivos en línea con muy poca 
distancia entre plantas. Las más utilizadas son las tuberías goteadoras y las tuberías 
exudantes 
 
 
Ilustración 4. Riego por tuberías emisoras y por micro aspersión 
 
 
2.3.3. Riego por micro aspersión 
 
En el riego por micro aspersión, el agua se aplica sobre la superficie del suelo en 
forma de lluvia muy fina, mojando una zona determinada que depende del alcance de 
cada emisor. Esta indicado tanto para cultivos leñosos como para cultivos herbáceos 
de distinto marco de plantación.  
 
3. Elección del sistema de riego 
 
Una vez estudiados todos los sistemas de riego teniendo en cuenta tanto las 
características de los sistemas como del clima y los factores edáficos se ha elegido 
para la explotación el sistema de riego por goteo. 
 
Se ha decantado por este sistema ya que a pesar de los inconvenientes del alto coste 
de implantación aporta grandes ventajas como son el ahorro de energía y agua, la 
eficiencia en la aplicación de fertilizantes, la disminución de la aparición de 
enfermedades y el ahorro de mano de obra. 
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4. Diseño agronómico 
 
Este apartado es una parte fundamental del diseño de la instalación de riego ya que 
sus objetivos principales son el determinar las necesidades totales del riego, conocer 
la dosis, la frecuencia de riego, el caudal de los emisores, el numero de emisores de 
cada planta y el tiempo de riego. 
 
4.1. Necesidades hídricas 
 
Es importante saber la cantidad de agua que necesita cada cultivo ya que es 
necesario para calcular la cantidad de agua que se deberá aportar en la práctica de 
riego. 
4.1.1. Pistacho 
 
Para calcular las necesidades hídricas de los cultivos del proyecto se necesita calcular 
la Etc.  
Se calcula a partir de la relación ETc/ETo que puede ser determinada 
experimentalmente para diferentes cultivos y es conocida como Coeficiente del Cultivo 
(Kc).  
Se usara la siguiente fórmula: 
              
 
Ecuación 1. Calculo de ETc 
 
La ETo la hemos calculado anteriormente en el anejo 1 bajo el nombre de Etp sin 
ajustar (e).  
Mes ETo 
Enero 27,312 
Febrero 32,854 
Marzo 61,048 
Abril 89,699 
Mayo 137,817 
Junio 209,007 
Julio 244,92 
Agosto 243,619 
Septiembre 188,146 
Octubre 128,281 
Noviembre 57,01 
Diciembre 30,739 
 
Tabla 1. Calculo de ETo. 
 
Una vez obtenidos los datos de la ETo se podrá calcular la ETc para ellos se usaran 
solamente los meses en los que está previsto usar el sistema de riego, de Mayo a 
Octubre.  
La ETc del cultivo es la cantidad de agua evaporada por el cultivo.  
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Al ser un riego por goteo es un riego deficitario por lo que se multiplica el valor 
obtenido por el 50%. 
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Kc 0,4 0,75 1 1,1 0,85 
ETo diario 4,44 6,74 7,9 7,85 6,06 
ETc 1,776 5,055 7,9 8,635 5,151 
ETc mensual 55,056 156,705 244,9 267,685 159,681 
ETc deficitaria 27,528 78,3525 122,45 133,843 79,8405 
 
Tabla 2. Calculo ETc mensual pistacho 
 
A continuación calculamos la ETc diaria para el mes más desfavorable con riego, que 
en este caso es Agosto con 133,843 mm: 
 
           
       
  
            
 
Ecuación 2. Calculo ETc diaria 
 
Una vez que se tiene el valor de ETc diaria hay que corregirla teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros:  
4.1.1.1. Factor de localización (Kl) 
 
Este factor de corrección se basa en la área sombreada por el cultivo. 
 
La fórmula para calcular esto es: 
   
   
 
 
 
Ecuación 3. Calculo de Área sombreada 
 
Siendo:  
 A: Fracción de la superficie del suelo sombreada por el cultivo a mediodía en el 
solsticio de verano, respecto a la superficie total. 
 Prh: Proyección horizontal de la vegetación:                   
 M: Marco de plantación:          
 
   
     
  
             
 
La corrección por localización consiste en multiplicar la evapotranspiración por un 
coeficiente de localización Kl cuyo valor va ligado al valor de A. 
Esto varía dependiendo el autor: 
o Aljibury et al.:                 
o Decroix:                           
o Hoare el al.:                           
o Keller:                                     
Se escogen los dos datos más centrados y se eliminan los polos. 
Valor medio de        . 
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4.1.1.2. Factor de variación climática (Ka) 
 
Cuando la ETo utilizada en el cálculo es equivalente al valor medio del periodo 
estudiado debe incrementarse multiplicándose por un coeficiente ya que de otra 
maneras las necesidades calculadas serian un valor medio, con lo que 
aproximadamente el valor calculado sería insuficiente para la plantación. 
En el riego de este proyecto al ser un riego por goteo el volumen de suelo mojado es 
reducido y por tanto el coeficiente utilizado es elevado y varía entre 1,15 y 1,20.  
El valor que se ha seleccionado en este caso es Ka = 1,20. 
 
4.1.1.3. Factor de variación por advección (Kr) 
 
Este factor hace referencia al coeficiente que depende de la superficie de cultivo 
irrigada.  
En el caso de la explotación estudiada el Kr =0,9. 
 
o Necesidades netas del cultivo: 
 
Esto se calcula a partir de la siguiente fórmula: 
 
               
 
Ecuación 4. Calculo necesidades netas del cultivo 
 
A pesar de que el mes de Agosto que es el mes de máximas necesidades se produzca 
un poco de precipitación efectiva (Pe) no se tendrá en cuenta a no ser que se 
produzca en un cierto momento. Esto ocurre por la alta frecuencia de riego que 
provoca una humedad constante en el suelo e ignora pequeñas precipitaciones. 
 
Al no existir ninguna capa freática en el suelo el aporte capilar (Gw) no será 
importante. 
 
La variación de almacenamiento de agua del suelo (Δw) no se tiene en cuenta debido 
a que se repone con alta frecuencia el agua extraída. 
 
Teniendo esto en cuenta la formula será: 
  
      
Siendo   : 
 
                
Por lo que: 
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o Necesidades totales 
 
Las necesidades totales son el resultado de aplicar a    varios factores correctores en 
función de:  
 Perdidas de agua por percolación. 
 Necesidades de lavado de sales. 
 Falta de uniformidad del riego. 
 
La formula a emplear derivada de estos factores es: 
 
    
  
        
 
 
Ecuación 5. Calculo de necesidad total. 
Siendo: 
 K: El valor mayor de los siguientes casos 
 K = 1 - Ea.  Siendo Ea. igual a la eficacia de la aplicación de agua que 
dependerá de las perdidas por percolación. 
 K = LR. Siendo LR las necesidades de lavado de sales. 
 CU: Coeficiente de uniformidad. 
 
Para calcular la Ea se usa la siguiente ilustración: 
 
 
 
Ilustración 5. Valores de Ea 
 
En este caso la profundidad de nuestra plantación oscilara en el margen entre 0,75 y 
1,50 por lo que contando con que la textura es media el resultado de K será igual a 0. 
 
Por lo que habrá que tomar el otro método K = LR. 
Siendo LR: 
    
   
     
 
 
Ecuación 7. Calculo LR 
 
Del anejo 3, Análisis del agua de riego, obtenemos que la conductividad del agua que 
es de 0,763 mmhos/cm.  
Para el valor de CEe se escoge un valor que provoque una disminución del rendimiento 
por salinidad del 0% siendo en el caso del pistacho cualquiera inferior a 4 mmhos/cm. 
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Para el coeficiente de uniformidad (CU) nos fijaremos en la siguiente ilustración:  
 
 
 
Ilustración 6. Valores de CU 
 
Atendiéndose a los dato anteriores se puede estimar que el valor de CU adecuado en 
el proyecto es 0,9. 
 
Sabiendo estos valores podemos decir que las necesidades totales serán:  
 
   
    
             
     
  
   
                 
 
Para cada frutal seria: 
 
                
 
            
 en el momento de máxima necesidad. 
 
 
En la siguiente tabla se mostraran todos los resultados obtenidos a lo largo del periodo 
de riego: 
 
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
ETc 27,52 78,35 122,45 133,84 79,84 
ETc diaria 0,88 2,52 3,95 4,31 2,57 
Nn 0,44 1,25 1,96 2,14 1,27 
Nt 0,54 1,54 2,4 2,62 1,57 
 
Tabla 3. Recopilación de datos pistacho 
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4.1.2. Manzano 
 
A continuación se repetirán los procesos anteriores pero ahora con el cultivo de 
manzano. 
 
Primero calcularemos la ETc: 
 
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Kc 0,5 0,85 1 1 0,95 
ETo diario 4,44 6,74 7,9 7,85 6,06 
ETc 2,22 5,729 7,9 7,85 5,757 
ETc mensual 68,82 177,599 244,9 243,35 178,467 
ETc deficitaria 34,41 88,7995 122,45 121,675 89,2335 
 
Tabla 4. Calculo ETc mensual manzano 
 
A continuación calculamos la ETc diaria para el mes más desfavorable con riego, que en este 
caso es Julio con 122,45 mm: 
           
      
  
            
 
4.1.2.1. Factor de localización (Kl) 
 
Este factor se calcula a partir de : 
 
 Prh:                     
 M:           
   
    
 
             
 
Según el autor: 
o Aljibury et al.:                    
o Decroix:                           
o Hoare el al.:                          
o Keller:                                      
 
Se escogen los dos datos más centrados y se eliminan los polos. 
Valor medio de         
 
4.1.2.2. Factor de variación climática (Ka) 
 
Este factor no variaría dependiendo del cultivo por lo que el valor de Ka seguirá siendo 
1,20. 
 
 
 
 
Documento Nº I: Memoria 
 
12 
 
4.1.2.3. Factor de variación por advección (Kr) 
 
En el caso de la explotación estudiada el Kr =0,9. 
o Necesidades netas del cultivo: 
 
Esto se calcula a partir de la siguiente fórmula: 
 
                                                 
 
o Necesidades totales 
 
Para calcular las necesidades totales se necesita calcular antes:  
 
 K:  Para la cual se tomara la opción de K=LR siendo: 
 
     
     
     
       
 
 CU:  Que será 0,9 atendiéndose a la tabla mostrada anteriormente. 
 
Por lo que las necesidades totales serán: 
 
   
    
             
     
  
   
                 
 
Para cada frutal seria:  
 
                 
 
            
 en el momento de máxima necesidad. 
 
En la siguiente tabla se mostraran todos los resultados obtenidos a lo largo del periodo 
de riego: 
 
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
ETc 34,41 88,79 122,45 121,67 89,23 
ETc diaria 1,11 2,86 3,95 3,92 2,87 
Nn 0,58 1,51 2,09 2,07 1,52 
Nt 0,84 2,17 2,99 2,97 2,18 
 
Tabla 5. Recopilación de datos manzano 
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4.2. Características del diseño agronómico 
 
Una vez calculadas las necesidades de riego hay que calcular el tipo de emisor que se 
va a instalar, el número y disposición, el caudal de cada uno, así también como el 
tiempo y frecuencia de riego. 
 
Los emisores permiten la salida del agua con un caudal controlado.  
Los caudales más frecuentes en este sistema de riego son valores de 2, 4 y hasta 8l/h. 
En el caso de la explotación se ha seleccionado un caudal de 2 l/h. 
 
4.2.1. Superficie mojada (Ae) 
 
Cuanto más alto sea el valor mayor seguridad habrá pero mayor es el precio de la 
instalación al exigir mayor numero de emisores 
.  
Marco del 
cultivo 
% de superficie 
mojada 
Amplio 25-35% 
Medio 40-60% 
Hortícola 70-90% 
 
Tabla 6. % de superficie mojada  
 
Por lo que en la explotación al tener un marco amplio en el caso del pistacho se 
tomara el valor de P=30% y de P=40% en el caso del manzano. 
Para determinar la profundidad de bulbo mojada se debe tener en cuenta que la 
profundidad mojada está en función de la profundidad de las raíces (Pr). 
 
Siendo: 
                
 
Tomando que la profundidad de la raíz es de 1,2 m  en el caso del pistacho el 
resultado es: 
 
                    
 
             
 
Tomando 0,85 m en el caso del manzano el resultado es: 
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Teniendo en cuenta estos datos, en la tabla siguiente se eligen las dimensiones más 
adecuadas para el bulbo húmedo. 
 
Ve R (m) Pb (m) 
20 0,5 0,63 
28 0,76 0,69 
36 0,8 0,9 
40 0,83 1,05 
48 0,86 1,22 
56 0,9 1,4 
60 0,91 1,6 
 
Tabla 7. Profundidad y radio del bulbo 
 
Como la profundidad del bulbo debe estar entre los 1,08 m y los 1,44 m en el caso del 
pistacho, se elige una Pb= 1,22 m y R= 0,86 m. En el caso del manzano debe oscilar 
entre 0,765 m y 1,02 m, se elige una Pb= 0,9 y una R=0,8. 
 
Así pues, la superficie mojada por cada emisor será: 
 
Ae pistacho = π x R2= 3,1416 x 0,862 = 2.32 m2. 
 
Ae manzano = π x R2= 3,1416 x 0,82 = 2,01 m2. 
 
4.2.2. Numero de emisores mínimos 
 
Para calcular el número de emisores se usa la siguiente fórmula: 
  
  
        
       
  
 
Ecuación 8. Numero de emisores 
 
Siendo: 
 Sp: Superficie ocupada por la planta en m2. Coincide con el producto del 
marco de plantación. 
 P: El porcentaje mínimo de superficie mojada. 
 Ae: El área mojada por el emisor. 
 
Con los datos anteriores obtenemos el siguiente resultado: 
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Con la disposición de los goteros se espera obtener una franja mojada a lo largo de la 
fila. 
 
  Ae Sp e 
Pistacho  2,32  42 5,4 
Manzano  2,01 6   1,19 
 
Tabla 8. Recopilación de datos  
 
4.2.3. Intervalos y tiempos de riego 
 
El intervalo entre riegos se calcula con la siguiente fórmula: 
 
  
    
     
 
 
Ecuación 9. Calculo de intervalos 
 
Primero se calculara para los meses más desfavorables en cada cultivo, Julio en el 
caso del pistacho y agosto en el del manzano. A continuación sabiendo las 
características mas desfavorables la de los demás meses: 
 
           
      
        
 
     
      
      
 
         
       
          
 
     
     
      
 
  Pistacho Manzano 
Nt (mm/día)  2,62 2,99  
Ae  2,32 2,01  
Sp   42 6  
e  5,4  1,34 
Nº goteros  5 1  
Nt/ árbol día (L)  110,04  17,94 
I (días)  2,35  2,38 
 
Tabla 9. Intervalos de riego 
 
Con la intención de facilitar los riegos, se pone un número entero para I. Se escoge el 
número entero anterior y posterior del valor obtenido con los cálculos. 
 
Para comprobar que intervalo de días es más correcto, se calcula el volumen de agua 
que se aplicaría viendo si entra dentro de los valores limitantes dados anteriormente. 
 
En éste caso, se calculará el volumen de agua que se aplicará para un intervalo entre 
riegos de un día y de dos días en manzano y solamente de un día en pistacho. 
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El volumen de agua aplicado se calcula con la siguiente fórmula: 
 
   
          
 
 
 
Ecuación 10. Volumen de agua aplicado 
 
            
        
 
      
 
          
       
 
        
 
La Ve obtenida en el caso del manzano es mayor a la máxima que podía tener según  
la información recogida en la tabla 7. Para corregir esto se incrementa el número de 
goteros pasando de 1 a 2. 
          
       
 
       
 
  I e 
Pistacho 2 5 
Manzano 2 2 
 
Tabla 10. Intervalos y numero de goteros finales en el mes mas desfavorable.  
 
En las siguientes tablas se mostraran los intervalos de los meses de riego de ambos 
cultivos:  
 
Pistacho: 
 
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Nt 0,54 1,54 2,4 2,62 1,57 
I 10,58 4 2,57 2,35 3,93 
I final 11 4 3 2 4 
 
Tabla 11. Intervalo de riego del cultivo del pistacho 
 
Manzano: 
 
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Nt 0,84 2,17 2,99 2,97 2,18 
I 4,2 3,29 2,38 2,4 3,27 
I final 4 3 2 2 3 
 
Tabla 12. Intervalo de riego del cultivo del manzano 
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Una vez ya establecido el intervalo de riego, se calcula el tiempo de riego (t). 
La duración del riego se redondea al cuarto de hora, con objeto de facilitar el manejo 
de la instalación y permitir la utilización de automatismos, que son más baratos si 
trabajan en intervalos de cuartos de hora. 
 
El tiempo de riego se calculara de manera que sea directamente proporcional al 
número de emisores por cada planta, del intervalo entre riegos, del caudal nominal de 
cada gotero y de las necesidades totales de cada planta al día. 
 
Pistacho: 
   
      
     
    
      
    
     
      
    
         
 
   
       
  
    
  
 
Manzano: 
   
      
     
    
      
    
    
      
    
         
 
     
       
  
    
  
 
Mayo: 
           
    
    
                         
 
         
    
    
                
 
Junio: 
           
    
    
                          
 
         
    
    
               
 
Julio: 
           
   
    
               
 
         
    
    
                          
 
Agosto: 
           
    
    
                          
 
         
    
    
                          
 
Septiembre: 
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4.2.4. Dosis de riego 
 
Este factor se calcula en función del caudal que proporcionan los goteros (qe) y del 
número de goteros por árbol.  
Se calcula con la siguiente fórmula: 
          
 
Ecuación 11. Dosis de riego 
 
Aplicando esto para los mese en los que se usa el riego la dosis será: 
 
Mayo: 
 
                                    
 
                                    
 
Junio: 
 
                                      
 
                                     
 
Julio: 
 
                                    
 
                                  
 
Agosto: 
 
                                       
 
                                     
 
Septiembre: 
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4.2.5. Calendario de riegos 
 
Según las necesidades hídricas que como se ha estudiado comprenden entre Junio y 
Septiembre, se establecerá la práctica de riego en función de los tiempos y las dosis 
establecidas en los cálculos anteriores. 
 
De esta forma el calendario de riegos tanto del pistacho como del manzano será de la 
siguiente manera: 
 
Pistacho 
 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
I 11 4 3 2 4 
Fechas 1,11,22 2,6,10,14,18, 
22,26,30 
4,7,10,13, 
16,19,22, 
25,28,31 
3,5,7,9,11,13, 
15,17,19,21,23, 
25,27,29,31 
4,8,12,16 
(20) 
Riegos al 
mes 
3 8 10 15 4 o 5 
Dosis de 
Riego 
23 65,4 102 111,4 66,8 
 
Tabla 13. Calendario de riego del pistacho 
 
Manzano 
 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
I 4 4 3 2 4 
Fechas 1,5,9,13, 
17,21,25, 
29 
2,5,8,11, 
14,17,20, 
23, 26, 29 
2,4,6,8,10,12, 
14,16,18,20,22, 
24,26,28,30 
1,3,5,7,9,11, 
13,15,17,19,21, 
23,25,27,29,31 
2,5,8,11, 
14 (17)  
Riegos al 
mes 
8 10 15 16 5 o 6 
Dosis de 
Riego 
5,04 16.64 18 17,84 13,04 
 
Tabla 14. Calendario de riego del manzano 
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4.2.6. Elección tipo de gotero 
 
Hay muchos tipos de goteros y su elección se hace buscando en las fichas técnicas 
proporcionadas por los fabricantes de los catálogos comerciales hasta encontrar las 
características que más se ajusten a las condiciones de los cultivos estudiados. 
 
Las características generales del modelo elegido son las siguientes: 
 Es un gotero pinchado, es decir permite ir instalando goteros a medida que el 
árbol va creciendo. 
 Es de tipo autocompensante, siempre tendrá el mismo caudal 
independientemente de la presión. Con esto se consigue una buena 
distribución y uniformidad. 
 Modelo: Hunter He-10-B de color negro y conexion      
 Coeficiente de variación (C.V)= 3,5% 
 Caudal nominal = 4 l/h 
 Presion nominal de trabajo                          
 Categoria A 
 K= 1,15 (Coeficiente de descarga facilitado por el fabricante) 
 X= 0,475 (Exponente de carga) 
 H= Presion del agua a la entrada del gotero, expresada en m.c.a 
 Equacion de descarga=               
 Esta hecho de plásticos anticorrosivos que te dan una larga vida, ya que son 
resistentes a los agroquímicos y a los rayos UV. 
 Fácil instalación y desmontable para una fácil inspección y limpieza. 
 Recomendados para montar líneas largas o terrenos con pendientes aportando 
la misma cantidad de agua entre presiones establecidas. 
 Puede conectarse un microtubo a la salida para llevar el caudal de riego al 
lugar deseado. 
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5. Diseño hidráulico 
 
El agua que va a ser utilizada viene suministrada directamente del Rio Bayubas, por lo 
que la cantidad de agua es suficiente para cumplir un ciclo de riego. 
 
Se ha decidido dividir la explotación en 4 sectores de manera que cada unidad reparta 
aproximadamente una cuarta parte del caudal total que hay que suministrar a la 
explotación, con el fin de ahorrar costes. 
 
Cada unidad se compone de tuberías laterales donde van a ir insertados los goteros 
autocompensantes, tuberías terciarias donde se insertan las laterales, y la tubería 
principal (primaria y secundaria) donde se insertan las terciarias que a su vez 
transportan el agua que viene directamente del rio. 
 
El diseño hidráulico de la instalación se realizará en diferentes pasos siguiendo el 
recorrido inverso al que realiza el agua, es decir, empieza en los ramales más alejados 
del punto de abastecimiento para acabar en el cabezal del riego pasando por las 
tuberías terciarias, secundarias y primaria. 
La tubería principal estará en su extremo conectada con una toma de abastecimiento 
de la explotación cuyas características son: 
 Caudal = 36 l/s 
 Presión de salida = 5 atm = 51,66 m.c.a. 
 Diámetro de toma de agua = 6 pulgadas 
 
5.1. Tolerancia a caudales 
 
Durante todo el sistema de riego se buscara la uniformidad de manera que será 
cuantificada mediante el coeficiente de uniformidad (CU). En esta uniformidad influyen 
aspectos constructivos, hidráulicos, de vida útil de los materiales y mas factores. 
En la explotación del proyecto se ha estimado un CU del 90%. 
 
Se calculara el caudal mínimo del goteo más desfavorable a partir de la siguiente 
ecuación: 
       
       
  
   
   
  
 
 
Ecuación 13. Coeficiente de uniformidad 
 
Siendo: 
 CU: Coeficiente de uniformidad 
 CV: Coeficiente de variación del emisor 
 e: Numero de emisores por árbol 
 qns: Caudal del emisor más desfavorable (l/h) 
 qa: Caudal medio de los emisores (l/h)  
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A partir de la formula anterior despejando la incógnita que es necesaria (qns) sacamos 
los siguientes resultados: 
 
 En el caso del pistacho: 
 
     
     
   
       
  
 
   
     
   
          
  
 
  
   
    
          
 
 En el caso del manzano: 
 
     
     
   
          
  
 
  
   
    
          
 
Se puede observa que el resultado de ambos cultivos es muy parecido al valor 
nominal debido a que al ser goteros autocompensantes permiten que las pérdidas de 
carga sean casi inexistentes debido a  que no se da diferencia de presión. 
 
 
5.2. Tolerancia a presiones 
 
Conociendo el caudal del emisor más desfavorable, la ecuación de descarga de los 
emisores y el caudal nominal se puede calcular la presión media (ha) y la presión 
mínima (hns) despejando en la siguiente fórmula:  
 
              
 
Ecuación 13. Descarga del emisor Hunter HE-10-B 
 
Por lo que las distintas presiones serán: 
 
 qa = 4 l/h 
              
 
               
 
 qns pistacho = 3,66 
                 
 
                
 
 qns manzano = 3,72 
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5.3. Sectores de riego 
 
Se van a realizar 4 sectores de riego, 2 por cultivo, con el fin de optimizar el riego de la 
plantación.  
 
Para dividir en cuatro la explotación se hace mediante criterios puramente visuales. 
Estas divisiones en sectores se representa en el plano: Sectores de riego 
 
 Pistacho: 
 
Forman el sector 1 de riego las 22 primeras líneas de plantación empezando a contar 
desde la zona norte de la explotación en la parte del pistacho y el sector 2 estando 
formado por las 37 restantes líneas de plantación. 
 
En la siguiente tabla se mostraran las dimensiones y el número de árboles de cada 
una de las líneas de plantación:  
 
Sector Línea Longitud Nº Arboles 
1 1 270 45 
 2 267 44 
 3 265 44 
 4 263 44 
 5 263 44 
 6 263 44 
 7 264 44 
 8 266 44 
 9 269 45 
 10 271 45 
 11 274 46 
 12 277 46 
 13 281 47 
 14 286 48 
 15 288 48 
 16 291 49 
 17 296 49 
 18 301 50 
 19 305 51 
 20 310 52 
 21 315 53 
 22 320 53 
2 23 323 54 
 24 323 54 
 25 324 54 
 26 325 54 
 27 326 54 
 28 327 54 
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 29 327 54 
 30 329 55 
 31 332 55 
 32 336 56 
 33 340 57 
 34 343 57 
 35 347 58 
 36 351 59 
 37 354 59 
 38 358 60 
 39 361 60 
 40 365 61 
 41 368 61 
 42 371 62 
 43 374 62 
 44 374 62 
 45 374 62 
 46 374 62 
 47 374 62 
 48 366 61 
 49 346 58 
 50 327 54 
 51 307 51 
 52 290 48 
 53 274 46 
 54 257 43 
 55 227 38 
 56 216 36 
 57 198 33 
 58 135 22 
 59 85 14 
 
Tabla 12. Características de las líneas de plantación del pistacho 
 
Por lo que entre ambos sectores el numero de arboles regados es de 2878, teniendo 
el sector 1 1035 árboles y el sector 2 1843 árboles.  
 
El sector 1 constará de 22 tuberías portagoteros de una longitud máxima de 320 m y el 
sector 2 con 37 contando la más larga con 374 m.  
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 Manzano: 
 
Sector Línea Distancia Nº Arboles 
3 1 73 49 
 2 172 115 
 3 185 123 
 4 200 133 
 5 213 142 
 6 227 151 
 7 239 159 
 8 251 167 
 9 262 175 
 10 274 183 
 11 284 189 
 12 293 195 
 13 300 200 
 14 308 205 
 15 316 211 
 16 323 215 
 17 331 221 
 18 339 226 
 19 346 231 
 20 353 235 
 21 360 240 
 22 367 245 
 23 374 249 
 24 381 254 
 25 383 255 
 26 379 253 
 27 376 251 
 28 372 248 
 29 373 249 
 30 373 249 
 31 372 248 
 32 370 247 
 33 370 247 
 34 370 247 
 35 370 247 
 36 369 246 
4 37 369 246 
 38 370 247 
 39 371 247 
 40 371 247 
 41 372 248 
 42 373 249 
 43 373 249 
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 44 374 249 
 45 374 249 
 46 375 250 
 47 375 250 
 48 376 251 
 49 376 251 
 50 376 251 
 51 375 250 
 52 371 247 
 53 363 242 
 54 355 237 
 55 347 231 
 56 339 226 
 57 332 221 
 58 324 216 
 59 316 211 
 60 305 203 
 61 286 191 
 62 267 178 
 63 230 153 
 64 222 148 
 65 213 142 
 66 205 137 
 67 197 131 
 68 190 127 
 69 182 121 
 70 174 116 
 71 167 111 
 72 160 107 
 73 155 103 
 74 149 99 
 75 143 95 
 76 137 91 
 77 129 86 
 78 125 83 
 79 120 80 
 80 114 76 
 81 108 72 
 82 102 68 
 83 96 64 
 84 90 60 
 85 84 56 
 86 78 52 
 87 72 48 
 88 66 44 
 89 60 40 
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 90 52 35 
 91 42 28 
 92 32 21 
 93 24 16 
 
Tabla 13. Características de las líneas de plantación del manzano 
 
Por lo que entre ambos sectores el numero de arboles regados es de 16247, teniendo 
el sector 3 7500 árboles y el sector 4 8747 árboles.  
 
El sector 3 constará de 36 tuberías portagoteros de una longitud máxima de 383 m y el 
sector 2 con 57 contando la más larga con 376 m.  
 
5.4. Tuberías portagoteros  
 
Con lo estudiado anteriormente se sabe que el número de goteros por árbol en caso 
del manzano es de 2 y en el del pistacho de 5. 
Como ya se ha dicho anteriormente los goteros a utilizar serán autocompensantes. 
 
A partir de los datos anteriormente recogidos se va a realizar el cálculo del diámetro 
requerido para las tuberías portagoteros de cada una de las líneas de plantación 
pertenecientes a cada sector. Para esto se va a realizar el cálculo del diámetro 
necesario y  las comprobaciones sobre distintos diámetros existentes en el mercado, 
observando si cumplen con las condiciones necesarias. 
 
Debido al gran numero de tuberías portagoteros con el que contamos se desarrollaran 
los calculos del diámetro de una línea escogida de cada sector dejando las demás 
indicadas en una tabla. 
 
5.4.1. Sector 1 
 
En el sector 1 la línea elegida para desarrollar será la línea 22 que es la que tiene 
mayor longitud en este caso. 
 
Esta línea cuenta con las siguientes características:  
 Longitud total: 320 m. 
 Número de árboles: 53. 
 Número de goteros: 5 goteros/árbol x 53 árboles = 265 goteros. 
 Caudal de los emisores: 4l/h. 
 Caudal: 265 x 4 = 1060 l/h = 0,000294444 m3/s. 
Usando la siguiente fórmula se calculara el diámetro de tubería necesario: 
 
   
  
   
 
 
Ecuación 14. Calculo de diámetro 
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Siendo: 
 Q = caudal en m3/s  
 V = velocidad del agua por la tubería, en este caso se toma como 1,5m/s.  
 
El diámetro obtenido es el siguiente: 
 
   
  
   
  
             
     
            
 
El diámetro obtenido es 16 mm, por lo que se escoge el inmediatamente superior que 
se encuentra en el mercado que es de 20 mm.  
 
A continuación se llevara a cabo las comprobaciones de los requisitos fijados para ese 
diámetro. 
 
La pérdida de carga se calcula según la fórmula de Hazen-Wiliam: 
 
   
            
   
      
 
       
 
 
Ecuación 15. Formula de Hazen-William 
 
Siendo: 
 hL = pérdida de carga lineal, en mca (metros de columna de agua). 
 CHW = coeficiente de Hazen-Wiliam para polietileno expandido, tomando un 
valor de 150. 
 L = longitud del tramo en metros. 
 D = diámetro del tubo en metros. 
 Q = caudal en m3/s. 
   
                      
        
 
   
           
           
 
Debido a que el valor es alto superando el valor de la tolerancia se realiza la 
comprobación de la perdida de carga si se utiliza un diámetro de tubería de 32 mm. 
Sustituimos en la fórmula anterior del mismo modo cambiando el valor de diámetro y 
se obtiene un valor de 1,77 mca. 
 
Por lo tanto, y dado que la perdida de carga es menor y por lo tanto más adecuada se 
escoge la tubería de diámetro de 32 mm. 
 
A continuación se van a realizar una serie de cálculos para ver si este diámetro es 
adecuado: 
 
Proyecto de transformacion de una explotación de secano a cultivo de manzano y pistacho en Bayubas de Arriba  
 
29 
 
 Régimen hidráulico de la tubería: El régimen hidráulico de la tubería puede 
ser laminar, transicional o turbulento y se obtiene a partir del número de 
Reynolds: 
              
 
Ecuación 16. Numero de Reynolds 
 
Siendo:  
o Re = número de Reynolds 
o q = caudal en l/h  
o d = diámetro de la tubería en mm 
 
          
    
  
         
 
Puesto que el valor obtenido es superior a 4000 se trata de un régimen 
hidráulico turbulento. 
 
 Pérdida de carga unitaria: En este apartado se calcula el efecto de las 
conexiones de los emisores (j´). La fórmula a utilizar es la siguiente:  
 
   
        
  
 
 
Ecuación 17. Calculo del efecto de las conexiones de los emisores 
 
Siendo: 
o J = perdida de carga unitaria (m/m) 
o Se = separación entre emisores en metros (m)  
o fe = longitud equivalente.  
 
Para el cálculo de la longitud equivalente de la conexión de un emisor para un 
gotero con conexión estándar se sigue la fórmula de Montalvo: 
 
                
 
Ecuación 18. Formula de Montalvo 
 
Siendo d el diámetro interior, que para esta tubería es de 29 mm. Por lo tanto: 
 
                       
 
Para obtener el valor de J, perdidas de carga unitarias, se utiliza la fórmula de 
Blasius 
: 
        
     
     
 
 
Ecuación 19. Formula de Blasius 
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Siendo: 
o d = diámetro interior de la tubería  
o q el caudal 
 
De este modo se obtiene: 
 
        
        
      
         
 
Con los datos anteriores se calcula la perdida de carga por las conexiones: 
 
   
        
  
 
             
 
          
 
 Pérdidas de carga totales en la tubería portagoteros:  
Para este cálculo se usa la siguiente fórmula: 
          
 
Ecuación 20. Calculo de pérdidas de carga totales 
 
Siendo:  
o F = Factor de Christiansen, que varía en función del número de 
emisores, en este caso 108, obteniendo un valor de F= 0,365.  
o L = longitud del tramo más desfavorable  
o J´ = pérdida de carga unitaria 
 
Para calcular coeficiente de Christiansen se usara la siguiente fórmula: 
 
   
 
   
   
 
   
   
    
    
  
 
Ecuación 21. Coeficiente de Christiansen 
Siendo: 
o F = coeficiente que tiene en cuenta la disminución progresiva del caudal 
y que es dependiente del numero de emisores y del régimen hidráulico. 
o β = en riego por goteo alcanza un valor de 1,75 
o n = numero de emisores por línea  
 
   
 
      
   
 
     
   
       
      
        
 
Con los valores anteriores obtenemos: 
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Como se puede apreciar la pérdida de carga total de la tubería es mínima  y mucho 
menor que la obtenida con diámetros de 20 y 25 mm que a pesar de cumplir las 
condiciones de trabajo son menos favorables.  
 
En la siguiente tabla se va a describir como quedarían los ramales portagoteros del 
sector 1 atendiéndose a la longitud, numero de arboles y diámetro de cada línea: 
 
Línea Longitud Nº de arboles Diámetro (mm) 
1 270 45 25 
2 267 44 25 
3 265 44 25 
4 263 44 25 
5 263 44 25 
6 263 44 25 
7 264 44 25 
8 266 44 25 
9 269 45 25 
10 271 45 25 
11 274 46 25 
12 277 46 25 
13 281 47 25 
14 286 48 25 
15 288 48 25 
16 291 49 25 
17 296 49 25 
18 301 50 32 
19 305 51 32 
20 310 52 32 
21 315 53 32 
22 320 53 32 
 
Tabla 14. Características de los ramales portagoteros del sector 1  
 
5.4.2. Sector 2 
En el sector 2 la línea elegida para desarrollar será la línea 59 que es la que menor 
longitud tiene. 
 
Esta línea cuenta con las siguientes características:  
 
 Longitud total: 85 m. 
 Número de árboles: 14 
 Número de goteros: 5 goteros/árbol x 14 árboles = 70 goteros. 
 Caudal de los emisores: 4l/h. 
 Caudal: 70 x 4 = 280 l/h = 7,77 x 10 -5 m3/s. 
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El diámetro obtenido es el siguiente: 
 
   
  
   
  
              
     
                  
 
El diámetro obtenido es 8,12 mm, por lo que se escoge el inmediatamente superior 
que se encuentra en el mercado que es de 16 mm.  
 
A continuación se llevara a cabo las comprobaciones de los requisitos fijados para ese 
diámetro. 
 
La pérdida de carga se calcula según la fórmula de Hazen-Wiliam: 
   
                     
    
        
 
   
           
          
 
A continuación se van a realizar una serie de cálculos para ver si este diámetro es 
adecuado: 
 
 Régimen hidráulico de la tubería: El régimen hidráulico de la tubería puede 
ser laminar, transicional o turbulento y se obtiene a partir del número de 
Reynolds: 
 
          
   
  
        
 
Puesto que el valor obtenido es superior a 4000 se trata de un régimen 
hidráulico turbulento. 
 
 Pérdida de carga unitaria: En este apartado se calcula el efecto de las 
conexiones de los emisores (j´). La fórmula a utilizar es la siguiente:  
 
   
        
  
 
 
Para el cálculo de la longitud equivalente de la conexión de un emisor para un 
gotero con conexión estándar se sigue la fórmula de Montalvo: 
 
                
 
Siendo d el diámetro interior, que para esta tubería es de 14mm. Por lo tanto: 
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Para obtener el valor de J, perdidas de carga unitarias, se utiliza la fórmula de 
Blasius 
: 
        
     
     
 
 
De este modo se obtiene: 
 
        
       
      
         
 
Con los datos anteriores se calcula la perdida de carga por las conexiones: 
 
   
        
  
 
           
 
          
 
 Pérdidas de carga totales en la tubería portagoteros:  
Para este cálculo se usa la siguiente fórmula: 
          
 
Para calcular coeficiente de Christiansen se usara la siguiente fórmula: 
 
   
 
   
   
 
   
   
    
    
  
 
 
   
 
      
   
 
    
   
       
     
        
 
Con los valores anteriores obtenemos: 
 
                           
 
Como se puede apreciar la pérdida de carga total de la tubería es mínima..  
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En la siguiente tabla se va a describir como quedarían los ramales portagoteros del 
sector 2 atendiéndose a la longitud, numero de arboles y diámetro de cada línea: 
 
Líneas Longitud Nº de arboles Diámetro (mm) 
23 323 54 32 
24 323 54 32 
25 324 54 32 
26 325 54 32 
27 326 54 32 
28 327 54 32 
29 327 54 32 
30 329 55 32 
31 332 55 32 
32 336 56 32 
33 340 57 32 
34 343 57 32 
35 347 58 32 
36 351 59 32 
37 354 59 32 
38 358 60 32 
39 361 60 32 
40 365 61 32 
41 368 61 32 
42 371 62 32 
43 374 62 32 
44 374 62 32 
45 374 62 32 
46 374 62 32 
47 374 62 32 
48 366 61 32 
49 346 58 32 
50 327 54 32 
51 307 51 32 
52 290 48 25 
53 274 46 25 
54 257 43 25 
55 227 38 25 
56 216 36 25 
57 198 33 20 
58 135 22 20 
59 85 14 16 
 
Tabla 15. Características de los ramales portagoteros del sector 2  
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5.4.3. Sector 3 
 
En el sector 3 la línea elegida para desarrollar será la línea 25 que es la que mayor 
longitud tiene. 
 
Esta línea cuenta con las siguientes características:  
 
 Longitud total: 383 m. 
 Número de árboles: 255 
 Número de goteros: 2 goteros/árbol x 255 árboles = 510 goteros. 
 Caudal de los emisores: 4l/h. 
 Caudal: 510 x 4 = 2040 l/h = 0,000566667 m3/s. 
El diámetro obtenido es el siguiente: 
 
   
  
   
  
             
     
           
 
El diámetro obtenido es 22 mm, por lo que se escoge el inmediatamente superior que 
se encuentra en el mercado que es de 25 mm.  
 
A continuación se llevara a cabo las comprobaciones de los requisitos fijados para ese 
diámetro. 
 
La pérdida de carga se calcula según la fórmula de Hazen-Wiliam: 
 
   
            
   
      
 
       
 
 
   
                      
        
 
   
           
           
 
Debido a que el valor es más alto que la tolerancia se realiza la comprobación de la 
perdida de carga si se utiliza un diámetro de tubería de 32 mm. Sustituimos en la 
fórmula anterior del mismo modo cambiando el valor de diámetro y se obtiene un valor 
de 7,16 mca. 
 
Por lo tanto, y dado que la perdida de carga es menor y por lo tanto más adecuada se 
escoge la tubería de diámetro de 32 mm. 
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A continuación se van a realizar una serie de cálculos para ver si este diámetro es 
adecuado: 
 
 Régimen hidráulico de la tubería: El régimen hidráulico de la tubería puede 
ser laminar, transicional o turbulento y se obtiene a partir del número de 
Reynolds: 
 
          
    
  
          
 
Puesto que el valor obtenido es superior a 4000 se trata de un régimen 
hidráulico turbulento. 
 
 Pérdida de carga unitaria: En este apartado se calcula el efecto de las 
conexiones de los emisores (j´). La fórmula a utilizar es la siguiente:  
 
   
        
  
 
 
Para el cálculo de la longitud equivalente de la conexión de un emisor para un 
gotero con conexión estándar se sigue la fórmula de Montalvo: 
 
                
 
Siendo d el diámetro interior, que para esta tubería es de 14mm. Por lo tanto: 
 
                       
 
Para obtener el valor de J, perdidas de carga unitarias, se utiliza la fórmula de 
Blasius 
: 
        
     
     
 
 
De este modo se obtiene: 
 
        
        
      
         
 
Con los datos anteriores se calcula la perdida de carga por las conexiones: 
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 Pérdidas de carga totales en la tubería portagoteros:  
Para este cálculo se usa la siguiente fórmula: 
          
 
Para calcular coeficiente de Christiansen se usara la siguiente fórmula: 
 
   
 
   
   
 
   
   
    
    
  
 
 
   
 
      
   
 
     
   
       
      
        
 
Con los valores anteriores obtenemos: 
 
                           
 
Como se puede apreciar la pérdida de carga total de la tubería es mínima..  
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En la siguiente tabla se va a describir como quedarían los ramales portagoteros del 
sector 3 atendiéndose a la longitud, numero de arboles y diámetro de cada línea: 
 
Línea Longitud Nº de arboles Distancia (mm) 
1 73 49 16 
2 172 115 20 
3 185 123 20 
4 200 133 25 
5 213 142 25 
6 227 151 25 
7 239 159 25 
8 251 167 25 
9 262 175 25 
10 274 183 25 
11 284 189 25 
12 293 195 25 
13 300 200 32 
14 308 205 32 
15 316 211 32 
16 323 215 32 
17 331 221 32 
18 339 226 32 
19 346 231 32 
20 353 235 32 
21 360 240 32 
22 367 245 32 
23 374 249 32 
24 381 254 32 
25 383 255 32 
26 379 253 32 
27 376 251 32 
28 372 248 32 
29 373 249 32 
30 373 249 32 
31 372 248 32 
32 370 247 32 
33 370 247 32 
34 370 247 32 
35 370 247 32 
36 369 246 32 
 
Tabla 16. Características de los ramales portagoteros del sector 3  
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5.4.4. Sector 4 
 
En el sector 4 la línea elegida para desarrollar será la línea 93 que es la que menor 
longitud tiene. 
 
Esta línea cuenta con las siguientes características:  
 
 Longitud total: 24 m. 
 Número de árboles: 16 
 Número de goteros: 2 goteros/árbol x 16 árboles = 32 goteros. 
 Caudal de los emisores: 4l/h. 
 Caudal: 32 x 4 = 128 l/h = 3,55556 x 10 -5 m3/s. 
El diámetro obtenido es el siguiente: 
 
   
  
   
  
                
     
                  
 
El diámetro obtenido es 5,4 mm, por lo que se escoge el inmediatamente superior que 
se encuentra en el mercado que es de 16 mm.  
 
A continuación se llevara a cabo las comprobaciones de los requisitos fijados para ese 
diámetro. 
 
La pérdida de carga se calcula según la fórmula de Hazen-Wiliam: 
 
   
            
   
      
 
       
 
 
   
                       
    
        
 
   
           
          
 
A continuación se llevara a cabo las comprobaciones de los requisitos fijados para ese 
diámetro. 
 
 Régimen hidráulico de la tubería: El régimen hidráulico de la tubería puede 
ser laminar, transicional o turbulento y se obtiene a partir del número de 
Reynolds: 
 
          
   
  
         
 
Puesto que el valor obtenido está entre 2000 - 4000 se trata de un régimen 
hidráulico critico o inestable. 
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 Pérdida de carga unitaria: En este apartado se calcula el efecto de las 
conexiones de los emisores (j´). La fórmula a utilizar es la siguiente:  
 
   
        
  
 
 
Para el cálculo de la longitud equivalente de la conexión de un emisor para un 
gotero con conexión estándar se sigue la fórmula de Montalvo: 
 
                
 
Siendo d el diámetro interior, que para esta tubería es de 14mm. Por lo tanto: 
 
                     
 
Para obtener el valor de J, perdidas de carga unitarias, se utiliza la fórmula de 
Blasius 
        
     
     
 
 
De este modo se obtiene: 
 
        
       
      
               
 
Con los datos anteriores se calcula la perdida de carga por las conexiones: 
 
   
        
  
 
                
    
          
 
 Pérdidas de carga totales en la tubería portagoteros:  
Para este cálculo se usa la siguiente fórmula: 
          
 
Para calcular coeficiente de Christiansen se usara la siguiente fórmula: 
   
 
   
   
 
   
   
    
    
  
 
   
 
      
   
 
    
   
       
     
        
 
Con los valores anteriores obtenemos: 
 
                           
 
Como se puede apreciar la pérdida de carga total de la tubería es mínima..  
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En la siguiente tabla se va a describir como quedarían los ramales portagoteros del 
sector 4 atendiéndose a la longitud, numero de arboles y diámetro de cada línea: 
 
Línea Longitud Nº de arboles Diámetro (mm) 
37 369 246 32 
38 370 247 32 
39 371 247 32 
40 371 247 32 
41 372 248 32 
42 373 249 32 
43 373 249 32 
44 374 249 32 
45 374 249 32 
46 375 250 32 
47 375 250 32 
48 376 251 32 
49 376 251 32 
50 376 251 32 
51 375 250 32 
52 371 247 32 
53 363 242 32 
54 355 237 32 
55 347 231 32 
56 339 226 32 
57 332 221 32 
58 324 216 32 
59 316 211 32 
60 305 203 32 
61 286 191 25 
62 267 178 25 
63 230 153 25 
64 222 148 25 
65 213 142 25 
66 205 137 25 
67 197 131 20 
68 190 127 20 
69 182 121 20 
70 174 116 20 
71 167 111 20 
72 160 107 20 
73 155 103 20 
74 149 99 20 
75 143 95 20 
 76 137 91 20 
77 129 86 20 
78 125 83 20 
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79 120 80 20 
80 114 76 20 
81 108 72 20 
82 102 68 16 
83 96 64 16 
84 90 60 16 
85 84 56 16 
86 78 52 16 
87 72 48 16 
88 66 44 16 
89 60 40 16 
90 52 35 16 
91 42 28 16 
92 32 21 16 
93 24 16 16 
 
Tabla 17. Características de los ramales portagoteros del sector 4 
 
5.4.5. Tubería elegida 
 
Estas serán de polietileno de baja densidad en todos los ramales, variando los 
diámetros tal y como se observa en las tablas anteriores.  
La elección de este material viene dado por diversos motivos: 
o Es un material ligero. 
o Posee buena flexibilidad. 
o Bajo coste. 
o Resistencia a intemperie  
Proyecto de transformacion de una explotación de secano a cultivo de manzano y pistacho en Bayubas de Arriba  
 
43 
 
5.5. Tuberías portalaterales o terciarias  
 
Estas serán las responsables de llevar el agua hasta los ramales que contienen los 
goteros. 
 
Atendiendo a la disposición de las líneas de plantación y al número de sectores de 
riego se crean cuatro tuberías terciarias una por cada sector.  
 
La primera corresponderá al sector 1 y contara con una longitud de 150 m. La 
segunda, cuyo fin es surtir de agua a los ramales portagoteros del sector 2, tiene una 
longitud de 256 m. La tercera que está en el sector 3 cuenta con una longitud de 150 
m. La cuarta y última situada en el sector 4 tiene una longitud de 229 m. 
 
5.5.1. Tubería 1 
 
Las características de esta tubería son las siguientes: 
 Longitud: 150 m 
 Número de ramales: 22. 
 Número de árboles: 1035 
 Caudal: Nº árboles x Nº goteros x Caudal goteros = 1035 árboles x 5 goteros x 
4l/h = 20700 l/h = 0,00575 m/s 
 
Los pasos a seguir serán los mismos que en las tuberías anteriores: 
 
Se calcula el diámetro necesario: 
 
   
  
   
  
         
     
             
 
El valor de diámetro obtenido es de 70 mm, siendo el diámetro comercializado más 
próximo de 75 mm.  
.  
Para este diámetro de  tubería se realizara la comprobación tal y como se ha hecho 
anteriormente, evaluando si este diámetro es suficiente.. 
 
 Régimen hidráulico de la tubería:  
Se calculara el régimen hidráulico de la tubería mediante el número de 
Reynolds 
              
 
          
     
  
          
 
El resultado es superior a 4000 por lo que se trata de un régimen hidráulico 
turbulento, al igual que ocurre con los ramales portagoteros de este sector. 
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 Pérdidas de carga unitaria:  
Para calcular este apartado primero hay que calcular la longitud total 
equivalente de una conexión tipo estándar, se considera un diámetro interior de 
69 mm: 
  
                                    
 
Para obtener el valor de J, perdidas de carga unitarias, se utiliza la fórmula de 
Blasius: 
 
                     
 
                                
 
A partir de estos datos ya se puede conocer la perdida de carga por las 
conexiones: 
   
        
  
 
              
 
        
 
 Pérdidas de carga totales en la tubería secundaria:  
 
          
 
Para calcular coeficiente de Christiansen se usara la siguiente fórmula: 
   
 
   
   
 
   
   
    
    
  
 
   
 
      
   
 
      
   
       
       
       
 
                              
 
Este valor es adecuado y cumple con las condiciones requeridas, por lo que se 
utilizara este diámetro de tubería para  la tubería terciaria que va a abastecer a los 
ramales portagoteros del sector 1.  
En este caso la tubería irá enterrada a  aproximadamente 70 cm. 
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5.5.2. Tubería 2 
 
Las características de esta tubería son las siguientes: 
 Longitud: 256 m 
 Número de ramales: 37 
 Número de árboles: 1843 
 Caudal: Nº árboles x Nº goteros x Caudal goteros = 1843 árboles x 5 goteros x 
4l/h = 36860 l/h = 0,01023 m/s 
 
Los pasos a seguir serán los mismos que en las tuberías anteriores: 
 
Se calcula el diámetro necesario: 
 
   
  
   
  
          
     
             
 
El valor de diámetro obtenido es de 95 mm, siendo el diámetro comercializado más 
próximo de 110 mm.  
.  
Para este diámetro de  tubería se realizara la comprobación tal y como se ha hecho 
anteriormente, evaluando si este diámetro es suficiente.. 
 
 Régimen hidráulico de la tubería:  
Se calculara el régimen hidráulico de la tubería mediante el número de 
Reynolds 
              
 
          
     
   
           
 
El resultado es superior a 4000 por lo que se trata de un régimen hidráulico 
turbulento, al igual que ocurre con los ramales portagoteros de este sector. 
 
 Pérdidas de carga unitaria:  
Para calcular este apartado primero hay que calcular la longitud total 
equivalente de una conexión tipo estándar, se considera un diámetro interior de 
101 mm: 
  
                                     
 
Para obtener el valor de J, perdidas de carga unitarias, se utiliza la fórmula de 
Blasius: 
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A partir de estos datos ya se puede conocer la perdida de carga por las 
conexiones: 
   
        
  
 
              
 
       
 
 Pérdidas de carga totales en la tubería secundaria:  
 
          
 
Para calcular coeficiente de Christiansen se usara la siguiente fórmula: 
   
 
   
   
 
   
   
    
    
  
 
   
 
      
   
 
      
   
       
       
       
 
                            
 
Este valor es adecuado y cumple con las condiciones requeridas, por lo que se 
utilizara este diámetro de tubería para  la tubería terciaria que va a abastecer a los 
ramales portagoteros del sector 2.  
En este caso la tubería irá enterrada a  aproximadamente 70 cm. 
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5.5.3. Tubería 3 
 
Las características de esta tubería son las siguientes: 
 Longitud: 150 m 
 Número de ramales: 36 
 Número de árboles: 7500 
 Caudal: Nº árboles x Nº goteros x Caudal goteros = 7500 árboles x 2 goteros x 
4 l/h = 60000 l/h = 0,01666 m/s 
 
Los pasos a seguir serán los mismos que en las tuberías anteriores: 
 
Se calcula el diámetro necesario: 
 
   
  
   
  
         
     
              
 
El valor de diámetro obtenido es de 118 mm, siendo el diámetro comercializado más 
próximo de 125 mm.  
.  
Para este diámetro de  tubería se realizara la comprobación tal y como se ha hecho 
anteriormente, evaluando si este diámetro es suficiente.. 
 
 Régimen hidráulico de la tubería:  
Se calculara el régimen hidráulico de la tubería mediante el número de 
Reynolds 
              
 
          
     
   
          
 
El resultado es superior a 4000 por lo que se trata de un régimen hidráulico 
turbulento, al igual que ocurre con los ramales portagoteros de este sector. 
 
 Pérdidas de carga unitaria:  
Para calcular este apartado primero hay que calcular la longitud total 
equivalente de una conexión tipo estándar, se considera un diámetro interior de 
115 mm: 
  
                                     
 
Para obtener el valor de J, perdidas de carga unitarias, se utiliza la fórmula de 
Blasius: 
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A partir de estos datos ya se puede conocer la perdida de carga por las 
conexiones: 
   
        
  
 
              
    
       
 
 Pérdidas de carga totales en la tubería secundaria:  
 
          
 
Para calcular coeficiente de Christiansen se usara la siguiente fórmula: 
   
 
   
   
 
   
   
    
    
  
 
   
 
      
   
 
      
   
       
       
       
 
                            
 
Este valor es adecuado y cumple con las condiciones requeridas, por lo que se 
utilizara este diámetro de tubería para  la tubería terciaria que va a abastecer a los 
ramales portagoteros del sector 3.  
En este caso la tubería irá enterrada a  aproximadamente 70 cm. 
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5.5.4. Tubería 4 
 
Las características de esta tubería son las siguientes: 
 Longitud: 229 m 
 Número de ramales: 57 
 Número de árboles: 8747 
 Caudal: Nº árboles x Nº goteros x Caudal goteros = 8747 árboles x 2 goteros x 
4 l/h = 69976 l/h = 0,01943 m/s 
 
Los pasos a seguir serán los mismos que en las tuberías anteriores: 
 
Se calcula el diámetro necesario: 
 
   
  
   
  
         
     
               
 
El valor de diámetro obtenido es de 128 mm, siendo el diámetro comercializado más 
próximo de 140 mm.  
.  
Para este diámetro de  tubería se realizara la comprobación tal y como se ha hecho 
anteriormente, evaluando si este diámetro es suficiente.. 
 
 Régimen hidráulico de la tubería:  
Se calculara el régimen hidráulico de la tubería mediante el número de 
Reynolds 
              
 
          
     
   
           
 
El resultado es superior a 4000 por lo que se trata de un régimen hidráulico 
turbulento, al igual que ocurre con los ramales portagoteros de este sector. 
 
 Pérdidas de carga unitaria:  
Para calcular este apartado primero hay que calcular la longitud total 
equivalente de una conexión tipo estándar, se considera un diámetro interior de 
129 mm: 
  
                                         
 
Para obtener el valor de J, perdidas de carga unitarias, se utiliza la fórmula de 
Blasius: 
 
                     
 
                                 
Documento Nº I: Memoria 
 
50 
 
A partir de estos datos ya se puede conocer la perdida de carga por las 
conexiones: 
   
        
  
 
                  
    
      
 
 Pérdidas de carga totales en la tubería secundaria:  
 
          
 
Para calcular coeficiente de Christiansen se usara la siguiente fórmula: 
   
 
   
   
 
   
   
    
    
  
 
   
 
      
   
 
      
   
       
       
       
 
                          
 
Este valor es adecuado y cumple con las condiciones requeridas, por lo que se 
utilizara este diámetro de tubería para  la tubería terciaria que va a abastecer a los 
ramales portagoteros del sector 4.  
En este caso la tubería irá enterrada a  aproximadamente 70 cm. 
 
 
5.5.5. Tubería elegida 
 
Estas tuberías serán de polietileno de baja densidad por los mismos motivos contados 
anteriormente.   
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5.6. Tuberías secundarias 
 
Estas serán las responsables de llevar el agua hasta las tuberías portalaterales o 
terciarias. 
 
Atendiendo a la disposición de las líneas de plantación y al número de sectores de 
riego se crean dos tuberías secundarias una por cada cultivo.  
 
La primera corresponderá al sector 1 y 2 siendo el cultivo del pistacho y contara con 
una longitud de 115 m. La segunda, cuyo fin es surtir de agua a los ramales 
portagoteros del sector 3 y 4, tiene una longitud de 110 m.  
 
5.6.1. Tubería 1 
 
Las características de esta tubería son las siguientes: 
 Longitud: 115 m 
 Número de ramales: 59 
 Número de árboles: 2878 
 Caudal: Nº árboles x Nº goteros x Caudal goteros = 2878 árboles x 5 goteros x 
4 l/h = 57560 l/h = 0,015988 m/s 
 
Los pasos a seguir serán los mismos que en las tuberías anteriores: 
 
Se calcula el diámetro necesario: 
 
   
  
   
  
           
     
               
 
El valor de diámetro obtenido es de 116 mm, siendo el diámetro comercializado más 
próximo de 125 mm.  
.  
Para este diámetro de  tubería se realizara la comprobación tal y como se ha hecho 
anteriormente, evaluando si este diámetro es suficiente.. 
 
 Régimen hidráulico de la tubería:  
Se calculara el régimen hidráulico de la tubería mediante el número de 
Reynolds 
              
 
          
     
   
           
 
El resultado es superior a 4000 por lo que se trata de un régimen hidráulico 
turbulento. 
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 Pérdidas de carga unitaria:  
Para calcular este apartado primero hay que calcular la longitud total 
equivalente de una conexión tipo estándar, se considera un diámetro interior de 
115 mm: 
  
                                     
 
Para obtener el valor de J, perdidas de carga unitarias, se utiliza la fórmula de 
Blasius: 
 
                     
 
                                 
 
A partir de estos datos ya se puede conocer la perdida de carga por las 
conexiones: 
   
        
  
 
              
 
       
 
 Pérdidas de carga totales en la tubería secundaria:  
 
          
 
Para calcular coeficiente de Christiansen se usara la siguiente fórmula: 
   
 
   
   
 
   
   
    
    
  
 
   
 
      
   
 
      
   
       
       
       
 
                             
 
Este valor es adecuado y cumple con las condiciones requeridas, por lo que se 
utilizara este diámetro de tubería para  la tubería secundaria encargada de abastecer a 
las tuberías terciarias de los sectores 1 y 2.  
En este caso la tubería irá enterrada a  aproximadamente 70 cm. 
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5.6.2. Tubería 2 
 
Las características de esta tubería son las siguientes: 
 Longitud: 110 m 
 Número de ramales: 93 
 Número de árboles: 16247 
 Caudal: Nº árboles x Nº goteros x Caudal goteros = 16247 árboles x 2 goteros 
x 4 l/h = 129976 l/h = 0,036104 m/s 
 
Los pasos a seguir serán los mismos que en las tuberías anteriores: 
 
Se calcula el diámetro necesario: 
 
   
  
   
  
          
     
               
 
El valor de diámetro obtenido es de 175 mm, siendo el diámetro comercializado más 
próximo de 180 mm.  
.  
Para este diámetro de  tubería se realizara la comprobación tal y como se ha hecho 
anteriormente, evaluando si este diámetro es suficiente.. 
 
 Régimen hidráulico de la tubería:  
Se calculara el régimen hidráulico de la tubería mediante el número de 
Reynolds 
              
 
          
      
   
            
 
El resultado es superior a 4000 por lo que se trata de un régimen hidráulico 
turbulento. 
 
 Pérdidas de carga unitaria:  
Para calcular este apartado primero hay que calcular la longitud total 
equivalente de una conexión tipo estándar, se considera un diámetro interior de 
166 mm: 
  
                                          
 
Para obtener el valor de J, perdidas de carga unitarias, se utiliza la fórmula de 
Blasius: 
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A partir de estos datos ya se puede conocer la perdida de carga por las 
conexiones: 
   
        
  
 
                  
    
       
 
 Pérdidas de carga totales en la tubería secundaria:  
 
          
 
Para calcular coeficiente de Christiansen se usara la siguiente fórmula: 
   
 
   
   
 
   
   
    
    
  
 
   
 
      
   
 
       
   
       
        
       
 
                             
 
Este valor es adecuado y cumple con las condiciones requeridas, por lo que se 
utilizara este diámetro de tubería para  la tubería secundaria encargada de abastecer a 
las tuberías terciarias de los sectores 3 y 4.  
En este caso la tubería irá enterrada a  aproximadamente 70 cm. 
 
 
5.6.3. Tubería elegida 
 
Estas tuberías serán de polietileno de baja densidad por los mismos motivos contados 
anteriormente 
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5.7. Tubería primaria 
 
La función de la tubería principal es conectar la caseta de riego con el resto de los 
elementos que componen el equipo de riego. Esta tubería al igual que las anteriores 
será también de polietileno expandido.  
 
Se va a dimensionar de la misma forma que las secundarias pero al ser única y 
abastecer a los cuatros sectores se dimensionara en función de la secundaria más 
desfavorables. 
Por lo que se va a elegir una tubería con un diámetro de 180 mm al igual que la 
secundaria numero 2.  
 
Esta tubería medirá 264 m acabando en forma de T donde desembocaran en cada 
una de las secundarias calculadas anteriormente. La perdida de carga en esta 
conexión se considera irrelevante en vista de las tolerancias calculadas anteriormente. 
 
5.8. Tubería de aspiración 
 
No es necesario el dimensionamiento de esta tubería debido a que el agua llega a la 
red de distribución a partir de una toma de agua proveniente del Rio Bayubas y no a 
través de un pozo del que habrá que succionar..  
 
5.9. . Equipo de riego 
 
El equipo de riego está formado por varios elementos y equipos que forman parte de la 
instalación de riego por goteo.  
Estos son:  
 
5.9.1. Cabezal de Riego 
 
Las finalidades principales de este elemento consiste en ser el lugar donde se realiza 
el filtrado de agua para evitar posibles obstrucciones posteriormente, por ser el lugar 
donde se regula la presión de la red de distribución y donde se evitan posibles golpes 
por el contraste por cierres o aberturas bruscas de la instalación.  
 
El riego será controlado desde este punto de la red ya que es donde se instalan los 
automatismos requeridos. 
Algunos de estos son: 
 
5.9.1.1. Filtros caza - piedras 
 
Es un elemento que sirve como prefiltro en la detención de posibles impurezas o 
gravas arrastradas por el agua. Es un componente que suele ir incluido en el hidrante. 
 
Este elemento no será necesario ya que el tamaño de las partículas que arrastra el 
agua hasta la explotación no exceden las 200 ppm.  
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5.9.1.2. Filtros de arena 
 
Son tanques normalmente de metal o de poliéster 100% cubiertos por una película de 
material anticorrosivo, lo que asegura que será resistente a la intemperie y a la 
corrosión interna.  
 
Funcionan de manera en que el agua entra en el filtro por la tabuladora superior que 
se prolonga hasta el interior del tanque hasta terminar en un deflector que se encarga 
de que el chorro de agua no incida directamente sobra la capa de arena y la remueva. 
Una vez que el agua ya esta filtrada sale por la tabuladora inferior del tanque, la cual 
se prolonga por unos colectores perforados y protegidos por una especie de malla que 
evita que el flujo de agua en su salida arrastre la arena hacia el exterior.  
 
La arena que se usa más comúnmente en estos filtros es silícea debido a que obtiene 
una buena resistencia a la rotura del grano de manera que se elimina el riesgo de 
desintegración por uso. También cuenta con una gran resistencia a ácidos. 
 
Si la arena utilizada se encuentra limpia se da una pérdida de carga que no supera los 
2 m.c.a. asique es necesario un mantenimiento de la limpieza de la arena en caso de 
utilizar este tipo de filtrado. Esta limpieza se hace invirtiendo el sentido de circulación 
del agua en el sistema. Si no se encontrara limpia podría llegar a alcanzar perdidas e 
carga de 6 m.c.a. 
 
Para establecer el espesor de la capa de arena no hay una relación o formula por lo 
que normalmente se usan espesores comprendidos entre 40 y 50 cm, en este caso se 
considerara de 40cm. 
 
En lo respectivo a la superficie filtrante hay que considerar unas condiciones de 
seguridad, incrementando el caudal en un 20% y la velocidad de 60m/h. Por lo tanto, 
considerando el máximo caudal y sumándole ese 20% se obtiene un caudal de 
155971,2 l/h= 155,97 m3/h. a partir de estos datos la superficie se calculará como: 
 
  
 
 
 
      
  
        
El diámetro del filtro será: 
   
   
 
  
      
 
        
 
Por lo tanto para este sistema de riego será necesario un filtro de arena de 1,98 m de 
diámetro ya que es el inmediatamente mas próximo en el catalogo de productos. 
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5.9.1.3. Filtros de mallas 
 
Están protegidos por una carcasa exterior e integrados por uno o varios cilindros 
concéntricos de malla que actuaran de elementos filtrantes. Puede ser de nylon o 
poliéster pero lo más normal es que sean de acero inoxidable. 
 
Funcionan por retención superficial de las impurezas en el entramado de la malla lo 
que lleva a que se colmen mucho antes que los filtros de arena por lo que necesitan 
una limpieza como labor de mantenimiento.  
Toda malla queda definida por el numero de aperturas por pulgada lineal ( numero de 
Mesh o numero de mallas) que nos da información acerca de su capacidad de filtrado. 
 
Como buena práctica es recomendable el empleo de mallas que tengan un tamaño de 
hueco 7 veces menor al del orificio de salida del gotero. 
Para la elección del filtro se procede de la siguiente forma: 
 
Diámetro del goteo Orificio Malla (micras) Nº de Mesh 
1,5 214 65 
1,25 178 80 
1 143 115 
0,8 114 150 
0,5 71 250 
 
 Tabla 18. Mallas de acero recomendadas 
 
Sabiendo que el diámetro de paso del gotero es de 0,8 se ha optado por un malla que 
tiene un numero de Mesh de 150. 
Al igual que en el filtro de arena se sobredimensionara el caudal en un 20% con el fin 
de evitar problemas y se adopta un valor de velocidad de 0,4m/s. 
 
Conociendo estos parámetros se podrá calcular el caudal filtrado por la malla metálica. 
 
V (m/s) M3/h por m3 de área neta M3/h por m3 de área total 
0,40 1440 446 
0,60 2160 670 
0,90 3240 1004 
 
Tabla 19. Velocidad de agua en el filtro 
 
De esta manera para una velocidad de 0,4 m/s observando la tabla 19 se saca un 
caudal de 446 m3/h por cada m2 de área total.  
 
  
       
  
  
    
  
     
               
 
Según lo obtenido el filtro a instalar será de acero, con un diámetro de malla de 114 
mm y un Mesh de 150, teniendo una superficie de 0,35 m2. 
Se tomara 3 m.c.a. como el valor de pérdida de carga siempre y cuando la diferencia 
entre el orificio de entrada y de salida del elemento de filtrado sea igual a 0,5 m.c.a. 
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5.9.1.4. Válvula 
 
Son elementos que regulan el paso de fluido por una tubería. 
Existen tres tipos de válvulas: 
 
5.9.1.4.1. Válvula reguladora 
 
Van colocadas al comienzo de las tuberías secundarias y tienen el objetivo de evitar 
daños en la instalación. 
 
5.9.1.4.2. Válvula de retención 
 
Puede estar construida de algún material resistente localizándose en su interior una 
pantalla de naturaleza metálica que el fluido debe superar para pasar. Este tipo de 
válvulas permiten el paso del fluido en un único sentido. Esta válvula se colocará en la 
unión entre la bomba y la tubería de aspiración. 
Las pérdidas de agua en estos dispositivos ascienden a 0,2 m.c.a. 
 
5.9.1.4.3. Válvula de seguridad 
 
Se colocan tras las válvulas de retención con el objetivo de evitar sobrepresiones. 
Su principal función es evitar la explosión del sistema protegido o bien el posible fallo 
de un equipo o tubería por exceso de presión. 
 
5.9.1.5. Manómetros  
 
Son elementos para medir la presión de los fluidos en un punto concreto por lo que 
resulta interesante colocarlos en aquellos lugares de la red de distribución en los que 
interesa conocer las pérdidas de carga originadas por lo que se instalarán a la entrada  
y salida de los filtros. 
 
5.9.2. Otros accesorios 
 
5.9.2.1. Contador 
 
Este elemento es necesario para conocer el volumen de litros de agua que se extraen 
del canal de riego para aportar a la parcela. En el caso de la explotación el hidrante del 
que se toma el agua con las características anteriormente dichas incorpora este 
elemento. 
 
5.9.2.2. Automatismos 
 
Son requeridos siempre que se quiere prescindir de la presencia de un operario para 
la práctica de riego. Se ha optado por un cuadro electrónico especial para la labor. 
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5.9.2.3. Electroválvulas 
 
Estos son dispositivos que permiten el paso controlado de agua a través de un impulso 
eléctrico, el cual se transformara en un impulso mecánico que repercutirá en la 
apertura o cierre de la válvula en cuestión. 
 
En la red de riego dimensionada de nuestra explotación se considera su instalación en 
la conexión existente entre el tramo de tubería principal y las dos secundarias y entre 
la conexión existente de las terciarias al finalizar ambas secundarias.  
Estas irán conectadas al programador de riego mediante un cable de 1,5 mm de 
diámetro y serán de 3´´. 
 
5.9.2.4. Accesorios y conexiones 
 
En este apartado se hace referencia básicamente a dos conexiones: 
 Las conexiones transversales en forma de ´´T´´ necesarias entre las 
diferentes tuberías para aunar toda la instalación. 
 El otro elemento es la salida del hidrante que tiene un diámetro de 6 
pulgadas y que se corresponde con un diámetro igual a 152 mm, por lo que 
se necesitara la incorporación de un elemento que ajuste con la tubería de 
primaria. 
 
5.10. Bomba de riego 
 
Para el cálculo de la bomba de riego hay que tener en cuenta dos factores, el caudal a 
suministrar y la presión necesaria.  
Al dividir la plantación en sectores de riego, la bomba será diseñada en función del 
sector que tenga mayores necesidades, en el caso de la explotación el sector 4. 
Por lo tanto, el caudal necesario a aportar por la bomba será de 69976 l/h 
 
Para el dimensionamiento del equipo de bombeo se hace necesario cuantificar las 
pérdidas de cargas totales en la red de distribución dimensionada.  
Estas son:  
 
Perdidas de carga m.c.a. 
Tuberías Portagoteros 8,05 
Tuberías Terciarias 1,64 
Tuberías Secundarias 0,71 
Tubería Principal 0,71 
Filtro de arena 2 
Filtro de mallas 3 
Contador 2 
Válvulas, Manométricas, etc. 3 
Electroválvulas 2 
Total 23,11 
 
Tabla 20. Perdidas de carga totales de la red de riego 
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Para tener una mayor seguridad se sobredimensiona la perdida de carga total sobre 
un 10%. De esta manera las pérdidas de carga totales que supondremos ascienden a : 
 
                       
 
Atendiéndonos a estas pérdidas de carga no será necesario incorporar un sistema de 
bombeo de agua puesto que el hidrante suministra el fluido de manera inicial con una 
presión de salida de 5 atmosferas lo que equivale a 51,66 m.c.a., que es superior a las 
posibles pérdidas de carga que se dan de manera conjunta en toda la red de riego. 
 
5.11. Caseta de riego  
 
Las dimensiones de la caseta son de 5x5 m. 
 
Dentro de la caseta se encuentra el cabezal de riego, el grupo electrógeno, de la 
caseta sale la tubería primaría y también se encuentra el hidrante. Se colocará 
también un depósito de gasoil de 1.000l de capacidad para el grupo electrógeno. . 
 
Al ser las dimensiones de la caseta de riego tan pequeñas, no se va ha hacer 
atendiendo a los cálculos constructivos. 
 
5.11.1. Características de la construcción  
 
• La cubierta será de placas de fibrocemento tipo gran-ondas para soportar estas 
placas se emplean perfiles IPN 80 y tirantillas de acero arrugado de 16mm. 
• El tejado será a un agua. 
• La cimentación está formada por cuatro zapatas sin armar de 0,7x 0,7 x 0,4 m que 
están unidas por un muro de hormigón de 0,2 x 0,2m. 
• El muro de cerramiento será de 0,4 x 0,2 x 0,2 m, formado por bloques de 
hormigón. 
• La solera consiste en una capa de hormigón HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor 
con una malla de 0,3 x 0,4 x 5m. 
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5.12. Grupo electrógeno  
 
La corriente eléctrica necesaria para alimentar el sistema de riego la proporcionará un 
grupo electrógeno estacionario ya que la línea eléctrica se encuentra a una distancia 
considerable de nuestra caseta de riego.  
 
Para elegir el grupo electrógeno adecuado, tenemos que tener en cuenta la potencia 
que moverá el sistema de riego en su pico más alto. Esta será de Nu= 33,7 kw. 
 
Los grupos electrógenos se representan por su potencia real (Nn), esta se calcula de la 
siguiente forma:  
Nn = Nu/ɳ 
 
Ecuación 22. Potencia Real 
Siendo: 
 ɳ = factor de potencia = 0,8 
 Nu = Potencia activa  
 
Nn = 33,7/0,8 = 42,12 Kw 
 
Por lo tanto elegimos un grupo electrógeno de 60 kW. 
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1. Introducción 
 
La recolección es una de las acciones más importantes ya que afecta tanto de manera 
directa como de indirectamente a la calidad de la producción.  
 
La calidad varía en función de si eres el agricultor, el comerciante o el consumidor. 
El consumidor lo que busca es un fruto de calidad tanto interior (nutrientes) como 
exterior (aspecto). 
El comerciante se basa en las normas de comercialización como son: Calibre, 
categoría, calidad cualitativa ligada con la epidermis, golpes, pulpa, aspecto exterior, 
forma y presencia. 
La función del agricultor será compaginar ambos elementos ya que ellos son los 
destinatarios de la producción.  
 
En cuanto al cultivo de manzanas de calidad, la recolección debe ser manual y de 
manera cuidadosa por lo que la recolección mecánica no será una opción viable 
aunque se usara un carro recolector como medio de ayuda debido a que incrementa el 
rendimiento durante la recolección. 
 
En cuanto al cultivo del pistacho tanto la recolección como la post recolección tienen 
gran importancia. La recolección es la operación de cultivo que más costes genera, 
por ello su planificación resulta imprescindible para aumentar en lo posible la 
rentabilidad. La post-recolección se refiere a todas las operaciones dedicadas al 
pelado de los frutos, selección de vacíos, abiertos, manchados, mal pelados, 
calibración, etc. Y posteriormente su tostado y envasado. 
 
2. Aspectos previos a la recolección  
 
La intención en la recolección es que el fruto llegue al comerciante lo mas intacto 
posible, ya que si se dañan producirán una pérdida de calidad por lo que se realizaran 
acciones previas para evitar esto en mayor medida. 
 
Estos son: 
 Evitar en mayor medida el número de trasvases de la recolección de un 
recipiente a otro desde que se recoge el fruto hasta que llega a la primera 
máquina de procesado. 
 Acondicionar lo mejor posible esa recolección en el recipiente de transporte. 
 Utilizar recipientes de fácil limpieza. 
 Usar recipientes construidos con materiales resistentes a cualquier ataque, es 
decir  que no puedan contaminar las recolecciones transportadas con 
elementos indeseables. 
 Procurar que el ciclo de transporte: carga, transporte, descarga y retorno, sea 
en el menor tiempo posible. 
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3. Importancia del momento de recolección 
 
El momento de recogida tanto del pistacho como del manzano es muy importante ya 
que conlleva consecuencias tanto si es antes de tiempo como después. 
 
3.1. Antes de tiempo 
 
Las consecuencias son: 
 Las cosechas pesan menos ya que el fruto no completa su crecimiento. 
 Se produce un desarrollo que es deficiente de la calidad, cuanto más nos 
alejamos del momento de la madurez peor es el aroma, color y sabor del fruto. 
 Se da la posibilidad de alteraciones fisiológicas. 
 Se produce mayor resistencia a la podredumbre porque el fruto tiene menor 
contenido de azúcares y mayor en ácidos. 
 
3.2. Después de tiempo 
 
Las consecuencias son: 
 Se produce una menor capacidad de conservación, ya que tiene mayor 
contenido en azúcares y menor en ácidos. 
 Se da la posibilidad de alteraciones fisiológicas. 
 Es posible la caída de la fruta. 
 
4. Pistacho 
 
La mayoría de variedades consiguen la maduración optima en el mes de septiembre, 
aunque esto depende de las circunstancias climáticas que ocurran durante el año.  
Decir una fecha concreta para la recolección es muy difícil ya que la maduración se da 
de forma escalonada aunque normalmente, después de una pasada, los frutos que 
permanecen en el árbol suelen estar vacíos o cerrados. 
 
4.1. Índices de maduración  
 
La madurez de los frutos se ve en el cambio de color del epicarpio o envoltura externa 
que se va transformando desde color verde a marfil y luego de marfil hasta rosa. 
Mientras el fruto este en el árbol, el epicarpio recubrirá a la cáscara. 
 
Durante la maduración la cáscara o endocarpio cambia de traslucida a opaca y el 
pellejo se separa fácilmente de la cáscara o endocarpio aplicando una ligera presión 
en los laterales del fruto. 
  
A la vez que se dan los cambios en el exterior del fruto, en el interior se da el proceso 
de disminución de la humedad, la respiración y el contenido de proteína, por el 
contrario aumentan las sustancias de reserva como grasas y azúcares.  
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También se produce una zona de separación entre el fruto y el pedúnculo que lo sujeta 
al racimo que se encarga de que estos caigan con facilidad con un suave movimiento 
del árbol. 
 
La recogida se puede dar en varias pasadas o de una sola vez. En nuestro caso, la 
realizaremos en una sola pasada, para evitarnos un aumento de los costes 
energéticos. Por lo que cuando el 50-60 % de los frutos del árbol tengan el epicarpio 
rojizo será el momento idóneo para la recolecta. Esta se debe hacer en periodos secos 
ya que con excesiva humedad tienen mayores posibilidades de contaminación por 
hongos que son tóxicos al consumo humano. 
 
 
 
Ilustración 1. Pistacho maduro 
 
4.2. Realización de la recolección 
 
La recolección se debe hacer en el menor tiempo posible para impedir que los hongos 
les ataquen.  
 
Los árboles jóvenes, los que se encuentran entre 4, 5 ó 6 años, podemos recolectarlos 
a mano o vibrando rama a rama con un vibrador de mochila,  ya que la producción y el 
volumen de los árboles no es excesivamente grande. La técnica del vareo tradicional 
no es aconsejable debido a que se producen heridas de muy lenta cicatrización.  
Por lo que en nuestra explotación los primeros años se  realizará con vibrador de 
mochila. 
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Ilustración 2. Vibrador de mochila 
 
A partir del séptimo año los arboles ya producen suficiente producción para justificar la 
mecanización asique se usara un vibrador mecánico acoplado al tractor, el cual se 
encarga de agitar los árboles durante unos 5-10 segundos. Este vibrador tiene un 
rendimiento de 4 h/ha. 
 
 
 
Ilustración 3. Vibrador mecánico 
 
Para realizar ambas labores tendrá que alquilarse la mochila vibradora y el vibrador 
mecánico a una empresa especializada en este tipo de labores ya que la explotación 
no cuenta con dichos aperos. 
 
Según se recolecta la cosecha se va cargando en un remolque que se situara al lado 
de la explotación y en el momento que se ha acumulado 5000 kg vendrá un camión de 
la empresa a la que se le vende el fruto a recogerlo llevándolo a su planta de 
procesado.  
 
La empresa que se encarga de comprar el fruto es la encargada de correr con los 
gastos del transporte del camión y es la misma que también alquilara tanto la mochila 
vibradora como el vibrador mecánico necesarios para la recolecta. 
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4.3. Seguimiento de la producción 
 
La producción del cultivo a lo largo de los años se espera que sea: 
 A los 3 años de la plantación, se producen las primeras muestras 
individualizadas en algunos pies es decir algunos cuantos gramos en algunos 
árboles y en otros nada. 
 A los 5 años se dan las primeras muestras generalizadas en todos los pies 
desde 300 gramos a 1/2 kgs por cada árbol. 
 A los 7 años ya se da una cosecha de 4 a 6 kg por árbol. 
 A los 10 años entramos ya en una cosecha normalizada y estandarizada de 
±10 kg por árbol. 
 
5. Manzano 
 
Como se ha explicado anteriormente el fruto a lo largo de su vida en el árbol está 
sometido a varios cambios, tanto cualitativos como cuantitativos.  
Saber cuando es el momento optimo de madurez así como los distintos métodos para 
determinarlo, suponen la diferencia entre obtener unos buenos resultados o sufrir 
grandes pérdidas.  
 
5.1. Métodos para saber el momento óptimo de 
recolección 
 
Este método tiene que ser objetivo, que se pueda repetir, que se dé de manera rápida 
y de fácil ejecución, e indicativo de la evolución de las características que se quieren 
examinar sin que existan diferencias debido al año o a la técnica cultural usada sin 
someterse a las diferencias debidas al año y a la técnica cultural. 
 
Estos métodos se clasifican en tres grupos:  
 
 Métodos fisiológicos: 
 
o Edad del fruto:  
Este método trata de contar el número de días que pasan desde la 
plena floración hasta el momento óptimo para la recolección, ya que va 
a ser más o menos constante para una variedad determinada y en una 
zona en concreto. 
o Respiración:  
Este método trata sobre que la respiración del fruto, se ajusta a una 
gráfica, en la cual el máximo en la respiración se alcanza en la madurez 
de consumo y el mínimo pre climatérico, se alcanza en la madurez e 
recolección. 
o Clorofila:  
Este método trata sobre que el fruto según avanza su madurez va 
perdiendo clorofila. 
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 Métodos físicos: 
 
o Color del fruto:  
Este método trata sobre que cada variedad tiene una coloración que les 
caracteriza. En el mercado hay cartas colorimétricas, en las que 
observándolas se puede determinar cuál es la coloración que se da en 
cada unos de los estados de madurez. Aunque este método presenta el 
inconveniente de que los frutos tienen coloraciones diferentes en 
función de la intensidad luminosa de la zona donde se producen. 
o Dureza:  
En el proceso de maduración se producen una serie de cambios en la 
composición de las membranas celulares y en la turgencia de las 
células, sufriendo un ablandamiento de los tejidos.  
Para calcular la dureza del mesocarpio se utiliza el penetrómetro, que 
se encarga de medir la resistencia a la penetración de la pulpa del fruto 
una vez eliminada la piel de él. 
o Facilidad de caída:  
Durante la época de madurez se crea en el pedúnculo del fruto una 
capa de abscisión, lo que facilita el desprendimiento del fruto y por tanto 
su caída.  
o Tamaño del fruto:  
Este método se trata de recoger el fruto cuando ha llegado a su tamaño 
comercial, independientemente de su estado interno. Este es un índice 
muy poco preciso ya que el tamaño del fruto depende de varios 
factores, como puede ser la cantidad de cosecha del árbol, las técnicas 
de cultivo, el tipo de patrón o la climatología. 
o Color de las semillas:  
Este método se trata de fijar el momento de recolección en función del 
color de las semillas. Según los frutos van madurando el color de la 
semilla cambia. Normalmente cuando el fruto no está maduro las 
semillas son de color verde blanduzcas y según maduran cogen un 
color pardo negruzco. Al igual que en el método de coloración del fruto  
existe carta de colores en el mercado. 
 
 Métodos químicos: 
 
o Prueba del almidón:  
Este método consiste en estudiar el contenido de almidón ya que según 
va madurando el fruto este va disminuyendo. Para saber el estado de 
madurez se toma un muestreo y se les parte por la mitad y sobre la 
parte cortada se aplica 2,5 gramos de yodo más 100 gramos de yoduro 
potásico por cada litro de agua. Cuando se pone en contacto la solución 
con carne de alto contenido en almidón, esta se pone de color azul 
violáceo. Cuanto menos maduro, más almidón y se coloreará con más 
intensidad y con más superficie del fruto, así que según madura el fruto 
el almidón se transforma en azúcar y se coloreará con menor intensidad 
y con menos superficie. También existen cartas de color para cada 
variedad.  
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o Contenido de azúcar: 
En este método se mide el contenido en azucares de una solución y 
basándose en la refracción de la luz al pasar por una solución 
azucarada. Para medir esto se usa un refractómetro, que es un tubo 
metálico con un ocular en un lado y dos prismas de refracción en el 
otro. 
Se obtiene un tanto por ciento que es el número de gramos de azúcar 
por cada cien gramos de la muestra. 
Para convertir los gramos de % en peso a % en volumen existen dos 
métodos: 
 Multiplicar por la densidad del mosto. 
 Usar la formula de Miconi: 
     
 
  
     
 
Ecuación 1. Formula de Miconi 
 
Siendo:  
 g= gramos de azúcar/mililitro. 
 r= gramos refractométricos a 20 %. 
 
o Medida de la acidez: 
Este método trata sobre una reacción de neutralización. Se neutraliza el 
ácido orgánico del fruto analizado con sosa. 
 
o Relación de azucares-ácidos:  
Consiste en hacer una relación de los dos métodos anteriores. 
 
De todos estos métodos los más usados y a la vez más prácticos, son la edad del 
fruto, la coloración y el contenido en almidón.  
 
5.2. Realización de la recolección 
 
Atendiendo a los criterios establecidas anteriormente para la determinación de la 
época de recolección se puede estimar como época de madurez de la variedad Gala 
Brookfield al rededor de la  segunda quincena de Agosto, mientras que de la variedad 
Golden Delicious va alcanzar el estado de madurez alrededor de la segunda quincena 
de Septiembre. 
 
La recolección se va a hacer de manera manual y muy cuidadosamente ya que se 
pretende recolectar manzanas de la mayor calidad posible evitando durante su 
manipulación que estas reciban cualquier tipo de golpe.  
 
Para ello los recolectores se ayudaran de una escalera para llegar a la parte alta de 
los frutales. 
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Ilustración 4. Operario recogiendo manzanas con ayuda de la escalera 
 
Los operarios llevaran una mochila que es como una especie de bandolera ,llamada 
pickingball, donde se van colocando las manzanas recogidas, con cuidado de no 
golpearlas, hasta que se llena. 
Una vez lleno se desalojan en cajones que se encontraran repartidos por las líneas de 
plantación. Los pickingball tienen una abertura por debajo  para facilitar la colocación y 
hacerla de manera más cuidadosa, esta se abre quitando una goma, llamada pulpo, 
que hace que las manzanas se deslicen por debajo. 
 
 
 
Ilustración 5. Recolecta usando pickingball y descarga en cajones. Fuente: mi amigo manuel callejas garcia 
 
Una vez llenados los cajones serán llevado a la zona de carga donde se encuentran 
los camiones, estos cuentan con ruedas que les hacen posibles el moverse por la 
explotación. 
Al igual que en el cultivo del pistacho la cosecha será transportada directamente nada 
mas recolectar por la empresa compradora, siendo la misma en ambos cultivos, que 
correrá a cargo de los gastos del transporte.  
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En la variedad Golden Delicious la recolección se hará en un único pase, es decir una 
vez se considere el momento oportuno se cogerá toda la fruta que se encuentra en 
buen estado. 
 
En  la variedad Gala Brookfield, se darán dos pases ya que es una variedad bicolor y 
en el primero se cogerán las que tienen el color mas predominante. 
 
 
5.3. Seguimiento de la producción 
 
La producción del cultivo a lo largo de los años se espera que sea: 
 En los 2 primeros años no habrá producción. 
 En el 3º se espera una producción de alrededor de 5000-6000 kg/ha. 
 En el 4º se espera una producción de alrededor de 10000-15000 kg/ha 
 En el 5º se espera una producción de alrededor de 30000-40000kg/ha 
 En el 6º se espera una producción de alrededor de 45000-50000 kg/ha 
A partir dl 7º año hasta el 30º, donde se supone que empieza el declive de la vida 
productiva del manzano, se espera una producción de 65000 kg/ha. 
 
  
Documento Nº I: Memoria 
 
10 
 
 
  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 13: Nave 
 
 
  
 
  
  
 
Índice 
 
1. Introducción ..................................................................................................... 1 
2. Dimensionamiento ........................................................................................... 1 
3. Descripcion de la nave .................................................................................... 2 
4. Cálculos de las estructuras ............................................................................ 2 
4.1. Cálculos de las correas ..................................................................................... 2 
4.1.1. Estimación de las cargas ..................................................................... 3 
4.1.2. Esfuerzos resultantes .......................................................................... 3 
4.1.3. Comprobación del perfil elegido .......................................................... 4 
4.2. Calculo de los pórticos ....................................................................................... 4 
4.2.1. Carga aplicada a los pórticos ............................................................... 4 
4.2.2. Combinación de hipótesis .................................................................... 5 
4.2.3. Desplazamientos y esfuerzos resultantes en el pórtico ........................ 5 
4.2.4. Comprobación del dintel ...................................................................... 6 
4.2.5. Comprobación de los pilares ............................................................... 7 
4.3. Reacciones en los apoyos ................................................................................. 8 
4.4. Aparatos de apoyo............................................................................................. 8 
4.4.1. Comprobación del hormigón ................................................................ 9 
4.4.2. Comprobación del espesor de la placa de asiento ..............................10 
4.4.3. Comprobación de los anclajes ............................................................10 
4.4.4. Cartelas ..............................................................................................11 
4.5. Nudos de esquina .............................................................................................11 
4.6. Arriostramiento de la cubierta y entramado lateral ............................................12 
4.7. Mediciones .......................................................................................................12 
5. Cálculos de las zapatas ..................................................................................25 
5.1. Características generales del proyecto .............................................................25 
5.1.1. Coeficientes de seguridad ..................................................................25 
5.1.2. Materiales ...........................................................................................25 
5.1.3. Terreno ...............................................................................................25 
5.2. Definición de zapatas .......................................................................................26 
5.2.1. Descripcion .........................................................................................26 
5.2.2. Dimensiones .......................................................................................26 
5.2.3. Cargas ................................................................................................27 
5.2.4. Comprobación a deslizamiento en la base de la zapata .....................27 
5.2.5. Comprobación de deformación y coeficientes de seguridad a vuelco y 
deslizamiento 28 
5.2.6. Armaduras ..........................................................................................28 
5.2.7. Anclajes de las armaduras .................................................................29 
5.3. Definición de vigas de atado .............................................................................29 
5.3.1. Dimensiones y cargas ........................................................................29 
5.3.2. Armado ...............................................................................................30 
5.4. Medición de las zapatas ...................................................................................33 
5.4.1. Hormigón ............................................................................................33 
5.4.2. Hormigón de limpieza (10 cm de espesor) ..........................................33 
5.4.3. Acero ..................................................................................................34 
5.4.4. Medición total en zapatas ...................................................................35 
5.5. Medición de vigas de atado ..............................................................................35 
5.5.1. Hormigón ............................................................................................35 
5.5.2. Hormigón de limpieza (10 cm de espesor) ..........................................36 
5.5.3. Acero en armadura longitudinal ..........................................................36 
5.5.4. Acero en armadura de piel o en cara laterales de viga .......................37 
5.5.5. Acero en armadura transversal ...........................................................37 
5.5.6. Medición total en vigas .......................................................................38 
5.6. Medición total en proyecto ................................................................................38 
6. Solera ..............................................................................................................39 
7. Saneamiento ...................................................................................................39 
8. Sistema eléctrico ............................................................................................40 
8.1. Sistema de instalación de enlace ......................................................................40 
8.2. Sistema de iluminación .....................................................................................40 
8.2.1. Calculo de las iluminarias ...................................................................40 
8.2.2. Calculo de conductores y protectores .................................................42 
8.2.3. Sistema de fuerza ...............................................................................43 
8.2.4. Protección general ..............................................................................43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de transformacion de una explotación de secano a cultivo de manzano y pistacho en Bayubas de Arriba  
 
1 
 
1. Introducción 
 
La nave se va a construir en las inmediaciones de la explotación a una distancia de 
medio kilometro, en el polígono 5 parcela 27 cerca de la pedanía de Valverde de los 
Ajos correspondiente al municipio de Bayubas. Esta parcela cuenta con 2693 m2. 
 
Esta nave se construirá bajo la normativa urbanística del emplazamiento en el que se 
va a construir como se explicara en el Anejo: Normativa urbanística. 
 
Para dicha construcción se ha tenido en cuenta que según DB SE-AE la nave está 
situada en la Zona A en cuanto a la eólica y en la Zona 3 en cuanto a la nieve y a una 
altitud de 972 metros sobre nivel del mar.  
 
Para la realización de los calculos de esta nave se ha utilizado el software Enwin. 
Paquete para el cálculo de naves industriales. Este es un programa cuya aplicación es 
para el cálculo estructural de naves industriales aporticadas o con cerchas según las 
especificaciones del Código Técnico de la Edificación. 
 
2. Dimensionamiento 
 
La función principal de la nave será para guardar la maquinaria agrícola. Las 
dimensiones van a depender de la superficie que ocupen todos los aperos que vamos 
a guardar en la nave y también tener en cuenta la de superficie de maniobra dentro de 
la nave. 
 
UTENSILIOS ESPACIO (m2  
Maquinaria y equipos 45 
Fitosanitarios 5 
Mesa herramientas 5 
Imprevistos 25 
TOTAL 80 
 
Tabla 1. Espacio ocupado 
 
Hay que tener en cuenta también los espacios libres que se necesitan para realizar 
maniobras. Se puede estimar que esta superficie es alrededor del 50% del total 
calculado con anterioridad. 
 
Por  lo que si las necesidades de superficie ocupada son 80 m2, las necesidades 
totales serán: 
 
      
  
   
           
 
Por lo que las medidas longitudinales totales serán de 120 m2 (12x10). 
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3. Descripcion de la nave 
 
 La planta de la nave agrícola va a ser de carácter rectangular y contara con 
unas dimensiones de 12 x 10 m, la altura de los pilares será de 4m y tendrá 
una pendiente de un 10º. 
 El tejado será un tejado a dos aguas teniendo los faldones apoyados sobre 
cerchas metálicas simétricas. La distancia entre correas va a ser de 1,5 m y la 
distancia de la última correa a la cumbrera es de 0,120m. 
 Va a tener 3 pórticos, siendo la distancia de separación entre ellos de 5 metros. 
 Los materiales de construcción que se van a usar serán los siguientes: 
o Material de cubrición: Fibrocemento GRANONDA de peso 16,0kg/m2. 
o Correas tipo IPE y acero S275 JR. 
o Pilares tipo IPE y acero S275 JR. 
o Entramado tipo IPE y acero S275 JR. 
o Dintel tipo IPE y acero S275 JR. 
o Hormigón HA-25 en las zapatas de cimentación. 
 Para las paredes del pabellón se van a usar bloques de fibrocemento con 
dimensiones de 40 x 20 x 20cm. La superficie exterior se quedará tal cual y la 
superficie interior será cubierta de cemento.  
 La puerta exterior de la nave será metálica, de dos hojas abatibles, de 4 x 4 
metros, contando también con una puerta pequeña o de paso que será de 0,9 
m de anchura por 2 m de altura.  
 Se colocaran cuatro ventanas en los laterales, dos en la parte de atrás y una 
en la fachada. Estas serán de aluminio y de 2 x 1 metros.  
 
4. Cálculos de las estructuras 
 
A continuación se van a calcular los distintos cálculos necesarios para la construcción 
de las estructuras necesarias para la construcción de la nave. 
 
4.1. Cálculos de las correas 
 
Para las correas se va a usar un perfil IPE-120. 
Las características de este perfil son: 
 Peso por unidad de longitud: 10,40 kg/m. 
 Momento de inercia eje x (Ix): 318,00 cm4. 
 Momento de inercia eje y (Iy): 27,70 cm4. 
 Módulo resistente eje x (Wx): 53,00 cm3. 
 Módulo resistente eje y (Wy): 8,65 cm3. 
 
Se han calculado suponiendo que las vigas están simplemente apoyadas en los 
pórticos y que son continuas de al menos 2 vanos, es decir que si esto no se cumple 
se deben soldar los perfiles entre sí para darles continuidad. 
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4.1.1. Estimación de las cargas 
 
 La carga permanente que se tendrá debida al peso propio de la correa más el 
peso de la cubierta es de 0,34 kN/m. 
 
 La sobrecarga por mantenimiento es de 1,00 kN/m. 
 
 La sobrecarga por nieve (DB SE-AE) es de 0,50 kN/m2 en proyección 
horizontal. Teniendo  en cuenta la inclinación de la cubierta y repartiéndola 
linealmente sobre la correa toma el valor de 0,75 kN/m. 
 
 Para calcular las sobrecargas de viento en los faldones de la cubierta hay que 
tener en cuenta los coeficientes eólicos del Anexo D del DB SE-AE, por el que 
considerando que la cubierta es a dos aguas con una inclinación igual o 
superior a 5 grados las presiones resultantes sobre los faldones son: 
o Hipótesis A faldón a barlovento: -0,391 kN/m² 
o Hipótesis B faldón a barlovento: 0,214 kN/m² 
o Hipótesis A faldón a sotavento: -0,520 kN/m² 
o Hipótesis B faldón a sotavento: 0,000 kN/m² 
 
Teniendo en cuenta la distancia entre correas se tiene los siguientes resultados 
en la dirección perpendicular al faldón: 
o Hipótesis A faldón a barlovento: -0,587 kN/m 
o Hipótesis B faldón a barlovento: 0,321 kN/m 
o Hipótesis A faldón a sotavento: -0,780 kN/m 
o Hipótesis B faldón a sotavento: 0,000 kN/m 
 
4.1.2. Esfuerzos resultantes 
 
Para calcular estos esfuerzos se utiliza un sistema de referencia en el que el eje X es 
perpendicular a la cubierta y el eje Y va en la dirección del faldón.  
Los coeficientes de ponderación corresponden a los definidos en el DB SE.  
Las acciones ponderadas más desfavorables para las combinaciones reglamentarias 
son: 
 Qx* = 1,85 kN/m  
 Qy* = 0,28 kN/m 
Los momentos ponderados más desfavorables para las combinaciones reglamentarias 
son: 
 Mx* = 6,77 kNxm  
 My* = 1,03 kNxm 
A partir de las acciones anteriores se producen las siguientes flechas: 
 Combinaciones ELS características: 
o fx = 0,76 cm 
o fy = 1,24 cm 
 Combinaciones ELS frecuentes: 
o fx = 0,35 cm 
o fy = 0,62 cm 
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4.1.3. Comprobación del perfil elegido 
 
Se calculara que la máxima tensión producida en las correas sea inferior a la 
resistencia de cálculo del acero. 
Se calcula a partir de: 
 
* = (Mx*/Wx) + (My*/Wy) = 220,72 N/mm2 
 
Sabiendo que f/Q0 = 261,90 N/mm2 podemos comprobar que el resultado obtenido 
es inferior. 
En cuanto a las flechas resultantes también son inferiores a las permitidas en ambos 
tipos de combinación: 
 Combinaciones ELS características (1/300,00): 
o ft =  (fx2 + fy2) = 1,45 cm  1,67 cm. 
 Combinaciones ELS frecuentes (1/350,00): 
o ft =  (fx2 + fy2) = 0,71 cm  1,43 cm. 
 
4.2. Calculo de los pórticos 
 
Para este cálculo se ha elegido pilares con un perfil del tipo IPE-270. 
Este tiene las siguientes características: 
 Peso por unidad de longitud: 36,10 kg/m. 
 Área transversal del perfil: 45,90 cm2. 
 Momento de inercia eje x (Ix): 5.790,00 cm4. 
 Módulo resistente eje x (Wx): 429,00 cm3. 
 
Para el dintel se ha elegido un perfil tipo IPE-270 con las siguientes características: 
 Peso por unidad de longitud: 36,10 kg/m. 
 Área transversal del perfil: 45,90 cm2. 
 Momento de inercia eje x (Ix): 5.790,00 cm4. 
 Módulo resistente eje x (Wx): 429,00 cm3. 
 
4.2.1. Carga aplicada a los pórticos 
 
Se van a considerar 6 tipos de hipótesis de carga: 
 Hipótesis 1: Las cargas permanentes irán con dirección vertical aplicadas en 
los  puntos del dintel donde se apoyan las correas. 
o Peso de correas: 10,40 kg/m. 
o Peso del material de cubrición: 16,0 kg/m2. 
o Carga puntual aplicada al pórtico: 1,72 kN. 
  
 Hipótesis 2: Se darán sobrecargas por mantenimiento y reparaciones. El valor 
corresponde a la reacción de apoyo de la correa debido a la sobrecarga de uso 
definida en los datos de partida considerando el espaciamiento entre correas. 
o Sobrecarga mantenimiento: 0,4 kN/m² . 
o Carga puntual aplicada al pórtico: 3,00 kN. 
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 Hipótesis 3: Se darán sobrecargas por nieve aplicadas en los puntos del dintel 
donde se apoyan las correas. 
o Sobrecargas por nieve (según DB SE-AE): 0,50 kN/m2. 
o Carga puntual aplicada al pórtico: 3,75 kN. 
 
 Hipótesis 4: Se darán sobrecargas por viento.  
o Sobre las paredes, de dirección horizontal y su sentido está 
determinado por la hipótesis más desfavorable para el cálculo de los 
faldones de cubierta. Están aplicadas de forma continua en ambos 
pilares y serán de sentido positivo para presión o negativo para la 
succión: 
 Carga aplicada pilar pared Barlovento: 3,66 kN/m. 
 Carga aplicada pilar pared Sotavento: -3,31 kN/m. 
 
o Sobre los dinteles. Se consideran perpendiculares al faldón y con 
sentido positivo si significan presión, y negativo para la succión. Están 
aplicadas en los puntos del dintel donde se apoyan las correas y su 
valor depende del espaciamiento entre estas: 
 Carga de Viento (DB SE-AE Hip. A Barlovento): -0,391 kN/m2. 
 Carga de Viento (DB SE-AE Hip. A Sotavento): -0,520 kN/m2. 
 Carga puntual aplicada dintel Barlovento: -2,93 kN. 
 Carga puntual aplicada dintel Sotavento: -3,90 kN. 
  
 Hipótesis 5: Se darán sobrecargas por viento. Tanto las cargas aplicadas a las 
paredes como los sentidos y lugares de aplicación de las cargas sobre los 
faldones son idénticos a la hipótesis anterior: 
o Carga de Viento (DB SE-AE Hip. B Barlovento): 0,214 kN/m2. 
o Carga de Viento (DB SE-AE Hip. B Sotavento): 0,000 kN/m2. 
o Carga puntual aplicada dintel Barlovento: 1,61 kN. 
o Carga puntual aplicada dintel Sotavento: 0,00 kN. 
 
 Hipótesis 6: Esta hipótesis haría referencia a los movimientos sísmicos. Pero 
se desestiman debido a que en la zona que se va a construir la nave no hay 
riesgo de ellos. 
 
4.2.2. Combinación de hipótesis 
 
Se tendrá en cuenta las distintas combinaciones de las hipótesis anteriores que se 
enumeran en el Anexo de cálculo número 3. 
 
4.2.3. Desplazamientos y esfuerzos resultantes en el 
pórtico 
 
Para realizar el cálculo matricial del pórtico se ha tomado un sistema de barras en el 
que los nudos coinciden con los puntos de inicio y fin de cada pilar, el vértice superior 
y los puntos de cambio de perfil.  
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En el Anexo número 1 están las coordenadas de cada nudo y correa y la definición de 
las barras y sus características más importantes. 
Los nudos irán numerados de izquierda a derecha y el origen de coordenadas sera en 
la base del pilar izquierdo. 
 
En el Anexo número 2 se enumeran las cargas que actúan sobre el pórtico. 
 
El Anexo número 3 hay tablas con los desplazamientos en los nudos y los esfuerzos 
resultantes en cada uno de los extremos de las barras. 
 
4.2.4. Comprobación del dintel 
 
4.2.4.1. Flecha 
 
La flecha más desfavorable se encontrara en el nudo 3 y tiene un valor de: 
f = 2,82 cm  4,00 cm = L/300,00 = fmáx. 
 
4.2.4.2. Cortante 
 
La máxima tensión de cortante (*v) a la que está sometido el material se da en la 
barra 3-4, a una distancia 6,1 m de su origen. 
Tiene un valor de: 
 
*v = V*/Acor = 27 N/mm2  151 N/mm2 = f/(Q03) 
 
Siendo:  
 V* = el cortante ponderado  
 Acor = el área efectiva a cortante de la sección descrita anteriormente. 
 
Como el cortante de cálculo no supera el 50 % del cortante resistente de la sección, no 
se tendrá en cuenta su influencia en la comprobación de agotamiento. 
 
4.2.4.3. Agotamiento 
 
La máxima tensión * a la que está sometido el material se da en la barra 3-4 , a una 
distancia 6,1 m de su origen. 
Tiene un valor de: 
 
* = (P*/A) + (M*/W) = 180 N/mm2  262 N/mm2 = f/Q0 
 
Siendo: 
 P* = el axil   
 M* = el momento flector de la sección descrita anteriormente 
 W =  el módulo de sección utilizado en la comprobación corresponde al módulo 
plástico por ser esta de clase plástica o compacta 
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4.2.5. Comprobación de los pilares 
 
4.2.5.1. Cortante 
 
La máxima tensión de cortante *v a la que está sometido el material se da en la barra 
4-5 , a una distancia 4,0 m de su origen. 
Tiene un valor de: 
 
*v = V*/Acor = 29 N/mm2  151 N/mm2 = f/(Q03) 
 
Siendo: 
 V* = el cortante ponderado.  
 Acor = el área efectiva a cortante de la sección descrita anteriormente. 
 
Como el cortante de cálculo no supera el 50 % del cortante resistente de la sección, no 
se tendrá en cuenta su influencia en la comprobación de agotamiento. 
 
4.2.5.2. Agotamiento 
 
La máxima tensión * a la que está sometido el material se produce en la barra 4-5 , a 
una distancia 0,0 de su origen.  
Tiene un valor de: 
 
* = (P*/A) + (M*/W) = 182 N/mm2  262 N/mm2 = f /Q0 
 
Siendo: 
 P* = el axil   
 M* = el momento flector de la sección descrita anteriormente 
 W = el módulo de sección utilizado en la comprobación corresponde al módulo 
plástico por ser esta de clase plástica o compacta. 
 
4.2.5.3. Pandeo 
 
En esta comprobación no se tendrá en cuenta el pandeo en la dirección transversal al 
plano del pórtico.  
 
La longitud de pandeo en el plano del pórtico de la barra 4-5 toma un valor de: 
 
lk = *h = 5,56 m. 
Siendo:  
  = 1,39. 
  
De esta manera la esbeltez relativa de los pilares toma el valor  = 0,56 y el 
coeficiente de pandeo del plano del pórtico es de:  
 
 = 0,91 
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4.2.5.4. Deformación horizontal 
 
El mayor desplazamiento horizontal se alcanza en el nudo 4, teniendo un valor de: 
 
f = 1,01 cm  1,60 cm = L/ 250 = fmáx. 
 
4.3. Reacciones en los apoyos 
 
Los esfuerzos máximos resultantes de los cálculos en los apoyos sin ponderar tienen 
los siguientes valores: 
 Hipótesis de carga vertical máxima: 
o Reacción vertical: 4,204 Tn. 
o Reacción horizontal: 0,984 Tn. 
o Momento flector: 1,776 Tn•m. 
 Hipótesis de máxima excentricidad de cargas: 
o Reacción vertical: 0,264 Tn. 
o Reacción horizontal: 1,736 Tn. 
o Momento flector: 2,748 Tn•m. 
 Hipótesis de momento máximo: 
o Reacción vertical: 4,100 Tn. 
o Reacción horizontal: 3,886 Tn. 
o Momento flector: 6,617 Tn•m. 
  
4.4. Aparatos de apoyo 
 
Para este cálculo se ha considerado que la base es rígida. Las presiones de 
compresión sobre el hormigón se distribuyen de manera uniforme en una zona efectiva 
alrededor del perímetro del perfil de la barra, cuya extensión depende del espesor de 
la placa base y de la relación entre las tensiones máximas admisibles del material de 
la placa y del hormigón sobre el que apoya.  
 
Se elige una placa de asiento con las siguientes características: 
 Dimensiones:  
o a=450 mm. 
o b=320 mm.  
 Espesor: 
o  t=22 mm.  
 Material: 
o Acero S275 JR. 
 
Se utilizarán 3 anclajes por lado de diámetro 24 mm fabricados con acero de grado 4.6 
y extremo curvado según planos. 
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4.4.1. Comprobación del hormigón 
 
El hormigón que se va a utilizar en la base deberá ser como mínimo de tipo HA-25 y la 
superficie de asiento de la placa sobre el hormigón deberá tener mínimo 1,5 veces el 
espesor de la placa base a cada lado de esta lo cual define una resistencia efectiva a 
compresión del material de la base: h = 13,068 N/mm2. 
 
Para esta comprobación se comprueban todas las combinaciones de cargas 
correspondientes a Estados Límites Últimos y a partir de ellas se saca la hipótesis más 
desfavorable en la que las presiones de compresión son máximas. 
 
Para el cálculo de estas presiones se ha tenido en cuenta dos alternativas: 
 
 Compresión fundamental en la base: La base no está sometida a momentos 
flectores importantes por lo que no aparecen fuerzas de tracción en ninguno de 
sus anclajes. Las tensiones cumplen una ley de reparto de manera uniforme 
entre la zona efectiva y el hormigón.  
Se calcula con la siguiente fórmula: 
 
b* = Aa / Aeff + Ma* / [(H-e1)•Aeff] en N/mm2. 
 
 Flexión fundamental en la base: La base está sometida a momentos flectores 
importantes por lo que aparecen fuerzas de tracción en algunos de sus  
anclajes. Las tensiones cumplen una ley de reparto uniforme entre la zona 
efectiva del ala en compresión y el hormigón.  
Se calcula con la siguiente fórmula: 
 
b* = Aa / A'eff + Ma* / [(H-0.5•e1+m)•A'eff] en N/mm2. 
 
Siendo: 
o m = distancia del eje de los tornillos a la cara exterior del pilar en la 
zona de tracción. En este caso 52 mm. 
o Axil máximo ponderado Aa* = 43 kN. 
o Momento máximo ponderado Ma* = 80 kNxm. 
o Área efectiva total Aeff = 75670 mm2. 
o Área efectiva del ala en compresión A'eff = 29645 mm2. 
o Canto total del perfil del pilar H = 270 mm. 
o Espesor del ala del perfil del pilar e1 = 10,2 mm. 
 
Con estos datos y la formula anteriormente dada se puede calcular que: 
 
b* = 9,962 N/mm2  h = 13,068 N/mm2. 
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4.4.2. Comprobación del espesor de la placa de asiento 
 
El espesor de la placa se comprueba cogiendo un trozo de 1 cm de ancho y 
calculándola como una viga apoyada en las cartelas con los extremos volados. 
 
M*vol = b*•1 cm •(c - 0.5•e)2 / 2 = 100,9 kNxmm. 
 
M*vano = b*•1 cm •d2 / 8 - M*vol = 198,3 kNxmm. 
 
La tensión en el material será: 
* = 6•Mv* / (1cm. • t2) 
Siendo: 
 Mv* = máximo( Mvol*, Mvano*); 
 d = 155 mm es la separación entre ejes de cartelas 
 c = 55 mm es el ancho de la banda efectiva en compresión a cada lado del ala 
 e = 20 mm es el espesor de las cartelas. 
De donde se obtiene que  * = 245,8 N/mm2  252,4 N/mm2 = f /Q0 
 
4.4.3. Comprobación de los anclajes 
 
Para los anclajes la combinación de cargas más desfavorable resulta ser aquella en la 
que las fuerzas de tracción y de cizallamiento son máximas.  
Según la hipótesis de flexión fundamental en la base, el valor de la tracción máxima en 
un perno es: 
 
Z* = 0.5•A*t / n + M* t / [(H-0.5•e1+m) •n] = 84 kN. 
Siendo: 
 Axil máximo de tracción ponderado A* t = 43 kN. 
 Momento máximo ponderado M*v = 80 kNxm. 
 H, e1 y m = las mismas dimensiones ya aplicadas en el apartado de 
comprobación del  hormigón.  
 n= 3 anclajes por lado de diámetro d=24 mm 
  Ar = 353,0 mm2 
 t = 400  N/mm2 
 QM2 = 1.25  
 
Tomando datos anteriores se puede comprobar que: 
 
 * = Z* / (Ar) = 238,2 N/mm2 0'9•t /QM2 = 288,0 N/mm2 
 
La comprobación a cortante de la base del pilar determinó que los pernos de anclaje 
estarían sometidos a cortante. La comprobación a cortante se realizó con la condición: 
 
* = Q* / (Ar) = 18,1 N/mm2  t /QM2 = 288,0 N/mm2 
Siendo: 
 Q* = 6,4 cortante actuante en un perno en kN. 
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4.4.4. Cartelas 
 
Para asegurar la rigidez de la base contra los esfuerzos de flexión y cortante 
producidos por los momentos flectores que tienden a levantar la zona de tracciones de 
la base se crean cartelas de alturas Ch = 95 mm, Ch2 = 41 mm, anchura Cb = 90 mm 
y espesor 20 mm. 
  
4.5. Nudos de esquina 
 
Los esfuerzos ponderados en la sección más crítica del nudo de esquina más 
solicitado, es el Nudo 4, correspondientes a la combinación de hipótesis pésima son: 
 Cabeza del pilar: 
o Ap = 47,4 kN. 
o Qp = 30,3 kN. 
o Mp = 77,0 kNxm. 
 Extremos del dintel: 
o Ad = 38,1 kN. 
o Qd = 41,4 kN. 
o Md = 77,0 kNxm. 
 
Considerando que los momentos flectores serán resistidos solamente por las alas de 
los perfiles del pilar y el dintel, las fuerzas que tienden a comprimir o traccionar 
diagonalmente estos elementos son los resultantes de descomponer los momentos en 
un par de fuerzas, con las correspondientes a los cortantes y axiles en las barras.  
El estado tensional plano de la sección crítica del nudo estaría definido por las fuerzas 
de corte: 
 T1 = 258,2 kN. (En la dirección del ala exterior del dintel) 
 T2 = 272,8 kN. (En la dirección del ala interior del dintel) 
 T3 = 259,9 kN. (En la dirección del ala exterior del pilar) 
 T4 = 259,9 kN. (En la dirección del ala interior del pilar) 
 
La sección resistente considerando el aporte de rigidizadores del mismo espesor al de 
las alas dispuestos en el nudo como prolongación de estas en cada perfil será: 
 En el pilar Srp = hp•ep + bd•e1d = 18,1 cm2. 
 En el dintel Srd = hd•ed + bp•e1p = 18,1 cm2. 
Siendo: 
 hp = longitud del rigidizador en el pilar situado en prolongación de las alas del 
dintel  
 hd = longitud del rigidizador en el dintel en prolongación de las alas del pilar.  
 ep y ed = espesores de las almas del pilar y dintel respectivamente 
  bd•e1d y (bp•e1p = áreas de la sección transversal de los rigidizadores del 
pilar y el dintel respectivamente. 
 
Con todo esto se debe concluir que: 
 T1/Srd = 142,7 N/mm2  151,2 N/mm2 = f / (Q03) 
 T2/Srd = 150,8 N/mm2  151,2 N/mm2 = f / (Q03) 
 T3/Srp = 143,6 N/mm2  151,2 N/mm2 = f / (Q03) 
 T4/Srp = 143,6 N/mm2  151,2 N/mm2 = f / (Q03) 
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4.6. Arriostramiento de la cubierta y entramado lateral 
 
Van a ser usados arriostramientos en cruz de S. Andrés en los tramos extremos, 
estando sus diagonales constituidas por redondos de 16  cada 2 correas.  
Además se colocaran tensores adecuados en cada diagonal. 
 
La nave va arriostrada en sus laterales por un entramado de vigas longitudinales de 
perfil IPE-100 y en los tramos extremos se utilizan arriostramientos en K usando 
perfiles IPE-80. 
 
4.7. Mediciones 
 
Elemento Perfil Kilogramos Metros Lineales 
Pilares: IPE-270 24,0 866,4 
Pilares centrales: 0,0 0,0 
Correas: IPE-120 100,0 1.040,0 
Tirantes: 16 0,0 0,0 
Arr. Cubierta: 16 83,5 131,8 
Ent. Lateral: IPE-100 40,0 324,0 
Arr. Lateral: IPE-80 51,2 307,3 
Dintel: IPE-270 36,6 1.319,6 
Aparatos de apoyo:  283,2 
Total de acero empleado en la estructura 4.272,5 kg. 
Superficie del material de cubrición 121,9 m2. 
 
Tabla 2. Recopilación de elementos 
 
Anexo 1. Definición de nudos, correas y barras 
 
Listado de nudos: 
 
Nudo Tipo Coord.X 
(m) 
Coord.Y 
(m) 
1 B 0,000 0,000 
2 E 0,000 4,000 
3 V 5,000 4,703 
4 E 10,000 4,000 
5 B 10,000 0,000 
 
Tabla 3.Listado de nudos 
Siendo: 
 B: Base de pilares 
 E: Nudo de esquina 
 U: Unión de perfiles de sección variables 
 V: Nudo vértice 
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Listado de correas: 
 
Nudo Coord.X (m) Coord.Y 
(m) 
1 0,000 4,000 
2 1,568 4,220 
3 3,135 4,441 
4 4,703 4,661 
5 4,851 4,682 
6 5,149 4,682 
7 5,297 4,661 
8 6,865 4,441 
9 8,432 4,220 
10 10,000 4,000 
 
Tabla 4. Listado de correas 
 
Listado de barras: 
 
Barra Tipo Longitud 
(m) 
Perfil Ix (cm4) Wx 
(cm3) 
A (cm2) P (kg) 
1-2 P-C 4 IPE-
240 
3.890 324 39,1 30,7 
2-3 D-C 5,049 IPE-
240 
3.890 324 39,1 30,7 
3-4 D-C 5,049 IPE-
240 
3.890 324 39,1 30,7 
4-5 P-C 4 IPE-
240 
3.890 324 39,1 30,7 
 
Tabla 5. Listado de barras 
 
Siendo: 
 P: Pilar 
 A: Pilar central de naves adosadas 
 L: Pilar Longitudinal 
 G: Viga Longitudinal 
 D: Dintel 
 C: Barra de sección constante 
 V: Barra de sección variable 
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Anexo 2. Definición de los estados de carga 
 
Barra 1-2 Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Ángul
o 
Hipótesis Viento A Continua 365,872 0,000 4,000 0 
Hipótesis Viento B Continua 365,872 0,000 4,000 0 
Hipótesis Permanente Continua 36,100 0,000 4,000 270 
Hipótesis Permanente Puntual 0,000 4,000 0,000 270 
 
Tabla 6. Estado de carga en barra 1-2 
 
Barra 2-3 Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Ángulo 
Hipótesis 
Permanente 
Puntual 112,000 0,000 0,000 270 
Hipótesis 
Sobrecarga 
Puntual 150,000 0,000 0,000 270 
Hipótesis Nieve Puntual 184,651 0,000 0,000 270 
Hipótesis Viento A Puntual 146,685 0,000 0,000 100 
Hipótesis Viento B Puntual 80,320 0,000 0,000 280 
Hipótesis 
Permanente 
Puntual 172,000 1,500 0,000 270 
Hipótesis 
Sobrecarga 
Puntual 300,000 1,500 0,000 270 
Hipótesis Nieve Puntual 369,303 1,500 0,000 270 
Hipótesis Viento A Puntual 293,371 1,500 0,000 100 
Hipótesis Viento B Puntual 160,640 1,500 0,000 280 
Hipótesis 
Permanente 
Puntual 172,000 3,000 0,000 270 
Hipótesis 
Sobrecarga 
Puntual 300,000 3,000 0,000 270 
Hipótesis Nieve Puntual 369,303 3,000 0,000 270 
Hipótesis Viento A Puntual 293,371 3,000 0,000 100 
Hipótesis Viento B Puntual 160,640 3,000 0,000 280 
Hipótesis 
Permanente 
Puntual 170,902 4,500 0,000 270 
Hipótesis 
Sobrecarga 
Puntual 297,256 4,500 0,000 270 
Hipótesis Nieve Puntual 365,925 4,500 0,000 270 
Hipótesis Viento A Puntual 290,687 4,500 0,000 100 
Hipótesis Viento B Puntual 159,170 4,500 0,000 280 
Hipótesis 
Permanente 
Puntual 120,502 5,973 0,000 270 
Hipótesis 
Sobrecarga 
Puntual 171,256 5,973 0,000 270 
Hipótesis Nieve Puntual 210,818 5,973 0,000 270 
Hipótesis Viento A Puntual 167,472 5,973 0,000 100 
Hipótesis Viento B Puntual 91,702 5,973 0,000 280 
Hipótesis 
Permanente 
Continua 36,100 0,000 6,093 270 
 
Tabla 7. Estado de carga en barra 2-3 
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Barra 3-4 Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Ángulo 
Hipótesis 
Permanente 
Puntual 120,502 0,120 0,000 270 
Hipótesis 
Sobrecarga 
Puntual 171,256 0,120 0,000 270 
Hipótesis Nieve Puntual 210,818 0,120 0,000 270 
Hipótesis Viento A Puntual 222,526 0,120 0,000 80 
Hipótesis 
Permanente 
Puntual 170,902 1,593 0,000 270 
Hipótesis 
Sobrecarga 
Puntual 297,256 1,593 0,000 270 
Hipótesis Nieve Puntual 365,925 1,593 0,000 270 
Hipótesis Viento A Puntual 386,247 1,593 0,000 80 
Hipótesis 
Permanente 
Puntual 172,000 3,093 0,000 270 
Hipótesis 
Sobrecarga 
Puntual 300,000 3,093 0,000 270 
Hipótesis Nieve Puntual 369,303 3,093 0,000 270 
Hipótesis Viento A Puntual 389,813 3,093 0,000 80 
Hipótesis 
Permanente 
Puntual 172,000 4,593 0,000 270 
Hipótesis 
Sobrecarga 
Puntual 300,000 4,593 0,000 270 
Hipótesis Nieve Puntual 369,303 4,593 0,000 270 
Hipótesis Viento A Puntual 389,813 4,593 0,000 80 
Hipótesis 
Permanente 
Puntual 112,000 6,093 0,000 270 
Hipótesis 
Sobrecarga 
Puntual 150,000 6,093 0,000 270 
Hipótesis Nieve Puntual 184,651 6,093 0,000 270 
Hipótesis Viento A Puntual 194,906 6,093 0,000 80 
Hipótesis 
Permanente 
Continua 36,100 0,000 6,093 270 
 
Tabla 8. Estado de carga en barra 3-4 
 
Barra 4-5 Tipo Carga 
(kp) 
Desde 
(m) 
Hasta 
(m) 
Ángu
lo 
Hipótesis Viento A Continu
a 
331,152 0,000 4,000 0 
Hipótesis Viento B Continu
a 
331,152 0,000 4,000 0 
Hipótesis 
Permanente 
Continu
a 
36,100 0,000 4,000 270 
Hipótesis 
Permanente 
Puntual 0,000 0,000 0,000 270 
 
Tabla 9. Estado de carga en barra 4-5 
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Anexo 3. Resultados del cálculo matricial del pórtico 
 
Hipótesis cargas permanentes 
 
 Desplazamientos de nudos: 
 
Nudo Direc. x (m) Direc. y (m) Giro 
(radianes) 
1 0,00000 0,00000 0,00000 
2 -0,00132 -0,00004 0,00068 
3 0,00000 -0,00778 0,00000 
4 0,00132 -0,00004 -0,00068 
5 0,00000 0,00000 0,00000 
 
Tabla 10. Desplazamientos de nudos 
 
 Esfuerzos en barras: 
 
i 
- 
j 
Axil 
i(kp) 
Corte.i(k
p) 
Momto.i(kp·
m) 
Axil 
j(kp) 
Corte.j(k
p) 
Momto.j(kp·m) 
1
-
2 
-
1.111,75
0 
593,855 1.018,489 -967,350 593,535 1.434,319 
2
-
3 
-752,496 -849,588 -1.434,318 -584,518 103,062 -825,985 
3
-
4 
-584,518 -103,062 825,985 -752,496 849,588 1.434,318 
4
-
5 
-967,350 -593,535 -1.434,319 -
1.111,75
0 
-593,855 -1.018,489 
 
Tabla 11. Esfuerzos en barras 
 
Hipótesis sobrecargas de uso 
 
 Desplazamientos de nudos: 
 
Nudo Direc. x (m) Direc. y (m) Giro 
(radianes) 
1 0,00000 0,00000 0,00000 
2 -0,00167 -0,00005 0,00087 
3 0,00000 -0,00985 0,00000 
4 0,00167 -0,00005 -0,00087 
5 0,00000 0,00000 0,00000 
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Tabla12. Desplazamiento de nudos en sobrecarga de uso 
 
 Esfuerzos en barras: 
 
i - j Axil i(kp) Corte.i(kp) Momto.i(kp·m) Axil j(kp) Corte.j(kp) Momto.j(kp·m) 
1-2 -1.218,517 756,117 1.295,080 -1.218,517 755,607 1.826,870 
2-3 -955,720 -1.068,795 -1.826,869 -744,127 131,205 -1.027,876 
3-4 -744,127 -131,205 1.027,876 -955,720 1.068,795 1.826,869 
4-5 -1.218,517 -755,607 -1.826,870 -1.218,517 -756,117 -1.295,080 
 
Tabla 13. Esfuerzos en barras en sobrecarga de uso 
 
Hipótesis sobrecargas por nieve: 
 
 Desplazamiento de nudos: 
 
Nudo Direc. x (m) Direc. y (m) Giro 
(radianes) 
1 0,00000 0,00000 0,00000 
2 -0,00206 -0,00006 0,00108 
3 0,00000 -0,01213 0,00000 
4 0,00206 -0,00006 -0,00108 
5 0,00000 0,00000 0,00000 
 
Tabla 14. Desplazamiento de nudos en sobrecarga por nieve 
 
 Esfuerzo en barras: 
 
i - j Axil i(kp) Corte.i(kp) Momto.i(kp·m) Axil j(kp) Corte.j(kp) Momto.j(kp·m) 
1-2 -1.500,006 930,814 1.594,303 -1.500,006 930,041 2.248,954 
2-3 -1.176,383 -1.315,718 -2.248,953 -915,911 161,494 -1.265,392 
3-4 -915,911 -161,494 1.265,392 -1.176,383 1.315,718 2.248,953 
4-5 -1.500,006 -930,041 -2.248,954 -1.500,006 -930,814 -1.594,303 
 
Tabla 15. Esfuerzos en barras en sobrecarga por nieve 
 
Hipótesis sobrecargas por viento A: 
 
 Desplazamiento de nudos: 
 
Nudo Direc. x (m) Direc. y (m) Giro (radianes) 
1 0,00000 0,00000 0,00000 
2 0,00755 0,00006 0,00027 
3 0,00573 0,01079 -0,00075 
4 0,00390 0,00006 0,00225 
5 0,00000 0,00000 0,00000 
 
Tabla16. Desplazamiento de nudos en sobrecarga por viento A 
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 Esfuerzo en barras: 
 
i - j Axil i(kp) Corte.i(kp) Momto.i(kp·m) Axil j(kp) Corte.j(kp) Momto.j(kp·m) 
1-2 1.375,270 -2.329,734 -3.766,438 1.375,27
0 
-866,245 -2.625,521 
2-3 1.091,891 1.203,956 2.625,521 1.091,89
1 
12,371 1.078,343 
3-4 1.021,807 385,062 -1.078,344 1.021,80
7 
-1.198,244 -1.396,966 
4-5 1.357,475 798,207 1.396,969 1.357,47
5 
-526,400 -853,355 
 
Tabla 17. Esfuerzos en barras en sobrecarga por viento A 
 
Hipótesis sobrecargas por viento B: 
 
 Desplazamiento por nudos: 
 
Nudo Direc. x (m) Direc. y (m) Giro (radianes) 
1 0,00000 0,00000 0,00000 
2 0,00579 -0,00002 0,00164 
3 0,00620 -0,00240 -0,00091 
4 0,00660 -0,00001 0,00122 
5 0,00000 0,00000 0,00000 
 
Tabla16. Desplazamiento de nudos en sobrecarga por viento B 
 
 Esfuerzo en barras: 
 
i - j Axil i(kp) Corte.i(kp) Momto.i(kp·m) Axil j(kp) Corte.j(kp) Momto.j(kp·m) 
1-2 -373,302 -1.297,133 -2.131,873 -373,302 166,896 -159,546 
2-3 -229,190 -338,648 159,548 -229,190 313,823 -234,401 
3-4 -322,708 216,511 234,400 -322,708 216,511 1.084,706 
4-5 -269,259 -280,215 -1.084,705 -269,259 -1.605,266 -2.708,686 
 
Tabla 19. Esfuerzos en barras en sobrecarga por viento B 
 
Hipótesis sobrecargas sísmicas: 
 
 Desplazamiento de nudos: 
 
Nudo Direc. x (m) Direc. y (m) Giro (radianes) 
1 0,00000 0,00000 0,00000 
2 0,00000 0,00000 0,00000 
3 0,00000 0,00000 0,00000 
4 0,00000 0,00000 0,00000 
5 0,00000 0,00000 0,00000 
 
Tabla 20. Desplazamiento de nudos en sobrecargas sísmicas 
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 Esfuerzo en barras: 
 
i - j Axil i(kp) Corte.i(kp) Momto.i(kp·m) Axil j(kp) Corte.j(kp) Momto.j(kp·m) 
1-2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2-3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
3-4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
4-5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 
Tabla 21. Esfuerzos en barras en sobrecargas sísmicas 
 
 
 
Coeficiente de ponderación de hipótesis 
 
COMB. PERMANEN
TE 
SOBRECAR
GA 
NIEV
E 
VIENTO 
A 
VIENTO 
B 
SISMO 
ELU Per 101 1,35 1,50 0,75 0,90 0,00 0,00 
ELU Per 102 1,35 1,50 0,75 0,00 0,00 0,00 
ELU Per 103 1,35 1,50 0,00 0,90 0,00 0,00 
ELU Per 104 1,35 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
ELU Per 105 1,35 0,00 0,75 0,90 0,00 0,00 
ELU Per 106 1,35 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 
ELU Per 107 1,35 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 
ELU Per 108 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ELU Per 109 1,00 1,50 0,75 0,90 0,00 0,00 
ELU Per 110 1,00 1,50 0,75 0,00 0,00 0,00 
ELU Per 111 1,00 1,50 0,00 0,90 0,00 0,00 
ELU Per 112 1,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
ELU Per 113 1,00 0,00 0,75 0,90 0,00 0,00 
ELU Per 114 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 
ELU Per 115 1,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 
ELU Per 116 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ELU Per 201 1,35 1,50 0,75 0,00 0,90 0,00 
ELU Per 202 1,35 1,50 0,00 0,00 0,90 0,00 
ELU Per 203 1,35 0,00 0,75 0,00 0,90 0,00 
ELU Per 204 1,35 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 
ELU Per 205 1,00 1,50 0,75 0,00 0,90 0,00 
ELU Per 206 1,00 1,50 0,00 0,00 0,90 0,00 
ELU Per 207 1,00 0,00 0,75 0,00 0,90 0,00 
ELU Per 208 1,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 
ELU Per 301 1,35 1,05 1,50 0,90 0,00 0,00 
ELU Per 302 1,35 1,05 1,50 0,00 0,00 0,00 
ELU Per 303 1,35 1,05 0,00 0,90 0,00 0,00 
ELU Per 304 1,35 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 
ELU Per 305 1,35 0,00 1,50 0,90 0,00 0,00 
ELU Per 306 1,35 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 
ELU Per 307 1,00 1,05 1,50 0,90 0,00 0,00 
ELU Per 308 1,00 1,05 1,50 0,00 0,00 0,00 
ELU Per 309 1,00 1,05 0,00 0,90 0,00 0,00 
ELU Per 310 1,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 
ELU Per 311 1,00 0,00 1,50 0,90 0,00 0,00 
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ELU Per 312 1,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 
ELU Per 401 1,35 1,05 1,50 0,00 0,90 0,00 
ELU Per 402 1,35 1,05 0,00 0,00 0,90 0,00 
ELU Per 403 1,35 0,00 1,50 0,00 0,90 0,00 
ELU Per 404 1,00 1,05 1,50 0,00 0,90 0,00 
ELU Per 405 1,00 1,05 0,00 0,00 0,90 0,00 
ELU Per 406 1,00 0,00 1,50 0,00 0,90 0,00 
ELU Per 501 1,35 1,05 0,75 1,50 0,00 0,00 
ELU Per 502 1,35 1,05 0,75 0,00 0,00 0,00 
ELU Per 503 1,35 1,05 0,00 1,50 0,00 0,00 
ELU Per 504 1,35 0,00 0,75 1,50 0,00 0,00 
ELU Per 505 1,35 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 
ELU Per 506 1,00 1,05 0,75 1,50 0,00 0,00 
ELU Per 507 1,00 1,05 0,75 0,00 0,00 0,00 
ELU Per 508 1,00 1,05 0,00 1,50 0,00 0,00 
ELU Per 509 1,00 0,00 0,75 1,50 0,00 0,00 
ELU Per 510 1,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 
ELU Per 601 1,35 1,05 0,75 0,00 1,50 0,00 
ELU Per 602 1,35 1,05 0,00 0,00 1,50 0,00 
ELU Per 603 1,35 0,00 0,75 0,00 1,50 0,00 
ELU Per 604 1,35 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 
ELU Per 605 1,00 1,05 0,75 0,00 1,50 0,00 
ELU Per 606 1,00 1,05 0,00 0,00 1,50 0,00 
ELU Per 607 1,00 0,00 0,75 0,00 1,50 0,00 
ELU Per 608 1,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 
ELU Sis 701 1,00 0,60 0,00 0,00 0,00 1,00 
ELU Sis 702 1,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
ELU Sis 703 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
ELS Ppb 801 1,00 1,00 0,50 0,60 0,00 0,00 
ELS Ppb 802 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 
ELS Ppb 803 1,00 1,00 0,00 0,60 0,00 0,00 
ELS Ppb 804 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ELS Ppb 805 1,00 0,00 0,50 0,60 0,00 0,00 
ELS Ppb 806 1,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 
ELS Ppb 807 1,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 
ELS Ppb 808 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ELS Ppb 901 1,00 1,00 0,50 0,00 0,60 0,00 
ELS Ppb 902 1,00 1,00 0,00 0,00 0,60 0,00 
ELS Ppb 903 1,00 0,00 0,50 0,00 0,60 0,00 
ELS Ppb 904 1,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 
ELS Ppb 
1001 
1,00 0,70 1,00 0,60 0,00 0,00 
ELS Ppb 
1002 
1,00 0,70 1,00 0,00 0,00 0,00 
ELS Ppb 
1003 
1,00 0,70 0,00 0,60 0,00 0,00 
ELS Ppb 
1004 
1,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
ELS Ppb 
1005 
1,00 0,00 1,00 0,60 0,00 0,00 
ELS Ppb 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
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1006 
ELS Ppb 
1101 
1,00 0,70 1,00 0,00 0,60 0,00 
ELS Ppb 
1102 
1,00 0,70 0,00 0,00 0,60 0,00 
ELS Ppb 
1103 
1,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,00 
ELS Ppb 
1201 
1,00 0,70 0,50 1,00 0,00 0,00 
ELS Ppb 
1202 
1,00 0,70 0,50 0,00 0,00 0,00 
ELS Ppb 
1203 
1,00 0,70 0,00 1,00 0,00 0,00 
ELS Ppb 
1204 
1,00 0,00 0,50 1,00 0,00 0,00 
ELS Ppb 
1205 
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
ELS Ppb 
1301 
1,00 0,70 0,50 0,00 1,00 0,00 
ELS Ppb 
1302 
1,00 0,70 0,00 0,00 1,00 0,00 
ELS Ppb 
1303 
1,00 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 
ELS Ppb 
1304 
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
ELS Fct 
1401 
1,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
ELS Fct 
1402 
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Tabla 22. Coeficiente de ponderación de hipótesis 
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Reacciones en los apoyos sin ponderar: 
 
APOYO COMB SIN PONDERAR PONDERADOS 
Nº NUDO  V(Tn) H(Tn) M(Tn·m
) 
V(Tn) H(Tn) M(Tn·m
) 
1 1 2,455 -0,049 0,141 3,216 0,537 1,124 
 2 3,830 2,281 3,908 4,454 2,634 4,513 
 3 0,955 -0,980 -1,453 2,091 -0,161 -0,072 
 4 2,330 1,350 2,314 3,329 1,936 3,318 
 5 1,236 -0,805 -1,154 1,388 -0,597 -0,819 
 6 2,612 1,525 2,613 2,626 1,500 2,571 
 7 -0,264 -1,736 -2,748 0,263 -1,295 -2,015 
 8 1,112 0,594 1,018 1,501 0,802 1,375 
 9 2,455 -0,049 0,141 2,827 0,329 0,767 
 10 3,830 2,281 3,908 4,065 2,426 4,157 
 11 0,955 -0,980 -1,453 1,702 -0,369 -0,429 
 12 2,330 1,350 2,314 2,940 1,728 2,961 
 13 1,236 -0,805 -1,154 0,999 -0,805 -1,176 
 14 2,612 1,525 2,613 2,237 1,292 2,214 
 15 -0,264 -1,736 -2,748 -0,126 -1,503 -2,371 
 16 1,112 0,594 1,018 1,112 0,594 1,018 
 17 4,204 0,984 1,776 4,790 1,467 2,595 
 18 2,704 0,053 0,182 3,665 0,768 1,399 
 19 2,985 0,228 0,481 2,962 0,332 0,652 
 20 1,485 -0,703 -1,113 1,837 -0,366 -0,544 
 21 4,204 0,984 1,776 4,401 1,259 2,238 
 22 2,704 0,053 0,182 3,275 0,561 1,042 
 23 2,985 0,228 0,481 2,573 0,125 0,296 
 24 1,485 -0,703 -1,113 1,448 -0,574 -0,900 
 25 2,455 -0,049 0,141 3,793 0,895 1,736 
 26 3,830 2,281 3,908 5,030 2,992 5,126 
 27 0,955 -0,980 -1,453 1,543 -0,501 -0,655 
 28 2,330 1,350 2,314 2,780 1,596 2,735 
 29 1,236 -0,805 -1,154 2,513 0,101 0,377 
 30 2,612 1,525 2,613 3,751 2,198 3,766 
 31 2,455 -0,049 0,141 3,403 0,687 1,380 
 32 3,830 2,281 3,908 4,641 2,784 4,770 
 33 0,955 -0,980 -1,453 1,153 -0,709 -1,011 
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 34 2,330 1,350 2,314 2,391 1,388 2,378 
 35 1,236 -0,805 -1,154 2,124 -0,107 0,020 
 36 2,612 1,525 2,613 3,362 1,990 3,410 
 37 4,204 0,984 1,776 5,366 1,824 3,208 
 38 2,704 0,053 0,182 3,116 0,428 0,816 
 39 2,985 0,228 0,481 4,087 1,031 1,848 
 40 4,204 0,984 1,776 4,977 1,617 2,851 
 41 2,704 0,053 0,182 2,727 0,220 0,460 
 42 2,985 0,228 0,481 3,698 0,823 1,491 
 43 2,455 -0,049 0,141 1,842 -1,201 -1,719 
 44 3,830 2,281 3,908 3,905 2,294 3,931 
 45 0,955 -0,980 -1,453 0,717 -1,899 -2,915 
 46 1,236 -0,805 -1,154 0,563 -1,995 -3,079 
 47 -0,264 -1,736 -2,748 -0,562 -2,693 -4,275 
 48 2,455 -0,049 0,141 1,453 -1,409 -2,076 
 49 3,830 2,281 3,908 3,516 2,086 3,574 
 50 0,955 -0,980 -1,453 0,328 -2,107 -3,271 
 51 1,236 -0,805 -1,154 0,174 -2,203 -3,435 
 52 -0,264 -1,736 -2,748 -0,951 -2,901 -4,631 
 53 4,204 0,984 1,776 4,465 0,348 0,733 
 54 2,704 0,053 0,182 3,340 -0,350 -0,463 
 55 2,985 0,228 0,481 3,186 -0,446 -0,627 
 56 1,485 -0,703 -1,113 2,061 -1,144 -1,823 
 57 4,204 0,984 1,776 4,076 0,140 0,376 
 58 2,704 0,053 0,182 2,951 -0,558 -0,819 
 59 2,985 0,228 0,481 2,797 -0,654 -0,984 
 60 1,485 -0,703 -1,113 1,672 -1,352 -2,179 
 61 2,330 1,350 2,314 1,843 1,048 1,796 
 62 2,330 1,350 2,314 1,843 1,048 1,796 
 63 1,112 0,594 1,018 1,112 0,594 1,018 
5 1 2,473 -2,807 -4,761 3,232 -3,108 -5,281 
 2 3,830 -2,281 -3,908 4,454 -2,634 -4,513 
 3 0,973 -1,876 -3,167 2,107 -2,410 -4,086 
 4 2,330 -1,350 -2,314 3,329 -1,936 -3,318 
 5 1,254 -2,051 -3,466 1,404 -1,974 -3,339 
 6 2,612 -1,525 -2,613 2,626 -1,500 -2,571 
 7 -0,246 -1,120 -1,872 0,279 -1,275 -2,143 
 8 1,112 -0,594 -1,018 1,501 -0,802 -1,375 
 9 2,473 -2,807 -4,761 2,843 -2,900 -4,925 
 10 3,830 -2,281 -3,908 4,065 -2,426 -4,157 
 11 0,973 -1,876 -3,167 1,718 -2,202 -3,729 
 12 2,330 -1,350 -2,314 2,940 -1,728 -2,961 
 13 1,254 -2,051 -3,466 1,015 -1,766 -2,982 
 14 2,612 -1,525 -2,613 2,237 -1,292 -2,214 
 15 -0,246 -1,120 -1,872 -0,110 -1,068 -1,787 
 16 1,112 -0,594 -1,018 1,112 -0,594 -1,018 
 17 4,100 -3,886 -6,617 4,696 -4,079 -6,951 
 18 2,600 -2,955 -5,022 3,571 -3,381 -5,755 
 19 2,881 -3,130 -5,321 2,868 -2,945 -5,009 
 20 1,381 -2,199 -3,727 1,743 -2,246 -3,813 
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 21 4,100 -3,886 -6,617 4,307 -3,871 -6,595 
 22 2,600 -2,955 -5,022 3,182 -3,173 -5,399 
 23 2,881 -3,130 -5,321 2,479 -2,737 -4,652 
 24 1,381 -2,199 -3,727 1,354 -2,039 -3,456 
 25 2,473 -2,807 -4,761 3,809 -3,466 -5,894 
 26 3,830 -2,281 -3,908 5,030 -2,992 -5,126 
 27 0,973 -1,876 -3,167 1,559 -2,069 -3,503 
 28 2,330 -1,350 -2,314 2,780 -1,596 -2,735 
 29 1,254 -2,051 -3,466 2,529 -2,672 -4,534 
 30 2,612 -1,525 -2,613 3,751 -2,198 -3,766 
 31 2,473 -2,807 -4,761 3,419 -3,258 -5,538 
 32 3,830 -2,281 -3,908 4,641 -2,784 -4,770 
 33 0,973 -1,876 -3,167 1,169 -1,862 -3,146 
 34 2,330 -1,350 -2,314 2,391 -1,388 -2,378 
 35 1,254 -2,051 -3,466 2,140 -2,464 -4,178 
 36 2,612 -1,525 -2,613 3,362 -1,990 -3,410 
 37 4,100 -3,886 -6,617 5,273 -4,437 -7,564 
 38 2,600 -2,955 -5,022 3,023 -3,040 -5,173 
 39 2,881 -3,130 -5,321 3,993 -3,643 -6,204 
 40 4,100 -3,886 -6,617 4,884 -4,229 -7,208 
 41 2,600 -2,955 -5,022 2,634 -2,833 -4,816 
 42 2,881 -3,130 -5,321 3,604 -3,435 -5,848 
 43 2,473 -2,807 -4,761 1,869 -3,083 -5,211 
 44 3,830 -2,281 -3,908 3,905 -2,294 -3,931 
 45 0,973 -1,876 -3,167 0,744 -2,385 -4,015 
 46 1,254 -2,051 -3,466 0,590 -2,289 -3,851 
 47 -0,246 -1,120 -1,872 -0,535 -1,591 -2,655 
 48 2,473 -2,807 -4,761 1,480 -2,875 -4,854 
 49 3,830 -2,281 -3,908 3,516 -2,086 -3,574 
 50 0,973 -1,876 -3,167 0,355 -2,177 -3,658 
 51 1,254 -2,051 -3,466 0,201 -2,082 -3,494 
 52 -0,246 -1,120 -1,872 -0,924 -1,383 -2,299 
 53 4,100 -3,886 -6,617 4,309 -4,702 -7,994 
 54 2,600 -2,955 -5,022 3,184 -4,004 -6,798 
 55 2,881 -3,130 -5,321 3,030 -3,908 -6,634 
 56 1,381 -2,199 -3,727 1,905 -3,210 -5,438 
 57 4,100 -3,886 -6,617 3,920 -4,494 -7,637 
 58 2,600 -2,955 -5,022 2,795 -3,796 -6,441 
 59 2,881 -3,130 -5,321 2,641 -3,700 -6,277 
 60 1,381 -2,199 -3,727 1,516 -3,002 -5,082 
 61 2,330 -1,350 -2,314 1,843 -1,048 -1,796 
 62 2,330 -1,350 -2,314 1,843 -1,048 -1,796 
 63 1,112 -0,594 -1,018 1,112 -0,594 -1,018 
 
Tabla 23.Reacciones en los apoyos sin ponderar: 
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5. Cálculos de las zapatas 
 
5.1. Características generales del proyecto 
 
5.1.1. Coeficientes de seguridad 
 
 Nivel de control de ejecución: Normal 
 Situación de proyecto: Persistente o transitoria 
 Sobre las acciones: 1,50 
 Sobre el acero: 1,15 
 Sobre el hormigón: 1,50 
 Específicos de Zapatas: 
 Frente al deslizamiento: 1,50 
 Frente al vuelco: 1,50 
 
5.1.2. Materiales 
 
 Tipo de Hormigón: HA-25 / P / 25 / IIa 
o Resistencia característica (N/mm²): 25 
o Tipo de consistencia: Plástica 
o Diámetro máximo del árido (mm): 25 
 Ambiente: 
o Tipo de Ambiente: IIa 
o Ancho máximo de fisura (mm): 0,30 
o Recubrimiento nominal (mm): 35 
 Tipo de Acero: B400S 
o Resistencia característica (N/mm²) 400 
 
5.1.3. Terreno 
 
 Zapatas 
o Terreno de Cimentación: 
o Naturaleza: Terrenos coherentes 
o Característica: Arcillosos semiduros 
o Presión admisible (N/mm²): 0,20 
o Coeficiente de balasto (N/mm³): 0,06 
o Angulo de rozamiento interno (º): 20,00 
o Cohesión (N/mm²): 0,01 
o Asiento máximo admisible (mm): 50 
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5.2. Definición de zapatas 
 
5.2.1. Descripcion 
 
   Dimensiones del soporte 
Zapata Descripcion Tipo a1 (m) b1 (m) Tipo Soporte 
Z1 Z1 Zapata centrada 0,45 0,32 Metálico 
Z2 Z2 Zapata centrada 0,32 0,45 Metálico 
Z3 Z3 Zapata centrada 0,32 0,45 Metálico 
Z4 Z4 Zapata centrada 0.32 0.45 Metálico 
Z5 Z5 Zapata centrada 0.32 0.45 Metálico 
Z6 Z6 Zapata centrada 0.45 0.32 Metálico 
 
Tabla 24. Descripcion de zapatas 
Siendo: 
 a1 º Lado del soporte perpendicular al eje local 1. 
 b1 º Lado del soporte perpendicular al eje local 2. 
 
5.2.2. Dimensiones 
 
Zapata Tipo K1 
(b2/a2) 
a2 (m) b2 (m) Canto (m) Exc1 (m) Exc2 (m) 
Z1 Zapata 
centrada 
1,00 2,20 2,20 0,70 0,00 0,00 
Z2 Zapata 
centrada 
1,00 2,20 2,20 0,70 0,00 0,00 
Z3 Zapata 
centrada 
1,00 2,20 2,20 0,70 0,00 0,00 
Z4 Zapata 
centrada 
1,00 2,20 2,20 0,70 0,00 0,00 
Z5 Zapata 
centrada 
1,00 2,20 2,20 0,70 0,00 0,00 
Z6 Zapata 
centrada 
1,00 2,20 2,20 0,70 0,00 0,00 
 
Tabla 25. Dimensiones de zapatas 
 
Siendo: 
 a2 = Lado de la zapata perpendicular al eje local 1. 
 b2 = Lado de la zapata perpendicular al eje local 2. 
 Exc1 = Excentricidad del pilar (según el eje local 1) medida respecto al centro 
de la zapata. (En zapatas tipo excéntricas). 
 Exc2 = Excentricidad del pilar (según el eje local 2) medida respecto al centro 
de la zapata. (En zapatas tipo excéntricas). 
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5.2.3. Cargas 
 
Zapata N(kN) M1 
(kN·m) 
M2 
(kN·m) 
H1(kN) H2(kN) δmax 
(N/mm²) 
δmed 
(N/mm²) 
δmin 
(N/mm²) 
Z1 40,22 -64,91 0,00 0,00 38,12 0,10 0,05 0,00 
Z2 40,22 0,00 64,91 38,12 0,00 0,10 0,05 0,00 
Z3 40,22 0,00 64,91 38,12 0,00 0,10 0,05 0,00 
Z4 40,22 0,00 64,91 38,12 0,00 0,10 0,05 0,00 
Z5 40,22 0,00 64,91 38,12 0,00 0,10 0,05 0,00 
Z6 40,22 -64,91 0,00 0,00 38,12 0,10 0,05 0,00 
 
Tabla 26. Carga de zapatas 
 
Siendo: 
 N = Carga vertical que transmite el soporte a la zapata. 
 M1 = Momento (alrededor del eje local 1) que transmite el soporte a la zapata. 
 M2 = Momento (alrededor del eje local 2) que transmite el soporte a la zapata. 
 H1 = Carga horizontal (en dirección del eje 1) que transmite el soporte a la 
zapata. 
 H2 = Carga horizontal (en dirección del eje 2) que transmite el soporte a la 
zapata. 
 smax = Presión máxima que transmite la zapata al terreno. 
 smed = Presión media que transmite la zapata al terreno. 
 smin = Presión mínima que transmite la zapata al terreno. 
 
5.2.4. Comprobación a deslizamiento en la base de la 
zapata  
 
Zapat
a 
Rbase (kN) SUPERFICIE EFECTIVA A 
DESLIZAMIENTO (cm2) 
Rmax (kN) Relacion 
Rbase/Rm
aX 
Z1 38,12 16137,44 41,07 0,93 
Z2 38,12 16137,44 41,07 0,93 
Z3 38,12 16137,44 41,07 0,93 
Z4 38,12 16137,44 41,07 0,93 
Z5 38,12 16137,44 41,07 0,93 
Z6 38,12 16137,44 41,07 0,93 
 
Tabla 27. Comprobación a deslizamiento en la base de la zapata 
 
Siendo: 
 Rbase = Reacción horizontal que se produce en la base del zapata. 
 Rmax = Reacción horizontal máxima admisible por rozamiento base-terreno. 
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5.2.5. Comprobación de deformación y coeficientes 
de seguridad a vuelco y deslizamiento 
 
Zapata Asiento Maximo 
(mm) 
Coeficiente de 
seguridad a vuelco 
 
Coeficiente de seguridad a 
deslizamiento 
 
Z1 12 1.50 1.62 
Z2 12 1.50 1.62 
Z3 12 1.50 1.62 
Z4 12 1.50 1.62 
Z5 12 1.50 1.62 
Z6 12 1.50 1.62 
 
Tabla 28. Comprobación de deformación y coeficientes de seguridad a vuelco y deslizamiento 
 
5.2.6. Armaduras 
 
Zapata Tipo Posicion de la 
armaduras 
Nº Red ø 
(mm) 
Sep. 
(cm) 
Z1 Zapata 
centrada 
Paralela al lado 
a2 
14 16 16 
  Paralela al lado 
b2 
14 16 16 
Z2 Zapata 
centrada 
Paralela al lado 
a2 
14 16 16 
  Paralela al lado 
b2 
14 16 16 
Z3 Zapata 
centrada 
Paralela al lado 
a2 
14 16 16 
  Paralela al lado 
b2 
14 16 16 
Z4 Zapata 
centrada 
Paralela al lado 
a2 
14 16 16 
  Paralela al lado 
b2 
14 16 16 
Z5 Zapata 
centrada 
Paralela al lado 
a2 
14 16 16 
  Paralela al lado 
b2 
14 16 16 
Z6 Zapata 
centrada 
Paralela al lado 
a2 
14 16 16 
  Paralela al lado 
b2 
14 16 16 
 
Tabla 29. Armadura  
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5.2.7. Anclajes de las armaduras 
 
 Zona Maxima de vuelo Zona Minima de vuelo 
Zapata Tipo Posicion de la 
armadura 
Modo de 
anclaje 
LONG. 
DOBLADO 
Modo de 
anclaje 
LONG. 
DOBLADO 
Z1 Zapata 
centrada 
Paralela al lado a2 Recta 0 Recta 0 
  Paralela al lado b2 Recta 0 Recta 0 
Z2 Zapata 
centrada 
Paralela al lado a2 Recta 0 Recta 0 
  Paralela al lado b2 Recta 0 Recta 0 
Z3 Zapata 
centrada 
Paralela al lado a2 Recta 0 Recta 0 
  Paralela al lado b2 Recta 0 Recta 0 
Z4 Zapata 
centrada 
Paralela al lado a2 Recta 0 Recta 0 
  Paralela al lado b2 Recta 0 Recta 0 
Z5 Zapata 
centrada 
Paralela al lado a2 Recta 0 Recta 0 
  Paralela al lado b2 Recta 0 Recta 0 
Z6 Zapata 
centrada 
Paralela al lado a2 Recta 0 Recta 0 
  Paralela al lado b2 Recta 0 Recta 0 
 
Tabla 30. Anclajes de las armaduras 
 
5.3. Definición de vigas de atado 
 
5.3.1. Dimensiones y cargas 
 
Viga de atado   
Referencia Zapata o pozo 
ORIGEN/DESTI
NO 
Nd(kN
) ( + / - 
) 
Md 
(kN·m
) 
q 
(kN/m) 
Mqd 
(kN·m
) 
Anch
o (m) 
Cant
o (m) 
Luz 
entre 
pilares 
V1 Z1/Z2 3,09 0.26 0.00 0.00 0.25 0.25 12.00 
V2 Z5/Z6 3,09 0.26 0.00 0.00 0.25 0.25 12.00 
V3 Z1/Z3 3,09 0.06 0.00 0.00 0.25 0.25 5.00 
V4 Z2/Z4 3,09 0.06 0.00 0.00 0.25 0.25 5.00 
V5 Z3/Z5 3,09 0.06 0.00 0.00 0.25 0.25 5.00 
V6 Z4/Z6 3,09 0.06 0.00 0.00 0.25 0.25 5.00 
 
Tabla 31.Dimensiones y cargas de vigas de atado 
Siendo 
 Nd = Esfuerzo axil que solicita la viga, a resistir tanto a tracción como a 
compresión. 
 Md = Momento flector que solicita la viga, debido a una posible excentricidad 
accidental del axil de compresión. 
 q = Sobrecarga distribuida que tiene que soportar la viga sin transmitirla al 
terreno. 
 Mqd = Momento flector que solicita la viga, provocado por la sobrecarga q. 
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5.3.2. Armado 
 
5.3.2.1. Armadura longitudinal 
 
Viga de atado  
Referencia Zapata o pozo 
ORIGEN/DESTI
NO 
Posicion Nº Redondos Øv (mm) Separacion (cm) 
V1 Z1/Z2 Superior 2 15 16 
  Inferior 2 15 16 
V2 Z5/Z6 Superior 2 15 16 
  Inferior 2 15 16 
V3 Z1/Z3 Superior 2 15 16 
  Inferior 2 15 16 
V4 Z2/Z4 Superior 2 15 16 
  Inferior 2 15 16 
V5 Z3/Z5 Superior 2 15 16 
  Inferior 2 15 16 
V6 Z4/Z6 Superior 2 15 16 
  Inferior 2 15 16 
 
Tabla 32. Armado longitudinal 
 
5.3.2.2. Modo de anclaje de la armadura longitudinal 
 
Viga de atado  
Referencia Zapata o pozo 
ORIGEN/DESTINO 
Posicion Anclaje LONG. 
REC (cm) 
LONG. DOBLADO 
(cm) 
V1 Z1/Z2 Superior Zapata o Pozo 
Origen 
41 0 
   Zapata o Pozo 
Destino 
41 0 
  Inferior Zapata o Pozo 
Origen 
41 0 
   Zapata o Pozo 
Destino 
41 0 
V2 Z5/Z6 Superior Zapata o Pozo 
Origen 
41 0 
   Zapata o Pozo 
Destino 
41 0 
  Inferior Zapata o Pozo 
Origen 
41 0 
   Zapata o Pozo 
Destino 
41 0 
V3 Z1/Z3 Superior Zapata o Pozo 41 0 
 
   Zapata o 
Pozo 
Destino 
41 0 
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  Inferior Zapata o 
Pozo 
Origen 
41 0 
   Zapata o 
Pozo 
Destino 
41 0 
V4 Z2/Z4 Superior Zapata o 
Pozo 
Origen 
41 0 
   Zapata o 
Pozo 
Destino 
41 0 
  Inferior Zapata o 
Pozo 
Origen 
41 0 
   Zapata o 
Pozo 
Destino 
41 0 
V5 Z3/Z5 Superior Zapata o 
Pozo 
Origen 
41 0 
   Zapata o 
Pozo 
Destino 
41 0 
  Inferior Zapata o 
Pozo 
Origen 
41 0 
   Zapata o 
Pozo 
Destino 
41 0 
V6 Z4/Z6 Superior Zapata o 
Pozo 
Origen 
41 0 
   Zapata o 
Pozo 
Destino 
41 0 
  Inferior Zapata o 
Pozo 
Origen 
41 0 
   Zapata o 
Pozo 
Destino 
41 0 
 
Tabla 33. Modo de anclaje 
 
Siendo: 
 LongRect = Es la prolongación recta de la armadura longitudinal de la viga en 
la zapata o pozo, medida desde el eje del pilar de la zapata/pozo. (no incluye 
longitud de doblado) 
 LongDoblado = Es la longitud de doblado necesaria para el anclaje de la 
armadura longitudinal de la viga de atado. 
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5.3.2.3. Armadura de piel o en caras laterales de viga 
 
Viga de atado       
Referencia Zapata o pozo 
ORIGEN/DESTI
NO 
Nº Redondos 
por cara 
Øv 
(mm) 
Separa
cion 
(cm) 
Anclaje LONG. 
REC 
LONG. 
DOBLAD
O 
V1 Z1/Z2 2 16 15 Zapata o 
Pozo 
Origen 
41 0 
  2 16 15 Zapata o 
Pozo 
Destino 
41 0 
V2 Z5/Z6 2 16 15 Zapata o 
Pozo 
Origen 
41 0 
  2 16 15 Zapata o 
Pozo 
Destino 
41 0 
V3 Z1/Z3 2 16 15 Zapata o 
Pozo 
Origen 
41 0 
  2 16 15 Zapata o 
Pozo 
Destino 
41 0 
V4 Z2/Z4 2 16 15 Zapata o 
Pozo 
Origen 
41 0 
  2 16 15 Zapata o 
Pozo 
Destino 
41 0 
V5 Z3/Z5 2 16 15 Zapata o 
Pozo 
Origen 
41 0 
  2 16 15 Zapata o 
Pozo 
Destino 
41 0 
V6 Z4/Z6 2 16 15 Zapata o 
Pozo 
Origen 
41 0 
  2 16 15 Zapata o 
Pozo 
Destino 
41 0 
 
Tabla 34. Armadura de piel o en caras laterales de viga 
Siendo: 
 LongRect = Es la prolongación recta de la armadura de piel, o cara lateral de la 
viga, en la zapata o pozo medida desde el eje del pilar de la zapata/pozo. (no 
incluye longitud de doblado) 
 LongDoblado = Es la longitud de doblado necesaria para el anclaje de la 
armadura lateral de la viga de atado. 
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5.3.2.4. Armadura transversal 
 
Viga de atado  
Referencia Zapata o pozo 
ORIGEN/DESTINO 
Nº 
Cercos 
Øtv 
(mm) 
Separacion 
(cm) 
PROLONG 
ORIG (cm) 
PROLONG 
DEST (cm) 
V1 Z1/Z2 49 8 21 20 20 
V2 Z5/Z6 49 8 21 20 20 
V3 Z1/Z3 16 8 21 19 19 
V4 Z2/Z4 16 8 21 19 19 
V5 Z3/Z5 16 8 21 19 19 
V6 Z4/Z6 16 8 21 19 19 
 
Tabla 35. Armadura transversal 
 
Siendo: 
 ProlongOrig = Prolongación de los cercos dentro de la zapata o pozo origen, 
medida desde la unión zapata/pozo-viga. 
 ProlongDest = Prolongación de los cercos dentro de la zapata o pozo destino, 
medida desde la unión zapata/pozo-viga. 
 
5.4. Medición de las zapatas  
 
5.4.1. Hormigón 
 
Zapata Tipo a2 (m) b2 (m) Canto (m) Volumen (m³) 
Z1 Zapata centrada 2.20 2.20 0.70 3.39 
Z2 Zapata centrada 2.20 2.20 0.70 3.39 
Z3 Zapata centrada 2.20 2.20 0.70 3.39 
Z4 Zapata centrada 2.20 2.20 0.70 3.39 
Z5 Zapata centrada 2.20 2.20 0.70 3.39 
Z6 Zapata centrada 2.20 2.20 0.70 3.39 
Volumen total de hormigón en zapatas (m
3
) 20.33 
 
Tabla 37. Hormigón 
 
5.4.2. Hormigón de limpieza (10 cm de espesor) 
 
Zapata Tipo a2 (m) b2 (m) Superficie 
(cm
2
) 
Z1 Zapata centrada 2.20 2.20 4.84 
Z2 Zapata centrada 2.20 2.20 4.84 
Z3 Zapata centrada 2.20 2.20 4.84 
Z4 Zapata centrada 2.20 2.20 4.84 
Z5 Zapata centrada 2.20 2.20 4.84 
Z6 Zapata centrada 2.20 2.20 4.84 
Volumen total de hormigón en zapatas (m
3
) 29.04 
 
Tabla 38. Hormigón de limpieza 
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5.4.3. Acero 
 
 
Zapata 
Tipo Posicion 
de la 
armadura 
Nº 
Red 
ø 
(mm
) 
Área 
(cm²) 
Longitud 
total 
(m) 
Peso(
Kg) 
Peso / 
Zapata 
(Kg) 
Z1 Zapata 
centrad
a 
Paralela al 
lado a2 
14 16 28.15 2.13 47.07  
  Paralela al 
lado b2 
14 16 28.15 2.13 47.07 94.14 
Z2 Zapata 
centrad
a 
Paralela al 
lado a2 
14 16 28.15 2.13 47.07  
  Paralela al 
lado b2 
14 16 28.15 2.13 47.07 94.14 
Z3 Zapata 
centrad
a 
Paralela al 
lado a2 
14 16 28.15 2.13 47.07  
  Paralela al 
lado b2 
14 16 28.15 2.13 47.07 94.14 
Z4 Zapata 
centrad
a 
Paralela al 
lado a2 
14 16 28.15 2.13 47.07  
  Paralela al 
lado b2 
14 16 28.15 2.13 47.07 94.14 
Z5 Zapata 
centrad
a 
Paralela al 
lado a2 
14 16 28.15 2.13 47.07  
  Paralela al 
lado b2 
14 16 28.15 2.13 47.07 94.14 
Z6 Zapata 
centrad
a 
Paralela al 
lado a2 
14 16 28.15 2.13 47.07  
  Paralela al 
lado b2 
14 16 28.15 2.13 47.07 94.14 
PESO TOTAL DE ARMADURA EN ZAPATAS (kg) 564.84 
 
Tabla 39. Acero 
Siendo: 
 Longitud Total = Longitud total de los redondos, incluidas las longitudes de 
doblado de la armadura. 
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5.4.4. Medición total en zapatas 
 
Zapata Tipo m³ de hormigón m² de hormigón de 
limpieza 
Kg de acero 
Z1 Zapata centrada 3.39 4.84 94.14 
Z2 Zapata centrada 3.39 4.84 94.14 
Z3 Zapata centrada 3.39 4.84 94.14 
Z4 Zapata centrada 3.39 4.84 94.14 
Z5 Zapata centrada 3.39 4.84 94.14 
Z6 Zapata centrada 3.39 4.84 94.14 
TOTAL 20.33 29.04 564.84 
 
Tabla 40. Medición total en zapatas 
 
5.5. Medición de vigas de atado 
 
5.5.1. Hormigón 
 
Viga de atado  
Referenci
a 
Zapata o pozo 
ORIGEN/DESTIN
O 
LUZORIGDE
ST 
(m) 
Ancho 
(m) 
Canto 
(m) 
Volume
n 
(m³) 
V1 Z1/
Z2 
9.80 0.25 0.25 0.61 
V2 Z5/
Z6 
9.80 0.25 0.25 0.61 
V3 Z1/
Z3 
2.80 0.25 0.25 0.18 
V4 Z2/
Z4 
2.80 0.25 0.25 0.18 
V5 Z3/
Z5 
2.80 0.25 0.25 0.18 
V6 Z4/
Z6 
2.80 0.25 0.25 0.18 
Volumen total de hormigón en vigas de atado 
(m3) 
1.93 
 
Tabla 41. Hormigón en medición de vigas de atado 
 
Siendo: 
 LuzOrigDest =Es la longitud de la viga de atado comprendida entre la unión 
zapata o pozo origen viga y zapata o pozo destino-viga. 
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5.5.2. Hormigón de limpieza (10 cm de espesor) 
 
Viga de atado  
Referencia Zapata o pozo 
ORIGEN/DESTI
NO 
LUZORIGD
EST 
(m) 
Ancho (m) Volumen 
(m³) 
V1 Z1/Z2 9.80 0.25 2.45 
V2 Z5/Z6 9.80 0.25 2.45 
V3 Z1/Z3 2.80 0.25 0.70 
V4 Z2/Z4 2.80 0.25 0.70 
V5 Z3/Z5 2.80 0.25 0.70 
V6 Z4/Z6 2.80 0.25 0.70 
Volumen total de hormigón de limpieza en vigas (m3) 7.70 
 
Tabla 42. Hormigón de limpieza en vigas de atado 
 
Siendo: 
 LuzOrigDest = Es la longitud de la viga de atado comprendida entre la unión 
zapata o pozo origen viga y zapata o pozo destino-viga. 
 
5.5.3. Acero en armadura longitudinal 
 
Viga de atado  
REF
. 
Zapata o pozo 
ORIGEN/DESTIN
O 
Posicion Nº 
RED. 
Øv 
(mm) 
Area total 
(cm2) 
LONG 
TOTAL 
(m) 
Peso 
(kg) 
Peso 
/ Viga (kg) 
V1 Z1/Z2 Superior 2 16 4.02 12.82 40.48  
  Inferior 2 16 4.02 12.82 40.48 80.96 
V2 Z5/Z6 Superior 2 16 4.02 12.82 40.48  
  Inferior 2 16 4.02 12.82 40.48 80.96 
V3 Z1/Z3 Superior 2 16 4.02 5.82 18.38  
  Inferior 2 16 4.02 5.82 18.38 36.76 
V4 Z2/Z4 Superior 2 16 4.02 5.82 18.38  
  Inferior 2 16 4.02 5.82 18.38 36.76 
V5 Z3/Z5 Superior 2 16 4.02 5.82 18.38  
  Inferior 2 16 4.02 5.82 18.38 36.76 
V6 Z4/Z6 Superior 2 16 4.02 5.82 18.38  
  Inferior 2 16 4.02 5.82 18.38 36.76 
Peso total de armadura longitudinal (kg) 308.96 
 
Tabla 43. Acero en armadura longitudinal en vigas de atado 
 
Siendo: 
 Longitud Total = Es la longitud total de los redondos, incluidas las longitudes de 
doblado de la armadura. 
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5.5.4. Acero en armadura de piel o en cara laterales 
de viga 
 
Viga de atado  
Referencia Zapata o pozo 
ORIGEN/DESTI
NO 
Nº    
Redondos 
total 
Øv 
(mm
) 
Área 
total 
(cm²) 
Longitud 
total (m) 
Peso(
Kg) 
V1 Z1/Z2 0 16 0.00 12.82 0.00 
V2 Z5/Z6 0 16 0.00 12.82 0.00 
V3 Z1/Z3 0 16 0.00 5.82 0.00 
V4 Z2/Z4 0 16 0.00 5.82 0.00 
V5 Z3/Z5 0 16 0.00 5.82 0.00 
V6 Z4/Z6 0 16 0.00 5.82 0.00 
Peso total de armadura de piel en vigas (kg) 0.00 
 
Tabla 44. Acero en armadura de piel o en cara laterales en vigas de atado 
 
Siendo:  
 Longitud Total = Es la longitud total de los redondos, incluidas las longitudes de 
doblado de la armadura. 
 
5.5.5. Acero en armadura transversal 
 
Viga de atado  Dimension de los 
cercos 
transversales 
 
RE
F. 
Zapata o pozo 
ORIGEN 
DESTINO 
Nº 
Cerco
s 
Øt
v 
(m
m) 
Anch
o 
(m) 
Cant
o 
(m) 
Peso / 
Unidad 
(Kg) 
Peso 
(Kg) 
V1 Z1/Z2 49 8 0.17 0.17 0.27 13.
30 
V2 Z5/Z6 49 8 0.17 0.17 0.27 13.
30 
V3 Z1/Z3 16 8 0.17 0.17 0.27 4.3
4 
V4 Z2/Z4 16 8 0.17 0.17 0.27 4.3
4 
V5 Z3/Z5 16 8 0.17 0.17 0.27 4.3
4 
V6 Z4/Z6 16 8 0.17 0.17 0.27 4.3
4 
Peso total en armadura transversal en vigas 
(kg) 
43.
95 
 
Tabla 45. Acero en armadura transversal en vigas de atado  
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5.5.6. Medición total en vigas 
 
Viga de atado  
Referenci
a 
Zapata o pozo 
ORIGEN/DESTIN
O 
LUZORIGDE
ST 
(m) 
Ancho 
(m) 
Volumen 
(m³) 
V1 Z1/Z2 0.61 2.45 94.26 
V2 Z5/Z6 0.61 2.45 94.26 
V3 Z1/Z3 0.18 0.70 41.11 
V4 Z2/Z4 0.18 0.70 41.11 
V5 Z3/Z5 0.18 0.70 41.11 
V6 Z4/Z6 0.18 0.70 41.11 
TOT
AL 
1.93 7.70 352.94 
 
Tabla 46. Medición total en vigas  
 
 
5.6. Medición total en proyecto 
 
DESCRIPCIÓN UNIDADES 
Volumen total de hormigón (m³) 22,25 
Superficie total de hormigón de limpieza (m²) 36,74 
Peso total de armadura (Kg) 917,78 
 
Tabla 47. Medición total en proyecto 
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6. Solera 
 
Esta parte se construirá usando una capa de hormigón que cuenta con una resistencia 
característica de 175kg/cm2.  
La superficie será finalizada por medio de reglado, quedándose sin recubrimiento. 
La solera tendrá un espesor de 15cm y llevará una malla de 20 x 30 de diámetro 5mm. 
 
Se construirá de la siguiente manera: 
 Para empezar se eliminara la capa de tierra vegetal y se compactara la 
superficie que va a ocupar el pabellón.  
 A continuación se extenderá la solera de hormigón con un espesor de 15cm y 
se colocara la malla. 
 Para finalizar una vez que el hormigón se haya endurecido se pasará la 
cuchilla con la que se abrirán las juntas de dilatación, quedando de esta 
manera el suelo dividido en rectángulos de 5 x 3,83m. 
 
7. Saneamiento 
 
Trata sobre los elementos que se necesitan para que se dé la evacuación de las 
aguas de lluvia. 
Estos elementos serán: 
 Canalones: 
o Superficie de cubierta por canalón: 60,95 m2 
o Se colocaran canalones de sección circular de Ø= 25cm. 
 Bajantes: 
o Superficie por bajante: 60,95m2 
o Pendiente > 100% por lo que es vertical. 
o Se colocaran bajantes de Ø = 125 mm. 
o El agua descenderá por gravedad. 
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8. Sistema eléctrico 
 
8.1. Sistema de instalación de enlace 
 
El sistema de conexión de la instalación se dará mediante un poste situado cerca de la 
construcción. Este suministrara una tensión de 380 V, sistema trifásico más neutro, por 
medio de una acometida de sección 10 mm2. 
 
La tensión llegara a una Caja General de Protección, por la cual sale la línea 
repartidora que llega hasta un contador trifásico indicado por la compañía que 
suministra la energía utilizada. 
 
A partir de dicho contador se va a instalar una derivación individual que finalizara en 
un Dispositivo de Mando y Protección situado dentro de la nave y que tendrá las 
protecciones de alumbrado y fuerza. 
 
Todos las acometidas mantendrán la sección de 10 mm2. 
 
La manera de utilizarse será: 
 
 Iluminación (monofásica): 1 fase + neutro. 
 Fuerza en la nave (monofásica): 1 fase + neutro. 
 
8.2. Sistema de iluminación 
 
8.2.1. Calculo de las iluminarias 
 
Para la realización de este cálculo se han tenido en cuenta las recomendaciones de 
las Normas C.I.E. de Niveles Recomendados de Iluminancia. 
Estas indican que para la construcción de una nave almacén la iluminancia mínima 
recomendada (E) es de 150 lux. 
 
Se aplicaran los siguientes factores: 
 
 Factor de reflexión: 
o Paredes: Material ladrillo oscuro (0,20) 
o Techo: Chapa prelacada (0,20). 
 
 Factor de suciedad: 
o Almacén de nivel medio (CDC): 0,80. 
 
 Factor de depreciación: 
o Lámparas de halogenuro metálico (CDL): 0,85. 
 
También hay que tener en cuenta las dimensiones con las que contara la nave, 10 x 
12 y una altura útil de 4 m. 
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Atendiéndose a las normas y al tipo de luminaria que se va a utilizar, en este caso 
halogenuro metálico, el coeficiente de utilización (Cu) va a ser de 0,52. 
 
Para calcular el coeficiente de depreciación (Cd) se usara la siguiente fórmula:  
 
                         
 
Para obtener la intensidad luminosa total necesaria en la nave se hace a partir de:  
 
   
   
     
 
       
         
          
 
Después de esto hay que calcular la distancia máxima entre las luminarias según la 
altura útil del pabellón y un factor de distancia.  
Para este tipo de luminarias se usa un f DISTANCIA = 1,5. 
Se usara la siguiente fórmula:  
 
                              
 
Sabiendo la distancia máxima entre las luminarias y las dimensiones del pabellón se 
pasa a calcular el número de filas y de columnas 
 
         
           
        
 
  
 
              
. 
            
            
        
 
  
 
            
 
A partir de esto se puede concluir que el número total de luminarias será: 
 
                              
 
Sabiendo el número de luminarias que van a instalarse se calculara la intensidad 
luminosa unitaria que tendrá cada lámpara: 
 
   
  
  
 
     
 
          
 
Fijándonos en el catálogo del fabricante conocemos que una lámpara de 250 W 
genera 20.000 lm, por lo cual son válidas.  
Se han decidido colocar estas ya que son las lamparas de menor potencia.  
 
Se comprueba si con éstas se consigue el nivel exigido por las normas C.I.E. con la 
siguiente fórmula:  
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8.2.2. Calculo de conductores y protectores 
 
Como material de conducción se va a usar el cobre que cuenta con una resistividad  
= 1/56. Este va a ir dentro de un tubo rígido de plástico con un diámetro exterior de 
32 mm. 
Atendiéndose al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en la instrucción MIBT-
11, la caída de tensión máxima permitida para alumbrado es del 3% de la tensión de 
alimentación (220 V). 
 
   
 
 
 
    
    
        
 
A continuación se calculara la intensidad máxima que soportará el conductor que  es la 
suma de todas las intensidades. 
 
                      
 
Según los datos que se muestran en el MIE-BT-004 la sección que se va a usar es de 
1,5 mm2, soportando esta 17 A y siendo la mínima permitida. 
 
Se va a comprobar  si con esta sección la caída de tensión está dentro de lo 
reglamentario con la siguiente fórmula: 
 
     
 
 
           
 
  
   
                
 
       
    
   
           
 
Como se ha dicho antes la caída de tensión máxima permitida es del 3% y la obtenida 
es del 0,14% por lo que la sección es válida 
.  
Las protecciones que se van a usar deberán ser capaces de soportar una intensidad 
máxima que será siempre menor a las intensidades máximas del conductor y cargas a 
proteger. Se va a usar un interruptor magneto térmico que se encargara de protege de 
sobrecargas y de cortocircuitos, este será de tipo bipolar, quiere decir que corta fase y 
neutro, de intensidad nominal 6 A. 
 
En cuanto al mecanismo de encendido y apagado de las luminarias se usara un 
interruptor que soporte la intensidad de estas (4,54 A) que se colocara junto a la 
puerta de acceso en el interior del pabellón. 
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8.2.3. Sistema de fuerza 
 
Se va a utilizar cobre como material de conducción que ira dentro de un tubo rígido de 
32 mm de diámetro exterior y compartido con el sistema de iluminación. 
  
Atendiéndose al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en la instrucción MIBT-
11, la caída de tensión máxima permitida para fuerza es del 5% de la tensión de 
alimentación (220 V). 
 
Se van a utilizar 5 tomas de corriente siendo cada una de 10 A con toma de tierra. 
Además se va a aplicar un coeficiente de simultaneidad de 0,6 lo que indica que sólo 
podrán funcionar 3 de las tomas a potencia máxima. 
 
A continuación se calculara la intensidad máxima que soportará el conductor que  es la 
suma de todas las intensidades. 
 
                           
 
Según los datos que se muestran en el MIE-BT-004 la sección que se va a usar es de 
4 mm2, soportando esta una intensidad máxima de 32 A y usándose cable tripular con 
aislante de goma butilica.. 
Se va a comprobar  si con esta sección la caída de tensión está dentro de lo 
reglamentario con la siguiente fórmula: 
 
     
 
 
           
 
  
 
                 
 
       
     
   
           
 
Como se ha dicho antes la caída de tensión máxima permitida es del 5% y la obtenida 
es del 4,74% por lo que la sección es válida 
 
Las protecciones que se van a usar deberán soportar una intensidad máxima siempre 
menor a las intensidades máximas del conductor y cargas a proteger (tomas de 
corriente). Se va a usar un interruptor magneto térmico que se encargara de protege 
de sobrecargas y de cortocircuitos, este será de tipo bipolar, quiere decir que corta 
fase y neutro, de intensidad nominal 32 A. 
 
8.2.4. Protección general 
 
Además de los elementos anteriormente dichos se dispondrá un Interruptor Magneto 
térmico General de 80 A tetrapolar. 
 
Se usara un Interruptor Diferencial General tetrapolar, que se encargar de proteger de 
las derivaciones que puedan producirse. Este será capaz de aguantar una intensidad 
de 80 A. 
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Anejo 14: Estudio de mercado 
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1. Introducción 
En este anejo se va a hacer un estudio sobre la situación en la que se encuentra el 
mercado tanto del manzano como del pistacho. Se estudiaran estas situaciones a nivel 
mundial, continental, nacional y local. 
 
2. Manzano 
 
2.1. Introducción 
 
Este cultivo es una de las frutas más populares en el mundo por razones como su 
capacidad de adaptarse fácilmente  a los diferentes climas y suelos, por su alto valor 
alimenticio y por la gran variedad de productos que se obtienen a partir de el. 
 
En las últimas décadas la producción mundial ha tenido un incremento en torno a un 30 
% aunque en la actualidad ha tendido a la estabilización. 
 
En cuanto a las variedades hay una evolución hacia las variedades bicolores (Gala, Fuji y 
nuevas variedades) en detrimento de las Golden Delicious y las Rojas Americanas 
 
2.2. Situación en el mundo 
 
En cuanto a la situación del manzano en el panorama global los analistas pronostican 
que el rendimiento del mercado seguirán su tendencia alza y aumentara con una tasa de 
crecimiento anual superior al 2% entre 2016 y 2025. El volumen global que se podría 
obtener en ese año llegaría a superar las 107 millones de toneladas. 
 
En cuanto al reparto del consumo mundial de la manzana, China cuenta con casi el 50% 
situándose Estados Unidos y la India con un 4% y un 3% del total respectivamente lo que 
es una cantidad muy alejada. 
En el año 2018 la producción total fue de 76.200 toneladas.  
 
En la siguiente tabla se va a mostrar cómo ha sido la evolución durante los últimos años: 
 
 
 
 
Ilustración 1. Evolución de la producción mundial de manzana 
Documento Nº I: Memoria 
 
2 
 
En cuanto a las exportaciones de la manzana, la Unión Europea encabeza la lista con 
alrededor de 1 millón de los 6 totales siguiéndoles China, Estados Unidos y Chile. 
 
En la siguiente tabla se va a mostrar cómo ha sido la evolución durante los últimos años 
 
 
Ilustración 2. Exportación de manzana 
 
El total de importaciones a nivel mundial equivale a casi 6 millones de toneladas de 
manzanas. 
La Unión Europea también encabezara esta lista. 
 
 
Ilustración 3. Importación de manzana 
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2.3. Situación en Europa 
 
En cuanto a la situación en Europa, la manzana es la fruta más abundante. Esta cuenta 
con una producción de alrededor de 12 millones de toneladas siendo Polonia, Italia y 
Francia los principales países productores produciendo una media de 2404, 2213 y 1834 
respectivamente. 
 
El total de la media de los países europeos es de 10901 toneladas aunque cada vez esta 
aumentando más en los países del sur de Europa siendo estos además los principales 
exportadores siendo Rusia el principal país comprador. 
En cuanto a las importaciones suelen provenir en su gran mayoría de tres países, Chile, 
Nueva Zelanda y Sudáfrica importando un total de 568.047. 
 
2.4. Situación nacional 
 
La manzana es la fruta más importante en la producción nacional. 
España es un país con una producción que sin llegar a ser alta es significativa, siendo 
Cataluña la comunidad más representativa en cuanto a plantación y producción se refiere 
seguida de Aragón, La Rioja y Navarra. 
 
Haciendo divisiones por zonas, las zonas productoras del valle del Ebro (Cataluña, 
Aragón y La Rioja) concentran el 62 % de la superficie de manzanos. La segunda zona 
más importante es la zona que corresponde a la Comunidad Valenciana, Murcia y 
Albacete.  
En la zona Norte del país correspondiente a Asturias, Galicia, Vizcaya y Guipúzcoa se 
cultivan manzanas para sidra.  
 
España produce alrededor del 5% de la producción europea. habiendo aproximadamente 
45.000 hectáreas plantadas, de las que muchas de ellas no se pueden considerar como 
plantaciones comerciales debido a que tienen una producción muy baja. 
 
En cuanto al uso de la manzana producida en España, el 24% es usado para la industria 
de la sidra y el 76% son frutos que se destinan al mercado en fresco. 
 
La variedad más usada es la Golden aunque cada vez son más comunes otras 
variedades como Gala y Fuji. 
 
2.5. Situación en Castilla y León 
 
Castilla y León cuenta con una superficie frutícola de alrededor de 7.500 ha siendo las 
provincias que cuentan con más superficie Salamanca (1.536 ha), Ávila (1.266 ha), León 
(1.177 ha) y Burgos (1.165 ha) superando entre las cuatro el 70% de la superficie. 
 
Las principales zonas de cultivo dentro de la comunidad son: El Bierzo en León, Valle de 
las Caderechas en Burgos, Valle de Tiétar en Ávila, El Burgo de Osma y Ágreda en Soria, 
Sierra de Francia y Arribes del Duero en Salamanca, la Vega de Toro y Valles de 
Benavente en Zamora. 
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Normalmente las plantaciones se llevan a cabo en pequeñas parcelas aunque 
hay plantaciones modernas totalmente tecnificadas. 
 
Las plantaciones de manzanos, ocupan alrededor del 60% de la superficie frutícola de 
Castilla y León llegando a haber 4500 ha aproximadamente. 
A pesar de esto ha tenido un descenso de la superficie desde el año 2000 debido a que 
muchas de esas plantaciones no tenían un fin empresarial sino más bien un 
aprovechamiento familiar y de autoconsumo. Aunque el cambio que se ha producido 
busca una explotación más profesional y rentable. 
 
En las siguientes ilustraciones se mostrara como está repartido tanto la superficie como 
la producción dentro de las provincias de Castilla y León: 
 
 
Ilustración 4. Superficie 
 
Ilustración 5. Producción 
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2.6. Evolución del precio en España 
 
El precio del manzano ha ido variando durante los últimos 9 años alcanzando su cota 
más baja en 2009 con un precio de 0,31 €/kg y el punto más alto en 2013 siendo de 0,58 
€/kg. La media de estos años ha sido de 0,38 €/kg. 
 
2009 0,31 
2010 0,334 
2011 0,348 
2012 0,379 
2013 0,588 
2014 0,368 
2015 0,357 
2016 0,388 
2017 0,344 
2018 0,369 
 
Tabla 1. Evolución del precio 
 
Este precio es al que lo vende el productor el precio al que llega al consumidor difiere en 
gran medida siendo la media de 1,70 €/kg. 
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3. Pistacho 
 
3.1. Introducción 
 
El matorral de pistacho salvaje es original de Afganistán. Las especies de la familia 
botánica Pistacea vegetan espontáneamente en los países ribereños del Mediterráneo.  
 
La variedad Pistacia Vera fue la base debido a la selección vegetal de las variedades 
productivas que se dan en la actualidad. 
 
Los grandes productores históricamente han sido Irán, Turquía y en menor medida Siria y 
el área norte del Mediterráneo, Grecia y Sicilia. 
 
3.2. Situación en el mundo 
 
Este cultivo está localizado en su gran mayoría en los países de Oriente Medio (Irán, 
Turquía, Siria), Mediterráneo (Grecia, Túnez, Sicilia) y California. En los últimos tiempos  
China está incrementando su importancia en cuanto a producción.  
 
Existen notables diferencias entre las zonas productoras. Por ejemplo en Italia y Turquía 
es muy frecuente encontrar al pistachero en condiciones deficientes de suelo y agua, ya 
que la especie cuenta con una gran rusticidad, en cambio en California, Grecia e Irán las 
plantaciones se sitúan en regadío y el árbol recibe los mismos cuidados que cualquier 
otro frutal lo que conlleva a unos rendimientos medios más elevados. 
 
Se prevé que la producción aumente en los próximos años debido al potencial de las 
plantaciones jóvenes situadas en Irán, Turquía y California. Aunque también la demanda 
presenta buenas expectativas de aumento debido a: la apertura de nuevos mercados, 
desarrollo de productos transformados, etc. 
 
En la siguiente tabla se va a mostrar cómo ha sido la producción en cuanto a países en 
los últimos años: 
 
Ilustración 6. Toneladas de pistachos producidas  
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3.3. Situación en Europa 
 
Los tres grandes países productores dentro de Europa son Grecia, Italia y España.  
Tanto en Italia como en Grecia el pistacho es un cultivo en alza y en los que al igual que 
en España cada vez se está apostando mas por este cultivo. 
 
 
Ilustración 7. Producción en Europa  
 
 
Observando la ilustración anterior se puede ver como en 2009 comenzó la producción en 
mayor medida de Italia y como en un margen de dos años supero a la producción griega. 
 
3.4. Situación nacional 
  
El pistacho fue introducido en España por los romanos y cultivado por los árabes pero 
desapareció en la Edad Moderna. Fue reintroducción en los años ochenta y 
recientemente ha despertado un notable interés sobre todo en zonas de clima 
continental. 
 
En las primeras plantaciones españolas se cometieron muchos errores, típicos de la 
introducción de nuevos cultivos. Se realizaron plantaciones sin disponer de la 
infraestructura básica para hacerlo. Fallaron algunos aspectos básicos como son la 
disponibilidad de plantones de calidad, el conocimiento de las características y 
adaptación del material vegetal a nuestras condiciones etc.  
A pesar de ello estos errores han ido corrigiéndose y en la actualidad ha mejorado mucho 
el nivel tecnológico de las nuevas plantaciones. 
 
Dentro del marco nacional se puede observar que la gran mayoría de las plantaciones 
son jóvenes, es decir menores de 20 años.  
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Se estima una superficie de alrededor de 4000 ha de las que la gran mayoría se 
encuentran en Castilla La Mancha seguido de Cataluña pero a una distancia muy lejana.  
 
En las siguientes ilustraciones se podrá observar cómo está dividida la superficie y la 
producción en cuanto a las comunidades autónomas.  
 
Ilustración 8. Superficie por CCAA 
 
Ilustración 9. Producción por CCAA 
 
En cuanto a la importación de pistacho se estima que es de alrededor de 12.000 t 
anuales. Viniendo las principales de Irán (6.000 t), Alemania (3.800 t) y otros 2.200 t 
repartidos entre varios países. 
  
En cuanto a las exportaciones se realizan alguna pequeña exportación de pistachos 
transformados después de importados. 
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3.5. Situación en Castilla y León 
 
En esta comunidad no es un cultivo especialmente famoso aunque como ha ocurrido en 
la gran mayoría de lugares se ha dado un auge en los últimos años. 
Se ha formado la primera cooperativa de cultivadores de pistachos en Zamora, 
concretamente en la localidad de Toro. Creando esta también la primera planta de 
procesado de este fruto seco. 
Actualmente en la provincia de Soria se van a implantar dos plantaciones de este cultivo. 
Estando una en el municipio de Blocona y otra en las inmediaciones de Almenar. 
 
Los rendimientos medios de este cultivo rondan los mil kilos por hectárea plantada de 
estos árboles en secano y los 1.500 en regadío aunque en la zona norte de Castilla y 
León esas cantidades son algo menores al tratarse de una zona en la que el clima está al 
límite de la idónea para este cultivo. 
 
3.6. Evolución del precio en España 
 
El precio del pistacho es uno de los mayores de todos los frutos secos cultivados en 
España ya que cuenta con dos grandes factores, es escaso y cotizado.  
 
En los últimos años ha sufrido una tendencia a incrementarse llegando incluso a verse 
precios de 6 €/kg aunque lo normal es que se sitúe en torno a los 5 €/kg. 
 
Con este precio y suponiendo un rendimiento de unos 1500 kg/ha se puede ver que este 
cultivo tiene una buena rentabilidad (7500 €/ha) 
 
Ilustración 10. Evolución anual del precio 
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4. Conclusiones 
 
 Manzano: 
 
Atendiendo a lo estudiado hasta el momento se puede decir que desde el punto de vista 
comercial la plantación diseñada debería ser viable ya que el consumo de manzana se 
encuentra a la orden del día habiendo una gran demanda de él. siendo cada vez la 
superficie dedicada al cultivo de manzanos menor por lo que la necesidad de nuevos 
productores aumentara al bajar la competencia, aunque se debe tener especial cuidado 
con los costes de producción debido a que existen otros países en los que se produce 
más barato que en España siendo el precio nacional medio de los últimos años de 0,38 
€/Kg.  
Además, se cuenta con la ventaja de que por la altitud en la que se ubica la plantación, 
se va a producir una fruta de alta calidad y dureza que tendrá una muy buena aceptación 
en el mercado. 
 
 Pistacho: 
 
Este cultivo es excelente para explotaciones que busquen una inversión a largo plazo 
pero que una vez se este en producción proporciona grandes beneficios. Debido al 
escaso mercado tanto europeo como nacional será fácil introducir el producto en el. 
A pesar de esto hay que tener cierto cuidado debido a que es un cultivo nuevo y no se 
puede estimar con exactitud el mercado de este en el futuro ya que puede variar durante 
el tiempo en el que transcurre la vida útil de este proyecto, 30 años. 
Si nos atenemos a los datos históricos de este cultivo su precio siempre ha sido alto, por 
lo que a pesar de como se ha dicho no poder estimar los datos futuros con exactitud los 
datos actuales son muy positivos manteniéndose al rededor de los 5 €/Kg el precio de 
este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 15: Estudio básico de 
seguridad y salud 
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1. Justificación del estudio básico de seguridad y 
salud 
 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud está escrito con la intención de cumplir al Real 
Decreto 1627·1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31-1995 de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 
empresa o más de un trabajador autónomo o ambos, el Promotor deberá designar un 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, la cual 
deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 
Según dice el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud es ser utilizado de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este se desarrollaran, estudiaran, analizarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra. 
 
Sabiendo esta información el promotor estará obligado a la realización de un “Estudio 
Básico de Seguridad y Salud” aplicables a la obra. A tal efecto deberá contemplarse la 
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no 
puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia. 
 
2. Objeto del estudio básico de seguridad y salud 
 
Con este Estudio Básico se pretende garantizar:  
 La integridad de los trabajadores y evitar posibles accidentes de ellos y todas 
aquellas personas que entrando en la obra  sean ajenas a ella. También el 
evitar los “accidentes blancos” o sin víctimas debido a su gran importancia en 
el normal funcionamiento de la obra al darse situaciones de parada o de estrés 
en las personas. 
 Diseñar las líneas preventivas que se van a poner en marcha debido a  
tecnología que va a utilizarse.. 
 Crear un ambiente de salud laboral en la obra por el que la prevención de las 
enfermedades sea eficaz. 
 Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracasen las medidas 
preventivas y se produzca el accidente, de manera que la asistencia al herido 
sea la adecuada a su caso y sea aplicada con la máxima velocidad y atención 
posible. 
 Los primeros auxilios y la evacuación de los heridos. 
 
Se le proporcionara a la empresa constructora unas directrices para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su 
desarrollo. 
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3. Disposiciones legales de aplicación 
 
Las disposiciones contenidas en los siguientes documentos son de cumplimiento 
obligatorio:  
 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo (OM 9/3/71), BOE 11/3/71. 
 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores 
(OM15/5/74), BOE 29/5/74. 
 Real decreto 28/7/83, en el que se regula la jornada de trabajo, jornadas 
especiales y descanso. 
 Ley 331/1995 de 8 de Noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 1627/97 del 24 de Octubre, en el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
4. Identificación de la obra, del autor y propiedad 
de los terrenos 
 
El proyecto al que se refiere este Estudio Básico de Seguridad y Salud se denomina 
Proyecto de transformación de una explotación de secano a cultivo de manzano y 
pistacho en Bayubas de Arriba. 
 
Los terrenos en los que se llevarán a cabo la ejecución de la plantación diseñada, 
pertenecen a la Sociedad Hermanos Jiménez Yubero.  
 
Las obras que se van a desarrollar, la ubicación, los plazos de ejecución se describen 
ampliamente en la memoria, sus correspondientes anejos y los planos del proyecto. 
 
Por su parte el redactor de este trabajo es el alumno Diego Jiménez Jiménez. 
 
5. Ubicación del centro de salud más cercano  
 
En caso de que algún trabajador sufriera algún accidente laboral en la plantación y 
tuviera que desplazarse hasta un centro de salud para recibir los cuidados necesarios  
tendría que ir hasta Berlanga de Duero a  14 km de distancia de la plantación. 
 
Si es un accidente más grave y tuviera que ser hospitalizado, el más cercanos sería el 
de Soria a 53 km de distancia. 
  
Proyecto de transformacion de una explotación de secano a cultivo de manzano y pistacho en Bayubas de Arriba  
 
3 
 
6. Descripcion de las obras a realizar 
 
6.1. Actividades previstas en la obra 
 
Los trabajos que van a ser necesarios para la ejecución correcta de las obras a 
realizar son los siguientes:  
 Desbroce y explanación del terreno.  
 Excavación del terreno para la construcción de zapatas.  
 Excavación de zanjas para instalaciones.  
 Hormigonado de zapatas.  
 Organización de la parcela.  
 Instalación de estructuras de hormigón.  
 Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes.  
 Transporte de materiales.  
 Preparación de terrenos para la plantación.  
 
6.2. Oficios que requieren la prevención de los riesgos 
laborales 
 
 Desbroce del terreno.  
 Apertura de zanjas.  
 Albañilería.  
 Carpintería metálica-cerrajería.  
 Pintura. 
 
6.3. Medios auxiliares para la realización de la obra 
 
Se usaran los siguientes medios auxiliares: 
 Escaleras de mano: Se las supone de propiedad del dueño de la explotación o 
de alguna de las empresas contratadas por lo que se tiene en cuenta la 
posibilidad de que se exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y 
que en consecuencia, el nivel de seguridad sea alto. 
 
6.4. Maquinaria y medios auxiliares necesarios para la 
realización de las obras 
 
En cuanto a la maquinaria necesaria para poder llevar a cabo la realización de las 
obras se dividen en dos tipos:  
 Maquinaria propia: Para este tipo de maquinaria se considera que se exigirá 
que haya recibido un mantenimiento aceptable por lo que el nivel de seguridad 
puede ser alto.  
 Maquinaria de alquiler: Se considera que ha recibido un mantenimiento 
aceptable y por lo tanto su nivel de seguridad puede ser alto aunque es posible 
que la seguridad varíe según las distintas ofertas del mercado de alquiler.  
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7. Análisis de los riesgos 
 
7.1. Análisis de posibles riesgos inicialmente 
 
 Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes: 
o Caída desde la caja del camión al suelo. 
o Caídas por caminar sobre el objeto que se está recibiendo o montando. 
o Cortes por manejo de herramientas o piezas metálicas. 
o Sobre esfuerzos por el manejo de objetos pesados o quedar atrapados 
por los mismos. 
 Acometidas para servicios provisionales de obra: 
o Caída sobre zanjas, escombros, o irregularidades del terreno. 
o Cortes por manejo de herramientas. 
o Sobreesfuerzos por posturas forzadas o por soportar cargas pesadas. 
 Excavación mecánica de tierras en zanjas: 
o Desprendimiento de tierras y/o rocas 
o Desprendimiento del borde de coronación por sobrecarga. 
o Caídas del personal al interior de la zanja por falta de señalización. 
o Atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erróneas de la maquinaria. 
o Contactos directos con la energía eléctrica. 
o Ruido ambiental y puntual. 
o Sobreesfuerzos, sustentación de objetos pesados. 
o Polvo ambiental. 
 Excavación de tierras para construcción de zapatas: 
o Caídas al mismo nivel por caminar sobre terrenos sueltos embarrados. 
o Desprendimientos de cortes por sobrecargas del terreno. 
o Caídas al interior de las zapatas. 
o Sobre esfuerzos. 
 Vertido de hormigón: 
o Caída a distinto nivel. 
o Miembros atrapados. 
o Dermatitis por contacto con el hormigón. 
o Afecciones reumáticas por trabajos en ambientes húmedos. 
o Ruido ambiental y puntual. 
o Proyección de gotas de hormigón sobre los ojos. 
o Sobre esfuerzos. 
 Hormigonado de zapatas: 
o Derrumbamiento de tierras. 
o Caídas al mismo nivel. 
o Caídas al interior del hueco de la zapata. 
o Sobre esfuerzos por manejo de la canaleta de vertido. 
o Ruido. 
o Proyecciones de gotas de hormigón. 
o Vibraciones. 
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7.2. Análisis de los riesgos clasificados por oficios  
 
 Albañilería: 
o Riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su entorno 
natural. 
o Caídas al mismo nivel por desorden, cascotes y pavimentos 
resbaladizos. 
o Caídas desde cierta altura por huecos horizontales. 
o Cortes por utilización de herramientas. 
o Cortes y golpes, en manos y pies, por el manejo de objetos cerámicos o 
de hormigón y herramientas manuales. 
o Golpes contra objetos. 
o Dermatitis por contactos con el cemento. 
o Ruidos. 
o Caída de objetos sobre personas. 
o Proyección violenta de partículas sobre el cuerpo a consecuencia del 
corte del material cerámico. 
o Afecciones de las vías respiratorias derivadas de los trabajos realizados 
en ambientes saturados de polvo. 
o Contactos con la energía eléctrica. 
o Sobreesfuerzos. 
o Los derivados del uso de medios auxiliares. 
 Electricidad: 
o Caídas al mismo y a distinto nivel. 
o Contactos eléctricos. 
o Pisadas sobre materiales sueltos. 
o Pinchazos y cortes por alambres, cables eléctricos, tijeras y alicates. 
o Sobreesfuerzos. 
o Electrocución. 
o Cortes y erosiones por la manipulación de las guías y los cables. 
o Incendio por fumar o hacer fuego junto a materiales inflamables. 
 Pintura: 
o Caída de personas al mismo o distinto nivel. 
o Intoxicación por respirar vapores de disolventes y barnices. 
o Proyección violenta de partículas de pintura a presión. 
o Contacto con sustancias corrosivas. 
o Fatiga muscular y sobre esfuerzos. 
 
7.3. Riesgos provocados por los medios auxiliares 
. 
 Escaleras de mano. 
o Caídas al mismo o distinto nivel, como consecuencia de la ubicación y 
método de apoyo, por rotura de la escalera, por deslizamiento debido al 
apoyo incorrecto o por vuelco lateral. 
o Riesgos derivados de los usos inadecuados o de los montajes 
peligrosos. 
o  
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7.4. Análisis de riesgos según la maquinaria  
 
 Maquinaria para el movimiento de tierras: 
o Vuelco por terrenos irregulares. 
o Atropello de personas por falta de señalización y/o visibilidad. 
o Quedar atrapado durante las labores de mantenimiento o durante la 
realización de trabajos en la proximidad de la maquinaria. 
o Los derivados de operaciones de mantenimiento como quemaduras. 
o Proyección violenta de objetos. 
o Desplome de terrenos a cotas inferiores. 
o Vibraciones transmitidas al maquinista. 
o Polvo ambiental. 
o Desplome de los taludes sobre la maquinaría. 
o Caídas al subir o bajar de la máquina. 
o Los derivados de la máquina en marcha fuera de control por abandono 
de la cabina de mando. 
o Los derivados de la impericia por conducción inexperta o deficiente. 
o Contacto por la corriente eléctrica. 
o Sobreesfuerzos. 
o Intoxicación por monóxido de carbono. 
o Caídas a cotas inferiores del terreno. 
o Los propios del suministro y reexpedición de la máquina. 
 Maquinas, herramientas eléctricas en general:. 
o Cortes por el disco de corte, la proyección de objetos, voluntarismo e 
impericia. 
o Quemaduras por el disco de corte, tocar objetos calientes, voluntarismo 
e impericia. 
o Golpes con objetos móviles y por la proyección de objetos. 
o Proyección violenta de fragmentos. 
o Caída de objetos a lugares inferiores. 
o Contacto con la energía eléctrica. 
o Vibraciones. 
o Ruido. 
o Polvo. 
o Sobreesfuerzos. 
 Hormigonera eléctrica: 
o Atranque de las paletas, los engranajes o por las correas de transmisión, 
labores de mantenimiento, falta de carcasas de protección de 
engranajes, corona y poleas. 
o Contacto con la corriente eléctrica. 
o Golpes por elementos móviles. 
o Ruido y polvo ambiental. 
o Sobre esfuerzos. 
 Soldaduras por arco eléctrico: 
o Caída desde cierta altura por realización de trabajos en el borde de 
aleros o caminar sobre perfiles. 
o Atranque entre objetos. 
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o Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
o Inhalación de vapores metálicos. 
o Radiaciones por arco voltaico. 
o Incendio por soldar junto a materiales inflamables. 
o Quemaduras. 
o Proyección violenta de fragmentos durante el trabajo. 
o Contacto con la energía eléctrica. 
 Camión de transportes de materiales: 
o Riesgos de accidentes de circulación. 
o Riesgos inherentes a los trabajos realizados en su proximidad. 
o Atropello de personas. 
o Vuelco del camión. 
o Caída desde la caja al suelo. 
o Proyección de partículas por el viento y por el movimiento de la carga. 
 Camión cubo hormigonera: 
o Atropello de personas. 
o Vuelco del camión. 
o Caída en el interior de zanjas. 
o Caída de personas desde el camión. 
o Golpes por el manejo de la canaleta. 
o Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido 
o limpieza. 
o Golpes por el cubilote del hormigón durante las maniobras de servicio. 
o Atranque durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 
 Vibradores eléctricos para hormigones de sustentación manual: 
o Contacto con la energía eléctrica. 
o Vibraciones en el cuerpo y extremidades durante su manejo. 
o Sobre esfuerzos. 
o Pisadas sobre objetos punzantes o lacerantes. 
o Ruido. 
o Proyección violenta de gotas o fragmentos de hormigón a los ojos. 
 
7.5. Análisis de riesgos clasificados por instalaciones 
 
 Instalación eléctrica provisional de la obra. 
o Caídas al mismo y a distinto nivel. 
o Contactos eléctricos. 
o Pisadas sobre materiales sueltos. 
o Pinchazos y cortes por alambres, cables eléctricos, tijeras y alicates. 
o Sobre esfuerzos. 
o Cortes y erosiones por la manipulación con las guías y los cables. 
o Incendio por hacer fuego o fumar junto a materiales inflamables. 
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 Montaje de la instalación eléctrica del proyecto. 
o Caídas al mismo y a distinto nivel. 
o Contactos eléctricos. 
o Pisadas sobre materiales sueltos. 
o Pinchazos y cortes por alambres, cables eléctricos, tijeras y alicates. 
o Sobre esfuerzos. 
o Cortes y erosiones por la manipulación con las guías y los cables. 
o Incendio por hacer fuego o fumar junto a materiales inflamables. 
 
8. Instalaciones provisionales para los 
trabajadores y acometidas provisionales de 
obra 
 
Hay que aplicar una visión global de los problemas que plantea el movimiento varias 
personas y a la vez dentro de ámbitos cerrados en los que se deben desarrollar 
actividades cotidianas que necesitan cierta intimidad o relación con otras personas. 
 
De la misma forma, se han de resolver de forma ordenada y eficazmente las posibles 
circulaciones en el interior de las instalaciones provisionales 
 
8.1. Instalaciones provisionales para los trabajadores 
 
Estas instalaciones se colocarán en el interior de módulos metálicos prefabricados, 
comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. Los módulos 
metálicos, que se elegirán teniendo en cuenta su temporalidad y espacio disponible, 
deben retirarse al finalizar las obras. 
 
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos.. 
De acuerdo con el apartado 15 del anejo 4 del Real Decreto 1627/1997, la obra 
dispondrá de los servicios higiénicos que se detallan a continuación: 
o Vestuarios con asientos y taquillas individuales.  
o Lavabos con agua fría, provisto con jabón por cada 10 operarios o fracción de 
esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas.  
o Retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, 
existiendo al menos, un inodoro por cada 25 obreros o fracción de esta cifra. 
o Duchas de agua fría y caliente. 
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9. Protección a utilizar en la obra 
 
9.1. Protección colectiva a utilizar en la obra 
 
Con esto se busca solucionar los problemas que se plantean en la construcción 
tomando las siguientes medidas:  
 Señalización de riesgos y señalización vial.  
 Red de seguridad.  
 Toma de tierra normalizada general de la obra.  
 Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA.  
 Interruptor diferencial de 30 mA.  
 Extintores de incendios.  
 Escaleras de mano.  
 Transformador de seguridad de 24 voltios.  
 Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad.  
 
9.2. Protección individual a utilizar  
.  
Hay factores que no se pueden resolver mediante la protección colectiva debido a que 
son riesgo de las actividades individuales que van a realizar los trabajadores y el resto 
de personas que intervienen en ella.  
 
Debido a esto se ha decidido utilizar las siguientes medidas:  
 Cascos de seguridad.  
 Botas de seguridad.  
 Cinturones de seguridad.  
 Cinturones porta-herramientas.  
 Filtro neutro de protección contra impactos, gafas y pantalla de soldador.  
 Guantes de cuero.  
 Guantes impermeabilizados con material plástico sintético.  
 Guantes aislantes de electricidad.  
 Ropa de trabajo, monos o buzos.  
 Traje impermeable.  
 Filtro mecánico para mascarilla contra polvo.  
 Gafas de protección.  
 Manguitos de cuero.  
 Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.  
 Polainas de cuero.  
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10. Señalización de los riesgos 
 
Esta se decide usar como complemento de la protección colectiva y de los equipos de 
protección individual previstos. 
Su función es recordar en todo momento los riesgos existentes a todos los que 
trabajen en la obra.  
 
La señalización elegida es: 
 Advertencia del riesgo eléctrico.  
 Advertencia de incendio de materiales inflamables.  
 Banda de advertencia de peligro.  
 Prohibido fumar.  
 Prohibido el paso a peatones.  
 Protección obligatoria en la cabeza.  
 Protección obligatoria en manos.  
 Protección obligatoria en pies.  
 Equipos de primeros auxilios.  
 
11. Prevención asistencial en caso de accidente 
laboral 
 
 Botiquín de primeros auxilio:.  
Se recomienda contar con un botiquín de primeros auxilios, manejado por personal 
competente.  
El botiquín se ubicará en un local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado 
mediante indicaciones el acceso al mismo. Se encontrará cerrado pero con fácil 
acceso al mismo.  
 
 Medicina preventiva: 
Con el fin de evitar lo máximo posible las enfermedades profesionales en la obra, así 
como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de 
las toxicomanías peligrosas, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, se 
realizaran los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores 
de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación.  
 
12. Control del nivel de seguridad 
 
El sistema que se ha elegido para llevar el control de seguridad es el denominado de 
listas de seguimiento y control. 
 
El control de la protección colectiva y su puesta en obra será mediante la ejecución del 
plan de obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas anteriormente.  
 
En cuanto al control de entrega de equipos de protección individual se hará mediante 
la firma del trabajador que los recibe. 
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13. Formación e información en seguridad y 
salud 
. 
Para que se dé el éxito en la prevención de los riesgos laborales y que se den las 
obras sin accidentes la formación e información de los trabajadores en los riesgos 
laborales y en los métodos de trabajo seguro a utilizar es fundamental. 
 
El contratista adjudicatario está legalmente obligado a informar del método de trabajo 
más seguro a todo el personal a su cargo de manera que los trabajadores tendrán 
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, del uso correcto de las 
protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios para su 
protección. 
 
14. Medidas preventivas generales sobre 
seguridad y salud 
 
14.1. Actividades de la obra 
 
 Excavación y/o movimiento de tierras:  
o Medidas preventivas. 
- Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las 
máquinas, acotándose la zona de acción de cada máquina en su 
tajo. 
- El personal que realice los trabajos será especialista de probada 
destreza en este tipo de trabajo. 
- Señalizar perimetralmente las zanjas que se realicen. 
o Protecciones colectivas. 
- Uso de bandas de plástico para señalizar la excavación. 
- Uso de escaleras de mano. 
- Uso de vallas con barandillas protectoras a 90 y 60 cm, con una 
resistencia de 150 kg/m. 
o Prendas de protección personal recomendadas. 
- Casco de polietileno. 
- Protecciones auditivas. 
- Máscara anti polvo de filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas antipartículas. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Trajes para ambientes húmedos. 
 Cimentaciones:  
o Medidas preventivas.  
- Adecuada limpieza de la zona de trabajo y tránsito.  
- Uso de andamios de forma correcta.  
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o Protección colectiva.  
- Bandas de señalización de zona de trabajo de máquinas.  
o Prendas de protección personal recomendadas.  
- Casco de polietileno.  
- Protectores auditivos.  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de cuero para montaje y colocación de armaduras, y 
manejo de materiales.  
- Guantes de PVC, para manipulación de hormigón y cemento.  
- Botas impermeables para hormigonado y tránsito por zonas 
húmedas.  
- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante.  
 Estructura de hormigón:  
o Medidas preventivas.  
- Será obligatorio el uso del casco.  
- En todos los trabajos de altura se utilizarán cinturones de 
seguridad, con independencia de las medidas de protección 
colectivas pertinentes.  
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos 
de protección se informará a los trabajadores de los mismos.  
o Protección colectiva.  
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y 
ordenadas.  
- Se colocarán barandillas en todos los forjados y huecos del 
mismo, y alternativamente se dispondrán redes, siempre que 
sea posible disponer estas protecciones.  
- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo o de paso en 
las que haya riesgo de caída de objetos.  
o Prendas de protección personal recomendadas.  
- Casco de polietileno.  
 Montaje de instalación eléctrica: 
o Medidas preventivas.  
- Contemplar el reglamento de alta y media tensión.  
- Abrir con corte visible todas las fuerzas de tensión, mediante 
interruptores y seccionadores, que aseguren la imposibilidad de 
su cierre intempestivo. 
- Enclavamiento o bloqueo mecánico, eléctrico, neumático o 
físico, si es posible, de los aparatos de corte y señalización en el 
mando de estos. 
- Reconocimiento de la ausencia de tensión en los conductores 
de la instalación. 
- Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes 
de tensión. 
- Colocar las señales de seguridad adecuadas y delimitar la zona 
de trabajo. 
- El montaje de aparatos eléctrico será ejecutado siempre por 
personal especialista, para prevenir los riesgos de montajes 
incorrectos. 
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- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores 
estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 
contactos de energía eléctrica. Las herramientas cuyo 
aislamiento esté deteriorado serán retiradas y sustituidas por 
otras en buen estado de forma inmediata. 
- Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación 
eléctrica, el último cableado que se ejecutará será el que va del 
cuadro general al de la compañía administradora, guardando en 
lugar seguro los mecanismos para la conexión, que serán los 
últimos en instalarse. 
- Las pruebas de funcionamiento de la instalación serán 
anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, 
evitando así accidentes. 
- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará 
una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, 
protecciones y empalmes. 
o Protección colectiva. 
- Alfombra aislante. 
- Comprobadores de tensión. 
o Prendas de protección personal recomendadas. 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Botas aislantes de la electricidad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes aislantes. 
- Herramientas aislantes. 
 
14.2. Maquinaria a intervenir 
 
 Camión de transporte de mercancías: 
o Normas preventivas tipo.  
- Las operaciones de carga y descarga de camiones se 
efectuarán en lugares apropiados.  
- Todos los camiones deberán estar en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación.  
- Antes de iniciarse las maniobras de carga y descarga del 
material se instalarán calzos de inmovilización en las ruedas, en 
prevención de accidentes por fallo mecánico, especialmente si la 
carga o la descarga se realiza sobre planos inclinados.  
- Las maniobras de posicionamiento y salida serán dirigidas por 
un señalista.  
- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se 
efectuará mediante escalerillas mecánicas fabricadas para tal 
menester.  
- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un 
especialista conocedor del proceder más adecuado.  
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- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, 
compensando los pesos.  
o Protección colectiva.  
- Uso de bandas de material plástico para señalizar la zona de 
maniobra.  
- Las rampas de acceso no superarán el 20 % de inclinación.  
- No estacionar o circular a menos de 2 metros del corte del 
terreno, en previsión de accidentes por vuelco.  
 Retroexcavadoras: 
o Normas preventivas tipo.  
- Para subir o bajar, utilice los peldaños y asideros dispuestos 
para tal menester.  
- No permitir el acceso a la retroexcavadora a personas no 
autorizadas.  
- Utilizar los camiones de circulación interna de la obra para 
desplazarse por la misma.  
- No abandonar la máquina con el motor en marcha, sin haber 
depositado la cuchara en el suelo.  
- Está prohibida la utilización del brazo articulado para izar a 
personas y acceder a trabajos puntuales.  
- Antes de realizar las maniobras de movimiento de tierras se 
debe de poner un servicio de apoyos hidráulicos de 
inmovilización.  
o Protección colectiva.  
- Uso de bandas de material plástico para señalizar la zona de 
maniobra.  
- Las rampas de acceso no superarán el 20 % de inclinación.  
- No estacionar o circular a menos de 2 m del corte del terreno, en 
previsión de accidentes por vuelco.  
o Prendas de protección personal recomendadas.  
- Casco de polietileno.  
- Ropa de trabajo.  
- Botas de seguridad.  
- Guantes de cuero.  
- Calzado de calle para la conducción.  
  
Proyecto de transformacion de una explotación de secano a cultivo de manzano y pistacho en Bayubas de Arriba  
 
15 
 
14.3. Elementos auxiliares 
 
 Escaleras de mano:  
o Antes de utilizar la escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. La 
base deberá estar sólidamente asentada.  
o Las escaleras de mano simples se colocarán con un ángulo 
aproximadamente de 75º con la horizontal.  
o Cuando se utilice para acceder a lugares elevados, sus largueros deberán 
prolongarse al menos, un metro por encima de esta.  
o El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuará de 
frente a las mismas.  
o Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al 
suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la 
estabilidad del trabajador solo se realizarán si se utiliza cinturón de 
seguridad.  
o Está prohibida la utilización de escaleras pintadas, por la dificultad que ello 
supone para la detección de posibles defectos. 
 
15. Presupuesto 
 
Se estima que el presupuesto que va a ser utilizado para cubrir lo estudiado en el 
consiguiente Anejo a la Memoria: Estudio Básico de Salud y Seguridad, corresponderá 
al 2% del presupuesto total establecido.  
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Anejo 16: Normativa 
urbanística y justificación 
urbanística 
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1. Introducción 
La normativa urbanística es un instrumento básico de ordenación integral del territorio 
tanto de uno como de varios municipios, usado para clasificar el suelo, determinar el 
régimen aplicable a cada clase de suelo y definir los elementos fundamentales del 
sistema de equipamientos del municipio en cuestión. 
Los suelos están divididos de la siguiente manera: suelo urbano (dividido en 
consolidado y no consolidado); suelo urbanizable (a su vez clasificado generalmente 
en delimitado y no delimitado, o sectorizado y no sectorizado); y suelo no urbanizable, 
en sus distintas categorías de protección En este caso el suelo que nos atiende es el 
no urbanizable o rustico.   
Se debe incluir en este anejo el documento que acredite que el estudio es viable 
urbanísticamente, Justificación urbanística.  
2. Normativa urbanística de Bayubas de Arriba 
Esta normativa se encuentra en la web de la junta de Castilla y León siendo publica 
para todos los usuarios que deseen verla.  
A continuación se desarrollaran alguno de los anejos de la propia normativa que hacen 
referencia al proyecto estudiado: 
TITULO I. NATURALEZA Y RÉGIMEN URBANÍSTICO.  
CAPITULO 1.1. NATURALEZA Y ALCANCE.  
Artículo 1. - NATURALEZA DEL DOCUMENTO.  
1. Las presentes Normas Urbanísticas se redactan por encargo del Ayuntamiento 
de Bayubas de Arriba según acuerdo del Pleno de la Corporación, como el 
instrumento de planeamiento general del municipio, en los términos 
establecidos en el artículo 50.1 de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, 
modificada por la Ley 4/2008, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo y en el 
artículo 149 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.  
2. Según determina el artículo 56.1 de la mencionada Ley de Urbanismo de 
Castilla y León, y en el artículo 167 del Reglamento, las presentes Normas 
tienen vigencia indefinida, si bien se deberá proceder a su revisión cuando la 
Corporación Municipal entienda que el planeamiento se ha agotado o que 
existen, sin estar agotado, suficientes motivos para ello. 
Artículo 5. - CLASES DE SUELO.  
1. Toda superficie del término municipal está incluida en alguna de las siguientes 
clases de suelo, establecidas por la Ley 5/99 y el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León:  
 Urbano 
 Rústico. 
2. La clasificación del suelo determina el régimen urbanístico más adecuado a las 
características de cada terreno.  
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Artículo 6.- CONSULTA URBANÍSTICA.  
1. Todo particular podrá realizar una Consulta Urbanística sobre el régimen 
urbanístico aplicable a cualquier finca, unidad o sector en las condiciones 
establecidas en el artículo 426 del RUCyL; debiendo el Ayuntamiento contestar 
por escrito en el plazo máximo de dos meses desde la presentación de la 
solicitud.  
2. La solicitud deberá identificar perfectamente la finca, el polígono o sector y 
cuantas circunstancias concurran y faciliten la labor de la Administración.  
3. La contestación se deberá remitirse por el Ayuntamiento a quien lo solicite, 
mediante una certificación suscrita por el Secretario de la Corporación y hará 
referencia al tipo y categoría del suelo, usos e intensidades y demás 
condiciones urbanísticas relevantes.  
4. Las certificaciones mantendrán su eficacia mientras sigan en vigor las 
determinaciones del planeamiento urbanístico conforme a las cuales se 
elaboran y como máximo hasta pasado un año desde su emisión. 
CAPITULO 1.2. LICENCIAS URBANÍSTICAS  
Artículo 7. - ACTOS SUJETOS A LICENCIA.  
1. Están sujetos a Licencia todos aquellos actos señalados en el artículo 97 de la 
Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León y en el artículo 288 del Reglamento 
de Urbanismo modificado por el Decreto 45/2009.  
2. Además de los actos señalados en la normativa urbanística, estarán sujetos a 
previa licencia los siguientes:  
a) La instalación o ubicación de casas prefabricadas e instalaciones 
similares, provisionales o permanentes, exceptuando las casetas de 
obra durante el periodo de ejecución de dichas obras y siempre que 
estas no afecten a suelo público.  
b) Cuantos otros así se señalen en estas Normas de forma expresa, y 
concretamente los vados y reservas permanentes para carga y 
descarga, las instalaciones especiales de elevadores y 
acondicionadores, y las instalaciones y acometidas provisionales para 
la realización de las obras.  
Artículo 8.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.  
1. Cada licencia deberá tramitarse independientemente por el procedimiento 
adecuado, salvo que el expediente de concesión de una principal pueda incluir 
el trámite de otra u otras de carácter accesorio.  
2. Es competencia del Ayuntamiento la concesión de las distintas licencias y 
éstas se otorgarán conforme a las reglas que, además de lo dispuesto en 
materia de competencia y procedimiento por la legislación de régimen local, 
establecen los artículos 291 y siguientes del Reglamento de Urbanismo 
modificado por el Decreto 45/2009; si bien en determinados casos es 
preceptivo el informe favorable de diferentes organismos. En el caso de 
autorizaciones de uso excepcional en suelo Rústico es competente la Comisión 
Territorial de Urbanismo.  
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3. Los actos sujetos a licencia, que estén sometidos a la reglamentación particular 
de un determinado organismo, deberán contar con un informe favorable del 
organismo correspondiente: Carreteras, Confederación Hidrográfica del Duero, 
Aviación Civil, Ministerio de Defensa, etc.  
4. La concesión o denegación de una licencia es un acto que deberá estar 
justificado documentalmente ante la persona física o jurídica que la solicita.  
5. No se entenderá como otorgada ninguna licencia por “silencio administrativo”, 
cuando el acto por el que se haya solicitado la licencia sea contrario a lo 
marcado por la legislación urbanística y por las presentes Normas Urbanísticas 
sobre el uso del suelo y la edificación.  
6. Una vez otorgada la licencia, ésta tiene validez limitada, tal y como debe figurar 
en la propia licencia. Pasado este tiempo y en el caso de que no se haya 
realizado el acto sujeto a ella, o no se haya iniciado, será necesario volver a 
solicitarla, iniciando de nuevo toda la tramitación correspondiente, para ello es 
preceptivo la resolución del expediente de caducidad de Licencia.  
Artículo 9.- TIPOS DE LICENCIA.  
1. Con independencia de lo establecido por las Ordenanzas municipales al 
respecto, estas Normas Urbanísticas establecen los siguientes tipos de 
licencias 
a) De uso o ambiental.  
b) De parcelación. 
c) De obra:  
i. mayor  
ii. menor  
d) De apertura o primera ocupación.  
2. Cada una de ellas se tramitará de forma independiente, excepto si la 
tramitación de una de ellas pueda llevar aparejada la resolución de otra de 
carácter previo.  
3. A continuación se describen las licencias señaladas en el apartado primero: 
a. Licencia Ambiental  
i. Se deberá solicitar este tipo de Licencia cuando sobre una finca 
o local del término municipal se pretenda instalar o modificar un 
uso o actividad, según la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León modificada por la Ley 
3/2005, de 23 de mayo y por el Decreto 70/2008, de 2 de 
octubre, por el que se modifican los anexos II y V y se amplía el 
anexo IV de la Ley 11/2003.  
ii. La tramitación de esta solicitud, así como la documentación 
precisa, se realizará conforme a lo establecido por la 
mencionada Ley.  
iii. Con independencia de lo anterior, será preciso incluir los 
siguientes documentos:  
iv. Instancia de solicitud de licencia.  
v. Memoria descriptiva de la actividad que se pretende desarrollar.  
vi. Incidencia de la actividad en el medio ambiente y medidas 
correctoras.  
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vii. Adecuación de las instalaciones a las normativas de obligado 
cumplimiento, como el Código Técnico de la Edificación o 
cualquier otra normativa de aplicación.  
b.  Licencia de Parcelación.  
 Se entiende por parcelación urbanística la redistribución o 
reorganización de las fincas existentes, en cualquiera de sus 
modalidades: agregación, segregación, agrupación o 
reparcelación propiamente dicha.  
 Cuando se realice sobre suelos clasificados como urbanos por 
estas Normas Urbanísticas, será obligatoria la solicitud de la 
oportuna licencia.  
 Se podrán conceder licencias de parcelación o segregación por 
motivos urbanísticos cuando una parcela tenga dos 
clasificaciones diferentes. En ese caso la parcelación o 
segregación se podrá realizar en tantas subparcelas como 
clases de suelo obren sobre la parcela.  
 En Suelo Rústico se prohíben las parcelaciones urbanísticas, 
salvo cuando resulten de la aplicación de la legislación sectorial 
o de los instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento 
urbanístico, según lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León modificado por el Decreto 
45/2009.  
 La solicitud de licencia de parcelación deberá contener los 
siguientes documentos: - Instancia de solicitud de licencia.  
 Memoria de adecuación a lo dispuesto por estas Normas y 
demás legislación aplicable, en la que se justifique el 
cumplimiento de las condiciones de parcela mínima según la 
clasificación del suelo, así como la adecuación al resto de 
normativa de aplicación.  
 Plano de estado actual del terreno.  
 Plano de la reparcelación propuesta.  
c. Licencia de Obra Menor  
viii. Se considerarán obras menores aquellas de sencillez técnica y 
escasa entidad constructiva y económica que no supongan 
alteración del volumen, del uso objetivo, de las instalaciones y 
servicios de uso común o del número de viviendas o locales, ni 
afecten al diseño exterior, a la cimentación, a la estructura o a 
las condiciones de habitabilidad o seguridad de los edificios y 
sus locales. 
ix. En general, se consideran obras menores las que tienen por 
objeto pequeñas reformas o modificaciones, movimiento de 
tabiques, retejos (siempre que no afecten a la estructura del 
edificio), revocos, pinturas o chapados de paramentos 
exteriores, decoración en general, alicatados, solados, 
carpinterías, pequeñas modificaciones de las instalaciones, etc.  
x. La solicitud de licencia de obra menor deberá contener los 
siguientes documentos: - Instancia de solicitud de Licencia.  
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xi. Croquis o memoria descriptiva de las obras a realizar.  
xii. Presupuesto de las obras.  
d. Licencia de Obra Mayor  
xiii. Reciben la consideración de obra mayor, en general, todas 
aquellas que no puedan ser consideradas obras menores dada 
su entidad o complejidad constructiva. En particular se 
consideran como obras mayores las siguientes:  
xiv. Derribos o demoliciones de edificios completos o de parte de 
ellos cuando afecten a su sistema estructural.  
xv. Obras civiles de urbanización de todo tipo.  
xvi. Edificaciones de nueva planta.  
xvii. Reformas o ampliaciones de edificios existentes siempre que se 
modifique el volumen, se actúe sobre la cimentación, estructura, 
distribución interior o afecten de forma importante a las 
fachadas, la cubierta o las medianerías. También las que 
modifiquen el número de viviendas o locales, las que supongan 
alteración o modificación de las instalaciones o servicios 
generales del edificio.  
xviii. Instalación de edificaciones prefabricadas de carácter 
permanente (las condiciones a cumplir por este tipo de 
edificaciones serán las mismas que por cualquier otra 
edificación). En este caso, la documentación a presentar junto 
con la solicitud de licencia de obra mayor será:  
xix. En el caso de que la vivienda cuente con homologación, se 
presentará el certificado correspondiente junto con un proyecto 
técnico en el que se establezcan y definan las características 
técnicas de aquellas obras a realizar para su instalación, como 
el sistema de cimentación, conexión a las redes municipales, 
etc., además de la justificación del cumplimiento de las 
condiciones urbanísticas de aplicación en la parcela.  
xx. En el caso de que la vivienda no cuente con la correspondiente 
homologación, el proyecto será similar al de una vivienda de 
nueva construcción.  
xxi. La solicitud de Licencia de obra mayor deberá contener los 
siguientes documentos: 
xxii. Instancia de solicitud de Licencia.  
xxiii. Proyecto de la obra firmado por técnico competente y visado por 
el Colegio Oficial correspondiente.  
xxiv. Antes del comienzo de las obras deberá presentarse copia del 
Proyecto de Ejecución, si previamente se presentó el Básico, así 
como Hojas de Compromiso de Dirección de Obra y el 
documento de Seguridad y Salud que corresponda, todo ello 
firmado por técnico/s competente/s y visado por los Colegios 
Oficiales correspondientes.  
xxv. Igualmente se deberá solicitar al Ayuntamiento el señalamiento 
de alineaciones y rasantes, previo al inicio de las obras.  
e. Licencia de apertura o primera ocupación  
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xxvi. Una vez finalizada totalmente la obra mayor para la que se 
concedió licencia, y/o concluido el expediente de Licencia 
Ambiental, el titular de la misma deberá solicitar licencia de 
primera ocupación o de apertura.  
xxvii. La solicitud de licencia de primera ocupación o apertura deberá 
contener los siguientes documentos:  
xxviii. Instancia o Solicitud.  
xxix. Certificado final de la obra, firmado por la dirección facultativa y 
visado por los Colegios Oficiales correspondientes.  
xxx. Proyecto modificado, si hubiese habido modificaciones, firmado 
y visado.  
xxxi. Resumen actualizado del presupuesto final, firmado y visado.  
xxxii. Para su concesión se comprobará que las obras ejecutadas se 
ajustan a lo dispuesto por estas Normas Urbanísticas y al 
proyecto/s presentado.  
xxxiii. En los casos de edificación y urbanización simultánea, no se 
podrá conceder la licencia de primera ocupación de las 
edificaciones hasta que se haya recibido la urbanización  
4. Resolución condicionada: las licencias urbanísticas pueden otorgarse 
sometidas a condiciones derivadas de la normativa urbanística, con la finalidad 
de que la solicitud se acomode a la legalidad, siempre que no sean 
sustanciales, ni afecten al uso principal proyectado de forma que lleguen a 
impedir su efectivo desarrollo. Se cumplirá, en todo caso, las condiciones 
señaladas en el artículo 298 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 
para estos casos.  
Artículo 10.- PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN.  
1. Según establece el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y sus Modificaciones y el artículo 292 del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la competencia para el 
otorgamiento de Licencias corresponde al Ayuntamiento, de conformidad con la 
legislación aplicable.  
2. El procedimiento para el otorgamiento de Licencia se ajustará a lo establecido 
en los artículos 99 de la Ley 5/99 modificada por la Ley 4/2008, de 15 de 
septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo y artículos 293 y 294 de su 
Reglamento modificado por el Decreto 45/2009.  
3. Se iniciará con la presentación por parte del interesado de todos los 
documentos señalados en el artículo anterior, según sea la licencia que se 
quiera solicitar, y finalizará con el acto de concesión o denegación de licencia. 
Artículo 11.- EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LICENCIAS.  
La concesión de la licencia urbanística producirá, además de los efectos previstos en 
la normativa urbanística, la legitimación del solicitante a realizar los actos del uso del 
suelo solicitados, en las condiciones establecidas en la legislación, en el planeamiento 
y en la propia licencia.  
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Artículo 12.- PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS AMPARADOS POR 
LICENCIAS URBANÍSTICAS.  
o Los actos amparados por licencias urbanísticas deberán realizarse dentro de 
los plazos de inicio, interrupción máxima y finalización, señalados en los 
instrumentos de planeamiento urbanístico y en la propia licencia, o en su 
defecto en los plazos que se determinen reglamentariamente.  
o En defecto de indicación expresa, los plazos para ejecutar los actos de usos 
del suelo amparados por licencia urbanística que supongan la realización de 
obras, son los siguientes:  
 Plazo de inicio: 12 meses desde la notificación del otorgamiento de 
licencia.  
 Plazo de finalización: 3 años desde la notificación del otorgamiento de 
licencia.  
 Plazo de interrupción máxima: 12 meses.  
o Los plazos señalados en los apartados anteriores pueden ser prorrogados por 
un plazo acumulado de tiempo no superior al original, mediante resolución del 
órgano municipal competente para otorgar la licencia urbanística, previa 
solicitud justificada del interesado, y siempre que sigan vigentes las 
determinaciones de planeamiento urbanístico conformes a las cuales fue 
otorgada la licencia.  
o Las prórrogas de los plazos de inicio e interrupción máxima suponen la 
ampliación automática del plazo de finalización por el mismo tiempo por el que 
se concedan.  
Artículo 13.- CADUCIDAD DE LAS LICENCIAS.  
1. Incumplidos los plazos citados anteriormente y las prórrogas que se concedan, 
el Ayuntamiento debe iniciar expediente para declarar la caducidad de la 
licencia urbanística y la extinción de sus efectos, pudiendo ordenar como 
medida provisional la paralización de los actos amparados por licencia. No 
obstante, en tanto no se les notifique el inicio del expediente, los afectados 
pueden continuar ejecutando los actos amparados por la licencia. 
2. La declaración de caducidad debe dictarse por el órgano municipal competente 
para el otorgamiento de la licencia urbanística, previa audiencia del interesado, 
y debe notificarse en un plazo de tres meses desde el inicio del procedimiento, 
transcurrido el cual sin efectuarse dicha notificación, queda sin efecto la 
medida provisional citada en el apartado anterior.  
3. Una vez notificada la declaración de caducidad de la licencia, para comenzar o 
terminar los actos de uso del suelo para los que fue concedida, es preciso 
solicitar y obtener una nueva licencia urbanística. En tanto la misma no sea 
concedida, no pueden realizarse más obras que las estrictamente necesarias 
para garantizar la seguridad de las personas y los bienes, y el valor de lo ya 
realizado, previa autorización u orden del Ayuntamiento.  
4. Si no se solicita nueva licencia urbanística antes de seis meses desde la 
notificación de la caducidad de la anterior, o en su caso desde el levantamiento 
de la suspensión de licencias, e igualmente si solicitada nueva licencia, la 
misma debe ser denegada, el Ayuntamiento puede acordar la sujeción de los 
terrenos y obras realizadas al régimen de venta forzosa. 
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TITULO II. PROCEDIMIENTO Y GESTION. 
CAPITULO 2.2. PROCEDIMIENTO Y GESTIÓN EN SUELO RÚSTICO. 
Artículo 19.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO RÚSTICO.  
Las Normas Urbanísticas clasifican como Suelo Rústico aquellos que deben de ser 
preservados de la urbanización por estar sometidos a algún régimen de protección 
conforme a la normativa sectorial, aquellos que presenten manifiestos valores 
culturales, naturales, etc. de los descritos en el artículo 15 de la Ley 5/99 de 
Urbanismo de Castilla y León modificada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de 
Medidas sobre Urbanismo y Suelo, así como en el artículo 30 del R.U.C.y.L. Su 
delimitación viene reflejada en el plano O-1 de clasificación y regulación del Suelo 
Rústico. 
 Artículo 20.- CATEGORÍAS DE SUELO RÚSTICO.  
1. El Suelo Rústico se divide en varios tipos o categorías:  
 Suelo Rústico Común (S.R.C.) 
 Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (S.R.P.I.)  
 Suelo Rústico con Protección Cultural (S.R.P.C.) 
 Suelo Rústico con Protección Natural (S.R.P.N.) 
 Suelo Rústico con Protección Agropecuaria (S.R.P.A.) 
 Suelo Rústico de Actividades Extractivas (S.R.A.E.)  
 Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional (S.R.A.T.)  
2. Estos tipos de protección se establecen sin perjuicio de otras afecciones sobre 
el territorio, que quedan reguladas por su normativa legal específica: sobre 
carreteras, vías pecuarias, montes protegidos, caminos rurales, aguas, medio 
ambiente o legislación sobre ordenación del territorio.  
3. En el supuesto de que una zona quedara afectada por dos o más tipos de 
protección o afecciones de los señalados, le serán de aplicación las 
condiciones más restrictivas de cada uno de ellos.  
4. En cualquier caso, cualquiera que sea su categoría, el suelo rústico carece de 
aprovechamiento urbanístico.  
Artículo 21.- USOS PERMITIDOS.  
En este tipo de suelo se podrán autorizar todos los usos que la vigente legislación del 
suelo contempla, estableciendo distintas condiciones para cada uno de ellos según se 
señala en estas Normas.  
Artículo 22. - TRAMITACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE USO.  
1. En Suelo Rústico podrán autorizarse los usos excepcionales señalados en el 
Art. 57 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en las condiciones 
establecidas en los artículos 58 a 65 del mismo para cada categoría de suelo, 
atendiendo a su interés público y a su conformidad con la naturaleza rústica de 
los terrenos y a su compatibilidad con los valores protegidos por la legislación 
sectorial  
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2. De entre los usos citados en el artículo 57 del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León, y según cada clase de suelo, se dividen en: - Permitidos: En 
los que la competencia para otorgar la licencia urbanística corresponde al 
Ayuntamiento. - Sujetos a autorización: En los que de forma previa al 
otorgamiento de licencia, deben obtener la autorización por parte de la 
Comisión Territorial de Urbanismo, según se establece en el artículo 306 del 
RUCyL.  
3. La solicitud de la licencia debe acompañarse de la documentación necesaria 
para conocer el objeto y características esenciales del uso excepcional, 
incluyendo al menos las señaladas en el artículo 307.2 del R.U.C.y.L. 
 Artículo 23.- PARCELACIONES Y SEGREGACIONES.  
1. En Suelo Rústico queda prohibido realizar parcelaciones urbanísticas, 
entendidas como división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más 
lotes, o cuotas indivisas de los mismos que conlleven derecho de utilización 
exclusiva, con el fin manifiesto o implícito de urbanizarlos o edificarlos total o 
parcialmente. A tal efecto, en los supuestos en los que la legislación agraria u 
otras normas sectoriales permitan divisiones o segregaciones sin respetar la 
unidad mínima de cultivo, con finalidad constructiva, ésta quedará subordinada 
al régimen establecido en la Ley 5/99 modificada por la Ley 4/2008 para 
mantener la naturaleza rústica de los terrenos, y no podrán dar lugar a la 
implantación de servicios urbanos o a la formación de nuevos núcleos de 
población.  
2. Se podrán autorizar segregaciones que tengan como fin la simultánea 
agrupación de las fincas segregadas a otras contiguas, pero, nunca 
segregaciones urbanísticas.  
3. La división o segregación de una finca rústica sólo será válida cuando no dé 
lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo, a 
excepción de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19/95, de 4 de julio, de 
Modernización de las Explotaciones Agrarias, o legislación equivalente.  
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TITULO III. ORDENACIÓN DE USOS 
CAPITULO 3.1. NORMATIVA DE USOS. CONTENIDO Y ALCANCE 
Artículo 24.- REGLAMENTACIÓN DE USOS. 
La presente normativa de usos define el contenido y alcance de la ordenación de usos 
propuesta en estas Normas, y regula sus regímenes de compatibilidad recíproca, así 
como los efectos que dicha ordenación tiene en la sustitución o mantenimiento de los 
usos existentes. 
Artículo 25.- CLASES DE USOS. DEFINICIÓN. 
1. La ordenación de usos se establece mediante tres clases de usos que resultan 
de aplicación al Suelo Urbano, que son los siguientes: 
 usos básicos 
 usos pormenorizados 
 usos globales 
2. Los usos en Suelo Rústico se establecen en la regulación específica para esta 
clase de suelo en el apartado correspondiente de estas Normas. 
Artículo 26.- USOS BÁSICOS 
Constituyen el nivel más desagregado de actividades y situaciones de actividad, 
contempladas en esta normativa. Pueden coexistir varios en el mismo edificio siempre 
que se cumplan las condiciones de compatibilidad y las limitaciones establecidas en 
las ordenanzas, y en la normativa sectorial que les fuese de aplicación. 
Artículo 27.- USOS PORMENORIZADOS 
Se definen como agrupación de usos básicos y constituyen la base de la zonificación 
de los usos en suelo con ordenación detallada. 
Artículo 28.- USOS GLOBALES 
1. El uso global constituye la base de la zonificación de usos en los sectores de 
suelo urbano no consolidado sin ordenación detallada. 
2. A los efectos de estas Normas se considera un único uso global 
RESIDENCIAL, como agrupación condicionada de los distintos usos básicos 
definidos en esta normativa. 
Artículo 29.- USOS FUERA DE ORDENACIÓN. 
1. Se consideran Fuera de Ordenación los usos existentes que se encuentren en 
alguna de las siguientes situaciones: 
a) Estar expresamente señalados como tales en los documentos de las 
Normas Urbanísticas, así como aquellos que por cualquier motivo 
resulten incompatibles con la normativa territorial y urbanística 
vigente en la actualidad, o con las demás normas que le sean de 
aplicación. 
b) Estar ubicados en edificios declarados fuera de ordenación o estar 
emplazados en terrenos, que en virtud del planeamiento, deban ser 
objeto de cesión o expropiación. 
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c) Presenten efectos de repercusión ambiental que vulneren cualquier 
disposición legal de aplicación, por razones de seguridad, salubridad 
u otras. 
d) Estar en condición de incompatibilidad con los usos residenciales en 
el mismo edificio, cuando estos ocupen al menos el 50% de la 
superficie construida total. 
2. La situación de fuera de ordenación por razones de uso, tendrá carácter 
definitivo en los supuestos contemplados en los puntos a) y b) del apartado 
anterior. 
3. La situación de fuera de ordenación de un uso existente tendrá carácter 
transitorio en el supuesto contemplado en el apartado c) del primer párrafo, 
considerándose extinguida esta situación cuando se subsane la circunstancia 
que ocasiona tal situación, mediante la adopción de las medidas correctoras 
oportunas. El plazo máximo de adaptación para estos usos se establece en 4 
años a partir de la aprobación definitiva del presente documento, sin perjuicio 
de los plazos menores que puedan exigir otras disposiciones legales. 
4. La situación de fuera de ordenación de un uso impide la autorización de 
cualquier obra, salvo las necesarias para la ejecución del planeamiento 
urbanístico, y en tanto éstas no se acometan, las reparaciones estrictamente 
exigibles para la seguridad y la salubridad de los inmuebles. 
5. Podrán autorizarse excepcionalmente obras parciales de consolidación, 
cuando falten más de 8 años para que expire el plazo fijado para la 
expropiación o demolición del inmueble, o cuando se hubiera fijado dicho 
plazo. Cualesquiera otras obras serán ilegales, y ni ellas ni las autorizables 
podrán producir incremento del valor de la expropiación. 
6. Los usos fuera de ordenación podrán mantener su actividad, con los 
condicionantes expresados, hasta su regulación, expropiación o extinción. 
7. Se considera que existe supresión de un uso cuando la persona natural o 
jurídica que ostente su titularidad cese en el ejercicio del mismo en el local o 
predio en que estuviese instalado. 
Artículo 30.- EXCEPCIONES A LA REGLAMENTACIÓN GENERAL 
1. Excepcionalmente podrá autorizarse dentro de un uso pormenorizado, un uso 
básico no contemplado en él (o en un porcentaje distinto del establecido), 
siempre y cuando se declaren actividades compatibles, para lo cual será 
preceptivo un Informe favorable de los servicios correspondientes del 
Ayuntamiento, Medio Ambiente o Industria, en su caso. 
2. De forma general, y en lo no regulado en la presente ordenación de usos, 
serán de aplicación la legislación general del Estado, y la específica sobre 
medio ambiente vigentes. 
3. Puesto que gran parte de la extensión del término municipal queda incluida en 
los ámbitos del Monte de Utilidad Pública nº 55 de la provincia de Soria y LIC 
Riberas del Duero y afluentes ES417083, éstos quedan sujetos a los 
requerimientos legales que se establezcan para estos ámbitos. 
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CAPITULO 3.2. USOS BÁSICOS 
Artículo 32.- CONDICIONES DE LOS USOS BASICOS. 
Estos usos básicos quedan definidos de la siguiente manera: 
A. Residencial familiar: corresponde este uso a los locales o espacios 
destinados a la residencia y alojamiento personal o familiar. Puede ser 
unifamiliar o multifamiliar. A estos efectos, se denomina vivienda unifamiliar 
si en la unidad parcelaria se edifica una sola vivienda; vivienda multifamiliar 
si en la unidad parcelaria se edifica más de una vivienda, con acceso 
común o no, de forma que puede ser aplicada la Ley de la Propiedad 
Horizontal. 
B. Residencial Colectivo: Corresponde a espacios, locales y dependencias 
destinados a residencia o alojamiento en régimen de comunidad (religiosos, 
ancianos, estudiantes, etc.) así como aquellos otros que se destinan a 
alojamiento eventual o temporal para transeúntes como hoteles, hostales, 
etc. 
C. Comercio y servicios: locales abiertos al público destinados a exposición y 
venta de productos y mercancías; así como los destinados a la prestación 
de servicios privados al público ya sean de tipo administrativo, recreativo o 
cultural. 
D. Hostelería: locales de uso público donde se realizan actividades de 
restauración y de expedición de bebidas, tales como bares, restaurantes, 
bares musicales, mesones y similares. 
E. Talleres y almacenes: locales destinados a la realización de trabajos físicos: 
oficios artesanales, reparación de vehículos, hornos de panadería, 
montajes de piezas y análogos; y los destinados a la guarda, conservación 
o distribución de materiales y materias primas. 
F. Agropecuario: espacios o edificios dedicados a la explotación agrícola o 
ganadera, tales como corrales domésticos, naves, lonjas... El 
establecimiento de nuevas instalaciones dentro del casco urbano queda 
prohibido. En las ya existentes deberán establecerse las medidas 
necesarias para evitar olores y garantizar la higiene y salubridad de los 
habitantes, de acuerdo con la legislación en vigor. 
G. Garajes y estacionamiento: locales y espacios destinados a la estancia de 
vehículos, incluyendo el necesario acceso a los mismos. 
H. Colectivo en general: locales destinados a cualquiera de  los  posibles usos  
colectivos: escolares, asistenciales, culturales, deportivos, etc., ya sean de 
carácter público o privado. 
I. Bodegas: corresponde este uso a los terrenos ocupados por bodegas. 
J. Industria: edificios e instalaciones dedicados a la obtención y/o 
transformación de materias primas; procesos de producción de otra serie de 
materiales, incluso su almacenaje y distribución. 
K. Gasolinera: a efectos de las Normas, y sin perjuicio de lo establecido en el 
reglamento para suministro y venta de carburantes y combustibles líquidos, 
se entiende por gasolinera toda instalación construida al amparo de la 
oportuna concesión, que contenga aparatos para el suministro de 
carburantes, y en la que pueden existir otros servicios complementarios. 
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L. Espacios libres: espacios libres destinados al recreo y la contemplación. 
Pueden públicos o privados. 
M. Viario y comunicación: espacios libres de movimiento institucionalizado, 
destinados al tránsito de personas y/o vehículos: calles, plazas y espacios 
análogos. 
N. Servicios urbanos: espacios, edificios y locales destinados a albergar 
servicios urbanos específicos, ya sean públicos o privados, de 
abastecimiento, saneamiento, energía, comunicaciones, y en general todos 
aquellos necesarios para complementar el desarrollo urbano. 
Artículo 33.- COMPATIBILIDAD ENTRE USOS BÁSICOS. 
Con independencia de las excepciones específicas y de la aplicación de la normativa 
sectorial correspondiente; todos los usos básicos pueden coexistir en el mismo predio, 
con las siguientes matizaciones: 
a) Desde los accesos comunes de edificios residenciales sólo se podrá dar 
acceso a locales de uso básico residencial y de oficinas, sin limitación 
de superficie; así como a locales destinados a otros usos compatibles, 
siempre que su superficie útil no supere los 500 m². 
b) Por encima de usos residenciales no se admite la existencia de otros 
usos, excepto despachos profesionales y trasteros vinculados a 
viviendas y locales. 
c) Gasolineras: únicamente podrán establecerse estaciones de servicio en 
parcelas de uso pormenorizado industrial o equipamiento, así como en 
las que expresamente lo señale el planeamiento de desarrollo. En suelo 
rústico se podrán establecer estaciones de servicio vinculadas a las 
carreteras o autovías y surtidores de combustible para empresas 
cooperativas o similares en las condiciones establecidas por la 
normativa sectorial. 
Artículo 34.- PREVISIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO. 
Se establecen unas previsiones mínimas de plazas de aparcamiento dentro de cada 
parcela del suelo urbano en las siguientes condiciones: 
A. En el casco urbano consolidado (los núcleos urbanos existentes) sería 
deseable, aunque no se puede exigir por la dificultad de trabajar en el tejido 
existente, la reserva de una plaza de aparcamiento por vivienda y otra por 
cada local de otros usos. 
B. En el resto del suelo urbano estas mismas reservas de plazas de 
aparcamiento serán obligatorias para los edificios de nueva planta. Estas 
plazas de aparcamiento podrán estar cerradas o abiertas en el interior de la 
parcela, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44.3.b. de la Ley 5/99 de 
Urbanismo de Castilla y León modificada por la Ley 4/2008, y en el art. 
128.2.c. del R.U.C.y.L. modificado por el Decreto 45/2009. 
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CAPITULO 3.3. USOS PORMENORIZADOS 
Artículo 35.- RELACIÓN DE USOS PORMENORIZADOS. 
En aplicación de estas Normas se consideran los siguientes usos pormenorizados: 
 Residencial 
 Equipamiento 
 Espacio libre público 
 Viario y comunicación 
 Servicios urbanos 
Artículo 36.- CONDICIONES DE LOS USOS PORMENORIZADOS. 
La totalidad del Suelo Urbano se concibe como un espacio de coexistencia entre los 
distintos usos básicos, facilitando la implantación de varios usos en un mismo edificio. 
Basándose en estos criterios, los distintos usos pormenorizados se establecen de 
manera que: 
Residencial: 
 Uso dominante: Residencial  familiar,  como  uso  predominante  dentro  de  
todo  el  suelo urbano. 
 Usos permitidos: 
o Residencial colectivo. 
o Comercio y servicios. 
o Hostelería. 
o Bodega. 
o Talleres y almacenes. 
o Garajes y estacionamiento. 
o Colectivo en general. 
o Espacio libre. 
o Viario y comunicación. 
o Servicios urbanos.   
Equipamiento: 
 Uso dominante: Colectivo general. 
 Usos permitidos: 
o Residencial familiar, vinculada a alguno de los usos anteriores. 
o Residencial colectivo, vinculado a alguno de los usos anteriores. 
o Comercio y servicios. 
o Hostelería. 
o Garaje y estacionamiento. 
o Gasolinera. 
o Espacio libre. 
o Viario y comunicación. 
o Servicios urbanos.   
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Espacio Libre Público: 
 Uso dominante: Espacio libre público. 
 Usos permitidos: 
o Comercio y servicios: pequeños quioscos, templetes o similares. 
o Viario y comunicación. 
o Servicios urbanos.  
 Viario y Comunicación: 
 Uso dominante: Viario y Comunicación. 
 Usos permitidos: 
o Espacio libre público. 
o Comercio y servicios: pequeños quioscos, templetes o similares. 
o Servicios urbanos.   
Servicios urbanos: 
 Uso dominante: Servicios urbanos. 
 Usos permitidos: 
o Espacio libre público 
o Viario y comunicación. 
 Se podrán admitir otros usos cuando sean necesarios para el servicio 
correspondiente. 
CAPITULO 3.4. USOS GLOBALES 
Artículo 37.- USOS GLOBALES 
A los efectos de estas normas se consideran un único uso global, como agrupación 
condicionada de distintos usos básicos. 
USO GLOBAL RESIDENCIAL: podrá estar constituido por los siguientes usos básicos: 
 Residencial familiar. 
 Residencial colectivo. 
 Comercio y servicios. 
 Hostelería. 
 Bodega. 
 Talleres y almacenes. 
 Garajes y estacionamiento. 
 Colectivo general. 
 Espacio libre público. 
 Viario y comunicación. 
 Servicios urbanos. 
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TITULO IV. CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN Y 
EDIFICACIÓN. 
CAPITULO 4.1. TERMINOLOGÍA 
Artículo 38.- TERMINOLOGÍA. 
 Alero. Borde inferior del tejado o cubierta que sobresale en vuelo de la fachada. 
 Alineación oficial. La determinada por las Normas, Planes o Estudios de Detalle 
que las desarrollen, que define la separación entre viales o espacios libres públicos 
y las propiedades de uso privado. Las alineaciones actuales, si las Normas 
Urbanísticas no señalaran otras, y en tanto no se redacten figuras de planeamiento 
que las modifiquen, tendrán el carácter de alineación oficial. 
 Altura de edificación. Distancia vertical medida desde el más bajo de los puntos 
centrales de las fachadas en contacto con la rasante oficial hasta el punto más alto 
de la cubierta. 
 Altura de cornisa. Distancia vertical medida desde el más bajo de los puntos 
centrales de las fachadas en contacto con la rasante oficial hasta la cara inferior 
del alero. 
 Altura libre de piso. Distancia desde la cara del pavimento totalmente acabado a 
la inferior del techo del piso correspondiente. 
 Altura máxima. Se establecen dos tipos de criterios: 
i. Por número de plantas. 
ii. Por distancia vertical en metros. 
Es la distancia señalada por las determinaciones de las normas, según cada área, 
como medida límite de la altura de la cornisa. 
La altura máxima de la edificación vendrá determinada por la pendiente máxima de 
la cubierta y el fondo máximo edificable definido por cada ordenanza específica. 
En el caso de fachadas de gran longitud la altura máxima se aplicará a cada 
fracción de 20 metros medida en su punto medio. 
Cuando la diferencia de rasante entre los extremos de fachada sea inferior a 1,50 
m. se tomará en el punto medio. En el caso de ser superior se aplicará en tramos 
de diferencia 1,50 m. 
 Ancho de calle. Medida lineal que, como distancia entre las alineaciones 
exteriores que definen dicha calle tomada como medida constante. En cualquier 
caso, se tomará como ancho de calle la distancia entre las alineaciones exteriores 
definidas por las Normas, ya estén éstas consolidadas o no por la edificación. 
 Cumbrera. Punto más alto de la cubierta. 
 Densidad de viviendas. Como indicador de la intensidad del aprovechamiento se 
emplea un índice de densidad de vivienda que hace referencia al n0 máximo de 
unidades de vivienda por hectárea resultante en términos brutos en el ámbito 
considerado. 
 Edificabilidad. Es el coeficiente que indica la máxima edificación permitida sobre 
rasante medida como relación entre la superficie computable máxima que se 
permite construir en el total de las plantas y la superficie sobre la que se computa 
dicho coeficiente, expresado normalmente en m2 edificable / m2 de parcela. 
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 Edificación adosada. La que estando en una sola propiedad tiene una superficie 
de contacto con la situada en la propiedad adyacente siendo por el contrario 
exenta con relación a todas las demás. 
 Edificación entre medianeras. Cuando la edificación ocupa toda la alineación 
oficial correspondiente a su parcela (sobre la alineación o retranqueada según 
ordenanza) de forma que sus límites coinciden con los linderos laterales 
parcelarios. 
 Edificación aislada Construcciones que se encuentran separadas de otras 
edificaciones y linderos de parcela distintas de la alineación oficial en todas las 
caras de la misma. 
 Edificación en hilera Construcción que posee dos de sus caras opuestas unidas 
a otras edificaciones formando unión con la parcela o parcelas situadas en sus 
costados con independencia de su posición respecto de la alineación oficial 
 Espacio libre de parcela. Es el área libre de edificación como resultado de aplicar 
las restantes condiciones de ocupación. 
 Espacio libre exterior accesible de parcela. Es aquel espacio “libre exterior” (de 
parcela o manzana), cuya superficie sea accesible desde la calle mediante una 
embocadura que deberá tener al menos una anchura de 3,5 metros y una altura 
mínima libre de 4,5 metros. 
 Fachada. Línea de fachada. Los paramentos descubiertos que cierran y delimitan 
verticalmente un edificio y se encuentran más próximas a la alineación oficial 
exterior. 
 Línea de fachada es la proyección vertical sobre el terreno de dicha fachada. En 
general y salvo que la ordenanza permita el retranqueo, ha de coincidir con la 
alineación oficial exterior. 
 Fondo edificable máximo. Es la distancia o dimensión máxima edificable en 
profundidad medida perpendicularmente en cada punto de la alineación oficial 
exterior de la parcela. 
 Frente de fachada Es el tramo de alineación oficial exterior de cada parcela, o 
interior si la ordenanza admite retranqueo. 
 Ocupación máxima sobre parcela Porcentaje de la superficie de la parcela que 
puede ser ocupada por la edificación. 
 Parcela mínima edificable. Es la que representa la superficie mínima de la 
parcela para que se pueda autorizar en ella una edificación por cumplir con la 
superficie mínima y frente mínimo a vía pública. 
 Parcela edificable. Es la parcela situada en suelo urbano que por cumplir las 
condiciones establecidos en los Normas puede ser edificada, previa la concesión 
de licencia municipal. 
 Planta. Espacio comprendido entre dos forjados consecutivos. 
 Planta baja. Es la planta inferior del edificio cuyo pavimento esté en o por encima 
de lo rasante oficial sin exceder de ésta más de 1,20 metros. 
 Planta semisótano. La que estando por debajo de planta baja, tiene al menos una 
cuarta parte de su perímetro situada a una cota no inferior a 1,50 metros bajo la 
rasante oficial. 
 Planta sótano La que estando situada bajo la planta baja no cumple las 
condiciones de semisótano. 
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 Planta bajo cubierta. La comprendida entre la cara superior del último forjado y la 
inferior de la cubierta. 
 Planta de ático. Aquella planta cuyo techo se sitúa por encima de la cornisa de la 
edificación manifestando parte de su fachada al exterior, con un retranqueo 
mínimo de 2,50 m. con respecto al plano de fachada de las plantas inferiores del 
edificio. 
 Plantas de piso. Los restantes de la edificación. 
 Rasante oficial. Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles, 
definidas por el planeamiento que sirven como nivel de referencia a efectos de 
medición de la altura de la edificación. 
Las rasantes actuales, si las Normas no señalaran otras y en tanto no se redacten 
figuras de planeamiento que las modifiquen, tendrán el carácter de rasante oficial. 
 Retranqueo. Es la distancia real medida entre la alineación oficial y la línea frontal 
de la edificación. Este se denomina retranqueo frontal. 
También puede ser entre la línea de edificación y los restantes linderos de la finca. 
Llamado en este caso retranqueo lateral o posterior. 
Esta distancia se medirá perpendicularmente por todos los puntos de la alineación 
o medianera; debe entenderse que computa desde el punto más exterior de la 
edificación, salvo indicación en sentido distinto, incluyéndose la proyección 
correspondiente a los vuelos permitidos. 
 Solar. Según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/99 modificada por la Ley 
4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, se consideran 
como solares las superficies de suelo legalmente conformadas o divididas, aptas 
para su uso inmediato conforme al planeamiento urbanístico vigente, y que 
cuenten con: 
o acceso por vía urbana que cumpla las siguientes condiciones: 
 Estar abierta sobre terrenos de uso y dominio públicos. 
 Estar señalada como vía pública en algún instrumento de 
planeamiento urbanístico. 
 Ser transitable por vehículos automóviles, salvo en los centros 
históricos que delimite el planeamiento urbanístico, y sin perjuicio de 
las medidas de regulación del tráfico. 
 Estar pavimentada y urbanizada con arreglo a las alineaciones, 
rasantes y normas técnicas establecidas en el planeamiento 
urbanístico. 
o Los siguientes servicios, disponibles a pie de parcela en condiciones de 
caudal, potencia, intensidad y accesibilidad adecuadas para servir a las 
construcciones e instalaciones existentes y a las que prevea o permita el 
planeamiento urbanístico: 
 Abastecimiento de agua potable mediante red municipal de 
distribución. 
 Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas 
residuales. 
 Suministro de energía eléctrica mediante red de baja tensión. 
 Alumbrado público. 
 Telecomunicaciones. 
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 Superficie edificable. Es aquel sobre la que puede asentarse la edificación, 
según la delimitación que establezcan las determinaciones gráficas o la ordenanza 
de condiciones de edificación que sean aplicables a la parcela. 
 Superficie edificada o construida por planta. Es la de la totalidad de forjado en 
cada una de las plantas accesibles, con exclusión solamente de los balcones. 
o Superficie edificada o construida en planta cubierta. Es la del forjado, con altura 
libre de al menos 1,50 metros, existente entre la última planta y la cubierta. 
o Superficie  edificada  en  planta  baja.  Es  la  cerrada  entre  los  límites  
exteriores  y  la edificación. 
 Superficie total edificada o construida. Es la resultante de la suma de las 
superficies edificadas o construidas accesibles de todas las plantas, incluido planta 
bajo cubierta, sótano y semisótanos. 
En el cálculo de la superficie edificada se incluyen: 
o Todas las plantas transitables con independencia de su uso y posición. 
o Los espacios ocupados por elementos estructurales, tabiquería o instalaciones. 
o Terrazas y cuerpos volados, con excepción de balcones. 
o Construcciones secundarias siempre que consoliden un volumen cerrado de 
carácter permanente. 
 Superficie ocupada en planta baja. Es la edificada o construida en esa planta 
más la cubierta por porches y forjados, exceptuando balcones de la 1ª ó 2ª planta. 
 Superficie de parcela: 
o Total: La comprendida dentro de su perímetro. 
o Libre: Es la parte no ocupada en planta baja. 
 Usos permitidos. Son los que se consideran adecuados en las zonas que se 
señalan en las presentes normas. 
 Usos prohibidos. Son aquellos que no se consienten por ser inadecuados en las 
zonas que se señalen en las presentes normas. Se incluyen todos aquellos que, 
de acuerdo con las presentes Normas sean incompatibles con los usos permitidos 
para una determinada zona. 
 Viario. Es la totalidad de la superficie delimitada para este uso en los planos de 
ordenación, así como los que en el desarrollo de estas Normas se constituyan, ya 
sean públicos o privados. Quedan incluidos en este espacio las calzadas, aceras, 
medianas, estacionamiento, bulevares y demás suelo adscrito a uso auxiliar del 
viario principal. La distribución y diseño interno de estos espacios viarios se hará 
de acuerdo con los criterios de planeamiento correspondiente. Se conservará y 
protegerá la totalidad del arbolado existente dentro de este espacio viario. 
 Voladizos. Cuerpos o elementos, cerrados o no, que sobresalen del plano de 
fachada. Su situación estará al menos a 3,25 m. de altura sobre la rasante situada 
debajo del mismo. 
CAPITULO 4.2. NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN. 
Artículo 39.- CONDICIONES DE LA PARCELA. 
1. Las Normas establecen unas condiciones de parcela mínima con un frente 
mínimo a vía pública a efectos de segregaciones, basándose en las 
características de la ordenación propuesta y las distintas tipologías edificatorias 
existentes y previstas. 
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2. En cada Ordenanza se establece una parcela mínima que, salvo la catastral 
existente, será exigible a efectos de conceder licencias de segregación y de 
edificación. 
3. El Ayuntamiento, previa solicitud por escrito del titular de una finca o por propia 
iniciativa, podrá rectificar o regularizar la alineación exterior de dicha finca con 
el objeto de ampliar la calle, regularizar su trazado o por cualquier otro motivo 
de interés público y social y siempre que sean modificaciones de escasa 
entidad. 
4. Esta rectificación o regularización se realizará en el momento de la concesión 
de una licencia de obras que afecte a dicha finca. El propietario de una finca 
debe solicitar al Ayuntamiento el señalamiento de alineaciones de forma previa 
a la edificación. Para ello, se realizará una “tira de cuerdas”, en la que se 
levantará acta firmado por propietario y responsables del Ayuntamiento. 
Artículo 40.- CONDICIONES DE VOLUMEN. 
A.- Sólido Capaz. 
1. Las posibilidades edificatorias de una parcela pueden estar determinadas de 
dos formas distintas, por un índice de edificabilidad o por el sólido capaz que 
en ella se puede materializar. 
2. Se entiende como sólido capaz el volumen sobre rasante dentro del cual 
deberá quedar inscrito el edificio, excepto vuelos y cuerpos permitidos sobre la 
cubierta. 
3. Este sólido quedará definido por el área de movimiento en planta, la altura 
máxima de la fachada y el gálibo de la cubierta. 
B.- Área de Movimiento. 
El área de movimiento de cada parcela está delimitada por la alineación, los 
retranqueos y el fondo máximo edificable, que podrá ser distinto para cada planta. 
Estos parámetros se determinarán en cada Ordenanza específica. 
C.- Altura máxima. 
En cada Ordenanza se señala la altura máxima de cornisa permitidas en forma de 
número de plantas, con la siguiente equivalencia. 
 1 planta B = 4,00 m. 
 2 plantas B+I = 7,20 m. 
D.- Gálibo de cubierta. 
1. En casco tradicional y ampliación de casco, el límite superior de la edificación 
está definido por el gálibo de la cubierta, constituido por un plano que desde la 
línea superior de la fachada forma 30% con la horizontal, hasta una 
profundidad de 7,50 m. y desde ese punto un plano simétrico al primero. 
2. En aquellas edificaciones que ocupen en planta baja el interior de la parcela, 
siempre que la ordenanza lo permita, más allá del fondo máximo permitido en 
plantas altas, se establece como única limitación el que la cornisa esté situada, 
como máximo, a 3,25 m. de altura respecto de la rasante oficial. 
3. Por encima de este volumen podrán disponerse elementos propios de las 
instalaciones del edificio y cajas de escalera. 
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4. En aquellas edificaciones que dispongan de dos fachadas opuestas a vías 
públicas, espacio libre público o espacio exterior accesible, de modo tal que 
la mitad del fondo máximo medida desde cada una de ellas se superponga, 
el gálibo vendrá definido por dos planos que, desde la línea superior de 
cada una de las fachadas, forman 30% con la horizontal hasta el punto de 
intersección de ambos planos siempre que éste se sitúe a una altura inferior a 
2,0 veces la altura de cornisa permitida, respecto de la calle más baja. En 
cualquier caso, se mantendrá la posibilidad de llevar dicha intersección como 
mínimo a 7,50 m. de la fachada a la calle más alta. 
Artículo 41.- CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD. 
A.- Edificabilidad materializable. 
Se define la edificabilidad materializable como la máxima superficie edificable, sobre 
rasante, que las Normas fijan para una parcela, expresada en metros cuadrados. 
B.- Determinación de la máxima edificabilidad materializable. 
La máxima edificabilidad materializable sobre una parcela puede estar determinada de 
dos formas distintas: 
1. El volumen máximo que se puede inscribir en el sólido capaz permitido 
2. Por  un  índice  único  aplicable  sobre  toda  la  parcela  expresado  en  metros  
cuadrados edificables sobre metro cuadrado de superficie de parcela. 
C.- Cómputo de edificabilidad. 
1. Se  considera  que  computa  edificabilidad  todas  y  cada  una  de  las  
superficies  accesibles construidas sobre rasante que estén cerradas, con las 
siguientes matizaciones: 
a. En el caso de que la edificabilidad máxima esté determinada por el 
sólido capaz, se exceptúa del cómputo de edificabilidad: 
 Los vuelos permitidos, estén o no cerrados 
 Los elementos permitidos que sobrepasen el gálibo de la 
cubierta. 
b. En los casos en que sea un índice sobre la parcela lo que defina la 
edificabilidad máxima, no computarán edificabilidad los siguientes 
elementos: 
 Los espacios destinados al estacionamiento de vehículos y 
sus zonas de acceso y maniobra. 
 Los espacios propios de las instalaciones y servicios del 
edificio, independientemente de su situación en el mismo. 
 Las terrazas que estén descubiertas; las terrazas, porches 
y balcones cubiertos computarán la mitad de su superficie. 
 Los ascensores y sus cuartos de maquinaria 
 Las construcciones livianas, fácilmente desmontables que 
puedan considerarse eventuales. 
 Los trasteros vinculados a cada vivienda con superficie útil 
menor de 18,00 m², si son mayores computará lo que 
sobrepase de 18,00 m². 
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Artículo 42.- CONDICIONES GENERALES. 
1.  Accesos. 
a. Todo edificio tendrá acceso desde una calle, plaza, vía pública o desde 
un espacio exterior accesible. Se entiende como espacio exterior 
accesible aquel que cumpla los siguientes requisitos: 
- Este espacio será tal que, al menos, se pueda inscribir un 
círculo de diámetro igual a la altura del edificio y esté libre de 
edificación y de cualquier obstáculo. 
- Estará comunicado con una vía pública mediante una o varias 
embocaduras, cada una de ellas de anchura mínima 3,50 m. y 
altura mínima de 4,50 m. 
- Desde la vía pública exterior se podrá acceder con un vehículo 
de forma directa, sin subir o bajar peldaños o similares. El 
forjado o las soleras de este espacio deberán resistir una 
sobrecarga de uso de 20 kN/m². 
- En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar 
delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios 
mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre 
para circulación de 7,20 m. 
b. En el caso de viviendas unifamiliares se contará el acceso a la parcela 
como acceso a la vivienda a estos efectos. Todos aquellos edificios de 
uso público dispondrán de, al menos, un acceso apto para 
minusválidos, sin peldaños que impidan su entrada y con puertas 
suficientemente anchas. 
c. En aquellos edificios en los que una entrada sirva a varias viviendas, se 
cumplirá lo siguiente: 
- Tendrá un portal en el que se pueda inscribir un cuadrado de 
2,00 m. de lado. 
- Las escaleras comunes tendrán un ancho mínimo de 1,10m, 
con tramos continuos no superiores a 12 peldaños ni inferiores 
a 3 y con mesetas de 1,00 m. de fondo. 
- Los arranques de escalera y los finales de zancos no invadirán 
la circulación transversal a ellas. 
- Los corredores de acceso a cada vivienda tendrán una 
anchura mínima de 1,10 m. y la distancia entre la puerta de 
cada vivienda y el paramento situado en su frente será de 1,20 
m. como mínimo. 
2. Cierres de la parcela. 
a) Las alineaciones establecidas por las presentes Normas que no sean 
ocupadas por la edificación, deberán tener un cerramiento a la vía 
pública acorde con el resto de la edificación, tanto en los materiales 
como en la utilización de los mismos. 
b) En cada ordenanza de edificación se establecen las condiciones para el 
cerramiento de parcela a vía pública. 
c) Las separaciones o cierres de una parcela con otra podrán ser de 
cualquier tipo y una altura máxima de 3,50 m., respecto a la cota de la 
parcela más baja. 
Proyecto de transformacion de una explotación de secano a cultivo de manzano y pistacho en Bayubas de Arriba  
 
 
23 
 
3. Patios. 
En el interior de las parcelas se autoriza la existencia de patios interiores o de parcela, 
siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones, para lo cual la altura del patio 
(H) se medirá desde el nivel del piso de las viviendas más bajas, cuyas piezas ventilen 
a él, hasta la línea de coronación superior de la fábrica: 
4. Vuelos y aleros 
En los casos en que la Ordenanza concreta permita vuelos, el tipo de éstos y su 
anchura estará en función del ancho de calle según el siguiente cuadro: 
Ancho de calle Balcones Miradores y cuerpos Aleros 
  cerrados  
< 6,00 m. 0,20 NO 0,40 
6,00 A < 8,00 m. 0,40 0,20 0,50 
8,00 m. 0,60 0,40 0,70 
La dimensión de los vuelos se medirá desde la alineación. La altura mínima de los 
vuelos sobre la rasante de la acera será de 3,25 m. 
Todo cuerpo volado, excepto el alero, quedará separado de las fincas contiguas una 
distancia igual o mayor que la del propio vuelo 
Artículo 43.- CONDICIONES HIGIÉNICAS. 
1. Todas las dependencias habitables, así como aquellas en las que se realicen 
trabajos de forma habitual o continuada dispondrán de ventilación e iluminación 
natural y directa. Los huecos de iluminación tendrán una superficie no inferior a 
1/8 de la superficie del local, debiendo ser practicable, al menos, 1/3 del 
mismo. 
2. Se prohíbe la salida de humos a fachadas o patios comunes. Estas salidas 
deberán realizarse a través de la cubierta, mediante chimeneas que disten un 
mínimo de 3,00 m. de cualquier ventana o hueco de ventilación de otro 
propietario. 
3. Única y exclusivamente se admiten salidas de humos a fachadas o patios 
comunes en aquellos edificios existentes en los que se demuestre la 
imposibilidad de instalar chimeneas. 
4. En todas las viviendas se instalará, cuando menos, un cuarto de baño que 
contendrá un inodoro, lavabo y bañera, que dispondrán de un cierre hidráulico 
mediante sifón o similar. 
5. Tendrán ventilación directa al exterior por hueco practicable o por conducto de 
ventilación tipo shunt. Las bajantes tendrán ventilación a cubierta. 
6. Cuando solo haya un baño, el acceso no se realizará desde las estancias, 
dormitorios o cocinas. Si la vivienda tiene más de un baño, al menos uno 
tendrá acceso por dependencia distinta a las señaladas, pudiendo el resto 
tener acceso desde un dormitorio. 
7. Las cocinas, independientemente de su iluminación y ventilación natural 
tendrán rejillas de ventilación para gases en fachada y un mínimo de dos 
conductos de ventilación a cubierta tipo shunt. 
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Artículo 44.- CONDICIONES DE SEGURIDAD. 
1. Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m 
cuando la diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el 
resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura 
menor que 0,40 m. 
2. Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para 
resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento 
Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren. 
3. Las escaleras, balcones, terrazas transitables y elementos similares tendrán 
una barandilla de altura mínima 0,90 m. que pueden ser ciegas o de rejería, 
pero que no tengan huecos por los que pueda pasar una esfera de más de 10 
cm. de diámetro. 
4. Se deberá cumplir en todo caso, las condiciones de seguridad señaladas en el 
Documento Básico DB-SU (Seguridad de Utilización) del Código Técnico de la 
Edificación. 
Artículo 45.- CONDICIONES ESTÉTICAS. 
Todas las construcciones de nueva planta deberán integrase en su entorno y respetar 
las formas tradicionales de edificación, tanto en lo que se refiere a su implantación 
como a la disposición de los elementos constructivos. 
Serán aspectos tradicionales a respetar: la forma de ocupación de la parcela, el cierre 
de la parcela, la disposición y forma del volumen edificado, la forma y materiales de la 
cubierta, la composición de las fachadas y, por último, las condiciones de los 
materiales y su color. 
Los materiales a emplear en fachadas serán revocos, de textura rugosa, en colores 
ocres claros, blancos y grises. Igualmente se podrán emplear adobes o tapial, que 
podrán combinarse con entramados con madera. 
Se permiten el uso en fachada de ladrillo visto, preferentemente de tejar y siempre en 
tonos ocres o rojizos, preferentemente en fragmentos que formen parte de la 
composición, no en la fachada completa. 
En la composición de fachadas predominará el macizo sobre el vano. Se permiten 
balcones siempre que ocupen como máximo 2/3 de la longitud de la fachada. 
Se prohíbe el uso de carpinterías metálicas en tonos brillantes y metalizados, 
aceptándose las carpinterías lacadas en tonos mate y colores grises o tierras. Podrán 
usarse carpinterías plásticas con las mismas condiciones que las metálicas. 
Las medianerías  vistas mantendrán  con  la  fachada una  homogeneidad de 
materiales, color, textura y tratamiento de composición general. 
Las cubiertas serán inclinadas, a una, dos tres o cuatro aguas según sea la situación 
de la edificación en la manzana. La pendiente máxima será de 30%, sin antepecho. El 
acabado será de teja árabe en colores pardos o rojizos. Se prohíben los materiales 
vistos de fibrocemento, chapa y tonalidades no rojizas. En cualquier caso estará en 
consonancia con las soluciones compositivas tradicionales del entorno. 
La iluminación del espacio bajo cubierta se hará preferiblemente mediante ventanas 
tipo Velux, integradas en el mismo plano que la cubierta. 
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TITULO VI. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE EDIFICACIÓN. 
CAPITULO 6.2. REGULACIÓN SUELO RÚSTICO 
Artículo 76.- RÉGIMEN GENERAL. 
1. En el suelo clasificado como Suelo Rústico podrán autorizarse construcciones 
o instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, 
cinegéticas u otras análogas vinculadas a la utilización racional de los recursos 
naturales. 
2. Podrán autorizarse los usos excepcionales mencionados en el artículo 23.2 de 
la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008 y en 
el art. 57 del R.U.C.y.L. Estos usos deberán ser autorizados por el organismo 
competente mediante el procedimiento establecido en la mencionada Ley. 
3. En Suelo Rústico, y de forma general, se podrán disponer las instalaciones 
necesarias para la red de transporte e infraestructuras, si bien se reservan 
zonas específicas a tal fin con unas condiciones propias. 
Artículo 77.- NÚCLEO DE POBLACIÓN. 
1. De acuerdo con las formas de ocupación del territorio tradicionales en el 
Término Municipal de Bayubas de Arriba, en todo el Suelo Rústico se entiende 
que formará núcleo de población todo asentamiento humano de residencia 
permanente o temporal, constituido por dos o más edificios que disten menos 
de 150 metros entre si o a otros edificios existentes, o 500 metros a cualquier 
punto del suelo urbano. 
2. No se podrá construir ninguna edificación en Suelo Rústico destinada a 
vivienda unifamiliar, vinculada a explotación agrícola o no, si su construcción 
supone la formación de núcleo de población de acuerdo con la definición 
anterior. 
Artículo 78.- SUELO RÚSTICO COMÚN 
1. En esta categoría se incluyen los terrenos que, sin presentar valores singulares ni 
riesgos, se considera conveniente proteger del proceso urbanizatorio. Son los así 
reflejados en los planos. 
2. Condiciones de Uso: 
2.1. Los usos permitidos, autorizables y prohibidos son los señalados en el artículo 
59 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León; sin perjuicio de las 
autorizaciones precisas reguladas en la legislación aplicable. 
2.2. Son usos permitidos los contemplados en el art. 56 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, así como las construcciones e instalaciones 
vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética; 
a las actividades culturales, científicas, educativas, deportivas, recreativas y 
turísticas; las obras públicas e infraestructuras en general cuando estén 
previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del 
territorio o planeamiento urbanístico. 
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2.3. Son usos sujetos a autorización las actividades extractivas, las construcciones 
e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, las construcciones 
destinadas a vivienda unifamiliar aislada que no formen un nuevo núcleo de 
población, las obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las 
construcciones e instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de 
ordenación, y los usos dotacionales, comerciales, industriales, de 
almacenamiento, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan 
considerarse de interés público. 
2.4. Explícitamente se prohíben todos los usos no citados en los artículos 56 y 57 
del Reglamento de Castilla y León modificado por el Decreto 45/2009. 
3. Condiciones de Edificación: 
Se establecen las siguientes condiciones de edificación en función del uso al que se 
vincule cada una. 
3.1. Explotaciones Agrícolas, Ganaderas, Forestales, etc. 
 Edificaciones directamente  vinculadas a la explotación agrícola, establos, 
criaderos de animales, etc.: 
 Parcela mínima: la catastral existente a efectos de edificación o 1500 m2 a 
efectos de segregación con este fin. 
 Altura máxima: 9,00 m a cornisa. 
 Ocupación máxima: Se regula por tramos de superficie de la siguiente 
manera: 
- Para los primeros 2.500 m²: 40% 
- Desde los 2.500 m² a los 10.000 m²: 20% 
- Para la superficie a partir de 10.000 m²: 10% 
En caso de construcciones agropecuarias vinculadas a la explotación, se permite la 
pérdida de su carácter de aisladas si esto resulta de la unión de edificios anexos al 
edificio principal. 
3.2. Construcciones e instalaciones vinculadas a las obras públicas. 
- Sin limitación de superficie. 
- Altura máxima: sin limitación de altura, siempre que se justifique su 
necesidad. 
- Parcela mínima: No se fija. 
- Retranqueo mínimo a linderos: 5,00 m. a lindero principal y 3,00 
metros al resto.  
3.3. Edificaciones o instalaciones de interés público 
- Usos dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, 
vinculados al ocio o de cualquier otro tipo que puedan considerarse de 
interés público. 
- Ocupación máxima: Se regula por tramos de superficie de la siguiente 
manera: 
o Para los primeros 2.500 m²: 30% 
o Desde los 2.500 m² a los 10.000 m² 10% 
o Para la superficie a partir de 10.000 m²: 3% 
- Altura máxima: 9,00 m. a cornisa. 
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- Parcela mínima: Parcela mínima: la catastral existente a efectos de 
edificación ó 1.500 m² a efectos de segregación con este fin. 
Excepcionalmente se permite la segregación en parcelas menores siempre 
que se haya obtenido la licencia prevista en la legislación urbanística y se 
acredite, posteriormente, la finalización de la construcción en el plazo 
establecido por la licencia. Deberá justificarse la innecesaridad de mayor 
superficie. 
3.4. Vivienda unifamiliar 
 Ocupación máxima: Se regula por tramos de superficie de la siguiente 
manera: 
 Para los primeros 10.000 m²: 300,00 m² 
 Para la superficie a mayores de 10.000 m² 1% 
 Altura máxima: 2 plantas (B+1) y 7,25 m. a cornisa 
 Retranqueo mínimo a linderos: 15,00 m. 
 Parcela mínima: 10.000 m² a efectos de edificación o la Unidad Mínima de 
Cultivo a efectos de segregación con este fin. 
 No se permitirá la formación de núcleos de población. 
Artículo 79.- SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL 
1. Se engloban en esta categoría los terrenos señalados como tales en la 
documentación gráfica y que corresponden a aquellas zonas que, como dispone el 
art. 16.1.f de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, y el artículo 36 del 
R.U.C.y.L., el planeamiento considera necesario proteger por sus valores 
culturales. 
2. En concreto, esta clasificación se aplica sobre los terrenos considerados 
yacimientos arqueológicos grafiados en el plano de término y que figuran en las 
fichas que se adjuntan en este documento. 
3. En esta categoría de suelo rústico las actividades compatibles son las agrícolas o 
ganaderas tradicionales. Cualquier proyecto que, por causa de fuerza mayor, se 
planteara en estos lugares con incidencia en los yacimientos, deberá ser sometido 
a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural al efecto de indicar los estudios 
previos necesarios, en función de los cuales, la Comisión establecerá la viabilidad 
del proyecto y, en su caso, las medidas correctores necesarias. 
4. En el caso de los hallazgos aislados, las obras que pudieran afectar al subsuelo en 
estos puntos, deberán hacerse con seguimiento a cargo de técnico arqueólogo, 
para lo cual el promotor se pondrá previamente en contacto con el Servicio 
Territorial de Cultura, a fin de indicar el procedimiento administrativo a seguir. 
5. Condiciones de Uso 
5.1. Los usos permitidos, autorizables y prohibidos son los señalados en el artículo 
64 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León; sin perjuicio de las 
autorizaciones precisas reguladas en la legislación aplicable y sin perjuicio, 
asimismo, del cumplimiento de la Normativa de Protección Arqueológica 
contenida en estas Normas Urbanísticas. 
5.2. Son usos permitidos los contemplados en el art. 56 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. 
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5.3. Son usos sujetos a autorización las construcciones e instalaciones vinculadas 
a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética, las obras 
públicas e infraestructuras, las construcciones e instalaciones propias de los 
asentamientos tradicionales, las obras de rehabilitación, reforma y ampliación 
de las construcciones e instalaciones existentes que no estén declaradas 
fuera de ordenación, y los usos dotacionales que puedan considerarse de 
interés público. 
5.4. Explícitamente se prohíben los usos extractivos de todo tipo, los usos 
industriales, comerciales y de almacenamiento incluso de vehículos, y las 
construcciones destinadas a vivienda  unifamiliar. 
6. Condiciones de Edificación 
Se  establecen  las  siguientes  condiciones  en  función  del  uso  al  que  se  
vincule  cada edificación. 
6.1. Explotaciones Agrícolas, Ganaderas, Forestales, etc. 
Se trata de edificaciones directamente vinculadas al mantenimiento, mejora y 
explotación de los recursos protegidos sean agrícolas, ganaderos, forestales, 
arqueológicos, etc. 
 Ocupación máxima: 3%. 
 Altura máxima: 7,25 m. a cornisa. 
 Parcela mínima: La catastral existente a efectos de edificación o la 
superficie mínima de cultivo (6 Ha en secano y 2 Ha en regadío) a 
efectos de segregación con este fin. 
 Retranqueo mínimo a linderos: 5,00 m. a lindero principal y 3,00 metros 
al resto. 
6.2.- Construcciones e instalaciones vinculadas a las obras públicas. 
 Sin limitación de superficie. 
 Altura máxima 7,25 m. a cornisa 
 En casos excepcionales y debidamente justificados se podrá aumentar 
la altura máxima. 
 Se podrán autorizar asimismo: 
 Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos 
tradicionales excepto aquellas destinadas a vivienda unifamiliar 
aislada. 
 Otros usos que puedan considerarse de interés público por estar 
vinculados a cualquier forma  de servicio  público, o  porque se 
aprecie la necesidad de su ubicación en suelo rústico con 
protección. 
 Por iniciativa del municipio se podrán redactar Planes 
Especiales tendentes a mejorar los recursos paisajísticos y su 
utilización. 
6.3.- Resto de construcciones autorizables. 
 Ocupación máxima: 3% 
     Altura máxima: 5,00 m. a cornisa. 
     Retranqueos: 5,00 m. a lindero principal y 3,00 metros al resto 
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Artículo 80.- SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL 
1. Se trata fundamentalmente de aquellos terrenos que por su valor ecológico 
precisan una protección especial. 
2. Se engloban en este grupo los terrenos así señalados en la documentación gráfica 
(plano P.O. 01 de Ordenación del Suelo del Término Municipal). 
3. El régimen aplicable a este tipo de suelo es el establecido en el artículo 64 del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
4. Se consideran usos autorizables los de carácter forestal, los relacionados con 
actividades recreativas y de ocio y aquellos que, en general no pongan en peligro 
la persistencia de los valores ecológicos y paisajísticos de los terrenos protegidos, 
así como los señalados en el artículo 64.2.a) del Reglamento de Urbanismo. 
5. La protección de vías pecuarias frente a cualquier tipo de actuación queda 
regulada por la Ley 3/95 de 23 de marzo de Vías Pecuarias. 
6. La protección de los cauces y riberas de los cursos de agua se efectúa a través de 
las determinaciones contenidas en la Ley de Aguas 29/1985 de 2 de agosto, y el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986 de 11 de 
abril y por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Aguas y sus sucesivas modificaciones. 
7. Condiciones de Uso: 
7.1. Los usos permitidos, autorizables y prohibidos son los señalados en el artículo 
64 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León; sin perjuicio de las 
autorizaciones precisas reguladas en la legislación aplicable. 
7.2. Son usos permitidos los contemplados en el art. 56 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. 
7.3. Son usos sujetos a autorización las construcciones e instalaciones vinculadas 
a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética, las obras 
públicas e infraestructuras, las construcciones e instalaciones propias de los 
asentamientos tradicionales, las obras de rehabilitación, reforma y ampliación 
de las construcciones e instalaciones existentes que no estén declaradas 
fuera de ordenación, y los usos dotacionales que puedan considerarse de 
interés público. 
7.4. Explícitamente se prohíben los usos extractivos de todo tipo, los usos 
industriales, comerciales y de almacenamiento incluso de vehículos, y las 
construcciones destinadas a vivienda unifamiliar, así como todos los usos no 
citados en los artículos 56 y 57 del Reglamento de Castilla y León. 
8. Condiciones de Edificación: 
Se establecen las siguientes condiciones en función del uso al que se vincule cada 
edificación. 
8.1. Explotaciones Agrícolas, Ganaderas, Forestales, etc. 
Se trata de edificaciones directamente vinculadas al mantenimiento, mejora y 
explotación de los recursos protegidos sean agrícolas, ganaderos, forestales, 
arqueológicos, etc. 
- Ocupación máxima: 3%. 
- Altura máxima : 5,00 m. a cornisa. 
- Parcela mínima: La catastral existente a efectos de edificación o 
la superficie mínima de cultivo (6 Ha secano y 2 Ha regadío) 
- Retranqueo mínimo a linderos: 10,00 m. 
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8.2. Construcciones e instalaciones vinculadas a las obras públicas. 
 Sin limitación de superficie. 
 Altura máxima: 5,00 m. a cornisa 
 En casos excepcionales y debidamente justificados se podrá aumentar 
la altura máxima. 
 Retranqueo mínimo a linderos: 10,00 m. 
 Se podrán autorizar asimismo: 
o Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos 
tradicionales excepto aquellas destinadas a vivienda unifamiliar 
aislada. 
o Otros usos que puedan considerarse de interés público por estar 
vinculados a cualquier forma  de servicio  público, o  porque se 
aprecie la necesidad de su ubicación en suelo rústico con 
protección. 
o Por iniciativa del municipio se podrán redactar Planes 
Especiales tendentes a mejorar los recursos paisajísticos y su 
utilización. 
8.3. Resto de construcciones autorizables. 
 Ocupación máxima: 3%. 
 Altura máxima: 4,00 m. a cornisa. 
 Retranqueo mínimo a linderos: 10,00 m. 
 Parcela mínima: La catastral existente a efectos de edificación o la 
superficie mínima de cultivo (6 Ha en secano y 2 Ha en regadío) a efectos 
de segregación para este fin. 
Artículo 81.- SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN AGROPECUARIA 
1. En esta categoría se incluyen los terrenos que deben protegerse conforme a su 
calidad, interés y otras características agrícolas o ganaderas. 
2. Sus características etnológicas hacen necesario que se establezca una 
limitación en esta zona, en cuanto a posibles edificaciones sobre rasante o 
usos permitidos. 
3. Condiciones de Uso: 
Los usos permitidos, autorizables y prohibidos son los señalados en el artículo 
62 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León; sin perjuicio de las 
autorizaciones precisas reguladas en la legislación aplicable. 
4. Condiciones de Edificación: 
Las condiciones de edificación en esta clase de suelos, en función de los usos 
que se pretendan implantar, son las mismas que para el Suelo Rústico Común. 
Artículo 82.- SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
1. Se engloban en este grupo los terrenos señalados como tales en la 
documentación gráfica en aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León modificado por el Decreto 
45/2009. 
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2. Cualquier tipo de actuación en dicho ámbito se atendrá a lo dispuesto en la 
legislación sectorial vigente: Ley 10/2008 de Carreteras de Castilla y León o el 
Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, según se trate una carretera o de líneas 
eléctricas; para lo cual se presentará el preceptivo informe de la Consejería de 
Fomento o de Industria con la solicitud de licencia urbanística. 
Artículo 83.- SUELO RÚSTICO DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 
1. Se engloban en este grupo los terrenos señalados como tales en la documentación 
gráfica en aplicación de lo dispuesto en el artículo 33 ter del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León modificado por el Decreto 45/2009. 
2. Condiciones de Uso: 
2.1. Los usos permitidos, autorizables y prohibidos son los señalados en el artículo 
61 ter del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
2.2. Son usos permitidos los contemplados en el artículo 57.b) del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, sin perjuicios de las exigencias de la normativa 
sectorial y ambiental. 
2.3. Son usos sujetos a autorización los citaos en las letras a), c) y f) del artículo 57 
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León modificado por Decreto 
45/2009. 
3. Cualquier tipo de actuación en dicho ámbito se atendrá a lo dispuesto en la Ley de 
Minas vigente. Asimismo, siempre que lo permita la legislación sectorial, se 
aplicarán las condiciones de edificación recogidas en el artículo anterior para el 
Suelo Rústico con Protección Cultual. 
Artículo 84.- SUELO RÚSTICO DE ASENTAMIENTO TRADICIONAL 
1. En esta categoría se incluyen los terrenos en los que se ubican las bodegas de 
Aguilera. 
2. Según lo dispuesto en el artículo 33 a) del RUCyL, es necesario que se 
establezca una limitación en esta zona, en cuanto a posibles edificaciones 
sobre rasante o usos permitidos. 
3. Condiciones de Uso: 
4. Los usos permitidos, autorizables y prohibidos son los señalados en el artículo 
61 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León; sin perjuicio de las 
autorizaciones precisas reguladas en la legislación aplicable. 
5. Condiciones de Edificación: 
6. Se establecen las siguientes condiciones de edificación: 
 Superficie máxima construida sobre rasante: 10,00 m². 
 Altura máxima: B (1 planta) 
 Se integrarán en el entorno en lo que se refiere a materiales y volumen, con 
acabados en materiales propios de la tradición constructiva autóctona. 
Idéntico tratamiento se deberá dar a las chimeneas y respiraderos. 
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3. Justificación Urbanística 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 
 
 
 
TITULO DEL PROYECTO: PROYECTO DE TRANSFORMACION DE UNA EXPLOTACION DE SECANO A 
CULTIVO DE MANZANO Y PISTACHO EN BAYUBAS DE ARRIBA 
EMPLAZAMIENTO: POLIGONO 5 PARCELA 27  
MUNICIPIO Y PROVINCIA: BAYUBAS DE ARRIBA 
PROMOTOR: JUSTO JIMENEZ SORIA 
INGENIERO AGRÓNOMO AUTOR: DIEGO JIMENEZ JIMENEZ 
NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE: NORMATIVA URBANISTICA DE EL TERMINO MUNICIPAL 
DE BAYUBAS DE ARRIBA 
CALIFICACIÓN DEL SUELO QUE SE OCUPARÁ: RUSTICO  
 
FICHA URBANÍSTICA 
 
DESCRIPCIÓN EN NORMATIVA EN PROYECTO CUMPLIMIENTO  
USO DEL SUELO RUSTICO RUSTICO SI 
PARCELA MÍNIMA LA CATASTRAL EXISTENTE 
A EFECTOS DE EDIFICACION 
120 m2 SI 
OCUPACIÓN MÁXIMA 20%  DEL TOTAL 120 m2   SI 
EDIFICABILIDAD SI SI SI 
Nº DE PLANTAS s/rasante 2 1 SI 
ALTURA MÁXIMA 9 m 5,5 m SI 
VUELO MÁXIMO 0,70 m No contiene vuelos SI 
RETRANQUEOS 5 m a lindero principal 5 m SI 
 
El Ingeniero Agrónomo que suscribe, declara bajo su responsabilidad que las 
circunstancias que concurren y las Normativas Urbanísticas de aplicación en el proyecto, son las 
arriba indicadas.  
Por ello, en cumplimiento del artículo 47 del Reglamento de Disciplina Urbanística 
firma en Bayubas de Arriba a 25 de Junio de 2019 
Firmado: 
 
Diego Jiménez Jiménez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 17: Impacto ambiental 
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1. Introducción 
El impacto ambiental se define como la alteración o variación que provoca en el medio 
ambiente una acción, actividad o proyecto determinado.  
 
Este impacto se mide de manera que se diferencia la calidad ambiental existente antes 
de llevar a cabo el proyecto y la calidad ambiental que existirá una vez realizado el 
proyecto. 
 
En este anejo se estudiarán las posibles alteraciones ambientales que se produjesen 
una vez se implante la explotación de ambos cultivos y los efectos que se darán 
previsiblemente en todas las fases del proyecto: construcción, funcionamiento y 
levantamiento. 
 
Con esto se quiere cumplir con todos los requisitos que determinan las leyes 
medioambientales a nivel nacional, comunitario y autonómico. 
 
2. Descripcion de la actividad a realizar 
Con el presente proyecto se quiere llevar a cabo la implantación de una explotación 
de los cultivos de manzanos y pistachos en las parcelas 10021,20021,20,10019,18,17, 
del polígono 5 en el término municipal de Bayubas de Arriba.  
 
Las plantas se colocarán con un marco de 7x6 m en el caso del pistacho ocupando una 
superficie de alrededor de 13 ha y en el caso del manzano uno de 4x1,5 con una 
superficie de alrededor de 10 ha. 
 
Para suplir el déficit hídrico durante los meses de Mayo a Septiembre se instalará un 
sistema de riego y sus componentes de bombeo irán protegidos en el interior de una 
caseta de riego de 5x5. 
 
Además se construirá una nave agrícola en la parcela 27 del mismo polígono. 
3. Estudio de entorno 
En este apartado se describirá todo aquello que exista dentro del entorno de la 
explotación. 
 
Para ello se distinguirá entre el medio abiótico, biótico, perceptual y socioeconómico. 
 
3.1. Medio abiótico 
 
Este medio hace referencia a los elementos no vivos como son el clima, el suelo y el 
agua de la zona.  
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1.1.1. Clima 
 
La zona de estudio posee un clima mediterráneo templado cálido. Tiene inviernos 
fríos y largos, con una precipitación media por el contrario los veranos son calurosos, 
cortos y con escasas precipitaciones.  
La primavera y el otoño suelen ser suaves, contando con posibilidad de heladas y de alta 
precipitación. 
 
En el anejo 1. Estudio climático se puede encontrar desarrollado este apartado.  
 
3.1.1. Análisis del suelo 
 
El suelo posee una profundidad superior a los 110 cm, por lo tanto nos encontramos 
ante un suelo profundo. La textura es franca. 
 
El resultado de los elementos analizados es el siguiente: 
 pH = 6,75 
 Conductividad = 1,80 mmhos/cm 
 Caliza activa = 6,7% 
 Materia orgánica = 2,30 % 
 Fósforo = 15 ppm 
 
En el anejo 2. Estudio del suelo se puede encontrar desarrollado este apartado.  
 
3.1.2. Análisis del agua  
 
El agua que empleamos para el riego procede del Rio Bayubas que circula lindando a la 
explotación. 
 
Dicha agua se ha analizado en laboratorio, obteniéndose unos resultados aptos 
para el riego. 
 
En el anejo 3. Estudio del agua se puede encontrar desarrollado este apartado 
 
3.2. Medio biótico  
 
Este medio hace referencia a todo aquello que tiene vida. En este estudio 
se analizara la flora y la fauna existente en la zona. 
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3.2.1. Flora 
 
Las especies más comunes son: 
 
 Vegetación arbórea: 
o Juníperus thurifera (sabina albar) 
o Quercus ilex (encina) 
o Quercus faginea (roble) 
o Pinus pinaster (pino negral) 
o Ulmus minor (olmo) 
o Populus nigra (chopo negral) 
o Populus alba (álamo blanco) 
 
 Vegetación arbustiva: 
o Lavándula stoechas (cantueso) 
o Lavandula latifolia (espliego) 
o Thymus zygis (tomillo salsero) 
o Thymus mastichina (tomillo blanco) 
o Crataegus monogyna (majuelo) 
o Juníperus comunis (enebro común) 
o Genista scorpius (aulaga) 
o Rubus ulmifolius (zarzamora) 
o Rosa canina (escarambujo) 
o Prunus spinosa (endrino) 
 
 Vegetación herbácea: 
o Avena sterilis (avena loca) 
o Cynodon dactillon (grama común) 
o Papaver rhoeas (amapola silvestre) 
o Lolium rigidum (vallico) 
o Hordeum murinum (cebadilla ratonera) 
o Onopordum acanthium (cardo borriquero) 
o Euphorbia serrata (higuera del infierno) 
o Bellis perennis (margarita común) 
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3.2.2. Fauna 
 
Las especies más comunes son: 
  
 Mamíferos: 
o Conejo (Oryctolagus cuniculus) 
o Liebre ibérica (Lepus granatensis) 
o Zorro (Vulpes vulpes) 
o Ciervo (Cervus elaphus) 
o Corzo (Capreolus capreolus) 
o Jabalí (Sus scrofa) 
o Topillo campesino (Microtus arvalis) 
o Tejón (Meles meles) 
o Garduña (Martes foina) 
o Murciélago pequeño de herradura (rhinolopus hipposideros) 
 Aves: 
o Codorniz (Coturnix coturnix) 
o Corneja (Corvus corone) 
o Estornino común (Sturnus vulgaris) 
o Grajilla (Corvus monedula) 
o Perdiz roja (Alectoris rufa) 
o Paloma bravía (Columba livia) 
o Paloma torcaz (Columba palumbus) 
o Paloma zurita (Columba oenas) 
o Tórtola común (Streptopelia turtur) 
o Urraca (Pica pica) 
o Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) 
o Zorzal charlo (Turdus viscivorus) 
o Zorzal común (Turdus philomelos) 
o Zorzal real (Turdus pilaris) 
o Águila real (Aquila chrysaetos) 
o Milano negro (Milvus migrans) 
o Búho real (Bubo bubo) 
o Abubilla (Upupa epops) 
o Pinzón vulgar (Fringilla Colebs) 
o Jilguero (carduelis carduelis) 
o Gorrión chillón (Petronia petronia) 
 
 Reptiles: 
o Culebra de collar (Natrix natrix) 
o Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) 
o Víbora hocicuda (Vipera latastei) 
o Lagartija ibérica (Podarcis hispánica) 
o Lagarto ocelado (Lacerta lepida) 
 
 Anfibios: 
o Sapo corredor (Bufo calamita) 
o Rana común (Pelophylax perezi) 
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3.3. Medio perceptual 
 
Este medio hace referencia a todo aquello relacionado con el paisaje, los olores y el ruido 
en el medio que rodea la parcela. 
 
El paisaje de la zona en la que se sitúa este proyecto está formado por campos de cultivo 
de cereal junto a grandes manchas de pinar y pequeños rodales de sabina mezclados 
con encina y roble.  
 
La zona donde se sitúa la explotación se encuentra en la vega del río Bayubas. Este río 
nace a unos 2 km al norte del municipio de Valverde de los ajos desembocando en el río 
Duero a una distancia de 1,5 km al oeste del municipio de la Estación. 
 
En cuanto a la plantación se refiere, los cultivos elegidos son unas especies que no se 
ven en los alrededores de la finca mas allá de en pequeñas cantidades en huertos por lo 
que si supondrá un impacto visual pero en menor medida al estar la explotación rodeada 
de explotaciones de otro tipo de cultivos, cereales principalmente, y  monte. 
 
Los olores desprendidos al instalar la plantación y al realizar las labores de 
mantenimiento serán escasos, similares a los producidos actualmente en las parcelas 
agrícolas adyacentes. 
Con los ruidos ocurrirá un caso similar, ya que estos se producirán a causa de la 
realización de las labores de mantenimiento y de instalación de los cultivos. Pero estos 
ruidos también se producen en las parcelas agrícolas de los alrededores.  
El único ruido que puede causar más impacto sería el de la motobomba de riego, durante 
los meses de riego pero esto se verá atenuado debido a que la instalación de riego se 
encuentra en el interior de la caseta de riego.  
 
En la construcción de la nave si que se pueden ocasionar mayores problemas visuales 
pero ninguno en gran medida ya que se situara en una parcela que cuenta con otras 
naves agrícolas en las parcelas colindantes. 
 
3.4. Medio socio-económico 
 
Este medio si que sufrirá una pequeña variación ya que la zona donde se va instalar 
dicho proyecto como se ha explicado anteriormente es una zona de plantaciones 
cearealisticas de secano principalmente. Aunque como también se ha dicho 
anteriormente la variación es mínima al estar rodeado de masas boscosas de pinar, 
sabinares y encinares. 
 
El patrimonio, la ordenación del territorio y su arqueología no se verán alterados debido a 
la instalación de la plantación. 
 
En cuanto al nivel de empleo de la zona sí que se producirá un incremento de éste, ya 
que con la construcción, instalación y mantenimiento de la plantación, se dará trabajo a 
técnicos, especialistas en construcción, peones, maquinistas, camioneros, tractoristas, 
etc. Cabe explicar que estos puestos de trabajo no serán fijos.  
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4. Valoración de los impactos 
 
Se analizaran las acciones a realizar en la plantación, debido a que estas pueden 
ocasionar alteraciones en el entorno. 
Son las siguientes: 
 Análisis de la tierra: Causa erosión en el terreno y modifica los horizontes del 
suelo. 
 Preparación del terreno: Provoca erosión en el terreno al utilizar maquinaria, y 
alteración de los horizontes. Afecta levemente a la fauna y en mayor medida a la 
flora. 
 Sistema de riego: Al abrir las zanjas para instalar la red de distribución se 
modifica la posición y la forma de los estratos del suelo. Cuando el sistema se 
haya instalado solamente producirá impacto cuando el equipo esté funcionando, 
produciendo la instalación de riego impacto acústico y los aspersores impacto 
visual. 
 Obras de la caseta de riego: Se produce compactación en el terreno que se 
encuentra alrededor de la construcción.  
 Caseta de riego: Genera un pequeño impacto visual. 
 Obras de la nave: Al igual que en las obras de la caseta de riego se producirá 
compactación alrededor de la construcción. 
 Nave: Generara un pequeño impacto visual. 
 Marqueo de la plantación: No producirá apenas impacto ni alteraciones. 
 Plantación: Se producirá impacto visual ya que no son variedades que se den en 
la zona, pero se disimulara al ser una zona de cultivos y monte. 
 Mantenimiento del suelo mediante laboreo: Causa erosión y alteración del 
terreno debido a la eliminación de la vegetación adventicia de la parcela. 
 Defensa fitosanitaria: Los residuos de los productos fitosanitarios se acumulan 
en el suelo y pueden ocasionar daños a la flora y la fauna del medio. También 
pueden contaminar los acuíferos y aguas subterráneas próximas a la zona. El uso 
de estos productos fitosanitarios se restringirá solo a ocasiones que sean 
estrictamente necesarios. 
 Poda: Los restos de las podas, tanto si se queman todos juntos en un borde de la 
parcela, como si se entierran en las labores de mantenimiento, se producirán 
modificaciones de los componentes del suelo. 
 Recolección: No se producirán impactos ni efectos relevantes. 
 
Una vez identificados y descritos los distintos impactos se pasara a determinar la 
cantidad de daño que causan. 
Para esto se procederá a clasificarlos en función de los grados de efecto que causan. 
Los grados pueden ser: 
 Inapreciable (Ina) 
 Leve (Le) 
 Media (Me) 
 Grave (Gra) 
 Inviable (Inv) 
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Estos grados quedaran evaluados en cada acción descrita anteriormente en la siguiente 
tabla:  
 
  Medio abiótico Medio biótico 
Medio 
perceptual 
Medio socio-
económico Impactos Suelo Atmosfera Agua Flora Fauna 
Análisis de la tierra Le Ina Ina Le Le Le Le 
Preparación del terreno Gra Ina Ina Me Le Le Le 
Sistema de riego Me Ina Me Me Le Me Le 
Obras de la caseta de riego Me Le Le Me Me Me Me 
Caseta de riego Le Ina Ina Ina Ina Le Le 
Obras de la nave Me Le Ina Le Le Me Me 
Nave Le Ina Ina Ina Ina Le Le 
Marqueo de la plantación Le Ina Ina Ina Le Le Le 
Plantación Me Ina Ina Me Le Le Le 
Mantenimiento del suelo 
mediante laboreo Me Ina Ina Gra Le Le Le 
Poda Ina Ina Ina Ina Le Le Le 
 
Tabla 1. Valoración de los impactos 
 
5. Impactos positivos y negativos 
 
5.1. Positivos 
Hay ciertos impactos que conllevan a modificaciones con aspecto beneficiosos. 
Estos son:  
 Erosión: Al bajar la intensidad de las labores que se producen en el terreno, se 
consigue disminuir la erosión. 
 Calidad de las aguas superficiales y subterráneas: Al utilizar un menor número 
de productos fitosanitarios que cuando la parcela estaba cultivada de cereal, la 
calidad del agua mejorará 
 Enriquecimiento del hábitat faunístico: Se mejora el hábitat de los animales 
silvestres y de las aves, debido a que se proporciona una zona de refugio y 
alimento donde instalarse. 
 Dinamización de la zona: Se crearán puestos de trabajo. 
 
5.2. Negativos 
Al igual que hay impactos que conllevan a modificaciones que mejoran el habitat se 
encuentras impactos que modifican negativamente. 
Estos son: 
 Lubricación de la maquinaria: Sera un impacto leve cuando se realiza de forma 
correcta, manteniendo las precauciones. Pero  si no se toman las medidas 
adecuadas se podría causar una contaminación del suelo y del agua irreversible. 
 Mantenimiento de la maquinaria: Para llevar a cabo el mantenimiento de la 
maquinaria, esta debe hacerse en talleres autorizados. De esta manera se evita 
que se viertan aceites, grasas, combustibles, etc. al medio natural. También se 
deben revisar las máquinas antes y durante la realización de las labores para  
evitar pérdidas de cualquier fluido contaminante durante la realización de los 
trabajos. 
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6. Medidas preventivas y correctoras 
Una vez identificados y valorados los impactos ambientales más importantes se tomaran 
las medidas necesarias para intentar evitar lo máximo posible el daño que estos 
produzcan en el medio natural. 
Estas medidas son: 
 
6.1. Colocación de la caseta de riego 
 
 Se usaran materiales con colores similares a los del entorno. De esta manera la 
caseta se mimetizará con el entorno. 
 Colocar la caseta en una zona de la parcela donde no se vea demasiado. 
 Revisar las máquinas que se van a usar en la colocación en talleres autorizados 
para prevenir la contaminación atmosférica, acústica y a nivel de suelo. 
 Una vez finalizada la colocación se limpiara la zona próxima a la actuación, 
quitando cualquier tipo de escombro y posterior laboreo del suelo para dejarlo de 
la misma forma que al inicio de la obra. 
 
6.2. Instalación y funcionamiento del sistema de riego 
 
 Se colocaran las tuberías de distribución del agua de forma subterránea para 
evitar que se produzca impacto visual en la parcela. 
 Antes de realizar un riego y su consiguiente gasto de agua, se comprobará 
mediante un estudio las necesidades en cada momento de cada cultivo. 
 
6.3. Buenas prácticas en el trabajo 
 
 Se hará un mantenimiento de la maquinaria para prevenir averías en talleres 
autorizados. De esta manera se evitara el derrame de aceites, combustibles, etc. 
cuando las máquinas se encuentren en funcionamiento 
 Se tendrá un lugar adecuado para realizar pequeñas reparaciones, tratando de 
evitar que cualquier sustancia peligrosa este en contacto con el medio natural.  
 Para evitar la rotura de piezas de la maquinaria por fricción se engrasarán de 
forma adecuada. 
 Para limpiar la maquinaria y equipos se evitará el uso de productos 
contaminantes. 
 Se desconectaran los equipos cuando no estén en funcionamiento con el fin de 
prolongar su vida útil. 
 
6.4. Personal en el trabajo 
 
 Se proporcionara al personal información y conocimiento de las posibles formas 
de contaminación del entorno en las actuaciones a realizar para que este ponga 
especial atención y evite lo máximo posible esos problemas. 
 Tener conocimiento de la legislación vigente de la zona para evitar cualquier tipo 
de sanción. 
 Conocer los daños medioambientales que pueden ocurrir en cualquier acción para 
saber cómo poner una solución antes de que ocurra cualquier desastre. 
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7. Programa de vigilancia ambiental 
Se harán los seguimientos necesarios durante la fase de ejecución y producción de la 
explotación. Para esto se tendrán registrados los distintos impactos que ocurran y se 
compararán con aquellos que se han estudiado y de esta manera se podrá comprobar 
que lo estudiado anteriormente se está cumpliendo.   
Si en alguno de estos controles se observa cualquier incumplimiento de la ley, se deberá 
corregir el problema para evitar posibles sanciones administrativas. 
8. Conclusión 
Se prevé que la plantación produzca un impacto visual leve ya que a pesar de ser cultivos 
novedosos en la zona esta es una zona altamente agrícola por lo que estará rodeada de 
otros cultivos. 
 
El mayor impacto visual estará producido por la caseta de riego y la nave. Este impacto 
se reducirá al instalar materiales acordes con el entorno. 
 
El impacto sobre el ecosistema no será un factor a tener en cuenta debido a que la 
cantidad de emisiones y residuos contaminantes será mínima. 
 
El impacto sobre el suelo será medio en el caso de que a la hora de realizar las labores 
preparatorias y de mantenimiento el terreno se encuentre en optimas condiciones y estas 
se realicen de la manera correcta.  
Se producen más y mayores impactos positivos que negativos. 
 
Con la implantación de la explotación se conseguirá reducir la erosión en el terreno y por 
lo tanto se mejora la calidad del suelo, se aportara en menor medida fertilizantes y 
productos fitosanitarios al terreno lo que hará reducir su contaminación y la de los 
acuíferos. Se mejorará el hábitat para la fauna que vive en la zona y se activará el 
empleo en la zona creando puestos de trabajo. 
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1. Introducción 
 
En el siguiente anejo se va a analizar la rentabilidad o viabilidad económica que va a 
presentar la explotación estudiada. 
Este estudio se realizara basándose en los costes de explotación, de instalación y de 
manejo de los dos tipos de cultivos. 
 
En todo momento se tendrá en cuenta una vida útil del proyecto en 30 años, ya que la 
vida útil del manzano se alargara hasta esa fecha. 
 
Se consideran las siguientes hipótesis a la hora de realizar los calculos: 
 Los cobros y pagos se dan simultáneamente al final de cada ejercicio. 
 Los precios de las materias primas y de la maquinaria están estandarizados, 
es decir, no están sometidos a corrientes de inflación ni de deflación.  
 La rentabilidad va a ser calculada mediante indicadores económicos, como 
son, la tasa interna de rentabilidad (TIR) ,el valor actual neto (VAR) y el 
Playback. 
 
2. Costes 
 
2.1. Costes fijos 
 
En estos gastos van incluidos la amortización y los intereses del capital invertido en la 
explotación.  
 
Los costes de amortización se calculan con la siguiente fórmula: 
 
   
     
 
 
 
Ecuación 1. Costes de amortización 
 
 
Los costes de interés se calculan con la siguiente fórmula: 
 
    
     
 
   
 
Ecuación 2. Costes de intereses 
 
Siendo: 
 Va = Valor de adquisición 
 Vr = Valor residual. Se considera que es el 10-20% del valor de adquisición 
 N = años de vida útil 
 i = intereses   
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2.2. Nave 
 
Se va a considerar como vida útil 30 años y en estos años se hará la amortización.  
El interés va a ser del 6% y el valor residual el 20% del valor de adquisición. 
Los costes son: 
 
Va (€) 27503,89 
Vr (€) 5500,78 
N (años) 30 
C.A. (€/año) 1100,15 
C.I. (€/año) 990,14 
 
Tabla1. Costes fijos de la nave 
 
2.2.1. Caseta de riego 
 
Se le van a considerar las mismas características que a la nave. 
Los costes son: 
 
Va (€) 3406,7 
Vr (€) 681,34 
N (años) 30 
C.A. (€/año) 90,84 
C.I. (€/año) 122,64 
 
Tabla 2. Costes fijos caseta de riego 
 
2.2.2. Sistema de riego 
 
Se va a considerar como vida útil del sistema de riego 30 años, después de ellos se 
sustituirá por otro nuevo. 
El interés va a ser del 6% y el valor residual el 20% del valor de adquisición. 
Los costes son: 
 
Va (€) 94455,71 
Vr (€) 18891,14 
N (años) 30 
C.A. (€/año) 2518,82 
C.I. (€/año) 3400,4 
 
Tabla 3. Costes fijos sistema de riego 
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2.2.3. Plantación 
 
Se le dará a la plantación una vida útil de 30 años ya que es la edad a la que el 
manzano ya no da producción suficiente producción lo que le eximiría de la 
rentabilidad de la actividad en cuestión. 
 
De esta manera para una temporalidad dada, para un interés del 6% y un valor 
residencial del 20% del valor de adquisición los costes son: 
 
Va (€) 98559.3 
Vr (€) 19711,86 
N (años) 30 
C.A. (€/año) 2628,248 
C.I. (€/año) 3548,135 
 
Tabla 4. Costes fijos plantación 
 
2.2.4. Otros gastos 
 
 Mantenimiento de la infraestructura 
o Se consideran gastos de 300 €/año 
 Contribución rustica 
o Se consideran gastos de 150 €/año 
 Energía eléctrica 
o Se consideran gastos de 200 €/año 
 
Total costes fijos: 15049,373 €/año 
 
2.3. Costes variables 
 
Estos son aquellos que varían con el volumen de producción siendo a mayor 
producción también mayores costes.  
En esta plantación los costes variables son: 
 
2.3.1. Laboreo superficial 
 
 Rendimiento: 1,2 horas/Ha 
 Se van a dar cuatro labores al año: 
o Subtotal: 1,2 h/ha x 4 x 23,0634 ha = 110,7 h. 
 Maquinaría: 
o 2 tractores de 100 CV  
o 2 cultivadores 
o 2 operarios 
 Subtotal: 84,63 €/h. 
 Coste Total: 110,7h/año x 84,63 = 9368,54 €/año. 
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2.3.2. Mantenimiento de la calle 
 
 Rendimiento: 0,16 h/ha 
 Se van a dar 3 pases al año 
o Subtotal: 0,16 h/ha x 3 x 23,0634 = 11,07 
 Maquinaria: 
o Tractor 100 CV 
o Segadora 
o 1 operario 
 Subtotal: 38,37 €/h 
 Coste total: 11,07 h/año x 38,37 = 424,75 €/año 
 
2.3.3. Mantenimiento de la linea 
 
 Rendimiento: 0,16 h/ha 
 Se van a dar 2 pases al año 
o Subtotal: 0,16 h/ha x 2 x 23,0634 = 7,38 
 Maquinaria: 
o Tractor 100 CV 
o Pulverizador 
o 1 operario 
 Total: 44,62 €/h 
 Coste total: 7,38 h/año x 44,62 = 329,29 €/año 
 
2.3.4. Poda 
 
 Rendimiento: 0,005 h/Ud 
 En la explotación se cuenta con 19234 plantas entre las dos variedades. 
o Subtotal: 19234 x 0,005 = 96,17 h/año 
 Maquinaria: 
o 2 operarios 
o 2 maquinas podadoras 
 Subtotal: 32,00 €/hora 
 Cote total: 96,17 h/año x 32,00 = 3077,44 €/año  
 
2.3.5. Triturado restos de poda 
 
 Rendimiento: 1,2 horas/Ha: 
o Subtotal: 1,2 h/ha x 23,0634 ha = 27,67 h. 
 Maquinaría: 
o Tractor de 100 CV  
o Trituradora 
o 1 operario 
 Subtotal: 35,40 €/h. 
 Coste Total: 27,67 h/año x 35,40 = 979,52 €/año 
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2.3.6. Recolección 
 
 Manzano: 
o Rendimiento: 10 horas/Ha 
 Subtotal: 10 h/ha x 10 ha = 100 h 
o Maquinaria recolectora y operarios:  
 Año 3: 53 € (3 operarios) 
 Año 4: 71 € (5 operarios) 
 Año 5: 116 € (10 operarios) 
 Año 6: 134 € (12 operarios) 
 Año 7-30: 161 € (15 operarios) 
o Coste Total: Rendimiento x Precio maquinaria y operarios 
 
Año Coste 
1 - 2 0 
3 5300 
4 7100 
5 11600 
6 13400 
7 - 30 16100 
 
Tabla 5. Coste total producción de manzanas 
 
 Pistacho: 
o Rendimiento: 4 horas/Ha 
 Subtotal: 4 h/Ha x 13,0634 ha = 52,25 
o Maquinaria recolectora y operarios:  
 Año 3-6: 50 € (2 operarios) 
 Año 7-30: 68 € (4 operarios) 
o Coste Total: Rendimiento x Maquinaria recolectora y operarios  
 
Año Coste 
0 - 2 0 
3-6 2612,68 
7-30 3553 
 
Tabla 6. Coste total producción de pistacho 
 
Año Manzano Pistacho Costes Totales 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 5500 2612,68 8112,68 
4 7100 2612,68 9712,68 
5 11600 2612,68 14212,68 
6 13400 2612,68 16012,68 
7-30 16100 3553 19653 
 
Tabla 7. Costes totales 
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2.3.7. Defensa fitosanitaria  
 
 
 
PLAGA O ENFERMEDAD 
 
 
TRATAMIENTO 
 
 
PRODUCTO 
 
 
DOSIS 
 
PRECIO DEL 
PRODUCTO 
 
TOTAL 
PASES 
MOMENTO 
DE      
REALIZACIÓN 
 
 
COSTE (€) 
Pistacho 
 
Geoica Ulricularia Pass. 
Baizongia pistacia L. 
Forda formicaria Heyden. 
 
Confusión 
sexual 
 
 
Isonet-L 
 
 
4/ha 
 
 
0,22 €/planta 
 
 
3,00 
 
De Mayo a 
Agosto 
 
 
37,65 
 
Sinoxylon sexdaentatum 
Oliv 
 
Practicas 
culturales 
 
 
Palos cebo 
 
 
1 
 
 
5 €/ha 
 
 
1,00 
De     
Noviembre a 
Febrero 
 
 
71,30 
Clytra longimana (Clitra) Pulverizado Cipermetrina 0,20% 7,8 €/l 3,00 
De Mayo a 
Agosto 
166,84 
Alternaria alternata (Fr.) 
Kreisler 
 
Pulverizado 
 
Sulfato 
cuprico 
 
1% 
 
6,60 €/kg 
 
6,00 
 
De Mayo a 
Agosto 
 
1411,74 
 
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA PROTECCIÓN VEGETAL 
 
1687,53 
 
Tabla 8. Defensa fitosanitaria del pistacho 
 
 
 
EPOCA 
 
 
TRATAMIENT
O 
 
 
PRODUCTO 
 
 
DOSIS 
 
PRECIO DEL 
PRODUCTO 
 
TOTAL 
PASES 
 
 
COSTE (€) 
Manzano 
 
Otoño / invierno 
 
Pulverizado 
 
Oxicloruro de 
cobre. 
 
 
6 l/ha 
 
 
2,5 €/litro 
 
 
2,00 
 
 
690 
 
Prefloracion / 
Postfloracion 
 
Pulverizado 
 
Penconazo 
l (20 %) 
 
0,2 l/ha 
 
50 €/ha 
 
1,00 
 
230 
Postfloracion 
Pulverizado Captan 
(47,50 %) 
1,4 kg/ha 5 €/Kg 1,00 161 
Verano 
Pulverizado Deltometrin 
 (2,5%) 
0,32 l/ha 23 €/l 1,00 73.6 
Verano 
Pulverizsdo Piridaben (20%) 0,6 Kg/ha 21 €/Kg 1,00 126 
Postfloracion / verano  
Pulverizado 
 
Pirimicarb (50%) 
 
0,6 kg/ha 
 
20 €/kg 
 
1,00 
 
276 
 
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA PROTECCIÓN VEGETAL 
 
1556,6 
 
Tabla 9. Defensa fitosanitaria del manzano 
 
 Suma Total = 3244,13 € 
 
 
Total costes variables: 41232,77 €/año 
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2.4. Costes totales 
 
Estos hacen referencia a la suma de los coste fijos con los costes variables. 
 
Dependiendo del año se va a requerir un número mayor o menor de operarios, un 
mayor o menor uso de productos fitosanitarios y otras variables. Debido a esto en este 
estudio se van a considerar los costes de un año tipo en el que se dan las mayores 
necesidades y la máxima producción.  
 
                                             
 
Ecuación 3. Costes totales 
 
Estos costes se desarrollaran en las siguiente tabla:
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  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 
C.Variables                               
Laboreo 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 
M. Calle   424,75 424,75 424,75 424,75 424,75 424,75 424,75 424,75 424,75 424,75 424,75 424,75 424,75 424,75 
M. Linea   329,29 329,29 329,29 329,29 329,29 329,29 329,29 329,29 329,29 329,29 329,29 329,29 329,29 329,29 
Poda   3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 
Triturado 
restos de 
poda 
  979,52 979,52 979,52 979,52 979,52 979,52 979,52 979,52 979,52 979,52 979,52 979,52 979,52 979,52 
Recolección     8112,68 9712,68 14212,68 16012,68 19653 19653 19653 19653 19653 19653 19653 19653 19653 
Total 9368,54 14179,54 22292,22 23892,22 28392,22 30192,22 33832,54 33832,54 33832,54 33832,54 33832,54 33832,54 33832,54 33832,54 33832,54 
C.Fijos                               
Total 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 
C.Totales                               
Total 24417,913 29228,913 37341,593 38941,593 43441,593 45241,593 48881,913 48881,913 48881,913 48881,913 48881,913 48881,913 48881,913 48881,913 48881,913 
                
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30 
 C.Variables         
 
                  
9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 9368,54 
424,75 424,75 424,75 424,75 424,75 424,75 424,75 424,75 424,75 424,75 424,75 424,75 424,75 424,75 424,75 
329,29 329,29 329,29 329,29 329,29 329,29 329,29 329,29 329,29 329,29 329,29 329,29 329,29 329,29 329,29 
3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 3077,44 
979,52 979,52 979,52 979,52 979,52 979,52 979,52 979,52 979,52 979,52 979,52 979,52 979,52 979,52 979,52 
19653 19653 19653 19653 19653 19653 19653 19653 19653 19653 19653 19653 19653 19653 19653 
33832,54 33832,54 33832,54 33832,54 33832,54 33832,54 33832,54 33832,54 33832,54 33832,54 33832,54 33832,54 33832,54 33832,54 33832,54 
 C.Fijos         
 
                  
15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 15049,373 
 C.Totales         
 
                  
48881,913 48881,913 48881,913 48881,913 48881,913 48881,913 48881,913 48881,913 48881,913 48881,913 48881,913 48881,913 48881,913 48881,913 48881,913 
 
Tabla 10.Costes totales 
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3. Ingresos 
 
El punto donde la explotación obtiene ingresos radica en la venta del fruto del pistacho 
y del manzano recolectados.  
Debido a esto se puede afirmar que no todas las campañas van a reportar la misma 
cantidad de producción. Se estimara el precio de los frutos. 
 
Teniendo en cuanta las producciones esperadas a los largo de los 30 años de 
la plantación los ingresos serán: 
 
Año Producción kg/ha €/kg Nº Ha Ingresos (€) 
0 - 2 0 0,38 10 0 
3 5000 0,38 10 19000 
4 10000 0,38 10 38000 
5 30000 0,38 10 114000 
6 45000 0,38 10 171000 
7 - 30 65000 0,38 10 247000 
 
Tabla 11. Ingresos del manzano 
 
Año Producción 
kg/planta 
€/kg Nº plantas Ingresos 
0 - 2 0 5 2987 0 
3 0,1 5 2987 1493,5 
4 0,250 5 2987 3733,75 
5 0,500 5 2987 7467,5 
6 3 5 2987 44805 
7  6 5 2987 89610 
8 7.5 5 2987 112012 
9 9 5 2987 134415 
10 - 30 10 5 2987 149350 
 
Tabla 12. Ingresos del pistacho 
 
Año Manzano Pistacho Ingresos Totales 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 19000 1493,5 20493,5 
4 38000 3733,75 41733,75 
5 114000 7467,5 121467,5 
6 171000 44805 215805 
7 247000 89610 336610 
8 247000 112012 359012 
9 247000 134415 381415 
10-30 247000 149350 396350 
 
Tabla 13. Ingresos totales 
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4. Evaluación económica del proyecto 
 
4.1. Estudio de la rentabilidad 
 
En la siguiente tabla se evaluara la rentabilidad del proyecto en función de las 
siguientes variables: 
 Gastos ordinarios: Son los costes totales. 
 Gastos extraordinarios: Se consideran como gasto extraordinario: 
o  Año 0: Total de la inversión asciende a 568268,44 € 
o Gastos de maquinaria: 
 
MAQUINARIA VIDA UTIL VALOR DE ADQUISICIÓN (€) 
TRACTOR (100cv) 12 23700 
CULTIVADOR 12 3700 
REMOLQUE 15 6000 
ATOMIZADOR 10 7350 
SEGADORA 12 3200 
PODADORA 12 316 
 
Tabla 14. Ingresos extraordinarios 
 
 Ingresos ordinarios: Son los ingresos totales obtenidos en el punto 3. 
 Ingresos extraordinarios: No se darán en el proyecto de este tipo. 
 Indicadores económicos. Estos recogen los Cash-Flows o Flujos de Caja a 
partir de los cuales se determinan los indicadores económicos. 
 
  Gastos Ingresos   
Año Ordinarios Extraordinarios Total Ordinarios Extraordinarios Total Flujo de caja 
0 0 568268,44 568268,44 0 0 0 -568268,44 
1 24417,913 0 24417,913 0 0 0 -24417,913 
2 29228,913 0 29228,913 0 0 0 -29228,913 
3 37341,593 0 37341,593 20493,5 0 20493,5 -16848,093 
4 38941,593 0 38941,593 41733,75 0 41733,75 2792,157 
5 43441,593 0 43441,593 121467,5 0 121467,5 78025,907 
6 45241,593 0 45241,593 215805 0 215805 170563,407 
7 48881,913 0 48881,913 336610 0 336610 287728,087 
8 48881,913 0 48881,913 359012 0 359012 310130,087 
9 48881,913 0 48881,913 381415 0 381415 332533,087 
10 48881,913 0 48881,913 396350 0 396350 347468,087 
11 48881,913 0 48881,913 396350 0 396350 347468,087 
12 48881,913 30916 79797,913 396350 0 396350 316552,087 
13 48881,913 0 48881,913 396350 0 396350 347468,087 
14 48881,913 0 48881,913 396350 0 396350 347468,087 
15 48881,913 6000 54881,913 396350 0 396350 341468,087 
16 48881,913 0 48881,913 396350 0 396350 347468,087 
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17 48881,913 0 48881,913 396350 0 396350 347468,087 
18 48881,913 0 48881,913 396350 0 396350 347468,087 
19 48881,913 0 48881,913 396350 0 396350 347468,087 
20 48881,913 0 48881,913 396350 0 396350 347468,087 
21 48881,913 0 48881,913 396350 0 396350 347468,087 
22 48881,913 0 48881,913 396350 0 396350 347468,087 
23 48881,913 0 48881,913 396350 0 396350 347468,087 
24 48881,913 0 48881,913 396350 0 396350 347468,087 
25 48881,913 0 48881,913 396350 0 396350 347468,087 
26 48881,913 0 48881,913 396350 0 396350 347468,087 
27 48881,913 0 48881,913 396350 0 396350 347468,087 
28 48881,913 0 48881,913 396350 0 396350 347468,087 
29 48881,913 0 48881,913 396350 0 396350 347468,087 
30 48881,913 0 48881,913 396350 0 396350 347468,087 
 
Tabla 15. Flujos de caja 
 
4.2. Indicadores de rentabilidad 
 
Hay diferentes métodos para determinar la rentabilidad de una inversión económica 
del proyecto. 
 
A continuación se estudiaran alguno de ellos: 
 
4.2.1. Valor Actual Neto (VAN) 
 
Este es un método por el que se tratara de estudiar la rentabilidad de la inversión 
mediante el cálculo del valor actual del proyecto de inversión, dando la información del 
incremento en la cuantía de dinero que experimentará la empresa si se termina 
efectuando la inversión. 
Se desecharán todos los proyectos cuyo valor actual neto sea negativo. 
 
La fórmula que se va a estudiar es la siguiente: 
 
       
  
      
 
    
   
 
 
Ecuación 4. Valor Actual Neto 
 
Siendo: 
 Ri: Flujo de caja anual 
 N: Numero de años 
 i: Tasa de interés, en este caso será del 4%. 
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Años Flujo de caja (1+i)^n  F.C.Actualizados F.C.A.Acumulados 
0 -568268,44 1,00 -568268,44 -568268,44 
1 -24417,913 1,04 -23478,7625 -591747,2025 
2 -29228,913 1,08 -27023,77311 -618770,9756 
3 -16848,093 1,12 -14977,89333 -633748,8689 
4 2792,157 1,17 2386,747506 -631362,1214 
5 78025,907 1,22 64131,60799 -567230,5134 
6 170563,407 1,27 134798,7381 -432431,7753 
7 287728,087 1,32 218649,6987 -213782,0767 
8 310130,087 1,37 226609,0168 12826,94018 
9 332533,087 1,42 233633,3361 246460,2763 
10 347468,087 1,48 234736,9894 481197,2656 
11 347468,087 1,54 225708,6436 706905,9093 
12 316552,087 1,60 197717,4996 904623,4089 
13 347468,087 1,67 208680,3288 1113303,738 
14 347468,087 1,73 200654,1623 1313957,9 
15 341468,087 1,80 189605,1075 1503563,008 
16 347468,087 1,87 185516,0524 1689079,06 
17 347468,087 1,95 178380,8197 1867459,88 
18 347468,087 2,03 171520,0189 2038979,898 
19 347468,087 2,11 164923,0951 2203902,994 
20 347468,087 2,19 158579,8991 2362482,893 
21 347468,087 2,28 152480,6722 2514963,565 
22 347468,087 2,37 146616,031 2661579,596 
23 347468,087 2,46 140976,9529 2802556,549 
24 347468,087 2,56 135554,7624 2938111,311 
25 347468,087 2,67 130341,1177 3068452,429 
26 347468,087 2,77 125327,9978 3193780,427 
27 347468,087 2,88 120507,6902 3314288,117 
28 347468,087 3,00 115872,779 3430160,896 
29 347468,087 3,12 111416,1337 3541577,03 
30 347468,087 3,24 107130,8977 3648707,927 
 
Tabla16. VAN 
 
En la tabla se puede observar que el valor actual neto obtenido tras los 30 años de 
ejercicio es superior a 0, por lo que no existiría problema para amortizarla inversión y 
rentabilizarla. 
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4.2.2. Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 
 
Este parámetro se corresponde con la tasa de descuento que hace que el valor actual 
neto de la inversión sea igual a cero. 
 
Para su cálculo nos ayudaremos de la siguiente expresión: 
 
La fórmula que se va a estudiar es la siguiente: 
 
    
        
      
 
 
Ecuación 5. TIR 
Siendo: 
 A: Inversión 
 i: Numero de años 
 
En el caso de la explotación el TIR resultantes es del 3,8%, por lo que es un resultado 
satisfactorio. 
 
4.2.3. Pay-Back o Plazo de recuperación 
 
Este parámetro hace referencia a el plazo de recuperación, es decir, cuando se 
recupera la inversión realizada en la explotación. Esto se produce cuando el VAN es 
cero. 
 
En nuestro caso el año en el que el VAN es 0 es en el año 8. A partir de ese momento 
ya tendríamos el proyecto amortizado. 
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5. Conclusión 
 
Una vez realizado el estudio de rentabilidad se puede llegar a la conclusión que 
mientras el precio del manzano y el pistacho no decaiga excesivamente del precio 
establecido en este estudio será un proyecto rentable. 
. 
En cuanto al pistacho a pesar de los buenos resultados obtenidos hay que tener en 
cuenta que es un cultivo relativamente nuevo y durante los años de vida util del 
proyecto puede variar considerable. 
 
En definitiva y basándose en los cálculos y estimaciones realizadas, se puede afirmar 
la rentabilidad del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento Nº III: Planos  
 
  
 
  
 Índice de Planos 
 
Plano Nº 1. Situación 
Plano Nº 2. Emplazamiento 
Plano Nº 3. Distribución 
Plano Nº 4. Diseño de la plantación 
Plano Nº 5. Diseño de Riego por goteo  
Plano Nº 6. Fachadas de la nave 
Plano Nº 7. Planta de la nave 
Plano Nº 8. Cimentación de la nave 
Plano Nº 9. Estructura metálica de la nave 
 
  
 
25/06/2019
Situación 
D
IEG
O
 JIM
EN
EZ 
Proyecto de transform
ación de una explotación de secano a cultivo de m
anzano y pistacho en Bayubas de Arriba
1
C
oncentración Parcelaria; 
Polígono 5, Parcelas 10021, 20021,20,10019,18,17
25/06/2019
2
Em
plazam
iento
D
IEG
O
 JIM
ENEZ 
Proyecto de transform
ación de una explotación de secano a cultivo de m
anzano y pistacho en Bayubas de Arriba
C
oncentración Parcelaria; 
Polígono 5, Parcelas 10021, 20021,20,10019,18,17
25/06/2019
3
D
istribuccion
D
IEG
O
 JIM
ENEZ 
193,4
163,56
343,07
192,15
163,88
278,82
381,88
256,59
667,43
SEC
TO
R
 3
SEC
TO
R
 4
SEC
TO
R
 2
SEC
TO
R
 1
302,68
23,78 106,17 16,58 35,35 106,37 14,43
C
oncentración Parcelaria; 
Polígono 5, Parcelas 10021, 20021,20,10019,18,17
Proyecto de transform
ación de una explotación de secano a cultivo de m
anzano y pistacho en Bayubas de Arriba
25/06/2019
4
D
iseño de la plantacion
D
IEG
O
 JIM
ENEZ 
6
7
5
5
4
1.5
LEYEN
D
A
PISTACH
O
 H
EM
BRA
PISTACH
O
 M
ACHO
M
ANZAN
A PRINCIPAL
M
ANZANA
SECUN
DARIA
C
oncentración Parcelaria; 
Polígono 5, Parcelas 10021, 20021,20,10019,18,17
Proyecto de transform
ación de una explotación de secano a cultivo de m
anzano y pistacho en Bayubas de Arriba
25/06/2019
5
D
IEG
O
 JIM
ENEZ 
LEYENDA
TUBER
IA SECUN
DARIA
TUBER
IA TERCIARIA
C
ASETA
ELECTRO
VALVULAS
TUBERIA PRIM
ARIA
C
oncentración Parcelaria; 
Polígono 5, Parcelas 10021, 20021,20,10019,18,17
Proyecto de transform
ación de una explotación de secano a cultivo de m
anzano y pistacho en Bayubas de Arriba
D
iseño de R
iego por goteo
TUBERIA
PO
R
TAG
O
TERO
S
PISTACHO
TUBERIA
PO
R
TAG
O
TERO
S
M
ANZANO
25/06/2019
6
1:100
Fachadas de la nave
D
IEG
O
 JIM
ENEZ 
Poligono 5, Parcela 27
Bayubas de Arriba (Soria)
Proyecto de transform
ación de una explotación de secano a cultivo de m
anzano y pistacho en Bayubas de Arriba
25/06/2019
7
1:100
Planta de la nave 
D
IEG
O
 JIM
ENEZ 
Poligono 5, Parcela 27
Bayubas de Arriba (Soria)
Proyecto de transform
ación de una explotación de secano a cultivo de m
anzano y pistacho en Bayubas de Arriba
25/06/2019
8
C
im
entación de la nave
D
IEG
O
 JIM
ENEZ 
Poligono 5, Parcela 27
Bayubas de Arriba (Soria)
Proyecto de transform
ación de una explotación de secano a cultivo de m
anzano y pistacho en Bayubas de Arriba
1:50
25/06/2019
9
Estructura m
etalica de la nave
D
IEG
O
 JIM
ENEZ 
Poligono 5, Parcela 27
Bayubas de Arriba (Soria)
Proyecto de transform
ación de una explotación de secano a cultivo de m
anzano y pistacho en Bayubas de Arriba
1:120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento nº III: Pliego de 
condiciones 
 
 
  
 
  
 
 
Índice 
 
Capitulo 1 ........................................................................................................................ 1 
Disposiciones Generales ............................................................................................... 1 
Artículo 1 - Obras objeto del presente proyecto. .................................................... 1 
Artículo 2 - Obras accesorias no especificadas en el pliego .................................. 1 
Artículo 3 - Documentos que definen las obras ..................................................... 1 
Artículo 4 - Compatibilidad y relación entre los documentos .................................. 2 
Artículo 5 - Director de obra ................................................................................... 2 
Artículo 6 - Disposiciones a tener en cuenta .......................................................... 2 
Capitulo 2: Pliego de condiciones de índole técnica ................................................... 3 
Apartado I: Construcción ............................................................................................... 3 
Artículo 7: Replanteo ............................................................................................. 3 
Artículo 8: Movimiento de tierras ........................................................................... 3 
Artículo 9: Cimentaciones ...................................................................................... 3 
Artículo 10: Hormigones ........................................................................................ 4 
Artículo 11: Acero laminado ................................................................................... 4 
Artículo 12: Cubiertas y coberturas ........................................................................ 4 
Artículo 13: Albañilería .......................................................................................... 5 
Artículo 14: Carpintería y cerrajería ....................................................................... 5 
Artículo 15: Aislamientos ....................................................................................... 5 
Artículo 16: Instalaciones de protección ................................................................ 6 
Artículo 17: Obras o instalaciones no especificadas .............................................. 6 
Apartado II: Plantación y cultivo .................................................................................... 6 
Epígrafe I: Plantones ................................................................................................. 6 
Artículo 18: Obligaciones de los viveristas ............................................................. 6 
Artículo 19: Características de los plantones. ........................................................ 6 
Artículo 20: Motivos de rechazo............................................................................. 7 
Epígrafe II: Fitosanitarios y fertilizantes ..................................................................... 7 
Artículo 21: Normativa ............................................................................................ 7 
Artículo 22: Envases .............................................................................................. 7 
Artículo 23: Realización del tratamiento ................................................................. 7 
Epígrafe III: Maquinaria .............................................................................................. 8 
Artículo 24: Características de la maquinaria ......................................................... 8 
Artículo 25: Mantenimiento ..................................................................................... 8 
Epígrafe IV: Operaciones de cultivo ........................................................................... 8 
Artículo 26: Labores de la plantación ..................................................................... 8 
Epígrafe V: OPERARIOS DE LA EXPLOTACIÓN ..................................................... 8 
Artículo 27: ............................................................................................................. 8 
Artículo 28: ............................................................................................................. 8 
Epígrafe VI: Obligaciones del encargado agrícola de la finca .................................... 9 
Artículo 29: ............................................................................................................. 9 
Artículo 30: ............................................................................................................. 9 
Artículo 31: ............................................................................................................. 9 
Artículo 32: ............................................................................................................. 9 
Artículo 33: ............................................................................................................. 9 
Artículo 34: ............................................................................................................. 9 
Artículo 35: ............................................................................................................. 9 
Artículo 36: ............................................................................................................10 
Epígrafe VII: Medición, valoración, liquidación y abono de las labores .....................10 
Artículo 37: Mediciones .........................................................................................10 
Artículo 38: Liquidación de las labores ..................................................................10 
Artículo 39: Abono de las labores ..........................................................................10 
Artículo 40: Legislación .........................................................................................10 
Apartado III: Instalación de riego ..................................................................................10 
Artículo 41: Tuberías de P.E. ................................................................................10 
Artículo 42: Acople y juntas ..................................................................................10 
Artículo 43: Piezas de conexión............................................................................11 
Artículo 44: Válvulas .............................................................................................11 
Artículo 45: Goteros ..............................................................................................11 
Artículo 46: Limpieza de conducciones.................................................................11 
Artículo 47: Uniformidad de riego .........................................................................11 
Artículo 48: Comprobación de la instalación .........................................................11 
Capitulo 3: Pliego de condiciones de índole facultativa .............................................12 
Epígrafe I: Obligaciones y derechos del contratista ..................................................12 
Artículo 49: Remisión de solicitud de ofertas .........................................................12 
Artículo 50: Residencia del contratista ..................................................................12 
Artículo 51: Reclamaciones contra las ordenes de dirección .................................12 
Artículo 52: Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe ..........................13 
Artículo 53: Copia de los documentos ...................................................................13 
Epígrafe II: Trabajos, materiales y medios auxiliares ................................................13 
Artículo 54: Libro de ordenes ................................................................................13 
Artículo 55: Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución ..................................13 
Artículo 56: Condiciones generales de ejecución de los trabajos ..........................13 
Artículo 57: Trabajos defectuosos .........................................................................14 
Artículo 58: Obras y vicios ocultos .........................................................................14 
Artículo 59: Materiales no utilizables o defectuosos ..............................................14 
Artículo 60: Medios auxiliares ................................................................................14 
Epígrafe III: Recepción y liquidación .........................................................................15 
 
 
Artículo 61: Recepciones provisionales ................................................................15 
Artículo 62: Plazo de garantía ..............................................................................15 
Artículo 63: Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente ..................15 
Artículo 64: Recepción definitiva...........................................................................16 
Artículo 65: Liquidación final .................................................................................16 
Artículo 66: Liquidación en caso de rescisión .......................................................16 
Epígrafe IV: Facultades ............................................................................................17 
Artículo 67: Facultades de la dirección de obras ..................................................17 
Capitulo 4: Pliego de condiciones de índole económica ............................................18 
Epígrafe I: Base fundamental....................................................................................18 
Artículo 68: Base fundamental ..............................................................................18 
Epígrafe II: Garantías de cumplimiento y fianzas ......................................................18 
Artículo 69: Garantías ...........................................................................................18 
Artículo 70: Fianzas...............................................................................................18 
Artículo 71: Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza ..................................18 
Artículo 72: Devolución de la fianza ......................................................................18 
Epígrafe III: Precios y revisiones ...............................................................................19 
Artículo 73: Precios contradictorios .......................................................................19 
Artículo 74: Reclamaciones de aumento de precios ..............................................19 
Artículo 75: Revisión de precios ............................................................................20 
Artículo 76: Elementos comprendidos en el presupuesto ......................................20 
Epígrafe IV: Valoración y Abono de trabajos .............................................................21 
Artículo 77: Valoración de la obra..........................................................................21 
Artículo 78: Medidas parciales y finales.................................................................21 
Artículo 79: Equivocaciones en el presupuesto .....................................................21 
Artículo 80: Valoración de obras completas ..........................................................21 
Artículo 81: Carácter provisional de las liquidaciones parciales .............................21 
Artículo 82: Pagos .................................................................................................22 
Artículo 83: Suspensión por retraso de pagos .......................................................22 
Artículo 84: Indemnización por retraso de los trabajos ..........................................22 
Artículo 85: Indemnización por daños de causa mayor al contratista ....................22 
Epígrafe V: Varios .....................................................................................................23 
Artículo 86: Mejoras de las obras ..........................................................................23 
Artículo 87: Seguro de los trabajos ........................................................................23 
Capitulo 5: Pliego de condiciones de índole legal ......................................................24 
Artículo 88: Jurisdicción ........................................................................................24 
Artículo 89: Accidentes de trabajo y daños a terceros ..........................................24 
Artículo 90: Pago de arbitrios ...............................................................................25 
Artículo 91: Causas de rescisión de contrato ........................................................25 
  
  
Proyecto de transformacion de una explotación de secano a cultivo de manzano y pistacho en Bayubas de Arriba  
 
1 
 
Capitulo 1 
Disposiciones Generales  
 
Artículo 1 - Obras objeto del presente proyecto. 
 
Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas 
características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del 
presente Proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente 
terminados los edificios e instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 
Se entiende por obras accesorias, aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser 
previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 
Las obras accesorias, se construirán según se vayan conociendo su necesidad. Cuando 
su importancia lo exija se construirán basándose en los proyectos particulares que se 
redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta 
que formule el Ingeniero director de la obra. 
 
Artículo 2 - Obras accesorias no especificadas en el pliego  
 
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras 
o de instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, el 
adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que reciba 
el ingeniero director de obra y en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte 
constructivo. 
El ingeniero director de obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de 
los sistemas empleados, los cuales serán expuestos para su aprobación de forma que, a 
su juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán 
ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello de 
derecho a ningún tipo de reclamación por parte del  adjudicatario. 
  
Artículo 3 - Documentos que definen las obras  
 
Los documentos que definen las obras pueden tener carácter contractual o meramente 
informativo. 
Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de Precios y 
Presupuesto Parcial y Total, que son incluidos en el Proyecto. 
Los datos incluidos en la Memoria y Anejos y la justificación de precios tienen carácter 
meramente informativo. 
Cualquier cambio en el planteamiento de la obra que implique un cambio sustancial 
respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para 
que lo apruebe y redacte el oportuno proyecto reformado. 
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Artículo 4 - Compatibilidad y relación entre los documentos  
 
 En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá 
lo prescrito en este último documento. 
 Lo mencionado en los Planos y omitido en el Pliego de Condiciones o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviera en ambos documentos. 
 
Artículo 5 - Director de obra  
 
La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Técnico, en quien recaerán 
las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. El 
contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director o sus 
subalternos puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 
 
No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos competentes en 
la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero Director, quien una vez 
conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. 
 
Artículo 6 - Disposiciones a tener en cuenta  
 
 Normas Básicas (NBE) y Tecnológicas de la edificación (NTE), principalmente: 
NBE AE-88, MV 103 (1972), MV 104 (1966). 
 Instrucción EHE-98 para el proyecto y ejecución de las obras de hormigón en 
masa y armado. 
 Código Técnico de la Edificación. 
 Resolución general de Instrucciones para la construcción de 31 de Octubre de 
1966. 
 
  
Proyecto de transformacion de una explotación de secano a cultivo de manzano y pistacho en Bayubas de Arriba  
 
3 
 
Capitulo 2: Pliego de condiciones de índole técnica  
Apartado I: Construcción  
 
Artículo 7: Replanteo  
 
Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal subalterno 
necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá al replanteo 
general de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación del 
replanteo. 
 
En todo caso habrá de realizarse ajustándose en lo posible a lo que se especifica en el 
anejo correspondiente. 
 
Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes 
del Ingeniero Director de la obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en 
presencia del contratista o de su representante. 
 
El contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el 
terreno como consecuencia del replanteo. 
 
Artículo 8: Movimiento de tierras  
 
Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la rasante 
de explanación, la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o 
mecánicos y a la excavación de zanjas y pozos, así como a la eliminación de la capa de 
tierra vegetal para la construcción de la solera del pabellón. 
 
Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo, así como las 
condiciones relativas a los materiales, control de la ejecución, valoración y mantenimiento 
que especifican las normas: 
 NTE-AD “Acondicionamiento del terreno. Desmontes”.  
 NTE-ADZ “Zanjas y pozos”. 
 NTE-ADE “Explanaciones”.  
 NTE-ADV “Vaciados”. 
 
Artículo 9: Cimentaciones  
 
Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Ingeniero Director señale, con 
independencia de lo señalado en el proyecto, que tienen carácter meramente informativo. 
No se rellenarán los cimientos hasta que lo ordene el Director. 
 
El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o 
modificaciones que juzgue oportunas en función de las características particulares que 
presente el terreno. 
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Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, mantenimiento y 
seguridad especificados en las normas: 
 NTE-CSZ “Cimentaciones superficiales. Zapatas”  
 NTE-CSC “Cimentaciones superficiales. Corridas” 
 NTE-CSL “Cimentaciones superficiales. Losas” 
 
Artículo 10: Hormigones  
 
Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y equipos de 
origen industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en masa, 
armado o pretensado fabricados en obra o prefabricados, así como las condiciones 
generales de ejecución, criterios de medición, valoración y mantenimiento. 
 
Regirá lo prescrito en la Instrucción EHE para las obras de hormigón en masa o  armado. 
Asimismo se adopta lo establecido en las normas NTE-EH “Estructura de hormigón”, y 
NTE-EME “Estructuras de madera. Encofrados”. 
 
Las características mecánicas de los materiales y dosificaciones y los niveles de control 
son los que se fijan en el presente proyecto (Cuadro de características EHE y 
especificaciones de los materiales). 
 
Artículo 11: Acero laminado  
 
Se establecen en el presente artículo las condiciones relativas a los materiales y equipos 
industriales relacionados con los aceros laminados utilizados en las estructuras de 
edificación, tanto en sus elementos estructurales, como en sus elementos de unión. 
  
Asimismo se fijan las condiciones relativas a la ejecución, seguridad en el trabajo, control 
de la ejecución, valoración y mantenimiento. 
 
Se adopta lo establecido en las normas: 
 NBE-MV-102: “Ejecución de las estructuras de acero laminado en edificación”. Se 
fijan los tipos de uniones, la ejecución en taller, el montaje en obra, las tolerancias 
y las protecciones. 
 NBE-MV-103: “Acero laminado para estructuras de edificaciones”, donde se fijan 
las características del acero laminado, la determinación de sus características y 
los productos laminados actualmente utilizados. 
 NTE-EA: “Estructuras de acero”. 
 
Artículo 12: Cubiertas y coberturas  
 
Se refiere el presente artículo a la cobertura de edificios con placas, tejas o plaquetas de 
fibrocemento, chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa con interposición 
de aislamiento de acero galvanizado, chapas de aleaciones ligeras, piezas de pizarra, 
placas de poliéster reforzado, cloruro de polivinilo rígido o poli metacrilato de metilo, tejas 
cerámicas o de cemento o de chapas lisas de zinc en el que el propio elemento 
proporciona la estanqueidad. Asimismo se regulan las azoteas y lucernarios. 
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Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen 
industrial y control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en el 
trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento, son los especificados en la 
siguiente forma: 
 NTE-QTF: “Cubiertas. Tejados de fibrocemento”. 
 
Artículo 13: Albañilería  
 
Se refiere el presente artículo a la fábrica de bloques de hormigón, ladrillo o piedra, a 
tabiques de ladrillo o prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, escaleras y 
techos. 
 
Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen 
industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios de 
valoración y mantenimiento son las que se especifican en las normas: 
 NTE-FFB: “Fachadas de bloque”.  
 NTE-FFL: “Fachadas de ladrillo”. 
 NTE-EFB: “Estructuras de fábrica de bloque”.  
 NTE-EFL: “Estructuras de fábrica de ladrillo”. 
 NTE-RPE: “Revestimiento de paramento. Enfoscado”.  
 NTE-RSS: “Revestimiento de suelo y escaleras. Soleras”.  
 NTE-PTL: “Tabiques de ladrillo”. 
 
Artículo 14: Carpintería y cerrajería  
 
Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han de 
reunir los materiales relacionados con la ejecución y montaje de puertas, ventanas y 
demás elementos utilizados en particiones y accesos interiores. Asimismo, regula el 
presente artículo las condiciones de ejecución, medición, valoración y criterios de 
mantenimiento. 
 
Se adoptará lo establecido en las normas: 
 NTE-PPA: “Puertas de acero”. NTE-PPV: “Puertas de vidrio”. 
 NTE-PM: “Mamparas de madera”. 
 NTE-PML: “Mamparas de aleaciones ligeras”. 
 
Artículo 15: Aislamientos  
 
Los materiales a emplear y la ejecución de la instalación de aislamiento estarán de 
acuerdo con lo prescrito en la norma NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas de los 
edificios que en su anexo 5 establece las condiciones de los materiales empleados para 
aislamiento térmico así como control, recepción y ensayos de dichos materiales, y en el 
anexo 6 establece diferentes recomendaciones para la ejecución de este tipo de 
instalaciones. 
 
La medición y valoración de la instalación de aislamiento se llevará a cabo en la forma 
prevista en el presente proyecto. 
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Artículo 16: Instalaciones de protección  
 
Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales de control 
de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento, relativas a 
las instalaciones de protección contra fuegos y rayos. 
 
Se cumplirá lo prescrito en la norma NBE-CPI-91 sobre condiciones de protección contra 
incendios y se adoptará lo establecido en la norma NTE-IPF “Protección contra el fuego”, 
y lo establecido por el anexo nº 6 de la IEH-91. Así como se adoptará lo establecido en la 
norma NTE-IPP “Pararrayos”. 
 
Artículo 17: Obras o instalaciones no especificadas  
 
Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no 
regulada en el presente Pliego de condiciones, el contratista queda obligado a ejecutarla 
con arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su vez, cumplirá 
la normativa vigente sobre el particular. El contratista no tendrá derecho a reclamación 
alguna. 
 
Apartado II: Plantación y cultivo  
 
Epígrafe I: Plantones  
 
Artículo 18: Obligaciones de los viveristas  
 
Los viveristas están obligados a: 
1. Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables. 
2. Sustituir todas las plantas que a la terminación del plazo de garantía, no 
reúnan las condiciones exigidas en el momento del suministro. 
3. Asegurar que están tratadas con productos fitosanitarios de manera que se 
tengan las máximas garantías sanitarias. 
4. Garantizar que las variedades suministradas se corresponden con las 
contratadas. 
  
Artículo 19: Características de los plantones. 
 
Las plantas pertenecerán a las especies y  variedades señaladas en la Memoria y 
reunirán las condiciones de tamaño, desarrollo y fitosanitarias que se indican a 
continuación: 
 Edad: dos años. 
 Tamaño: los plantones tendrán un tamaño de 20 cm el patrón y 120 cm la 
variedad. 
 Sus raíces serán: tres gruesas y bien distribuidas. 
 Buena soldadura con el injerto. 
 Estarán libres de virus. 
 Que estén totalmente sanos en cuanto a plagas y enfermedades y perfectamente 
construidos, sin presentar fisiopatías de ningún tipo. 
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 Que el transporte sea lo suficientemente cómodo, de forma que las plantas no 
sufran ninguna clase de estrés. 
 Vendrán en paquetes de 25 unidades con su correspondiente etiqueta azul, donde 
figurará el patrón, la variedad así como el clon del que provienen, por ser planta 
certificada. 
 La pureza de la partida será del 96% y se considerarán técnicamente impuros los 
materiales desecados, estropeados, con heridas, aplastados o rotos. 
 La partida se acompañará de un albarán que el capataz conservará para una 
eventual reclamación posterior. 
 
Artículo 20: Motivos de rechazo  
 
Se tomarán muestras aleatoriamente de los envíos realizados y se rechazarán si se 
observase: 
1. Que las plántulas presenten o sean portadoras de plagas y/o enfermedades. 
2. Que presenten crecimiento desproporcionado, por haber sido sometidos a 
tratamientos especiales. 
3. Que durante el transporte hayan sufrido daños que les afecten gravemente. 
4. Que no vengan protegidos con el embalaje oportuno. 
 
Epígrafe II: Fitosanitarios y fertilizantes  
 
Artículo 21: Normativa  
 
Todos los productos fitosanitarios y fertilizantes que se utilicen deberán estar 
debidamente autorizados por la normativa de Producción Integrada. 
 
Artículo 22: Envases  
 
Los productos fitosanitarios estarán debidamente envasados y etiquetados. Los envases 
reunirán las condiciones precisas para la adecuada conservación de la calidad del 
producto. 
En las etiquetas de los envases deberá figurar con claridad la clase de producto con su 
denominación, peligrosidad, riqueza, peso neto y el resto de características que lo 
definen, según las normas legales correspondientes. 
 
Artículo 23: Realización del tratamiento 
 
Deberá guardarse especial cuidado en la utilización de este tipo de productos siendo 
limitado su uso a personal con la debida experiencia y capacidad. 
La mezcla o distribución de productos se harán bajo las recomendaciones técnicas 
concernientes al caso, no debiéndose abandonar en ningún momento este aspecto a 
manos inexpertas. 
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Epígrafe III: Maquinaria  
 
Artículo 24: Características de la maquinaria  
 
Las características de la maquinaria serán esencialmente las señaladas en el proyecto. Si 
por circunstancias comerciales, no fueran exactamente estas, quedará autorizado al 
Encargado de la explotación, para introducir las variaciones convenientes, siempre que 
éstas se ajusten lo más posible a las primeras. 
  
Artículo 25: Mantenimiento  
 
Las piezas que lo exijan deberán mantenerse suficientemente engrasadas. Durante el 
tiempo que estén sin empleo, la maquinaria o las partes delicadas que lo requieran 
deberán ser puestas a cubierto del polvo y de la humedad. 
 
Epígrafe IV: Operaciones de cultivo  
 
Artículo 26: Labores de la plantación  
 
Las labores de preparación del terreno, abonado, plantación, cuidados culturales, 
recolección, etc., se realizarán de acuerdo a las normas establecidas en la Memoria y en 
los Anejos. 
 
Epígrafe V: OPERARIOS DE LA EXPLOTACIÓN 
 
Artículo 27: 
 
El tractorista tendrá a su cargo el manejo y el cuidado de la maquinaria, así mismo, 
deberá dar cuenta de cuantos desperfectos e irregularidades que se produzcan en la 
maquinaria. 
 
Artículo 28: 
 
Los operarios trabajarán en condiciones de máxima seguridad en cuanto al uso de la 
maquinaria se refiere. 
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Epígrafe VI: Obligaciones del encargado agrícola de la finca  
 
Artículo 29: 
 
El encargado de la finca queda facultado para introducir las variaciones que estime 
convenientes, siempre y cuando no varíe en lo fundamental los principios que deben 
guiar la explotación. 
 
Artículo 30: 
 
Es misión del encargado de la explotación vigilar al personal no técnico de la misma, con 
el fin de que todas las labores y operaciones agrícolas se efectúen oportunamente. 
 
El encargado de la finca, atenderá la realización de la poda así como todas las 
operaciones en que se necesite un especialista. También atenderá cuantas órdenes le 
sean comunicadas por el director del equipo técnico, debiendo ejecutarse nuevamente 
aquellas operaciones que éste considere convenientes. 
 
Artículo 31: 
 
Es obligación del encargado conocer la forma de llevar a cabo las labores con el fin de 
poder dar las órdenes correspondientes al personal empleado. 
 
Artículo 32: 
 
Será el encargado de la finca quien contrate al personal eventual, así como quien realice 
la distribución del personal en las distintas labores agrícolas. 
 
Artículo 33: 
 
Es obligación del encargado llevar al día los distintos partes para la organización y control 
de las labores y parcelas, las pagas de dichos jornales, los recibos y materias primas 
empleadas en la explotación. 
 
Artículo 34: 
 
Las variaciones de precios o jornales serán comunicadas por el empleado con antelación 
suficiente. 
 
Artículo 35: 
 
El encargado poseerá una copia de las labores, jornales, etc., que se insertan en el 
presente proyecto, así como de las condiciones expuestas en el Pliego de prescripciones. 
El propietario queda encargado de esta tarea. 
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Artículo 36: 
 
Una vez puestas en conocimiento del encargado estas condiciones y verificado el 
oportuno reconocimiento, se podrán elevar estas condiciones a Documento, que será 
firmado por la comunidad y el encargado director de la finca. 
 
El encargado será responsable de las faltas cometidas por incumplimiento de las 
presentes condiciones. 
 
Epígrafe VII: Medición, valoración, liquidación y abono de las labores 
 
Artículo 37: Mediciones  
 
Es misión del encargado la medición de las labores de cultivo al final de cada jornada. 
Anotará estas mediciones y la labor realizada en el libro correspondiente. 
 
Artículo 38: Liquidación de las labores  
 
Las labores agrícolas se valorarán con arreglo a los jornales vigentes en la localidad para 
cada clase de obrero y tipo de trabajo. 
 
Artículo 39: Abono de las labores  
 
Los jornales se percibirán los sábados de cada semana por el encargado. Para las 
labores eventuales empezadas entre semana, se liquidarán al día siguiente de haber sido 
terminadas. 
 
Artículo 40: Legislación 
 
Se cumplirán todas las disposiciones legales vigentes emanadas del Ministerio de 
Trabajo, en material laboral muy especialmente las referidas a higiene y seguridad en el 
trabajo. 
 
Apartado III: Instalación de riego  
 
Artículo 41: Tuberías de P.E.  
 
Su fabricación debe estar de acuerdo con la norma UNE 53131. El Contratista presentará 
al Director de obra documentos del fabricante que acrediten las características del 
material. 
 
Artículo 42: Acople y juntas  
 
Se preferirán los sistemas en que el acoplamiento sea del mismo material de los tubos. 
Se comprobará la estanqueidad de los acoples y juntas. 
Asimismo, se hará especial hincapié en la buena calidad de las colas empleadas en 
juntas de este tipo. 
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Artículo 43: Piezas de conexión  
 
El Ingeniero Director, a su criterio, podrá utilizar piezas de conexión no detallada en el 
presupuesto si así lo considera conveniente. 
 
Artículo 44: Válvulas 
 
Las válvulas de pie, retención y todos sus elementos, serán de construcción simple y 
robusta, fáciles de montar y usar. Deberán ser de larga duración. 
 
Artículo 45: Goteros  
Serán de las características especificadas en el Anejo correspondiente de este Proyecto. 
 
Artículo 46: Limpieza de conducciones  
 
Antes de proceder a la instalación de cierres terminales, limpiarán las tuberías dejando 
correr el agua hasta que salga por los extremos de las tuberías alimentadoras, utilizando 
un producto detergente que no sea corrosivo para las tuberías ni tóxico para los 
plantones. 
 
Artículo 47: Uniformidad de riego  
 
El Ingeniero Director determinará el coeficiente de uniformidad de riego recogiendo como 
mínimo 10 caudales de riego de 10 ramales representativos, siendo su valor mínimo 
admisible del 92%. 
 
Artículo 48: Comprobación de la instalación  
 
Una vez colocada la instalación y realizadas la pruebas y comprobaciones anteriores, se 
procederá a la observación global del funcionamiento de dicha instalación. Se hará 
especial hincapié en la comprobación del buen funcionamiento del cabezal de riego, el 
cual ha de ajustarse a las especificaciones realizadas en la Memoria del presente 
proyecto. 
Asimismo, se comprobará la inexistencia de cavitación en las tuberías. 
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Capitulo 3: Pliego de condiciones de índole 
facultativa  
Epígrafe I: Obligaciones y derechos del contratista  
 
Artículo 49: Remisión de solicitud de ofertas  
 
Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las empresas especializadas del sector, 
para la realización de las instalaciones especificadas en el presente Proyecto, para lo 
cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado proyecto o un 
extracto con los datos suficientes. 
En el caso de que el ofertante lo estime de interés deberá presentar además de la 
mencionada, la o las soluciones que recomiende para resolver la instalación. 
El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será un mes. 
 
Artículo 50: Residencia del contratista  
 
Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el contratista, o un 
representante suyo autorizado, deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los 
trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director y 
notificándole, expresamente, la persona que durante su ausencia lo ha de representar en 
todas sus funciones. 
Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones 
que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los 
empleados u operarios de cualquier rama que, como dependientes de la contrata, 
intervengan en las obras y, en su ausencia las depositadas en la residencia, designada 
como oficial, de la contrata en los documentos del proyecto aún en ausencia o negativa 
de recibo por parte de los dependientes de la contrata. 
 
Artículo 51: Reclamaciones contra las ordenes de dirección  
 
Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 
Ingeniero Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas 
son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 
Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del 
Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al 
Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo 
caso, será obligatorio para este tipo de reclamación. 
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Artículo 52: Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe  
 
Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos de 
cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta incapacidad o 
por actos que comprometan y perturben a la marcha de los trabajos, el contratista tendrá 
obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director lo 
reclame. 
 
Artículo 53: Copia de los documentos  
 
El contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones, 
presupuestos y demás documentos de la contrata. El Ingeniero Director de la obra, si el 
contratista solicita éstos, autorizará las copias después de contratadas las obras. 
 
Epígrafe II: Trabajos, materiales y medios auxiliares  
 
Artículo 54: Libro de ordenes  
 
En la casilla y oficina de la obra, tendrá el contratista el Libro de órdenes, donde se 
anotarán las que el Ingeniero Director de la obra precise dar en el transcurso de la obra. 
El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el 
contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 
 
Artículo 55: Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución  
 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al Ingeniero Director del 
comienzo de los trabajos, antes de transcurrir 24 h de su iniciación: previamente se habrá 
suscrito el acta de replanteo de las condiciones establecidas en el artículo 7. 
El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días de la fecha de su 
adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que se 
propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. 
 
Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de un año. 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone la Reglamentación 
Oficial del Trabajo. 
 
Artículo 56: Condiciones generales de ejecución de los trabajos  
 
El contratista debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las condiciones 
exigidas en las “Condiciones Generales de Índole Técnica” del “Pliego General de 
Condiciones Varias de la Edificación” y realizará todos y cada uno  de los trabajos 
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el contratista es el 
único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de 
los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le 
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otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos 
no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan 
sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se 
extienden y abonan a buena cuenta. 
 
Artículo 57: Trabajos defectuosos  
 
Como consecuencia de lo anteriormente dicho, cuando el Ingeniero Director o su 
representante en la obra advierten vicios o defectos en los trabajos efectuados, o que los 
materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, 
ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y antes de 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas 
sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de 
la contrata. Si ésta no estimase justa la resolución y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo de 
materiales no utilizables o defectuosos. 
 
Artículo 58: Obras y vicios ocultos  
 
Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras efectuadas, ordenará ejecutar en cualquier tiempo 
las demoliciones que crea necesarias para reconocerlo defectuoso. 
 
Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del 
contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario, correrán a cargo 
del propietario. 
 
Artículo 59: Materiales no utilizables o defectuosos  
 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los apartados sin que 
antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que 
prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el contratista, las muestras 
y modelos necesarios, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas 
preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra. 
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados serán a 
cargo del contratista. 
 
Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 
perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al contratista para que los 
reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los pliegos, o a falta 
de éstos, a las Órdenes de Ingeniero Director. 
 
Artículo 60: Medios auxiliares  
 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 
y aspecto de las obras aún cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos 
de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 
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disponga el Ingeniero Director dentro de los límites de posibilidad que los presupuestos 
determinen para cada unidad de obra y ejecución. 
 
Serán de cuenta y riesgo del contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás 
medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no 
cabiendo, por tanto, al propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o 
accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios 
auxiliares. 
 
Serán, asimismo, de cuenta del contratista, los medios auxiliares de protección y 
señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, 
señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc., y todas las necesarias 
para evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la 
legislación vigente. 
  
 
Epígrafe III: Recepción y liquidación  
 
Artículo 61: Recepciones provisionales  
 
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la sentencia del 
propietario, del Ingeniero Director de la obra y del contratista o su representante 
debidamente autorizado. 
 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 
condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a 
correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de tres meses. 
Cuando las obras se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el acta y se 
especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero 
Director debe señalar al contratista para remediar los defectos observados, fijándose un 
plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en 
idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con 
las condiciones de este pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que acompañarán 
los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de 
la propiedad y la otra se entregará al contratista. 
 
Artículo 62: Plazo de garantía  
 
Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el 
plazo de garantía que será de un año. Durante este período, el contratista se hará cargo 
de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos. 
 
Artículo 63: Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente  
 
Si el contratista no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, en 
el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario, procederá a disponer 
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todo lo que se precise para que se atienda a la limpieza y todo lo que fuere menester 
para su buena conservación. 
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras como en 
el caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo 
que el Ingeniero Director fije. 
  
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 
mismo corra a cargo del contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su limpieza y para los trabajos que 
fuere preciso realizar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y repasar la 
obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente “Pliego 
de Condiciones Económicas”. 
El contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará sus 
servicios de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección facultativa. 
 
Artículo 64: Recepción definitiva  
 
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas 
condiciones que la provisional, y si las obras están conservadas y en perfectas 
condiciones, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica; en caso 
contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Director de Obra, y 
dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se determinen 
en este pliego. 
Si el nuevo reconocimiento resultase que el contratista no hubiese cumplido, se declarará 
rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea 
conveniente conceder un nuevo plazo. 
 
Artículo 65: Liquidación final  
 
Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada que incluirá el importe de las 
unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del proyecto, siempre y 
cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De 
ninguna manera tendrá derecho el contratista a formular reclamaciones por argumentos 
de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad propietaria con el visto 
bueno del Ingeniero Director. 
 
Artículo 66: Liquidación en caso de rescisión  
 
En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que se redactará 
de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas 
hasta la fecha de la rescisión. 
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Epígrafe IV: Facultades  
 
Artículo 67: Facultades de la dirección de obras  
 
Además de todas las facultades particulares, que se corresponden al Ingeniero Director, 
expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y 
vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen bien por sí mismo o por medio de 
sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, 
incluso en todo lo no previsto específicamente en el “Pliego General de Condiciones 
Varias de la Edificación”, sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación 
con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anexas se lleven a cabo, 
pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al contratista, si considera que, el 
adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 
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Capitulo 4: Pliego de condiciones de índole 
económica  
Epígrafe I: Base fundamental  
 
Artículo 68: Base fundamental  
 
Como base fundamental de éstas “Condiciones Generales de Índole Económica”, se 
establece el principio de que el contratista debe percibir el importe de todos los trabajos 
ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y 
Condiciones generales y particulares que rijan la construcción del edificio y obra aneja 
contratada. 
 
Epígrafe II: Garantías de cumplimiento y fianzas  
 
Artículo 69: Garantías  
 
El Ingeniero Director podrá exigir al contratista la presentación de referencias bancarias o 
de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si este reúne todas las 
condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato; dichas referencias, si le 
son pedidas, las presentará el contratista antes de la firma del contrato. 
 
Artículo 70: Fianzas  
 
Se podrá exigir al contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una 
fianza del 10 % del presupuesto de las obras adjudicadas. 
 
Artículo 71: Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza  
 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra 
en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del 
propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que 
tengan derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para 
abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de 
recibo. 
 
Artículo 72: Devolución de la fianza  
 
La fianza depositada será devuelta a al contratista en un plazo que no excederá de 8 
días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el contratista 
haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal en cuyo 
término se halla emplazada la obra contratada, de que no existe reclamación alguna 
contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o 
materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 
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Epígrafe III: Precios y revisiones  
 
Artículo 73: Precios contradictorios  
 
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 
procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 
 El adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que a su  juicio 
debe aplicarse a la nueva unidad. 
 La dirección técnica estudiará el que, según su criterio deba utilizarse. Si 
ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 
Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados 
por simple exposición y convicción de una de las partes, quedando así 
formalizado el precio contradictorio. 
 
Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director propondrá a la 
propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria 
del precio exigido por el adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la obra o 
instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por adjudicatario distinto. 
 
La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo de la 
nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el 
adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fiarle el Director y a 
concluirla a satisfacción de éste. 
  
Artículo 74: Reclamaciones de aumento de precios  
 
Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de 
base para la ejecución de las obras. 
 
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, 
sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la 
contrata. Las equivocaciones materiales u errores aritméticos en las unidades de obra o 
en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en 
cuenta a los efectos de rescisión del contrato, señalados en los documentos relativos a 
las “Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa”, sino en el caso de que 
el Ingeniero Director o el contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de 4 meses 
contados desde la fecha de adjudicación. 
 
Las equivocaciones materiales no alteran la baja proporcional hecha en la contrata, 
respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja 
se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las 
correcciones y la cantidad ofrecida. 
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Artículo 75: Revisión de precios  
 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la 
revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continua de los 
jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que es 
característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión de 
los precios contratados, bien en alza o en baja y en armonía con las oscilaciones de los 
precios en el mercado. 
 
Por ello y en los casos de revisión en alza, el contratista puede solicitarla del propietario, 
en cuanto se produzca cualquier alteración del precio, que repercuta aumentando los 
contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de 
continuar la ejecución de la unidad de la obra en que intervenga el elemento cuyo precio 
en el mercado, y por causa justificada, especificándose y acordándose, también 
previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo 
cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el 
caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario. 
 
Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con 
los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el contratista desea percibir 
como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al contratista, y éste la 
obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., adquiridos a precios inferiores 
a los pedidos por el contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para 
la revisión de los precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el contratista 
merced a la información del propietario. 
 
Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 
conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., concertará entre las 
dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la 
experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la 
fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 
Cuando, entre los documentos aprobados por ambas, figurase el relativo a los precios 
unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado 
en los casos de revisión por alza de precios. 
 
Artículo 76: Elementos comprendidos en el presupuesto  
 
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en 
cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, es decir, todos 
los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de 
indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier 
concepto, con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras por el 
Estado, Provincia o Municipio. Por esa razón no se abonará al contratista cantidad alguna 
por dichos conceptos. 
 
En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y 
operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de 
recibirse. 
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Epígrafe IV: Valoración y Abono de trabajos  
 
Artículo 77: Valoración de la obra  
 
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 
correspondiente presupuesto. 
La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio que 
se tuviese asignado en el presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por 
ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que 
corresponda a la baja en la subasta hecha por el contratista. 
 
Artículo 78: Medidas parciales y finales  
 
Las medidas parciales se verificarán en presencia del contratista, de cuyo acto se 
levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 
hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del contratista. 
En el acta que se extienda, debe haberse verificado la medición y en los documentos que 
le acompañan deberá aparecer la confirmación del contratista o de su representación 
legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de 
ampliar las razones que a ello obliga. 
 
Artículo 79: Equivocaciones en el presupuesto  
 
Se supone que el contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que 
componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles 
errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna 
en cuanto afecta a medias o a precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al 
proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a 
reclamación alguna, si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se 
descontará del presupuesto. 
 
Artículo 80: Valoración de obras completas  
 
Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras 
incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer 
la valoración de la unidad de la obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en 
los cuadros de descomposición de precios. 
 
Artículo 81: Carácter provisional de las liquidaciones parciales  
 
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 
sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo 
tampoco dichas certificaciones, aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las 
liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el contratista ha cumplido los 
compromisos referentes al pago de los jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo 
efecto deberá presentar dicho contratista los comprobantes que se exijan. 
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Artículo 82: Pagos  
 
Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos y su 
importe corresponderá precisamente al de las Certificaciones de obra expedidas por el 
Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 
 
Artículo 83: Suspensión por retraso de pagos  
 
En ningún caso podrá el contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni 
ejecutarlos con menor ritmo del que le corresponda, con arreglo al plazo en que deben 
terminarse. 
 
Artículo 84: Indemnización por retraso de los trabajos  
 
El importe de la indemnización que debe abonar el contratista por causas de retraso no 
justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el importe de la 
suma de perjuicios materiales causados por la imposibilidad de ocupación del inmueble, 
debidamente injustificados. 
 
Artículo 85: Indemnización por daños de causa mayor al contratista  
 
El contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o 
perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor.  
Para los efectos de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que 
siguen: 
1. Los incendios causados por electricidad atmosférica. 
2. Los daños producidos por terremotos (y maremotos). 
3. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de los ríos 
superiores a las que sean de prever en el país, siempre que exista constancia 
inequívoca de que el contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus 
medios, para evitar o atenuar los daños. 
4. Los que provengan de movimientos de terreno en que estén construidas las 
obras. 
5. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de 
guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. La 
indemnización se referirá, exclusivamente a, al abono de las unidades de obra 
ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso 
comprenderá medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de 
la Contrata. 
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Epígrafe V: Varios  
 
Artículo 86: Mejoras de las obras  
 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director haya 
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco 
se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, 
la ampliación de las contratadas. 
 
Artículo 87: Seguro de los trabajos  
 
El contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá  en todo 
momento, con el valor que tengan, por contrata, los objetos asegurados. El importe 
abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a 
nombre del propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a 
medida que ésta se vaya realizando. 
 
El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto 
de la construcción. En ningún caso salvo conformidad expresa del contratista, hecha en 
documento público, el propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 
ajenos a la construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente 
expuesto será motivo suficiente para que el contratista pueda rescindir la contrata, con 
devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una 
indemnización equivalente al importe de los daños causados al contratista por el siniestro 
y que no le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la Sociedad Aseguradora, respecto al importe de los daños 
causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. 
 
En las obras de reforma o reparación se fijará previamente la proporción de edificio que 
se debe asegurar, y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de comprender 
toda parte del edificio afectado por la obra. 
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá 
el contratista antes de contratarlos en conocimiento del propietario, al objeto de recabar 
de éste su previa conformidad o reparos. 
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Capitulo 5: Pliego de condiciones de índole legal  
Artículo 88: Jurisdicción  
 
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 
trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en 
número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la obra, y en último término 
a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa renuncia 
del fuero domiciliario. 
 
El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 
en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá 
consideración de documento del Proyecto). 
El contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y, además, a lo 
dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. 
 
Serán de cargo y cuenta del contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la 
conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las fincas 
contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o 
modifiquen la propiedad. 
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento 
del Ingeniero Director. 
 
El contratista es responsable de toda falta relativa a la Política Urbana y a las 
Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación 
está emplazada. 
 
Artículo 89: Accidentes de trabajo y daños a terceros 
 
En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la 
ejecución de las obras, el contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la 
legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin 
que, por ningún concepto, pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidades en 
cualquier aspecto. 
 
El contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible accidentes a los obreros o 
viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 
 
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el contratista lo 
legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, 
o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados 
están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas 
disposiciones legales. 
 
El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las 
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contiguas. Será, por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 
corresponda y cuando ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 
causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 
 
El contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 
materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal 
cumplimiento. 
 
Artículo 90: Pago de arbitrios  
 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras 
por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la 
contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo 
contrario. 
 
No obstante, el contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos 
conceptos que el Ingeniero Director considere justo hacerlo. 
 
Artículo 91: Causas de rescisión de contrato  
 
Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 
 
1. La muerte o incapacidad del contratista. 
2. La quiebra del contratista. 
3. Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
 La modificación del proyecto en forma tal que presente alteraciones 
fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier 
caso siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente, en más o menos, del 
40%, como mínimo de alguna de las unidades del proyecto modificadas. 
 La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 
representen variaciones en más o menos, del 40 %, como mínimo de 
alguna de las unidades del proyecto modificadas. 
4. La suspensión de la obra y, en todo caso, siempre que por causas ajenas a la 
contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres 
meses, a partir de la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza 
será automática. 
5. La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido un año. 
6. El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 
condiciones particulares del contrato. 
7. El incumplimiento de las condiciones del contrato cuando implique descuido o 
mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 
8. La terminación del plazo de ejecución de la obra. Sin haber llegado a ésta. 
9. El abandono de la obra sin causa justificada. 
10. La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
Documento Nº III: Pliego de condiciones 
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Soria, Junio de 2019 
 
 
 
 
Fdo: Diego Jiménez Jiménez 
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Mediciones 
 
 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición
 Precio Presupuesto 
 
 CAPÍTULO 1   Construcción Nave 
 
 SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
 
 D02AA501 M2 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 1.001 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin  
 carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos. 
 Desbroce  1,00  17,00  15,00   255,00 
  255,00    
 
 
 EXPL M3 EXPLANACION MECANICA DEL TERRENO 
 1.002 Explanación y nivelación del terreno por medios mecánicos  
 Explanación  1,00  17,00  15,00   255,00 
  255,00    
 
 
 EXCPZ M3 EXC. DE POZOS PARA ZAPATAS 
 1.003 Excavación de pozos para zapatas a menos de 1 m de profundidad,  
 en terreno sobre camión, sin dañar los hidrantes previamente  
 instalados. Incluso parte proporcional de replanteo, aplomado de  
 paredes, refino de fondos, medidas de seguridad reglamentarias y  
 limpieza del lugar de trabajo 
 zapata  6,00  2,20  2,20  0,70  20,33 
  20,33    
 
 
 EXZCC M3 EXC. DE ZANJAS CORRIDAS DE CIMENTACION 
 1.004 Excavación de zanjas corridas de cimentación en terreno de  
 consistencia ligera hasta 0,4 m de profundidad y posterior carga  
 mecánica sobre camión. Sin dañar los hidrantes previamente  
 instalados. Incluso parte proporcional de replanteo, aplomado de  
 paredes, refino de fondos, medidas de seguridad reglamentarias y  
 limpieza del lugar de trabajo. 
 zanjas  2,00  9,80  0,25  0,25  1,23 
   4,00  2,80  0,25  0,25  0,70 
  1,93    
 
 
 TTV M3 TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDEROS 
 1.005 Transporte de tierras a menos de 5Km, con un camión de 10t,  
 teniendo en cuenta una esponjación del 25% 
 Transporte  1,00     1,00 
  1,00    
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 SUBCAPÍTULO 1.2 HORMIGONES Y ARMADURAS 
 
 
 
 
 HZ Ud ZAPATAS DE HORMIGON 
 1.006 Zapata de dimensiones 2,2x2,2x0,7 m de hormigón HA-25 con  
 máximo de árido de 20mm, armada con barras de acero corrugado  
 de Ø 16 mm. 
 zapatas  6,00  2,20  2,20  0,70  20,33 
  20,33    
 
 
 ENCOF M2 ENCOFRADO 
 1.007 Encofrado y desencofrado de madera suelta en zapatas y zanjas.  
 encofrado  6,00  2,20  2,20  0,70  20,33 
  20,33    
 
 
 HHA25 M3 HORMIGON HA-25 
 1.008 Hormigón HA-25 de tamaño máximo del árido 20mm. Para relleno  
 de zanjas de cimentación y pozos de zapatas. Incluso vertido,  
 vibrado y colocación. 
 Zanjas  2,00  9,80  0,25  0,25  1,23 
   4,00  2,80  0,25  0,25  0,70 
  1,93    
 
 
 SOLH M3 SOLERA DE HORMIGON 
 1.009 Solera de hormigón armado HA-25 de 15cm de espesor armada con  
 malla de acero electro soldada de 30x40cm y de Ø 5mm, incluso  
 vertido y colocado. 
 solera  1,00  12,00  10,00  0,15  18,00 
  18,00    
 
   
 
 SUBCAPÍTULO 1.3 ESTRUCTURA METALICA 
 
 
 
 PB Ud PLACA BASE 
 1.010 Placa base de acero B400S de dimensiones 45x32x2,5 cm con  
 tornillos de acero de 30cm de longitud y Ø de 20mm. Totalmente  
 colocada. 
 Placa  6,00    6,00  36,00 
  36,00    
 
 
 AEST Kg ACERO ESTRUCTURA 
 1.011 Acero S275 JR en estructuras. Acero laminado conformado en  
 perfiles para vigas, pilares, correas y cabios, totalmente montado,  
 incluso parte proporcional de colocación de andamios, centrado y  
 posterior soldadura de elementos complementarios. 
 Correas IPE-120  1,00  1.040,00    1.040,00 
 Arr. cubierta  1,00  215,30    215,30 
 Ent. Lateral IPE-100  1,00  364,00    364,00 
 Arr. Lateral IPE-80  1,00  358,50    358,50 
 Aparatos de apoyo  1,00  283,20    283,20 
  2.261,00  
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 SUBCAPÍTULO 1.4 ALBALIÑERIA 
 
 
 
 BH M2 BLOQUES DE HORMIGON 
 1.012 Fábrica de bloques de hormigón de 40 x 20 x 20cm. Recibidos de  
 encuentros, rejuntado y limpieza según NTE-FFB- 
 Bloques  2,00  12,00   4,00  96,00 
   2,00  10,00   4,00  80,00 
  176,00    
 
 
 RVI M2 REVOCADO INTERIOR 
 1.013 Revocado interior con mortero de cemento 1/4, en paramentos  
 verticales de 10mm de espesor, incluso recibos de puertas y  
 ventanas. 
 Bloques  2,00  12,00   4,00  96,00 
   2,00  10,00   4,00  80,00 
  176,00    
   
 SUBCAPÍTULO 1.5 CUBIERTA 
 
 
 
 CFIBC M2 CUBIERTA DE FIBORCEMENTO 
 1.014 Cubierta de fibrocemento con piezas normalizadas. Colocadas  
 sobre correas metálicas con un solape de 15 cm y accesorios de  
 fijación, juntas de estanqueidad, pp de solapes, caballete, remates  
 laterales y encuentros, totalmente instalada. 
 cubierta  1,00  121,90    121,90 
  121,90    
 
 
 CPVC M CANALON DE PVC 
 1.015 Canalón de PVC de Ø 125mm. Perfectamente colocado con los  
 anclajes correspondiente y piezas especiales de conexión a la  
 bajante según NTE-QTE-7 
 canalón  2,00  12,00    24,00 
  24,00    
 
    
 SUBCAPÍTULO 1.6 CARPINTERIA 
 
 
 
 PCHM Ud PUERTA DE CHAPA METALICA 
 1.016 Puerta metálica. Puerta metálica de 4x4 de dos hojas abatibles, con  
 puerta de acceso de 2x0,9 m. Perfectamente montada incluido  
 herrajes, pintura y otros accesorios. Realizado s/NTE-FCA-24 
 
 Puerta  1,00     1,00 
  1,00    
 
 
 VAL Ud VENTANA DE ALUMINIO 
 1.017 Ventana de aluminio de 1 x 0.6 con apertura horizontal,  
 perfectamente colocada, incluso colocación de cristal y sellado de  
 las juntas con silicona. 
 Ventana  11,00     11,00 
  11,00    
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 SUBCAPÍTULO 1.7 ELECTRICIDAD 
 
 
 
 AL Ud ACOMETIDA LUZ 
 1.018 Acometida de electricidad desde el punto de toma hasta la caja  
 general de protección con PVC de Ø 25mm. Incluido material  
 especial necesario y colocación 
 Toma  1,00     1,00 
  1,00    
 
 CGP Ud CAJA GENERAL DE PROTECCION 
 1.019 Caja general de protección 80A, incluido bases cortacircuitos y  
 fusibles calibrados de 80A para protección de línea repartidora 
 Nave  2,00     2,00 
  2,00    
 
 D27FG006 Ud Contador 
 1.020 Ud. Módulo para un contador trifásico  homologado por la Compañía  
 suministradora, incluído cableado y protección respectiva. (Contador  
 a alquilar). ITC-BT 16 y el grado de protección IP 40 e IK 09. 
 Contador  1,00     1,00 
  1,00    
 
 CABL m CABLE 
 1.021 Cable de línea de fuerza de 6mm2 de hilo conductor cubierto bajo  
 tubo de PVC 
 Cable  1,00  3,20    3,20 
  3,20    
 
 CABLAL m CABLE ALUMBRADO 
 1.022 Cable de línea de alumbrado de 1,55 mm2, protegidos por PVC  
 rígido grapado a la pared 
 Cable  1,00  24,00    24,00 
  24,00    
 
 LVS m LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO 
 1.023 Lámparas de vapor de sodio de 250w, con reactancia,  
 portalámparas y accesorios para su colocación, perfectamente  
 instaladas 
 Cable  4,00     4,00 
  4,00    
 
 D27FJ401 Ud MÓDULO INTERRUPTOR 160A 
 1.024 Ud. Módulo interruptor de 160 A (III+N) homologado por la  
 Compañía suministradora, incluído cableado y accesorios para  
 formar parte de centralización de contadores concentrados. ITC-BT  
 16 y el grado de protección IP 40 e IK 09. 
 Nave  2,00     2,00 
  2,00    
 
 ENCH Ud ENCHUFE 
 1.025 Módulo base de enchufe. Módulo de fase de enchufe con toma de  
 tierra desplazada realizada en tubo de PVC corrugado, de Ø13mm y  
 conductor rígido de cobre unipolar aislados para una tensión  
 nominal de 75CV y sección de 6mm2, incluyendo caja de registro,  
 base de enchufe y marco respectivo totalmente montado e  
 instalado. 
 Nave  2,00     2,00 
  2,00    
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 CAPÍTULO 2   Caseta de riego 
 
 SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRA  
 
 
 D02AA501 M2 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 2.001 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin  
 carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos. 
 Desbroce  1,00  6,00  6,00   36,00 
  36,00    
 
 
 EXM M3 EXCABACION MECANICA 
 2.002 Excavación de pozos para zapatas a menos de 1 m de profundidad,  
 en terreno sobre camión. Sin dañar los hidrantes previamente  
 instalados. Incluso parte proporcional de replanteo, aplomado d  
 paredes, refino de fondos, medidas de seguridad reglamentarias y  
 limpieza del lugar de trabajo. 
 Zapatas  4,00  0,70  0,70  0,50  0,98 
  0,98    
 
 
 EXZ M3 EXCABACION ZANJAS 
 2.003 Excavación de zanjas corridas de cimentación en terreno de  
 consistencia ligera hasta 0.4m de profundidad y posterior carga  
 mecánica sobre camión. Sin dañar los hidrantes previamente  
 instalados. Incluso parte proporcional de replanteo, aplomado de  
 paredes, refino de fondos, medidas de seguridad reglamentarias y  
 limpieza del lugar de trabajo. 
 Zanjas  1,00  17,20  0,20  0,20  0,69 
  0,69    
 
 
 SUBCAPÍTULO 2.2 HORMIGONES Y ARMADURAS 
 
 
 
 HR M3 HORMIGON RELLENO 
 2.004 Hormigón HA 25/P/40/IIa de tamaño máximo del árido 20mm, para  
 relleno de zanjas de cimentación. Incluso vertido, vibrado y  
 colocación. 
 Zapata  4,00  0,70  0,70  0,50  0,98 
   1,00  17,20  0,20  0,20  0,69 
  1,67    
 
 
 SOL M2 SOLERA 
 2.005 Solera de hormigón armado H-175 de Tmáx = 20mm de 15cm de  
 espesor 
 Caseta de Riego  1,00  5,00  5,00  0,15  3,75 
  3,75    
 
 
 MALL Kg MALLAZO 
 2.006 Malla de acero electro soldada de 30 X 40 cm y de 5mm Ø  
 Caseta de Riego  17,00  5,00  0,15   12,75 
   13,00  5,00  0,15   9,75 
  22,50  
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 SUBCAPÍTULO 2.3 ESTRUCTURA METALICA 
 
 
 PAC KG PERFIL ACERO 
 2.007 Perfil IPN-80 de acero laminado A-42 con extremos preparados para  
 la soldadura. Totalmente montado, incluso parte proporcional de  
 colocación de andamios y posterior soldadura de elementos  
 complementarios. 
 Caseta de Riego  60,69     60,69 
  60,69    
   
 SUBCAPÍTULO 2.4 ALBANILERIA 
 
 
 BH M2 BLOQUES DE HORMIGON 
 2.008 Fábrica de bloques de hormigón de 40 x 20 x 20cm. Recibidos de  
 encuentros, rejuntado y limpieza según NTE-FFB- 
 Bloques  2,00  5,00  2,58   25,80 
   1,00  5,00  3,00   15,00 
   1,00  5,00  2,15   10,75 
   1,00  1,00  0,60   0,60 
   1,00  0,50  0,50   0,25 
   1,00  1,50  2,00   3,00 
  55,40    
 
 RVI M2 REVOCADO INTERIOR 
 2.009 Revocado interior con mortero de cemento 1/4, en paramentos  
 verticales de 10mm de espesor, incluso recibos de puertas y  
 ventanas. 
 Bloques  2,00  5,00  2,58   25,80 
   1,00  5,00  3,00   15,00 
   1,00  5,00  2,15   10,75 
   1,00  1,00  0,60   0,60 
   1,00  0,50  0,50   0,25 
   1,00  1,50  2,00   3,00 
  55,40    
 
 CUB M2 CUBIERTA 
 2.010 Cubierta de fibrocemento gran onda con piezas normalizadas.  
 Colocadas sobre correas metálicas con un solape de 15 cm y  
 accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, pp de solapes,  
 caballete, remates laterales y encuentros, totalmente acabado. 
 cubierta  1,00  5,08  5,00   25,40 
  25,40    
 
 SUBCAPÍTULO 2.5 CARPINTERIA 
 
 PME Ud PUERTA METALICA 
 2.011 Puerta de chapa metálica de 1.5 x 2 m con apertura horizontal,  
 perfectamente colocada incluso cerradura, marco correspondiente,  
 y sellado con juntas de masilla. 
 Puerta  1,00     1,00 
  1,00    
 
 VAL Ud VENTANA DE ALUMINIO 
 2.012 Ventana de aluminio de 1 x 0.6 con apertura horizontal,  
 perfectamente colocada, incluso colocación de cristal y sellado de  
 las juntas con silicona. 
 Ventana  1,00  1,00    1,00 
  1,00    
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 CAPÍTULO 3   Sistema de riego 
 
 
 SUBCAPÍTULO 3.1 MOVIMIENTO DE TIERRA  
 
 
 EZ M3 EXCABACION ZANJAS 
 3.001 Excavación mecánica en zanjas de 0,4 m de anchura en terreno de  
 consistencia media, hasta una profundidad de 0,70 m, con  
 extracción del material por capas a los brotes de la excavación  
 dejando como mínimo una distancia libre de 1 m. Incluso parte  
 proporcional de replanteo, medidas de seguridad reglamentarias y  
 limpieza del lugar de trabajo. 
 zanjas  1,00  1.274,00  0,40  0,70  356,72 
  356,72    
 
 
 RZ M3 RELLENO DE ZANJAS 
 3.002 Rellano y compactado del zanjas hasta el 95% del nivel normal,  
 mediante medios mecánicos y manuales. 
 zanjas  1,00  1.274,00  0,40  0,70  356,72 
  356,72    
   
 
 
 SUBCAPÍTULO 3.2 INSTALACION DE TUBERIAS 
 
 
 
 TPE16 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 16mm 
 3.003 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR11,  
 PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2. 
 tubería PE 16  1,00  952,00    952,00 
  952,00    
 
 
 
 TPE20 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 20mm 
 3.004 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR11,  
 PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2. 
 tubería PE 20  1,00  2.940,00    2.940,00 
  2.940,00    
 
 
 TPE25 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 25mm 
 3.005 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, SDR11,  
 PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios  
 para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 
 tubería PE 25  1,00  9.321,00    9.321,00 
  9.321,00    
 
 
Documento Nº 4: Mediciones 
10 
 
 
 TPE32 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 32mm 
 3.006 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11,  
 PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios  
 para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 
 tubería PE 32  1,00  11.597,00    11.597,00 
  11.597,00    
 
 
 TPE75 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 75mm 
 3.007 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 75 mm de diámetro exterior y 6,8 mm de espesor, SDR11,  
 PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios  
 para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 
 tubería PE 75  1,00  150,00    150,00 
  150,00    
 
 
 TPE110 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 110mm 
 3.008 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11,  
 PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios  
 para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 
 tubería PE 110  1,00  256,00    256,00 
  256,00    
 
 
 TPE125 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 125mm 
 3.009 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 125 mm de diámetro exterior y 11,4 mm de espesor,  
 SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria  
 necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los  
 elementos. 
 tubería PE 125  1,00  265,00    265,00 
  265,00    
 
 
 TPE140 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 140mm 
 3.010 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 140 mm de diámetro exterior y 12,7 mm de espesor,  
 SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria  
 necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los  
 elementos. 
 tubería PE 140  1,00  229,00    229,00 
  229,00    
 
 
 TPE180 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 180mm 
 3.011 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 170 mm de diámetro exterior y 14,6 mm de espesor,  
 SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria  
 necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los  
 elementos. 
 tubería PE 180  1,00  110,00    110,00 
  110,00    
 
 CAM Hr CAMION 
 3.012  
 camión  1,00     1,00 
 
  1,00    
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 GOT Ud GOTERO AUTOCOMPENSANTE 
 3.013 GOTEROS AUTOCOMPENSANTES NETAFIM PC 4L/H. PRESION  
 A TRABAJO DE 0,5 A 4 BAR. LABERINTO TURBONET CON  
 AMPLIOS PASAJES DE AGUA, 3 DIFERENTES CAUDALES 
 goteros  46.884,00     46.884,00 
  46.884,00    
 
 SUBCAPÍTULO 3.3 CABEZAL DE RIEGO 
 
 
 SIA Ud SUMINISTRO E INSTALACION DEL FILTRO DE ARENA 
 3.014 suministro de filtro de arena de 1,98 m de diámetro  
 Filtro de arena  1,00     1,00 
  1,00    
 
 SIM Ud SUMINISTRO E INSTALACION DEL FILTRO DE MALLA 
 3.015 filtro de malla de acero inoxidable reforzado con configuración en Y.  
 conexión mediante brida de 4" 
 Filtro de malla  1,00     1,00 
  1,00    
 
 PR Ud PROGRAMADOR DE RIEGO AQUA CONTROL 
 3.016 PROGRAMADOR DE RIEGO AQUA CONTROL  
 Programador de riego  1,00     1,00 
  1,00    
 
 MANO Ud Manómetro 
 3.017 Manómetro 0-10 atm para la lectura de presion  
 Manómetro  2,00     2,00 
  2,00    
 
 REG Ud SUMINISTRO DE REGULADORES DE PRESION 
 3.018 suministro y colocación de regulador de precisión con válvulas de  
 reducción de presión Atenic 
 Regulador de presión  1,00     1,00 
  1,00    
 
 SIV Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SEGURIDAD 
 3.019 Válvula de seguridad ORKU sin manómetro  
 Válvula de seguridad  1,00     1,00 
  1,00   
 
 CH07VK Ud CABLE UNIPOLAR H07V-K 
 3.020 CABLE UNIPOLAR H07V-K CON CONDUCTOR ,MULTIFILAR DE  
 COBRE CLASE 5 DE 2,5 mm2 DE SECCION CON AISLAMIENTO  
 PVC QUE UNIRA EL PROGRAMADOR DE RIEGO CON LAS  
 ELECTROVALVULAS 
 cable  1,00  489,00    489,00 
  489,00    
 
 EH Ud ELECTROVALVULA 
 3.021  
 electroválvula  3,00     3,00 
  3,00    
 
 DG Ud DEPOSITO GASOIL 
 3.022 DEPOSITO GASOIL DE 1000L DE CAPACIDAD DE DIMENSIONES  
 1X1X1m 
 Deposito  1,00     1,00 
  1,00    
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 CAPÍTULO 4   Plantación 
 
 SUBCAPÍTULO 4.1 PREPARACION DEL TERRENO  
 
 EPA ha ELIMINACION PLANTACION ANTERIOR 
 4.001 ELIMINACION DE LA PLANTACION ANTERIOR MEDIANTE UN  
 TRACTOR DE 100CV Y UNA SEGADORA CON ANCHURA DE  
 TRABAJO DE 2,5m 
 cultivador  23,06     23,06 
  23,06    
 
 SUB ha SUBSOLADO 
 4.002 LABOR DE SUBSOLADO CON UN TRACTOR DE 200CV Y CON  
 UN SUBSOLADOR A UNA ANCHURA DE TRABAJP DE 1,5M Y 80  
 CM DE PROFUNDIDAD 
 subsolado  23,06     23,06 
  23,06    
 
 CUL Ha PASE CULTIVADOR 
 4.003 PASE DE CULTIVADOR CON UNA ANCHURA DE TRABAJO DE  
 2,5m y 30cm de profundidad con tractor de 100CV 
 Cultivador  23,06     23,06 
  23,06    
 ROD ha PASE RODILLO 
 4.004 PASE DE RODILLO CON TRACTOR DE 100CV CON UNA  
 ANCHURA DE TRABAJO DE 2 METROS 
 Rodillo  23,06     23,06 
  23,06    
 
 
 DES ha DESPEDREGADO 
 4.005 DESPEDREGADO, MEDIANTE MAQUINA DESPEDREGADORA,  
 TRAILLA, TRACTOR DE 100CV. INCLUYENDO CARGA EN  
 CAMION Y RETIRADA 
 Despedregado  23,06     23,06 
  23,06    
 
   
 SUBCAPÍTULO 4.2 PLANTACION 
 
 
 
 PGPS ha PLANTACION MEDIANTE TRACTOR GPS 200CV 
 4.006 PLANTACION MEDIANTE TRACTOR GPS 200CV, CON MAQUINA  
 PLANTADORA 
 Plantación mediante tractor GPS 23,06    23,06 
 
  23,06    
 
 PM ha PLANTA DE INJERTO DE MANZANO SOBRE PATRON M9 
 4.007  
 Plantas  16.247,00     16.247,00 
  16.247,00    
 
 PP ha PLANTA DE INJERTO DE PISTACHO SOBRE PATRON ATLANTICA 
 4.008  
 Plantas  2.987,00     2.987,00 
  2.987,00    
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SUBCAPÍTULO 4.3 POSTPLANTACION Y LABORES AÑOS SUCESIVOS 
 
 
 
 CUL Ha PASE CULTIVADOR 
 4.009 PASE DE CULTIVADOR CON UNA ANCHURA DE TRABAJO DE  
 2,5m y 30cm de profundidad con tractor de 100CV 
 Cultivador  23,06     23,06 
  23,06    
 
 
 RPST Ha RIEGO POSTERIOR A LA PLANTACION 
 4.010  
 Riego  23,06     23,06 
  23,06    
 
 
 RM Ha REPOSICION DE MARRAS (3-5%) 
 4.011  
 Reposición de marras  577,00     577,00 
  577,00    
 
 
 DF Ha DEFENSA FITOSANITARIA 
 4.012  
 Defensa fitosanitaria  23,06     23,06 
  23,06    
 
 
 DAH Ud DEFENSA ANTIHELADAS 
 4.013 Molino anti helada, incluido depósito de gasoil de 
 2000 litros y demás piezas para su 
 funcionamiento. 
 Defensa antiheladas  5,00     5,00 
  5,00    
 
 
 
 DAG Ha MALLA DE DEFENSA ANTIGRANIZO 
 4.014 Malla de monofilamento de polietileno de alta densidad (HDPE) con  
 tratamiento U.V. Diseñada para la protección de cultivos, frente a  
 los agentes atmosféricos, como el granizo y el pedrisco, de 2,5x 3  
 hilos por cm2. 
 Malla  23,06     23,06 
  23,06    
 
 
 POD Ha PODA 
 4.015 Labor de poda mediante dos maquinas podadoras, tijeras de  
 accionamiento automático, y dos operadores con guantes metálicos  
 ambos. 
 Poda  23,06     23,06 
  23,06    
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Listado de materiales 
 
 
 
U01AA006 Hr Capataz 17,07 
U01AA007 Hr Oficial primera 16,17 
U01AA009 Hr Ayudante 14,85 
U01AA010 Hr Peón especializado 14,56 
U01AA011 Hr Peón suelto 14,41 
U01AA015 Hr Maquinista o conductor 14,80 
U01FA201 Hr Oficial 1ª ferralla 18,00 
U01FA204 Hr Ayudante ferralla 16,50 
U01FV010 Hr Oficial 1ª carpintero 18,50 
U01FV015 Hr Ayudante carpintero 17,00 
U01FY105 Hr Oficial 1ª fontanero 15,50 
U01FY110 Hr Ayudante fontanero 13,70 
U01FY630 Hr Oficial primera electricista 16,50 
U01FY635 Hr Ayudante electricista 13,90 
U02FA001 Hr Pala cargadora 1,30 M3. 22,00 
U02LA201 Hr Hormigonera 250 l. 1,30 
U02SW001 Lt Gasóleo A 1,06 
U02SW005 Ud Kilowatio 0,14 
U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 24,50 
U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 108,20 
U04MA710 M3 Hormigón HM-25/P/40/ I central 97,18 
U04MA721 M3 Hormigón HA-25/P/20/ I central 98,54 
U04PY001 M3 Agua 1,44 
U06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,13 
U06GA001 Kg Acero corrugado B 400-S 0,68 
U06JA001 Kg Acero laminado S275J0 1,02 
U30FG006 Ud Módul.conta.trifás. 32,12 
U30FJ401 Ud Módulo interruptor 160A(III+N) 6,79 
A42 Kg Acero A-42 B laminado 0,54 
A42B Kg Acero A-42 B en perfiles 0,69 
AA42BL Kg Acero A-42 B laminado 0,54 
ACC Ud Accesorios 7,50 
AT Hr Atomizador 12,00 
BENCH Ud Base de enchufe 4,85 
C24 M CABLE.P.C m CABLE e=2,4 mm 0,18 
CAFIBC M Caballete angular de fibrocento 2,60 
CAMI Hr Camion 50,00 
CAPVC M Canalon de PVC 125mm 3,16 
CCU m Conductor de CU de 6mm2 1,55 
CH07V-K Ud Cable unipolar H07V-K 0,40 
CP Ud Caja de proteccion 27,30 
CR15 m Conductor rigido de 1,5 mm2 2,28 
CSM M Cable cosido malla 0,41 
DEP Ud Deposito 1000L 127,00 
EHICV Ud Electrovalvula Hunter ICV 47,12 
EXP M3 Explanacion mecanica del terreno  
G15 Hr Grua torre de brazo 15m 79,15 
GAG Ud Ganchos de acero galvanizado, con accesorios 0,25 
GCPVC M Gafa canalon PVC 125 mm 1,17 
GELECT Ud Generador eléctrico 8.714,00 
GOTA Ud Gotero autocompensante Netafin PC 4 l/h 0,12 
LVDS Ud Lampara de vspor de sodio 22,51 
MAH Ha Molino anti helada 38.000,00 
MANOM Ud Manometro para la lectura de presion 15,00 
MOTN Hr Moto niveladora 100cv 48,36 
OFP Hr Oficial de primera 12,90 
OPT ha Operario tractorista 22,00 
Documento Nª V: Presupuesto 
 
2 
 
P2H Ud Puerta de dos hojas de chapa metalica 400,00 
PE Hr Peon 9,20 
PFIBC M2 Placa de fibrocemento 9,60 
PM9 Ud Planta de injerto de manzano sobre patro M9 2,50 
PNP Ha Labor de poda mediante dos maquina podadora y 
dos o 
32,00 
POST5 Ud POSTE DE MADERA TRATADA DE l=5m y D=14 
cm. 
12,00 
PPA Ud Planta de injerto de pistacho sobre patron atlantico 12,00 
PPVC Kg Pegamento para PVC 15,78 
PROD ha Tractor de 100cv, rodillo y operario 45,00 
PRQA Ud Programador AQUA CONTROL 29,49 
PTGPS ha Plantacion mediante tractor de 200cv, con 
maquina plant 
89,00 
REGP Ud Valvula de reduccion de presion Altecnic 48,00 
RTEX Hr Retroexcavadora 117CV 40,45 
SIFA  suministro de filtro de arena de 1,98 m de 
diametro 
4.495,00 
SIFM Ud filtro de malla de acero inoxidable reforzado con 
configur 
340,00 
SIVS Ud Valvula de seguridad ORKU sin manometro 7,34 
SOLHA2515 M2 Solera HA-25 de 15cm de espesor 19,50 
TCO ha Tractor de 100cv, cultivador y operario 41,08 
TDT ha Tractor de 100CV, despedregadora y trilla. 
Recogida 
40,00 
TF Ha Tratamiento fitosanitario 260,00 
TFIBR m Tubo de fibrocemento de diametro 40mm 2,08 
TFIBR13 M Tubo de fibrocemento de diametro 13 MM 0,51 
TP110 M3 Tuberia polietileno 110mm 18,76 
TP125 M3 Tuberia polietileno 125mm 23,52 
TP140 M3 TUBERIA POLIETILENO 140mm 29,30 
TP16 M3 Tuberia de polietileno de 16mm 0,50 
TP170 M3 Tuberia polietileno 170mm 38,47 
TP20 M3 Tuberia polietileno 20mm 0,69 
TP25 M3 Tuberia polietileno 1,03 
TP32 M3 Tuberia polietileno 32mm 1,67 
TP75 M3 Tuberia polietileno 32mm 8,79 
TPIN M2 Tablero de pino 2,45 
TPVC M Tuberia de PVC 25mm 2,90 
TPVC13 m Tubo de PVC de diametro 13 mm 0,51 
TR Hr Tractor de 100CV, Operario 32,20 
TSO Hr Tractor de 100 cV, segadora y operario 46,79 
TSO2 Hr Tractor de 200CV, subsolador, operario... 70,00 
UDCV Ud. Ud. Canon de vertido 0,60 
VALU Ud Ventana de aluminio 26,92 
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 Código Cantidad Ud. Descripción Precio Importe 
 
 
 CAPÍTULO 1     Construcción Nave 
 
 
 SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
 1.001   D02AA501 M2 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con  
 p.p. de costes indirectos. 
 U01AA011  0,300 Hr Peón suelto  14,41  4,32 
 A03CA005  0,100 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3  54,90  5,49 
 %CI  0,098 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,29 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  10,10 
 
 1.002   EXPL M3 EXPLANACION MECANICA DEL TERRENO 
 Explanación y nivelación del terreno por medios mecánicos 
 
 MOTN  0,007 Hr Moto niveladora 100cv  48,36  0,34 
 %CI  0,003 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,01 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  0,35 
 
 1.003   EXCPZ M3 EXC. DE POZOS PARA ZAPATAS 
 Excavación de pozos para zapatas a menos de 1 m de profundidad, en terreno sobre  
 camión, sin dañar los hidrantes previamente instalados. Incluso parte proporcional de  
 replanteo, aplomado de paredes, refino de fondos, medidas de seguridad reglamentarias y  
 limpieza del lugar de trabajo 
 RTEX  0,110 Hr Retroexcavadora 117CV  40,45  4,45 
 %CI  0,045 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,14 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  4,59 
 
 1.004   EXZCC M3 EXC. DE ZANJAS CORRIDAS DE CIMENTACION 
 Excavación de zanjas corridas de cimentación en terreno de consistencia ligera hasta 0,4 m  
 de profundidad y posterior carga mecánica sobre camión. Sin dañar los hidrantes  
 previamente instalados. Incluso parte proporcional de replanteo, aplomado de paredes,  
 refino de fondos, medidas de seguridad reglamentarias y limpieza del lugar de trabajo. 
 RTEX  0,220 Hr Retroexcavadora 117CV  40,45  8,90 
 %CI  0,089 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,27 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  9,17 
 
 1.005   TTV M3 TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDEROS 
 Transporte de tierras a menos de 5Km, con un camión de 10t, teniendo en cuenta una  
 esponjación del 25% 
 CAM  0,200 Hr CAMION  51,50  10,30 
 UDCV  1,000 Ud. Ud. Canon de vertido  0,60  0,60 
 %CI  0,109 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,33 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  11,23 
 
 SUBCAPÍTULO 1.2 HORMIGONES Y ARMADURAS 
 
 
 1.006   HZ Ud ZAPATAS DE HORMIGON 
 Zapata de dimensiones 2,2x2,2x0,7 m de hormigón HA-25 con máximo de árido de 20mm,  
 armada con barras de acero corrugado de Ø 16 mm. 
 U01AA010  0,040 Hr Peón especializado  14,56  0,58 
 OFP  0,040 Hr Oficial de primera  12,90  0,52 
 A02FA721  3,390 M3 HORM. HA-25/P/20/ I CENTRAL  98,54  334,05 
 U06GA001  107,100 Kg Acero corrugado B 400-S  0,68  72,83 
 %CI  4,080 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  12,24 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  420,22 
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 1.007   ENCOF M2 ENCOFRADO 
 Encofrado y desencofrado de madera suelta en zapatas y zanjas. 
 
 U01AA010  0,200 Hr Peón especializado  14,56  2,91 
 OFP  0,200 Hr Oficial de primera  12,90  2,58 
 TPIN  1,000 M2 Tablero de pino  2,45  2,45 
 %CI  0,079 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,24 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  8,18 
 
 1.008   HHA25 M3 HORMIGON HA-25 
 Hormigón HA-25 de tamaño máximo del árido 20mm. Para relleno de zanjas de cimentación  
 y pozos de zapatas. Incluso vertido, vibrado y colocación. 
 U01AA010  2,000 Hr Peón especializado  14,56  29,12 
 A02FA721  1,000 M3 HORM. HA-25/P/20/ I CENTRAL  98,54  98,54 
 %CI  1,277 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  3,83 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  131,49 
 
 1.009   SOLH M3 SOLERA DE HORMIGON 
 Solera de hormigón armado HA-25 de 15cm de espesor armada con malla de acero  
 electro-soldada de 30x40cm y de Ø 5mm, incluso vertido y colocado. 
 U01AA007  0,300 Hr Oficial primera  16,17  4,85 
 U01AA010  0,300 Hr Peón especializado  14,56  4,37 
 A02FA721  1,000 M3 HORM. HA-25/P/20/ I CENTRAL  98,54  98,54 
 %CI  1,078 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  3,23 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  110,99 
 
 SUBCAPÍTULO 1.3 ESTRUCTURA METALICA 
 
 
 1.010   PB Ud PLACA BASE 
 Placa base de acero B400S de dimensiones 45x32x2,5 cm con tornillos de acero de 30cm  
 de longitud y Ø de 20mm. Totalmente colocada. 
 U06GA001  4,000 Kg Acero corrugado B 400-S  0,68  2,72 
 U06JA001  25,000 Kg Acero laminado S275J0  1,02  25,50 
 U01AA007  0,200 Hr Oficial primera  16,17  3,23 
 U01AA010  0,300 Hr Peón especializado  14,56  4,37 
 %CI  0,358 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,07 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  36,89 
 
 1.011   AEST Kg ACERO ESTRUCTURA 
 Acero S275 JR en estructuras. Acero laminado conformado en perfiles para vigas, pilares,  
 correas y cabios, totalmente montado, incluso parte proporcional de colocación de  
 andamios, centrado y posterior soldadura de elementos complementarios. 
 G15  0,007 Hr Grua torre de brazo 15m  79,15  0,55 
 U01AA010  0,020 Hr Peón especializado  14,56  0,29 
 A42B  1,000 Kg Acero A-42 B en perfiles  0,69  0,69 
 %CI  0,015 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,05 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1,58 
 
 SUBCAPÍTULO 1.4 ALBAÑILERIA 
 
 
 1.012   BH M2 BLOQUES DE HORMIGON 
 Fábrica de bloques de hormigón de 40 x 20 x 20cm. Recibidos de encuentros, rejuntado y  
 limpieza según NTE-FFB- 
 U01AA009  0,300 Hr Ayudante  14,85  4,46 
 U01AA007  0,500 Hr Oficial primera  16,17  8,09 
 %CI  0,126 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,38 
 %CI  0,129 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,39 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  13,32 
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 1.013   RVI M2 REVOCADO INTERIOR 
 Revocado interior con mortero de cemento 1/4, en paramentos verticales de 10mm de  
 espesor, incluso recibos de puertas y ventanas. 
 U01AA009  0,200 Hr Ayudante  14,85  2,97 
 U01AA007  0,300 Hr Oficial primera  16,17  4,85 
 %CI  0,078 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,23 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  8,05 
 
 SUBCAPÍTULO 1.5 CUBIERTA 
 
 
 1.014   CFIBC M2 CUBIERTA DE FIBORCEMENTO 
 Cubierta de fibrocemento con piezas normalizadas. Colocadas sobre correas metálicas con  
 un solape de 15 cm y accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, pp de solapes,  
 caballete, remates laterales y encuentros, totalmente instalada. 
 U01AA010  0,080 Hr Peón especializado  14,56  1,16 
 U01AA007  0,200 Hr Oficial primera  16,17  3,23 
 PFIBC  1,000 M2 Placa de fibrocemento  9,60  9,60 
 CAFIBC  0,084 M Caballete angular de fibrocemento  2,60  0,22 
 GAG  2,000 Ud Ganchos de acero galvanizado, con accesorios  0,25  0,50 
 %CI  0,147 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,44 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  15,15 
 
 1.015   CPVC M CANALON DE PVC 
 Canalón de PVC de Ø 125mm. Perfectamente colocado con los anclajes correspondiente y  
 piezas especiales de conexión a la bajante según NTE-QTE-7 
 U01FY110  0,250 Hr Ayudante fontanero  13,70  3,43 
 U01FY105  0,250 Hr Oficial 1ª fontanero  15,50  3,88 
 CAPVC  1,000 M Canalón de PVC 125mm  3,16  3,16 
 GCPVC  2,000 M Gafa canalón PVC 125 mm  1,17  2,34 
 PPVC  0,050 Kg Pegamento para PVC  15,78  0,79 
 %CI  0,136 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,41 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  14,01 
 
 SUBCAPÍTULO 1.6 CARPINTERIA 
 
 
 1.016   PCHM Ud PUERTA DE CHAPA METALICA 
 Puerta metálica. Puerta metálica de 4x4 de dos hojas abatibles, con puerta de acceso de  
 2x0,9 m. Perfectamente montada incluido herrajes, pintura y otros accesorios. Realizado  
 s/NTE-FCA-24 
 U01FV010  1,200 Hr Oficial 1ª carpintero  18,50  22,20 
 P2H  1,000 Ud Puerta de dos hojas de chapa metálica  400,00  400,00 
 %CI  4,222 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  12,67 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  434,87 
 
 1.017   VAL Ud VENTANA DE ALUMINIO 
 Ventana de aluminio de 1 x 0.6 con apertura horizontal, perfectamente colocada, incluso  
 colocación de cristal y sellado de las juntas con silicona. 
 A01JF004  0,010 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10  87,26  0,87 
 U01FV010  0,500 Hr Oficial 1ª carpintero  18,50  9,25 
 U01FV015  0,500 Hr Ayudante carpintero  17,00  8,50 
 VALU  1,000 Ud Ventana de aluminio  26,92  26,92 
 %CI  0,455 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,37 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  46,91 
 
  
Documento Nª V: Presupuesto 
 
 
4 
 
 SUBCAPÍTULO 1.7 ELECTRICIDAD 
 
 
 
 1.018   AL Ud ACOMETIDA LUZ 
 Acometida de electricidad desde el punto de toma hasta la caja general de protección con  
 PVC de Ø 25mm. Incluido material especial necesario y colocación 
 U01FY630  1,700 Hr Oficial primera electricista  16,50  28,05 
 U01FY635  0,600 Hr Ayudante electricista  13,90  8,34 
 PAC  1,000 KG Perfil acero  1,06  1,06 
 TPVC  156,000 M Tubería de PVC 25mm  2,90  452,40 
 PME  2,000 Ud Puerta metálica   455,23  910,46 
 %CI  14,003 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  42,01 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1.442,32 
 
 1.019   CGP Ud CAJA GENERAL DE PROTECCION 
 Caja general de protección 80A, incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 80A  
 para protección de línea repartidora 
 U01FY630  0,600 Hr Oficial primera electricista  16,50  9,90 
 U01FY635  0,600 Hr Ayudante electricista  13,90  8,34 
 CP  1,000 Ud Caja de protección  27,30  27,30 
 %CI  0,455 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,37 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  46,91 
 
 1.020   D27FG006 Ud Contador 
 Ud. Módulo para un contador trifásico  homologado por la Compañía suministradora,  
 incluído cableado y protección respectiva. (Contador a alquilar). ITC-BT 16 y el grado de  
 protección IP 40 e IK 09. 
 U01FY630  0,300 Hr Oficial primera electricista  16,50  4,95 
 U01FY635  0,300 Hr Ayudante electricista  13,90  4,17 
 U30FG006  1,000 Ud Módul.conta.trifás.  32,12  32,12 
 %CI  0,412 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,24 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  42,48 
 
 1.021   CABL m CABLE 
 Cable de línea de fuerza de 6mm2 de hilo conductor cubierto bajo tubo de PVC 
 
 U01FY630  0,250 Hr Oficial primera electricista  16,50  4,13 
 U01FY635  0,250 Hr Ayudante electricista  13,90  3,48 
 CCU  1,000 m Conductor de CU de 6mm2  1,55  1,55 
 TFIBR  1,000 m Tubo de fibrocemento de diámetro 40mm  2,08  2,08 
 %CI  0,112 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,34 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  11,58 
 
 1.022   CABLAL m CABLE ALUMBRADO 
 Cable de línea de alumbrado de 1,55 mm2, protegidos por PVC rígido grapado a la pared 
 
 U01FY630  0,100 Hr Oficial primera electricista  16,50  1,65 
 U01FY635  0,100 Hr Ayudante electricista  13,90  1,39 
 CCU  1,000 m Conductor de CU de 6mm2  1,55  1,55 
 TFIBR13  1,000 M Tubo de fibrocemento de diametro 13 MM  0,51  0,51 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  5,10 
 
 1.023   LVS m LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO 
 Lámparas de vapor de sodio de 250w, con reactancia, portalámparas y accesorios para su  
 colocación, perfectamente instaladas 
 U01FY630  0,200 Hr Oficial primera electricista  16,50  3,30 
 U01FY635  0,200 Hr Ayudante electricista  13,90  2,78 
 LVDS  1,000 Ud Lámpara de vapor de sodio  22,51  22,51 
 ACC  1,000 Ud Accesorios  7,50  7,50 
 %CI  0,361 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,08 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  37,17 
 
  
Proyecto de transformación de una explotación de secano a cultivo de manzano y pistacho en Bayubas de Arriba 
 
 
 
5 
 
 1.024   D27FJ401 Ud MÓDULO INTERRUPTOR 160A 
 Ud. Módulo interruptor de 160 A (III+N) homologado por la Compañía suministradora,  
 incluído cableado y accesorios para formar parte de centralización de contadores  
 concentrados. ITC-BT 16 y el grado de proteccion IP 40 e IK 09. 
 U01FY630  0,450 Hr Oficial primera electricista  16,50  7,43 
 U01FY635  0,450 Hr Ayudante electricista  13,90  6,26 
 U30FJ401  1,000 Ud Módulo interruptor 160A(III+N)  6,79  6,79 
 %CI  0,205 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,62 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  21,10 
 
 1.025   ENCH Ud ENCHUFE 
 Módulo base de enchufe. Módulo de fase de enchufe con toma de tierra desplazada  
 realizada en tubo de PVC corrugado, de Ø13mm y conductor rígido de cobre unipolar  
 aislados para una tensión nominal de 75CV y sección de 6mm2, incluyendo caja de registro,  
 base de enchufe y marco respectivo totalmente montado e instalado. 
 U01FY630  0,280 Hr Oficial primera electricista  16,50  4,62 
 U01FY635  0,280 Hr Ayudante electricista  13,90  3,89 
 BENCH  1,000 Ud Base de enchufe  4,85  4,85 
 CR15  0,380 m Conductor rigido de 1,5 mm2  2,28  0,87 
 TPVC13  3,000 m Tubo de PVC de diametro 13 mm  0,51  1,53 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  15,76 
 
 
 CAPÍTULO 2     Caseta de riego 
 
 
 SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRA 
 
 
 2.001   D02AA501 M2 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con  
 p.p. de costes indirectos. 
 U01AA011  0,300 Hr Peón suelto  14,41  4,32 
 A03CA005  0,100 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3  54,90  5,49 
 %CI  0,098 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,29 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  10,10 
 
 2.002   EXM M3 EXCABACION MECANICA 
 Excavación de pozos para zapatas a menos de 1 m de profundidad, en terreno sobre  
 camión. Sin dañar los hidrantes previamente instalados. Incluso parte proporcional de  
 replanteo, aplomado d paredes, refino de fondos, medidas de seguridad reglamentarias y  
 limpieza del lugar de trabajo. 
 U01AA011  0,300 Hr Peón suelto  14,41  4,32 
 A03CF005  0,100 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV  31,76  3,18 
 %CI  0,075 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,23 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  7,73 
 
 2.003   EXZ M3 EXCABACION ZANJAS 
 Excavación de zanjas corridas de cimentación en terreno de consistencia ligera hasta 0.4m  
 de profundidad y posterior carga mecánica sobre camión. Sin dañar los hidrantes  
 previamente instalados. Incluso parte proporcional de replanteo, aplomado de paredes,  
 refino de fondos, medidas de seguridad reglamentarias y limpieza del lugar de trabajo. 
 A03CF005  0,220 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV  31,76  6,99 
 U01AA011  0,350 Hr Peón suelto  14,41  5,04 
 %CI  0,120 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,36 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  12,39 
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 SUBCAPÍTULO 2.2 HORMIGONES Y ARMADURAS 
 
 
 2.004   HR M3 HORMIGON RELLENO 
 Hormigón HA 25/P/40/IIa de tamaño máximo del árido 20mm, para relleno de zanjas de  
 cimentación. Incluso vertido, vibrado y colocación. 
 D38EC640  1,000 M3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS  125,77  125,77 
 U01AA011  1,500 Hr Peón suelto  14,41  21,62 
 TPIN  1,000 M2 Tablero de pino  2,45  2,45 
 %CI  1,498 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  4,49 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  154,33 
 
 2.005   SOL M2 SOLERA 
 Solera de hormigón armado H-175 de Tmáx = 20mm de 15cm de espesor 
 
 SOLHA2515  1,000 M2 Solera HA-25 de 15cm de espesor  19,50  19,50 
 U01AA011  0,200 Hr Peón suelto  14,41  2,88 
 U01AA007  0,200 Hr Oficial primera  16,17  3,23 
 %CI  0,256 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,77 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  26,38 
 
 
 2.006   MALL Kg MALLAZO 
 Malla de acero electro-soldada de 30 X 40 cm y de 5mm Ø 
 
 U01AA007  0,150 Hr Oficial primera  16,17  2,43 
 U01AA011  0,300 Hr Peón suelto  14,41  4,32 
 A42  17,680 Kg Acero A-42 B laminado  0,54  9,55 
 D04AA001  3,950 Kg ACERO CORRUGADO B 400-S  1,28  5,06 
 %CI  0,214 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,64 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  22,00 
 
 SUBCAPÍTULO 2.3 ESTRUCTURA METALICA 
 
 
 2.007   PAC KG PERFIL ACERO 
 Perfil IPN-80 de acero laminado A-42 con extremos preparados para la soldadura.  
 Totalmente montado, incluso parte proporcional de colocación de andamios y posterior  
 soldadura de elementos complementarios. 
 U01AA011  0,034 Hr Peón suelto  14,41  0,49 
 AA42BL  1,000 Kg Acero A-42 B laminado  0,54  0,54 
 %CI  0,010 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,03 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1,06 
 
 SUBCAPÍTULO 2.4 ALBAÑILERIA 
 
 
 2.008   BH M2 BLOQUES DE HORMIGON 
 Fábrica de bloques de hormigón de 40 x 20 x 20cm. Recibidos de encuentros, rejuntado y  
 limpieza según NTE-FFB- 
 U01AA009  0,300 Hr Ayudante  14,85  4,46 
 U01AA007  0,500 Hr Oficial primera  16,17  8,09 
 %CI  0,126 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,38 
 %CI  0,129 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,39 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  13,32 
 
 2.009   RVI M2 REVOCADO INTERIOR 
 Revocado interior con mortero de cemento 1/4, en paramentos verticales de 10mm de  
 espesor, incluso recibos de puertas y ventanas. 
 U01AA009  0,200 Hr Ayudante  14,85  2,97 
 U01AA007  0,300 Hr Oficial primera  16,17  4,85 
 %CI  0,078 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,23 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  8,05 
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 2.010   CUB M2 CUBIERTA 
 Cubierta de fibrocemento gran onda con piezas normalizadas. Colocadas sobre correas  
 metálicas con un solape de 15 cm y accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, pp de  
 solapes, caballete, remates laterales y encuentros, totalmente acabado. 
 U01AA007  0,200 Hr Oficial primera  16,17  3,23 
 U01AA010  0,080 Hr Peón especializado  14,56  1,16 
 PFIBC  1,210 M2 Placa de fibrocemento  9,60  11,62 
 CAFIBC  0,084 M Caballete angular de fibrocemento  2,60  0,22 
 GAG  2,000 Ud Ganchos de acero galvanizado, con accesorios  0,25  0,50 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  16,73 
 
 SUBCAPÍTULO 2.5 CARPINTERIA 
 
 
 
 2.011   PME Ud PUERTA METALICA 
 Puerta de chapa metálica de 1.5 x 2 m con apertura horizontal, perfectamente colocada  
 incluso cerradura, marco correspondiente, y sellado con juntas de masilla. 
 U01FV010  0,200 Hr Oficial 1ª carpintero  18,50  3,70 
 U01FV015  0,200 Hr Ayudante carpintero  17,00  3,40 
 PCHM  1,000 Ud PUERTA DE CHAPA METALICA  434,87  434,87 
 %CI  4,420 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  13,26 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  455,23 
 
 2.012   VAL Ud VENTANA DE ALUMINIO 
 Ventana de aluminio de 1 x 0.6 con apertura horizontal, perfectamente colocada, incluso  
 colocación de cristal y sellado de las juntas con silicona. 
 A01JF004  0,010 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10  87,26  0,87 
 U01FV010  0,500 Hr Oficial 1ª carpintero  18,50  9,25 
 U01FV015  0,500 Hr Ayudante carpintero  17,00  8,50 
 VALU  1,000 Ud Ventana de aluminio  26,92  26,92 
 %CI  0,455 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,37 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  46,91 
 
 
 CAPÍTULO 3     Sistema de riego 
 
 
 SUBCAPÍTULO 3.1 MOVIMIENTO DE TIERRA 
 
 
 3.001   EZ M3 EXCABACION ZANJAS 
 Excavación mecánica en zanjas de 0,4 m de anchura en terreno de consistencia media,  
 hasta una profundidad de 0,70 m, con extracción del material por capas a los brotes de la  
 excavación dejando como mínimo una distancia libre de 1 m. Incluso parte proporcional de  
 replanteo, medidas de seguridad reglamentarias y limpieza del lugar de trabajo. 
 U01AA011  0,250 Hr Peón suelto  14,41  3,60 
 %CI  0,036 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,11 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  3,71 
 
 3.002   RZ M3 RELLENO DE ZANJAS 
 Rellano y compactado del zanjas hasta el 95% del nivel normal, mediante medios  
 mecánicos y manuales. 
 U01AA007  0,200 Hr Oficial primera  16,17  3,23 
 U01AA011  0,100 Hr Peón suelto  14,41  1,44 
 %CI  0,047 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,14 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  4,81 
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 SUBCAPÍTULO 3.2 INSTALACION DE TUBERIAS 
 
 
 3.003   TPE16 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 16mm 
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 16 mm de diámetro  
 exterior y 2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2. 
 TP16  1,000 M3 Tubería de polietileno de 16mm  0,50  0,50 
 U01FY105  0,022 Hr Oficial 1ª fontanero  15,50  0,34 
 U01FY110  0,022 Hr Ayudante fontanero  13,70  0,30 
 %CI  0,011 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,03 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1,17 
 
 3.004   TPE20 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 20mm 
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 20 mm de diámetro  
 exterior y 2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2. 
 TP20  1,000 M3 Tubería polietileno 20mm  0,69  0,69 
 U01FY105  0,022 Hr Oficial 1ª fontanero  15,50  0,34 
 U01FY110  0,022 Hr Ayudante fontanero  13,70  0,30 
 %CI  0,013 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,04 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1,37 
 
 3.005   TPE25 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 25mm 
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 25 mm de diámetro  
 exterior y 2,3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la  
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 
 TP25  1,000 M3 Tubería polietileno  1,03  1,03 
 U01FY105  0,027 Hr Oficial 1ª fontanero  15,50  0,42 
 U01FY110  0,027 Hr Ayudante fontanero  13,70  0,37 
 %CI  0,018 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,05 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1,87 
 
 
 3.006   TPE32 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 32mm 
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro  
 exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la  
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 
 TP32  1,000 M3 Tubería polietileno 32mm  1,67  1,67 
 U01FY105  0,032 Hr Oficial 1ª fontanero  15,50  0,50 
 U01FY110  0,032 Hr Ayudante fontanero  13,70  0,44 
 %CI  0,026 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,08 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  2,69 
 
 3.007   TPE75 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 75mm 
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 75 mm de diámetro  
 exterior y 6,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la  
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 
 TP75  1,000 M3 Tubería polietileno 32mm  8,79  8,79 
 U01FY105  0,054 Hr Oficial 1ª fontanero  15,50  0,84 
 U01FY110  0,054 Hr Ayudante fontanero  13,70  0,74 
 %CI  0,104 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,31 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  10,68 
 
 3.008   TPE110 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 110mm 
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 110 mm de  
 diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y  
 la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 
 TP110  1,000 M3 Tubería polietileno 110mm  18,76  18,76 
 U01FY105  0,065 Hr Oficial 1ª fontanero  15,50  1,01 
 U01FY110  0,065 Hr Ayudante fontanero  13,70  0,89 
 %CI  0,207 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,62 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  21,28 
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 3.009   TPE125 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 125mm 
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 125 mm de  
 diámetro exterior y 11,4 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y  
 la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 
 TP125  1,000 M3 Tubería polietileno 125mm  23,52  23,52 
 U01FY105  0,070 Hr Oficial 1ª fontanero  15,50  1,09 
 U01FY110  0,070 Hr Ayudante fontanero  13,70  0,96 
 %CI  0,256 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,77 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  26,34 
 
 3.010   TPE140 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 140mm 
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 140 mm de  
 diámetro exterior y 12,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y  
 la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 
 TP140  1,000 M3 Tubería polietileno 140mm  29,30  29,30 
 U01FY105  0,075 Hr Oficial 1ª fontanero  15,50  1,16 
 U01FY110  0,075 Hr Ayudante fontanero  13,70  1,03 
 %CI  0,315 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,95 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  32,44 
 
 3.011   TPE180 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 180mm 
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 170 mm de  
 diámetro exterior y 14,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y  
 la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 
 U01FY105  0,081 Hr Oficial 1ª fontanero  15,50  1,26 
 U01FY110  0,081 Hr Ayudante fontanero  13,70  1,11 
 TP170  1,000 M3 Tubería polietileno 170mm  38,47  38,47 
 %CI  0,408 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,22 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  42,06 
 
 
 3.012   CAM Hr CAMION 
 
 CAMI  1,000 Hr Camión    50,00  50,00 
 %CI  0,500 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,50 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  51,50 
 
 3.013   GOT Ud GOTERO AUTOCOMPENSANTE 
 GOTEROS AUTOCOMPENSANTES NETAFIM PC 4L/H. PRESION A TRABAJO DE 0,5 A 4  
 BAR. LABERINTO TURBONET CON AMPLIOS PASAJES DE AGUA, 3 DIFERENTES  
 CAUDALES 
 GOTA  1,000 Ud Gotero autocompensantes Netafin PC 4 l/h  0,12  0,12 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  0,12 
 
 SUBCAPÍTULO 3.3 CABEZAL DE RIEGO 
 
 
 3.014   SIA Ud SUMINISTRO E INSTALACION DEL FILTRO DE ARENA 
 suministro de filtro de arena de 1,98 m de diámetro 
 
 SIFA  1,000  suministro de filtro de arena de 1,98 m de diametro 4.495,00  4.495,00 
 U01FY105  5,000 Hr Oficial 1ª fontanero  15,50  77,50 
 %CI  45,725 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  137,18 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  4.709,68 
 
 3.015   SIM Ud SUMINISTRO E INSTALACION DEL FILTRO DE MALLA 
 filtro de malla de acero inoxidable reforzado con configuración en Y. conexión mediante  
 brida de 4" 
 SIFM  1,000 Ud filtro de malla de acero inoxidable reforzado con configuración  340,00
  340,00 
 U01FY105  2,000 Hr Oficial 1ª fontanero  15,50  31,00 
 %CI  3,710 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  11,13 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  382,13 
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 3.016   PR Ud PROGRAMADOR DE RIEGO AQUA CONTROL 
 PROGRAMADOR DE RIEGO AQUA CONTROL 
 
 PRQA  1,000 Ud Programador AQUA CONTROL  29,49  29,49 
 U01FY105  1,000 Hr Oficial 1ª fontanero  15,50  15,50 
 %CI  0,450 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,35 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  46,34 
 
 3.017   MANO Ud Manómetro 
 Manómetro 0-10 atm para la lectura de presión 
 
 MANOM  1,000 Ud Manómetro para la lectura de presión  15,00  15,00 
 U01FY105  0,100 Hr Oficial 1ª fontanero  15,50  1,55 
 %CI  0,166 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,50 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  17,05 
 
 3.018   REG Ud SUMINISTRO DE REGULADORES DE PRESION 
 suministro y colocación de regulador de precisión con válvulas de reducción de presión  
 Atenic 
 REGP  1,000 Ud Válvula de reducción de presión Altecnic  48,00  48,00 
 U01FY105  0,750 Hr Oficial 1ª fontanero  15,50  11,63 
 %CI  0,596 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,79 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  61,42 
 
 3.019   SIV Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 
SEGURIDAD 
 Válvula de seguridad ORKU sin manómetro 
 
 SIVS  1,000 Ud Válvula de seguridad ORKU sin manómetro  7,34  7,34 
 U01FY105  0,090 Hr Oficial 1ª fontanero  15,50  1,40 
 %CI  0,087 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,26 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  9,00 
 
 
 3.020   CH07VK Ud CABLE UNIPOLAR H07V-K 
 CABLE UNIPOLAR H07V-K CON CONDUCTOR ,MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5 DE  
 2,5 mm2 DE SECCION CON AISLAMIENTO PVC QUE UNIRA EL PROGRAMADOR DE  
 RIEGO CON LAS ELECTROVALVULAS 
 U01FY630  0,010 Hr Oficial primera electricista  16,50  0,17 
 U01FY635  0,010 Hr Ayudante electricista  13,90  0,14 
 CH07V-K  1,000 Ud Cable unipolar H07V-K  0,40  0,40 
 %CI  0,007 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,02 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  0,73 
 
 3.021   EH Ud ELECTROVALVULA 
 
 EHICV  1,000 Ud Electroválvula Hunter ICV  47,12  47,12 
 U01FY635  0,100 Hr Ayudante electricista  13,90  1,39 
 U01FY630  0,100 Hr Oficial primera electricista  16,50  1,65 
 %CI  0,502 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,51 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  51,67 
 
 3.022   DG Ud DEPOSITO GASOIL 
 DEPOSITO GASOIL DE 1000L DE CAPACIDAD DE DIMENSIONES 1X1X1m 
 
 U01AA011  0,030 Hr Peón suelto  14,41  0,43 
 DEP  1,000 Ud Deposito 1000L  127,00  127,00 
 %CI  1,274 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  3,82 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  131,25 
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 CAPÍTULO 4     Plantación 
 
 
 SUBCAPÍTULO 4.1 PREPARACION DEL TERRENO 
 
 
 4.001   EPA ha ELIMINACION PLANTACION ANTERIOR 
 ELIMINACION DE LA PLANTACION ANTERIOR MEDIANTE UN TRACTOR DE 100CV Y  
 UNA SEGADORA CON ANCHURA DE TRABAJO DE 2,5m 
 TSO  1,100 Hr Tractor de 100 cV, segadora y operario  46,79  51,47 
 %CI  0,515 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,55 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  53,02 
 
 4.002   SUB ha SUBSOLADO 
 LABOR DE SUBSOLADO CON UN TRACTOR DE 200CV Y CON UN SUBSOLADOR A  
 UNA ANCHURA DE TRABAJP DE 1,5M Y 80 CM DE PROFUNDIDAD 
 TSO2  2,400 Hr Tractor de 200CV, subsolador, operario...  70,00  168,00 
 %CI  1,680 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  5,04 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  173,04 
 
 4.003   CUL Ha PASE CULTIVADOR 
 PASE DE CULTIVADOR CON UNA ANCHURA DE TRABAJO DE 2,5m y 30cm de  
 profundidad con tractor de 100CV 
 TCO  2,000 ha Tractor de 100cv, cultivador y operario  41,08  82,16 
 %CI  0,822 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  2,47 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  84,63 
 
 4.004   ROD ha PASE RODILLO 
 PASE DE RODILLO CON TRACTOR DE 100CV CON UNA ANCHURA DE TRABAJO DE 2  
 METROS 
 PROD  2,000 ha Tractor de 100cv, rodillo y operario  45,00  90,00 
 %CI  0,900 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  2,70 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  92,70 
 
 4.005   DES ha DESPEDREGADO 
 DESPEDREGADO, MEDIANTE MAQUINA DESPEDREGADORA, TRAILLA, TRACTOR DE  
 100CV. INCLUYENDO CARGA EN CAMION Y RETIRADA 
 TDT  1,000 ha Tractor de 100CV, despedregadora y trilla. Recogida  40,00  40,00 
 %CI  0,400 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,20 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  41,20 
 
 SUBCAPÍTULO 4.2 PLANTACION 
 
 
 4.006   PGPS ha PLANTACION MEDIANTE TRACTOR GPS 200CV 
 PLANTACION MEDIANTE TRACTOR GPS 200CV, CON MAQUINA PLANTADORA 
 
 PTGPS  4,000 ha Plantación mediante tractor de 200cv, con maquina plantadora  89,00
  356,00 
 OPT  4,000 ha Operario tractorista  22,00  88,00 
 %CI  4,440 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  13,32 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  457,32 
 
 4.007   PM ha PLANTA DE INJERTO DE MANZANO SOBRE PATRON M9 
 
 PM9  1,000 Ud Planta de injerto de manzano sobre patrón M9  2,50  2,50 
 %CI  0,025 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,08 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  2,58 
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 4.008   PP ha PLANTA DE INJERTO DE PISTACHO SOBRE PATRON 
ATLANTICA 
 
 PPA  1,000 Ud Planta de injerto de pistacho sobre patrón atlántico  12,00  12,00 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  12,00 
 
SUBCAPÍTULO 4.3 POSTPLANTACION Y LABORES AÑOS SUCESIVOS 
 
 
 4.009   CUL Ha PASE CULTIVADOR 
 PASE DE CULTIVADOR CON UNA ANCHURA DE TRABAJO DE 2,5m y 30cm de  
 profundidad con tractor de 100CV 
 TCO  2,000 ha Tractor de 100cv, cultivador y operario  41,08  82,16 
 %CI  0,822 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  2,47 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  84,63 
 
 4.010   RPST Ha RIEGO POSTERIOR A LA PLANTACION 
 
 TR  1,000 Hr Tractor de 100CV, Operario  32,20  32,20 
 AT  1,000 Hr Atomizador  12,00  12,00 
 %CI  0,442 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,33 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  45,53 
 
 4.011   RM Ha REPOSICION DE MARRAS (3-5%) 
 
 PE  0,400 Hr Peón  9,20  3,68 
 %CI  0,037 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,11 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  3,79 
 
 4.012   DF Ha DEFENSA FITOSANITARIA 
 
 TR  2,000 Hr Tractor de 100CV, Operario  32,20  64,40 
 TF  1,000 Ha Tratamiento fitosanitario  260,00  260,00 
 %CI  3,244 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  9,73 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  334,13 
 
 4.013   DAH Ud DEFENSA ANTIHELADAS 
 Molino anti helada, incluido depósito de gasoil de 
 2000 litros y demás piezas para su 
 funcionamiento. 
 MAH  1,000 Ha Molino anti helada  38.000,00  38.000,00 
 %CI  380,000 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1.140,00 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  39.140,00 
 
 4.014   DAG Ha MALLA DE DEFENSA ANTIGRANIZO 
 Malla de monofilamento de polietileno de alta densidad (HDPE) con tratamiento U.V.  
 Diseñada para la protección de cultivos, frente a los agentes atmosféricos, como el granizo  
 y el pedrisco, de 2,5x 3 hilos por cm2. 
 A03CF005  1,000 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV  31,76  31,76 
 MALL  1,000 Kg MALLAZO  22,00  22,00 
 CSM  1,000 M Cable cosido malla  0,41  0,41 
 C24  1,000 M CABLE.P.C m CABLE e=2,4 mm  0,18  0,18 
 POST5  1,000 Ud POSTE DE MADERA TRATADA DE l=5m y D=14 cm. 12,00  12,00 
 %CI  0,664 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  1,99 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  68,34 
 
 
 4.015   POD Ha PODA 
 Labor de poda mediante dos maquinas podadoras, tijeras de accionamiento automático, y  
 dos operadores con guantes metálicos ambos. 
 PNP  1,000 Ha Labor de poda  32,00  32,00 
 %CI  4,200 % Costes indirectos..(s/total)  3,00  0,96 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  32,96 
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 CAPÍTULO 1   Construcción Nave 
 
 SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
 D02AA501 M2 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 1.001 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin  
 carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos. 
   2.575,50 
  
dos mil quinientos setenta y cinco euros con cincuenta céntimos 
 
 EXPL M3 EXPLANACION MECANICA DEL TERRENO 
 1.002 Explanación y nivelación del terreno por medios mecánicos  
  89,25 
  
ochenta y nueve euros con veinticinco céntimos 
 
 EXCPZ M3 EXC. DE POZOS PARA ZAPATAS 
 1.003 Excavación de pozos para zapatas a menos de 1 m de profundidad,  
 en terreno sobre camión, sin dañar los hidrantes previamente  
 instalados. Incluso parte proporcional de replanteo, aplomado de  
 paredes, refino de fondos, medidas de seguridad reglamentarias y  
 limpieza del lugar de trabajo 
  93,31  
 
noventa y tres euros con treinta y uno céntimos 
 
 EXZCC M3 EXC. DE ZANJAS CORRIDAS DE CIMENTACION 
 1.004 Excavación de zanjas corridas de cimentación en terreno de  
 consistencia ligera hasta 0,4 m de profundidad y posterior carga  
 mecánica sobre camión. Sin dañar los hidrantes previamente  
 instalados. Incluso parte proporcional de replanteo, aplomado de  
 paredes, refino de fondos, medidas de seguridad reglamentarias y  
 limpieza del lugar de trabajo. 
  17,70  
 
diecisiete euros con setenta céntimos 
 
 TTV M3 TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDEROS 
 1.005 Transporte de tierras a menos de 5Km, con un camión de 10t,  
 teniendo en cuenta una esponjación del 25% 
  11,23  
 
once euros con veintitrés céntimos 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.786,99 
 
dos mil setecientos ochenta y seis euros con noventa y nueve céntimos 
 
 SUBCAPÍTULO 1.2 HORMIGONES Y ARMADURAS   
 
 HZ Ud ZAPATAS DE HORMIGON 
 1.006 Zapata de dimensiones 2,2x2,2x0,7 m de hormigón HA-25 con  
 máximo de árido de 20mm, armada con barras de acero corrugado  
 de Ø 16 mm. 
 8.543,07  
ochenta mil quinientos cuarenta y tres euros con siete céntimos 
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 ENCOF M2 ENCOFRADO 
 1.007 Encofrado y desencofrado de madera suelta en zapatas y zanjas.  
 166,30  
 
ciento sesenta y seis euros con treinta céntimos 
 
 HHA25 M3 HORMIGON HA-25 
 1.008 Hormigón HA-25 de tamaño máximo del árido 20mm. Para relleno  
 de zanjas de cimentación y pozos de zapatas. Incluso vertido,  
 vibrado y colocación. 
   253,78  
 
doscientos cincuenta y tres euros con setenta y ocho céntimos 
 
 SOLH M3 SOLERA DE HORMIGON 
 1.009 Solera de hormigón armado HA-25 de 15cm de espesor armada con  
 malla de acero electro-soldada de 30x40cm y de Ø 5mm, incluso  
 vertido y colocado. 
 1.997,82  
 
mil novecientos noventa y siete euros con ochenta y dos céntimos 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.960,97 
 
diez mil novecientos sesenta euros con noventa y siete céntimos 
 
 SUBCAPÍTULO 1.3 ESTRUCTURA METALICA  
 
 PB Ud PLACA BASE 
 1.010 Placa base de acero B400S de dimensiones 45x32x2,5 cm con  
 tornillos de acero de 30cm de longitud y Ø de 20mm. Totalmente  
 colocada. 
  1.328,04  
 
mil trescientos veintiocho euros con cuatro céntimos 
 
 AEST Kg ACERO ESTRUCTURA 
 1.011 Acero S275 JR en estructuras. Acero laminado conformado en  
 perfiles para vigas, pilares, correas y cabios, totalmente montado,  
 incluso parte proporcional de colocación de andamios, centrado y  
 posterior soldadura de elementos complementarios. 
 3.572,38  
 
tres mil euros quinientos setenta y dos euros y treinta y ocho céntimos 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.900,42 
cuatro mil novecientos euros con cuarenta y dos céntimos 
 
 SUBCAPÍTULO 1.4 ALBAÑILERIA  
 
 BH M2 BLOQUES DE HORMIGON 
 1.012 Fábrica de bloques de hormigón de 40 x 20 x 20cm. Recibidos de  
 encuentros, rejuntado y limpieza según NTE-FFB- 
  2.344,32  
 
dos mil trescientos cuarenta y cuatro euros con treinta y dos céntimos 
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 RVI M2 REVOCADO INTERIOR 
 1.013 Revocado interior con mortero de cemento 1/4, en paramentos  
 verticales de 10mm de espesor, incluso recibos de puertas y  
 ventanas. 
 1.416,80  
 
mil cuatrocientos dieciséis euros con ochenta céntimos 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.761,12 
 
tres mil setecientos sesenta y uno euros con doce céntimos 
 
 SUBCAPÍTULO 1.5 CUBIERTA  
 
 
 CFIBC M2 CUBIERTA DE FIBORCEMENTO 
 1.014 Cubierta de fibrocemento con piezas normalizadas. Colocadas  
 sobre correas metálicas con un solape de 15 cm y accesorios de  
 fijación, juntas de estanqueidad, pp de solapes, caballete, remates  
 laterales y encuentros, totalmente instalada. 
   1.846,79  
 
mil ochocientos cuarenta y seis euros con setenta y nueve céntimos 
 
 CPVC M CANALON DE PVC 
 1.015 Canalón de PVC de Ø 125mm. Perfectamente colocado con los  
 anclajes correspondiente y piezas especiales de conexión a la  
 bajante según NTE-QTE-7 
   336,24  
 
trescientos treinta y seis euros con veinticuatro céntimos 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.183,03 
 
dos mil ciento ochenta y tres euros con tres céntimos 
 
 SUBCAPÍTULO 1.6 CARPINTERIA  
 
 PCHM Ud PUERTA DE CHAPA METALICA 
 1.016 Puerta metálica. Puerta metálica de 4x4 de dos hojas abatibles, con  
 puerta de acceso de 2x0,9 m. Perfectamente montada incluido  
 herrajes, pintura y otros accesorios. Realizado s/NTE-FCA-24 
 
  434,87  
 
cuatrocientos treinta y cuatro euros con ochenta y siete céntimos 
 VAL Ud VENTANA DE ALUMINIO 
 1.017 Ventana de aluminio de 1 x 0.6 con apertura horizontal,  
 perfectamente colocada, incluso colocación de cristal y sellado de  
 las juntas con silicona. 
  516,01 
 
quinientos dieciséis euros con uno céntimos 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950,88 
 
novecientos cincuenta euros con ochenta y ocho céntimos 
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 SUBCAPÍTULO 1.7 ELECTRICIDAD  
 
 AL Ud ACOMETIDA LUZ 
 1.018 Acometida de electricidad desde el punto de toma hasta la caja  
 general de protección con PVC de Ø 25mm. Incluido material  
 especial necesario y colocación 
 1.442,32  
 
mil cuatrocientos cuarenta y dos euros con treinta y dos céntimos 
 
 CGP Ud CAJA GENERAL DE PROTECCION 
 1.019 Caja general de protección 80A, incluido bases cortacircuitos y  
 fusibles calibrados de 80A para protección de línea repartidora 
 93,82  
 
noventa y tres euros con ochenta y dos céntimos 
 
 D27FG006 Ud Contador 
 1.020 Ud. Módulo para un contador trifásico  homologado por la Compañía  
 suministradora, incluído cableado y protección respectiva. (Contador  
 a alquilar). ITC-BT 16 y el grado de protección IP 40 e IK 09. 
 42,48  
 
cuarenta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos 
 
 CABL m CABLE 
 1.021 Cable de línea de fuerza de 6mm2 de hilo conductor cubierto bajo  
 tubo de PVC 
   37,06  
 
treinta y siete euros con seis céntimos 
 
 CABLAL m CABLE ALUMBRADO 
 1.022 Cable de línea de alumbrado de 1,55 mm2, protegidos por PVC  
 rígido grapado a la pared 
 122,40  
 
ciento veintidós euros con cuarenta céntimos 
 
 LVS m LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO 
 1.023 Lámparas de vapor de sodio de 250w, con reactancia,  
 portalámparas y accesorios para su colocación, perfectamente  
 instaladas 
  148,68  
 
ciento cuarenta y ocho euros con sesenta y ocho céntimos 
 
 D27FJ401 Ud MÓDULO INTERRUPTOR 160A 
 1.024 Ud. Módulo interruptor de 160 A (III+N) homologado por la  
 Compañía suministradora, incluído cableado y accesorios para  
 formar parte de centralización de contadores concentrados. ITC-BT  
 16 y el grado de protección IP 40 e IK 09. 
 42,20  
 
 
cuarenta y dos euros con veinte céntimos 
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 ENCH Ud ENCHUFE 
 1.025 Módulo base de enchufe. Módulo de fase de enchufe con toma de  
 tierra desplazada realizada en tubo de PVC corrugado, de Ø13mm y  
 conductor rígido de cobre unipolar aislados para una tensión  
 nominal de 75CV y sección de 6mm2, incluyendo caja de registro,  
 base de enchufe y marco respectivo totalmente montado e  
 instalado. 
 31,52  
 
treinta y uno euros con cincuenta y dos céntimos 
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.960,48 
 
mil novecientos sesenta euros con cuarenta y ocho céntimos 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 1 Construcción Nave. . . . . . . . . . . . . . . 27.503,89 
 
veintisiete mil quinientos tres euros con ochenta y nueve céntimos 
================================================= 
 
 CAPÍTULO 2   Caseta de riego 
 
 SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRA  
 
 
 D02AA501 M2 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 2.001 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin  
 carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos. 
   363,60  
 
trescientos sesenta y tres euros con sesenta céntimos 
 
 EXM M3 EXCABACION MECANICA 
 2.002 Excavación de pozos para zapatas a menos de 1 m de profundidad,  
 en terreno sobre camión. Sin dañar los hidrantes previamente  
 instalados. Incluso parte proporcional de replanteo, aplomado d  
 paredes, refino de fondos, medidas de seguridad reglamentarias y  
 limpieza del lugar de trabajo. 
   7,58  
 
siete euros con cincuenta y ocho céntimos 
 
 
 
 EXZ M3 EXCABACION ZANJAS 
 2.003 Excavación de zanjas corridas de cimentación en terreno de  
 consistencia ligera hasta 0.4m de profundidad y posterior carga  
 mecánica sobre camión. Sin dañar los hidrantes previamente  
 instalados. Incluso parte proporcional de replanteo, aplomado de  
 paredes, refino de fondos, medidas de seguridad reglamentarias y  
 limpieza del lugar de trabajo. 
 8,55  
 
ocho euros con cincuenta y cinco céntimos 
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379,73 
 
trescientos setenta y nueve euros con setenta y tres céntimos 
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 SUBCAPÍTULO 2.2 HORMIGONES Y ARMADURAS  
 
 HR M3 HORMIGON RELLENO 
 2.004 Hormigón HA 25/P/40/IIa de tamaño máximo del árido 20mm, para  
 relleno de zanjas de cimentación. Incluso vertido, vibrado y  
 colocación. 
 257,73  
 
doscientos cincuenta y siete euros con setenta y tres céntimos 
 
 SOL M2 SOLERA 
 2.005 Solera de hormigón armado H-175 de Tmáx = 20mm de 15cm de  
 espesor 
  98,93  
 
noventa y ocho euros con noventa y tres céntimos 
 
 MALL Kg MALLAZO 
 2.006 Malla de acero electro-soldada de 30 X 40 cm y de 5mm Ø  
 495,00  
 
cuatrocientos noventa y cinco euros 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .851,66 
 
ochocientos cincuenta y uno euros con sesenta y seis céntimos 
 
 SUBCAPÍTULO 2.3 ESTRUCTURA METALICA  
 
 PAC KG PERFIL ACERO 
 2.007 Perfil IPN-80 de acero laminado A-42 con extremos preparados para  
 la soldadura. Totalmente montado, incluso parte proporcional de  
 colocación de andamios y posterior soldadura de elementos  
 complementarios. 
 64,33  
 
sesenta y cuatro euros con treinta y tres céntimos 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,33 
 
sesenta y cuatro euros con treinta y tres céntimos 
 
 SUBCAPÍTULO 2.4 ALBAÑILERIA  
 
 BH M2 BLOQUES DE HORMIGON 
 2.008 Fábrica de bloques de hormigón de 40 x 20 x 20cm. Recibidos de  
 encuentros, rejuntado y limpieza según NTE-FFB- 
  737,93  
 
setecientos treinta y siete euros con noventa y tres céntimos 
 
 RVI M2 REVOCADO INTERIOR 
 2.009 Revocado interior con mortero de cemento 1/4, en paramentos  
 verticales de 10mm de espesor, incluso recibos de puertas y  
 ventanas. 
 445,97  
 
cuatrocientos cuarenta y cinco euros con noventa y siete céntimos 
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 CUB M2 CUBIERTA 
 2.010 Cubierta de fibrocemento gran onda con piezas normalizadas.  
 Colocadas sobre correas metálicas con un solape de 15 cm y  
 accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, pp de solapes,  
 caballete, remates laterales y encuentros, totalmente acabado. 
 424,94  
 
cuatrocientos veinticuatro euros con noventa y cuatro céntimos 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.608,84 
 
mil seiscientos ocho euros con ochenta y cuatro céntimos  
 
 SUBCAPÍTULO 2.5 CARPINTERIA  
 
 PME Ud PUERTA METALICA 
 2.011 Puerta de chapa metálica de 1.5 x 2 m con apertura horizontal,  
 perfectamente colocada incluso cerradura, marco correspondiente,  
 y sellado con juntas de masilla. 
  455,23  
 
cuatrocientos cincuenta y cinco euros con veintitrés céntimos 
 
 VAL Ud VENTANA DE ALUMINIO 
 2.012 Ventana de aluminio de 1 x 0.6 con apertura horizontal,  
 perfectamente colocada, incluso colocación de cristal y sellado de  
 las juntas con silicona. 
  46,91  
 
cuarenta y seis euros con noventa con uno céntimo 
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502,14 
 
quinientos dos euros con catorce céntimos 
 
TOTAL CAPÍTULO 2 Caseta de riego. . . . . . . . . . . . . . . 3.406,70 
 
tres mil cuatrocientos seis euros con setenta céntimos  
 
 CAPÍTULO 3   Sistema de riego 
 
 SUBCAPÍTULO 3.1 MOVIMIENTO DE TIERRA  
 
 EZ M3 EXCABACION ZANJAS 
 3.001 Excavación mecánica en zanjas de 0,4 m de anchura en terreno de  
 consistencia media, hasta una profundidad de 0,70 m, con  
 extracción del material por capas a los brotes de la excavación  
 dejando como mínimo una distancia libre de 1 m. Incluso parte  
 proporcional de replanteo, medidas de seguridad reglamentarias y  
 limpieza del lugar de trabajo. 
   1.323,43  
 
mil trescientos veintitrés euros con cuarenta con tres céntimos 
 
 RZ M3 RELLENO DE ZANJAS 
 3.002 Rellano y compactado del zanjas hasta el 95% del nivel normal,  
 mediante medios mecánicos y manuales. 
   1.715,82  
mil setecientos quince euros con ochenta y dos céntimos 
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TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.039,25 
 
tres mil treinta y nueve euros con veinticinco céntimos 
 
 SUBCAPÍTULO 3.2 INSTALACION DE TUBERIAS  
 
 TPE16 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 16mm 
 3.003 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR11,  
 PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2. 
 1.113,84  
 
mil ciento trece euros con ochenta con cuatro céntimos 
 
 TPE20 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 20mm 
 3.004 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR11,  
 PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2. 
 4.027,80  
 
cuatro mil veintisiete euros con ochenta céntimos 
 
 TPE25 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 25mm 
 3.005 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, SDR11,  
 PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios  
 para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 
 
  17.430,27  
 
diecisiete mil cuatrocientos treinta euros con veintisiete céntimos 
 TPE32 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 32mm 
 3.006 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11,  
 PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios  
 para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 
  31.195,93  
 
treinta y un mil ciento noventa y cinco euros con noventa con tres céntimos 
 
 TPE75 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 75mm 
 3.007 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 75 mm de diámetro exterior y 6,8 mm de espesor, SDR11,  
 PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios  
 para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 
  1.602,00  
 
mil seiscientos dos euros 
 
 TPE110 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 110mm 
 3.008 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11,  
 PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios  
 para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 
   5.447,68  
 
cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete euros con sesenta con ocho céntimos 
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 TPE125 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 125mm 
 3.009 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 125 mm de diámetro exterior y 11,4 mm de espesor,  
 SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria  
 necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los  
 elementos. 
 6.980,10  
 
seis mil novecientos ochenta euros con diez céntimos 
 
 TPE140 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 140mm 
 3.010 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 140 mm de diámetro exterior y 12,7 mm de espesor,  
 SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria  
 necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los  
 elementos. 
   7.428,76  
 
siete mil cuatrocientos veintiocho euros con setenta con seis céntimos 
 
 TPE180 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 180mm 
 3.011 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 170 mm de diámetro exterior y 14,6 mm de espesor,  
 SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria  
 necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los  
 elementos. 
  4.626,60  
 
cuatro mil seiscientos veintiséis euros con sesenta céntimos 
 
 CAM Hr CAMION 
 3.012  
   51,50  
 
cincuenta y uno euros con cincuenta céntimos 
 
 GOT Ud GOTERO AUTOCOMPENSANTE 
 3.013 GOTEROS AUTOCOMPENSANTES NETAFIM PC 4L/H. PRESION  
 A TRABAJO DE 0,5 A 4 BAR. LABERINTO TURBONET CON  
 AMPLIOS PASAJES DE AGUA, 3 DIFERENTES CAUDALES 
 5.626,08  
 
cinco mil seiscientos veintiséis euros con ocho céntimos 
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85.530,56 
 
ochenta y cinco mil quinientos treinta euros con cincuenta con seis céntimos 
 
 SUBCAPÍTULO 3.3 CABEZAL DE RIEGO  
 
 SIA Ud SUMINISTRO E INSTALACION DEL FILTRO DE ARENA 
 3.014 suministro de filtro de arena de 1,98 m de diámetro  
  4.709,68  
 
cuatro mil setecientos nueve euros con sesenta con ocho céntimos 
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 SIM Ud SUMINISTRO E INSTALACION DEL FILTRO DE MALLA 
 3.015 filtro de malla de acero inoxidable reforzado con configuración en Y.  
 conexión mediante brida de 4" 
  382,13  
 
trescientos ochenta y dos euros con trece céntimos 
 
 PR Ud PROGRAMADOR DE RIEGO AQUA CONTROL 
 3.016 PROGRAMADOR DE RIEGO AQUA CONTROL  
  46,34  
 
cuarenta y seis euros con treinta con cuatro céntimos 
 
 MANO Ud Manómetro 
 3.017 Manómetro 0-10 atm para la lectura de presión  
 34,10  
 
treinta y cuatro euros con diez céntimos 
 
 REG Ud SUMINISTRO DE REGULADORES DE PRESION 
 3.018 suministro y colocación de regulador de precisión con válvulas de  
 reducción de presión Atenic 
   61,42  
 
sesenta y uno euros con cuarenta con dos céntimos 
 
 SIV Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SEGURIDAD 
 3.019 Válvula de seguridad ORKU sin manómetro  
 9,00  
 
nueve euros 
 CH07VK Ud CABLE UNIPOLAR H07V-K 
 3.020 CABLE UNIPOLAR H07V-K CON CONDUCTOR ,MULTIFILAR DE  
 COBRE CLASE 5 DE 2,5 mm2 DE SECCION CON AISLAMIENTO  
 PVC QUE UNIRA EL PROGRAMADOR DE RIEGO CON LAS  
 ELECTROVALVULAS 
 356,97  
 
trescientos cincuenta y seis euros con noventa con siete céntimos 
 
 EH Ud ELECTROVALVULA 
 3.021  
 155,01  
 
ciento cincuenta y cinco euros con uno céntimos 
 
 DG Ud DEPOSITO GASOIL 
 3.022 DEPOSITO GASOIL DE 1000L DE CAPACIDAD DE DIMENSIONES  
 1X1X1m 
  131,25  
 
ciento treinta y uno euros con veinticinco céntimos 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.885,90 
 
cinco mil ochocientos ochenta y cinco euros con noventa céntimos  
 
TOTAL CAPÍTULO 3 Sistema de riego. . . . . . . . . . . . . . . 94.455,71 
 
noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco euros con setenta y uno céntimos 
================================================= 
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 CAPÍTULO 4   Plantación 
 
 SUBCAPÍTULO 4.1 PREPARACION DEL TERRENO  
 
 EPA ha ELIMINACION PLANTACION ANTERIOR 
 4.001 ELIMINACION DE LA PLANTACION ANTERIOR MEDIANTE UN  
 TRACTOR DE 100CV Y UNA SEGADORA CON ANCHURA DE  
 TRABAJO DE 2,5m 
 1.222,64  
 
mil doscientos veintidós euros con sesenta con cuatro céntimos 
 
 SUB ha SUBSOLADO 
 4.002 LABOR DE SUBSOLADO CON UN TRACTOR DE 200CV Y CON  
 UN SUBSOLADOR A UNA ANCHURA DE TRABAJP DE 1,5M Y 80  
 CM DE PROFUNDIDAD 
 3.990,30  
tres mil novecientos noventa euros con treinta céntimos 
 CUL Ha PASE CULTIVADOR 
 4.003 PASE DE CULTIVADOR CON UNA ANCHURA DE TRABAJO DE  
 2,5m y 30cm de profundidad con tractor de 100CV 
 1.951,57  
 
mil novecientos cincuenta y uno euros con cincuenta con siete céntimos 
 
 ROD ha PASE RODILLO 
 4.004 PASE DE RODILLO CON TRACTOR DE 100CV CON UNA  
 ANCHURA DE TRABAJO DE 2 METROS 
  2.137,66  
 
dos mil ciento treinta y siete euros con sesenta con seis céntimos 
 
 DES ha DESPEDREGADO 
 4.005 DESPEDREGADO, MEDIANTE MAQUINA DESPEDREGADORA,  
 TRAILLA, TRACTOR DE 100CV. INCLUYENDO CARGA EN  
 CAMION Y RETIRADA 
   950,07  
 
novecientos cincuenta euros con siete céntimos 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.252,24 
 
diez mil doscientos cincuenta y dos euros con veinticuatro céntimos 
 
 SUBCAPÍTULO 4.2 PLANTACION  
 
 PGPS ha PLANTACION MEDIANTE TRACTOR GPS 200CV 
 4.006 PLANTACION MEDIANTE TRACTOR GPS 200CV, CON MAQUINA  
 PLANTADORA 
  10.545,80  
 
diez mil quinientos con cuarenta y cinco euros con ochenta céntimos 
 
 PM ha PLANTA DE INJERTO DE MANZANO SOBRE PATRON M9 
 4.007  
 41.917,26  
 
cuarenta y un mil novecientos diecisiete euros con veintiséis céntimos 
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 PP ha PLANTA DE INJERTO DE PISTACHO SOBRE PATRON ATLANTICA 
 4.008 
  35.844,00  
 
treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro euros 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.307,06 
 
ochenta y ocho mil trescientos siete euros con seis céntimos 
 
SUBCAPÍTULO 4.3 POSTPLANTACION Y LABORES AÑOS SUCESIVOS 
 
 CUL Ha PASE CULTIVADOR 
 4.009 PASE DE CULTIVADOR CON UNA ANCHURA DE TRABAJO DE  
 2,5m y 30cm de profundidad con tractor de 100CV 
  1.951,57  
 
mil novecientos cincuenta y uno euros con cincuenta con siete céntimos 
 
 RPST Ha RIEGO POSTERIOR A LA PLANTACION 
 4.010  
  1.049,92  
 
mil cuarenta y nueve euros con noventa con dos céntimos 
 
 RM Ha REPOSICION DE MARRAS (3-5%) 
 4.011  
 2.186,83  
 
dos mil ciento ochenta y seis euros con ochenta con tres céntimos 
 
 DF Ha DEFENSA FITOSANITARIA 
 4.012  
 7.705,04  
 
siete mil setecientos cinco euros con cuatro céntimos 
 
 DAH Ud DEFENSA ANTIHELADAS 
 4.013 Molino anti helada, incluido depósito de gasoil de 
 2000 litros y demás piezas para su 
 funcionamiento. 
 195.700,00  
 
ciento noventa y cinco mil setecientos euros 
 
 DAG Ha MALLA DE DEFENSA ANTIGRANIZO 
 4.014 Malla de monofilamento de polietileno de alta densidad (HDPE) con  
 tratamiento U.V. Diseñada para la protección de cultivos, frente a  
 los agentes atmosféricos, como el granizo y el pedrisco, de 2,5x 3  
 hilos por cm2. 
  1.575,92  
 
mil quinientos setenta y cinco euros con noventa con dos céntimos 
  
Proyecto de transformación de una explotación de secano a cultivo de manzano y pistacho en Bayubas de Arriba 
 
13 
 
 POD Ha PODA 
 4.015 Labor de poda mediante dos maquinas podadoras, tijeras de  
 accionamiento automático, y dos operadores con guantes metálicos  
 ambos. 
 760,08  
 
setecientos sesenta euros con ocho céntimos 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210.924,34 
 
doscientos diez mil ciento novecientos veinticuatro euros con cuatro céntimos 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 4 Plantación. . . . . . . . . . . . . . . 309.488,64 
 
trescientos nueve mil cuatrocientos cuatro ochenta y ocho euros con sesenta y cuatro 
céntimos 
================================================= 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO 4. 
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Código      Descripción                  Uds. Longitud    Anchura  Altura    Parciales    Medición Precio  Presupuesto 
 
 CAPÍTULO 1   Construcción Nave 
 
 SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
 
 D02AA501 M2 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 1.001 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin  
 carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos. 
 Desbroce  1,00  17,00  15,00   255,00 
  255,00  10,10  2.575,50  
 
 
 EXPL M3 EXPLANACION MECANICA DEL TERRENO 
 1.002 Explanación y nivelación del terreno por medios mecánicos  
 Explanación  1,00  17,00  15,00   255,00 
  255,00  0,35  89,25  
 
 
 EXCPZ M3 EXC. DE POZOS PARA ZAPATAS 
 1.003 Excavación de pozos para zapatas a menos de 1 m de profundidad,  
 en terreno sobre camión, sin dañar los hidrantes previamente  
 instalados. Incluso parte proporcional de replanteo, aplomado de  
 paredes, refino de fondos, medidas de seguridad reglamentarias y  
 limpieza del lugar de trabajo 
 zapata  6,00  2,20  2,20  0,70  20,33 
  20,33  4,59  93,31  
 
 
 EXZCC M3 EXC. DE ZANJAS CORRIDAS DE CIMENTACION 
 1.004 Excavación de zanjas corridas de cimentación en terreno de  
 consistencia ligera hasta 0,4 m de profundidad y posterior carga  
 mecánica sobre camión. Sin dañar los hidrantes previamente  
 instalados. Incluso parte proporcional de replanteo, aplomado de  
 paredes, refino de fondos, medidas de seguridad reglamentarias y  
 limpieza del lugar de trabajo. 
 zanjas  2,00  9,80  0,25  0,25  1,23 
   4,00  2,80  0,25  0,25  0,70 
  1,93  9,17  17,70  
 
 
 TTV M3 TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDEROS 
 1.005 Transporte de tierras a menos de 5Km, con un camión de 10t,  
 teniendo en cuenta una esponjación del 25% 
 Transporte  1,00     1,00 
  1,00  11,23  11,23  
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.786,99 
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 SUBCAPÍTULO 1.2 HORMIGONES Y ARMADURAS  
 
 HZ Ud ZAPATAS DE HORMIGON 
 1.006 Zapata de dimensiones 2,2x2,2x0,7 m de hormigón HA-25 con  
 máximo de árido de 20mm, armada con barras de acero corrugado  
 de Ø 16 mm. 
 zapatas  6,00  2,20  2,20  0,70  20,33 
  20,33  420,22  8.543,07  
 
 
 ENCOF M2 ENCOFRADO 
 1.007 Encofrado y desencofrado de madera suelta en zapatas y zanjas.  
 encofrado  6,00  2,20  2,20  0,70  20,33 
  20,33  8,18  166,30  
 
 
 HHA25 M3 HORMIGON HA-25 
 1.008 Hormigón HA-25 de tamaño máximo del árido 20mm. Para relleno  
 de zanjas de cimentación y pozos de zapatas. Incluso vertido,  
 vibrado y colocación. 
 Zanjas  2,00  9,80  0,25  0,25  1,23 
   4,00  2,80  0,25  0,25  0,70 
  1,93  131,49  253,78  
 
 
 SOLH M3 SOLERA DE HORMIGON 
 1.009 Solera de hormigón armado HA-25 de 15cm de espesor armada con  
 malla de acero electro-soldada de 30x40cm y de Ø 5mm, incluso  
 vertido y colocado. 
 solera  1,00  12,00  10,00  0,15  18,00 
  18,00  110,99  1.997,82  
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.960,97 
 
 SUBCAPÍTULO 1.3 ESTRUCTURA METALICA  
 
 PB Ud PLACA BASE 
 1.010 Placa base de acero B400S de dimensiones 45x32x2,5 cm con  
 tornillos de acero de 30cm de longitud y Ø de 20mm. Totalmente  
 colocada. 
 Placa  6,00    6,00  36,00 
  36,00  36,89  1.328,04  
 
 
 AEST Kg ACERO ESTRUCTURA 
 1.011 Acero S275 JR en estructuras. Acero laminado conformado en  
 perfiles para vigas, pilares, correas y cabios, totalmente montado,  
 incluso parte proporcional de colocación de andamios, centrado y  
 posterior soldadura de elementos complementarios. 
 Correas IPE-120  1,00  1.040,00    1.040,00 
 Arr. cubierta  1,00  215,30    215,30 
 Ent. Lateral IPE-100  1,00  364,00    364,00 
 Arr. Lateral IPE-80  1,00  358,50    358,50 
 Aparatos de apoyo  1,00  283,20    283,20 
  2.261,00  1,58  3.572,38  
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.900,42 
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 SUBCAPÍTULO 1.4 ALBAÑILERIA  
 
 
 BH M2 BLOQUES DE HORMIGON 
 1.012 Fábrica de bloques de hormigón de 40 x 20 x 20cm. Recibidos de  
 encuentros, rejuntado y limpieza según NTE-FFB- 
 Bloques  2,00  12,00   4,00  96,00 
   2,00  10,00   4,00  80,00 
  176,00  13,32  2.344,32  
 
 
 RVI M2 REVOCADO INTERIOR 
 1.013 Revocado interior con mortero de cemento 1/4, en paramentos  
 verticales de 10mm de espesor, incluso recibos de puertas y  
 ventanas. 
 Bloques  2,00  12,00   4,00  96,00 
   2,00  10,00   4,00  80,00 
  176,00  8,05  1.416,80  
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.761,12 
 
 SUBCAPÍTULO 1.5 CUBIERTA  
 
 CFIBC M2 CUBIERTA DE FIBORCEMENTO 
 1.014 Cubierta de fibrocemento con piezas normalizadas. Colocadas  
 sobre correas metálicas con un solape de 15 cm y accesorios de  
 fijación, juntas de estanqueidad, pp de solapes, caballete, remates  
 laterales y encuentros, totalmente instalada. 
 cubierta  1,00  121,90    121,90 
  121,90  15,15  1.846,79  
 
 
 CPVC M CANALON DE PVC 
 1.015 Canalón de PVC de Ø 125mm. Perfectamente colocado con los  
 anclajes correspondiente y piezas especiales de conexión a la  
 bajante según NTE-QTE-7 
 canalón  2,00  12,00    24,00 
  24,00  14,01  336,24  
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.183,03 
 
 SUBCAPÍTULO 1.6 CARPINTERIA 
 
 
 PCHM Ud PUERTA DE CHAPA METALICA 
 1.016 Puerta metálica. Puerta metálica de 4x4 de dos hojas abatibles, con  
 puerta de acceso de 2x0,9 m. Perfectamente montada incluido  
 herrajes, pintura y otros accesorios. Realizado s/NTE-FCA-24 
 
 Puerta  1,00     1,00 
  1,00  434,87  434,87  
 VAL Ud VENTANA DE ALUMINIO 
 1.017 Ventana de aluminio de 1 x 0.6 con apertura horizontal,  
 perfectamente colocada, incluso colocación de cristal y sellado de  
 las juntas con silicona. 
 Ventana  11,00     11,00 
  11,00  46,91  516,01  
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .950,88 
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 SUBCAPÍTULO 1.7 ELECTRICIDAD  
 
 
 AL Ud ACOMETIDA LUZ 
 1.018 Acometida de electricidad desde el punto de toma hasta la caja  
 general de protección con PVC de Ø 25mm. Incluido material  
 especial necesario y colocación 
 Toma  1,00     1,00 
  1,00  1.442,32  1.442,32  
 
 
 CGP Ud CAJA GENERAL DE PROTECCION 
 1.019 Caja general de protección 80A, incluido bases cortacircuitos y  
 fusibles calibrados de 80A para protección de línea repartidora 
 Nave  2,00     2,00 
  2,00  46,91  93,82  
 
 
 D27FG006 Ud Contador 
 1.020 Ud. Módulo para un contador trifásico  homologado por la Compañía  
 suministradora, incluído cableado y protección respectiva. (Contador  
 a alquilar). ITC-BT 16 y el grado de protección IP 40 e IK 09. 
 Contador  1,00     1,00 
  1,00  42,48  42,48  
 
 
 CABL m CABLE 
 1.021 Cable de línea de fuerza de 6mm2 de hilo conductor cubierto bajo  
 tubo de PVC 
 Cable  1,00  3,20    3,20 
  3,20  11,58  37,06  
 
 
 CABLAL m CABLE ALUMBRADO 
 1.022 Cable de línea de alumbrado de 1,55 mm2, protegidos por PVC  
 rígido grapado a la pared 
 Cable  1,00  24,00    24,00 
  24,00  5,10  122,40  
 
 
 LVS m LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO 
 1.023 Lámparas de vapor de sodio de 250w, con reactancia,  
 portalámparas y accesorios para su colocación, perfectamente  
 instaladas 
 
 Cable  4,00     4,00 
  4,00  37,17  148,68  
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 D27FJ401 Ud MÓDULO INTERRUPTOR 160A 
 1.024 Ud. Módulo interruptor de 160 A (III+N) homologado por la  
 Compañía suministradora, incluído cableado y accesorios para  
 formar parte de centralización de contadores concentrados. ITC-BT  
 16 y el grado de protección IP 40 e IK 09. 
 Nave  2,00     2,00 
  2,00  21,10  42,20  
 
 
 ENCH Ud ENCHUFE 
 1.025 Módulo base de enchufe. Módulo de fase de enchufe con toma de  
 tierra desplazada realizada en tubo de PVC corrugado, de Ø13mm y  
 conductor rígido de cobre unipolar aislados para una tensión  
 nominal de 75CV y sección de 6mm2, incluyendo caja de registro,  
 base de enchufe y marco respectivo totalmente montado e  
 instalado. 
 Nave  2,00     2,00 
  2,00  15,76  31,52  
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.960,48 
 
 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 1 Construcción Nave. . . . . . . . . . . . . . . 27.503,89  
 ==================================================================== 
 
 CAPÍTULO 2   Caseta de riego 
 
 SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRA  
 
 
 D02AA501 M2 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 2.001 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin  
 carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos. 
 Desbroce  1,00  6,00  6,00   36,00 
  36,00  10,10  363,60  
 
 
 EXM M3 EXCABACION MECANICA 
 2.002 Excavación de pozos para zapatas a menos de 1 m de profundidad,  
 en terreno sobre camión. Sin dañar los hidrantes previamente  
 instalados. Incluso parte proporcional de replanteo, aplomado d  
 paredes, refino de fondos, medidas de seguridad reglamentarias y  
 limpieza del lugar de trabajo. 
 Zapatas  4,00  0,70  0,70  0,50  0,98 
  0,98  7,73  7,58  
 
 
 EXZ M3 EXCABACION ZANJAS 
 2.003 Excavación de zanjas corridas de cimentación en terreno de  
 consistencia ligera hasta 0.4m de profundidad y posterior carga  
 mecánica sobre camión. Sin dañar los hidrantes previamente  
 instalados. Incluso parte proporcional de replanteo, aplomado de  
 paredes, refino de fondos, medidas de seguridad reglamentarias y  
 limpieza del lugar de trabajo. 
 Zanjas  1,00  17,20  0,20  0,20  0,69 
  0,69  12,39  8,55  
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379,73 
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 SUBCAPÍTULO 2.2 HORMIGONES Y ARMADURAS  
 
 
 HR M3 HORMIGON RELLENO 
 2.004 Hormigón HA 25/P/40/IIa de tamaño máximo del árido 20mm, para  
 relleno de zanjas de cimentación. Incluso vertido, vibrado y  
 colocación. 
 Zapata  4,00  0,70  0,70  0,50  0,98 
   1,00  17,20  0,20  0,20  0,69 
  1,67  154,33  257,73  
 
 
 SOL M2 SOLERA 
 2.005 Solera de hormigón armado H-175 de Tmáx = 20mm de 15cm de  
 espesor 
 Caseta de Riego  1,00  5,00  5,00  0,15  3,75 
  3,75  26,38  98,93  
 
 
 
 MALL Kg MALLAZO 
 2.006 Malla de acero electro-soldada de 30 X 40 cm y de 5mm Ø  
 Caseta de Riego  17,00  5,00  0,15   12,75 
   13,00  5,00  0,15   9,75 
  22,50  22,00  495,00  
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .851,66 
 
 
 SUBCAPÍTULO 2.3 ESTRUCTURA METALICA  
 
 
 PAC KG PERFIL ACERO 
 2.007 Perfil IPN-80 de acero laminado A-42 con extremos preparados para  
 la soldadura. Totalmente montado, incluso parte proporcional de  
 colocación de andamios y posterior soldadura de elementos  
 complementarios. 
 Caseta de Riego  60,69     60,69 
  60,69  1,06  64,33  
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64,33 
 
 
 SUBCAPÍTULO 2.4 ALBAÑILERIA  
 
 
 BH M2 BLOQUES DE HORMIGON 
 2.008 Fábrica de bloques de hormigón de 40 x 20 x 20cm. Recibidos de  
 encuentros, rejuntado y limpieza según NTE-FFB- 
 Bloques  2,00  5,00  2,58   25,80 
   1,00  5,00  3,00   15,00 
   1,00  5,00  2,15   10,75 
   1,00  1,00  0,60   0,60 
   1,00  0,50  0,50   0,25 
   1,00  1,50  2,00   3,00 
  55,40  13,32  737,93   
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 RVI M2 REVOCADO INTERIOR 
 2.009 Revocado interior con mortero de cemento 1/4, en paramentos  
 verticales de 10mm de espesor, incluso recibos de puertas y  
 ventanas. 
 Bloques  2,00  5,00  2,58   25,80 
   1,00  5,00  3,00   15,00 
   1,00  5,00  2,15   10,75 
   1,00  1,00  0,60   0,60 
   1,00  0,50  0,50   0,25 
   1,00  1,50  2,00   3,00 
  55,40  8,05  445,97  
 
 
 
 CUB M2 CUBIERTA 
 2.010 Cubierta de fibrocemento gran onda con piezas normalizadas.  
 Colocadas sobre correas metálicas con un solape de 15 cm y  
 accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, pp de solapes,  
 caballete, remates laterales y encuentros, totalmente acabado. 
 cubierta  1,00  5,08  5,00   25,40 
  25,40  16,73  424,94  
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.608,84 
 
 
 SUBCAPÍTULO 2.5 CARPINTERIA  
 
 
 PME Ud PUERTA METALICA 
 2.011 Puerta de chapa metálica de 1.5 x 2 m con apertura horizontal,  
 perfectamente colocada incluso cerradura, marco correspondiente,  
 y sellado con juntas de masilla. 
 Puerta  1,00     1,00 
  1,00  455,23  455,23  
 
 
 VAL Ud VENTANA DE ALUMINIO 
 2.012 Ventana de aluminio de 1 x 0.6 con apertura horizontal,  
 perfectamente colocada, incluso colocación de cristal y sellado de  
 las juntas con silicona. 
 Ventana  1,00  1,00    1,00 
  1,00  46,91  46,91  
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .502,14 
 
 
 
   
 TOTAL CAPÍTULO 2 Caseta de riego. . . . . . . . . . . . . . . 3.406,70 
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 3   Sistema de riego 
 
 SUBCAPÍTULO 3.1 MOVIMIENTO DE TIERRA  
 
 
 EZ M3 EXCABACION ZANJAS 
 3.001 Excavación mecánica en zanjas de 0,4 m de anchura en terreno de  
 consistencia media, hasta una profundidad de 0,70 m, con  
 extracción del material por capas a los brotes de la excavación  
 dejando como mínimo una distancia libre de 1 m. Incluso parte  
 proporcional de replanteo, medidas de seguridad reglamentarias y  
 limpieza del lugar de trabajo. 
 zanjas  1,00  1.274,00  0,40  0,70  356,72 
  356,72  3,71  1.323,43  
 
 
 RZ M3 RELLENO DE ZANJAS 
 3.002 Rellano y compactado del zanjas hasta el 95% del nivel normal,  
 mediante medios mecánicos y manuales. 
 zanjas  1,00  1.274,00  0,40  0,70  356,72 
  356,72  4,81  1.715,82  
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.039,25 
 
 
 SUBCAPÍTULO 3.2 INSTALACION DE TUBERIAS  
 
 
 TPE16 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 16mm 
 3.003 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR11,  
 PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2. 
 tubería PE 16  1,00  952,00    952,00 
  952,00  1,17  1.113,84  
 
 
 TPE20 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 20mm 
 3.004 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR11,  
 PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2. 
 tubería PE 20  1,00  2.940,00    2.940,00 
  2.940,00  1,37  4.027,80  
 
 
 TPE25 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 25mm 
 3.005 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, SDR11,  
 PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios  
 para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 
 tubería PE 25  1,00  9.321,00    9.321,00 
  9.321,00  1,87  17.430,27  
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 TPE32 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 32mm 
 3.006 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11,  
 PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios  
 para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 
 tubería PE 32  1,00  11.597,00    11.597,00 
 
  11.597,00  2,69  31.195,93  
 TPE75 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 75mm 
 3.007 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 75 mm de diámetro exterior y 6,8 mm de espesor, SDR11,  
 PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios  
 para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 
 tubería PE 75  1,00  150,00    150,00 
  150,00  10,68  1.602,00  
 
 TPE110 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 110mm 
 3.008 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11,  
 PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios  
 para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 
 tubería PE 110  1,00  256,00    256,00 
  256,00  21,28  5.447,68  
 
 TPE125 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 125mm 
 3.009 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 125 mm de diámetro exterior y 11,4 mm de espesor,  
 SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria  
 necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los  
 elementos. 
 tubería PE 125  1,00  265,00    265,00 
  265,00  26,34  6.980,10  
 
 TPE140 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 140mm 
 3.010 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 140 mm de diámetro exterior y 12,7 mm de espesor,  
 SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria  
 necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los  
 elementos. 
 tubería PE 140  1,00  229,00    229,00 
  229,00  32,44  7.428,76  
 
 TPE180 M3 TUBERIA DE POLIETILENO 180mm 
 3.011 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color  
 azul, de 170 mm de diámetro exterior y 14,6 mm de espesor,  
 SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria  
 necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los  
 elementos. 
 tubería PE 180  1,00  110,00    110,00 
  110,00  42,06  4.626,60  
 
 CAM Hr CAMION 
 3.012  
 camión  1,00     1,00 
 
  1,00  51,50  51,50  
 GOT Ud GOTERO AUTOCOMPENSANTE 
 3.013 GOTEROS AUTOCOMPENSANTES NETAFIM PC 4L/H. PRESION  
 A TRABAJO DE 0,5 A 4 BAR. LABERINTO TURBONET CON  
 AMPLIOS PASAJES DE AGUA, 3 DIFERENTES CAUDALES 
 goteros  46.884,00     46.884,00 
  46.884,00  0,12  5.626,08  
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85.530,56 
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 SUBCAPÍTULO 3.3 CABEZAL DE RIEGO  
 
 SIA Ud SUMINISTRO E INSTALACION DEL FILTRO DE ARENA 
 3.014 suministro de filtro de arena de 1,98 m de diámetro  
 Filtro de arena  1,00     1,00 
  1,00  4.709,68  4.709,68  
 
 SIM Ud SUMINISTRO E INSTALACION DEL FILTRO DE MALLA 
 3.015 filtro de malla de acero inoxidable reforzado con configuración en Y.  
 conexión mediante brida de 4" 
 Filtro de malla  1,00     1,00 
  1,00  382,13  382,13  
 
 PR Ud PROGRAMADOR DE RIEGO AQUA CONTROL 
 3.016 Programador de riego AQUA CONTROL  
 Programador de riego  1,00     1,00 
  1,00  46,34  46,34  
 
 MANO Ud Manómetro 
 3.017 Manómetro 0-10 atm para la lectura de presión  
 Manómetro  2,00     2,00 
  2,00  17,05  34,10  
 
 REG Ud SUMINISTRO DE REGULADORES DE PRESION 
 3.018 suministro y colocación de regulador de precisión con válvulas de  
 reducción de presión Atenic 
 Regulador de presión  1,00     1,00 
  1,00  61,42  61,42  
 
 SIV Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SEGURIDAD 
 3.019 Válvula de seguridad ORKU sin manómetro  
 Válvula de seguridad  1,00     1,00 
  1,00  9,00  9,00  
 
 CH07VK Ud CABLE UNIPOLAR H07V-K 
 3.020 CABLE UNIPOLAR H07V-K CON CONDUCTOR ,MULTIFILAR DE  
 COBRE CLASE 5 DE 2,5 mm2 DE SECCION CON AISLAMIENTO  
 PVC QUE UNIRA EL PROGRAMADOR DE RIEGO CON LAS  
 ELECTROVALVULAS 
 cable  1,00  489,00    489,00 
  489,00  0,73  356,97  
 
 EH Ud ELECTROVALVULA 
 3.021  
 electroválvula  3,00     3,00 
  3,00  51,67  155,01  
 
 DG Ud DEPOSITO GASOIL 
 3.022 Deposito gasoil de 1000l de capacidad de dimensiones 1x1x1m  
 1X1X1m 
 Deposito  1,00     1,00 
  1,00  131,25  131,25  
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.885,90 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 3 Sistema de riego. . . . . . . . . . . . . . . 94.455,71 
 
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 4   Plantación 
 
 SUBCAPÍTULO 4.1 PREPARACION DEL TERRENO  
 
 EPA ha ELIMINACION PLANTACION ANTERIOR 
 4.001 ELIMINACION DE LA PLANTACION ANTERIOR MEDIANTE UN  
 TRACTOR DE 100CV Y UNA SEGADORA CON ANCHURA DE  
 TRABAJO DE 2,5m 
 cultivador  23,06     23,06 
  23,06  53,02  1.222,64  
 
 SUB ha SUBSOLADO 
 4.002 LABOR DE SUBSOLADO CON UN TRACTOR DE 200CV Y CON  
 UN SUBSOLADOR A UNA ANCHURA DE TRABAJP DE 1,5M Y 80  
 CM DE PROFUNDIDAD 
 subsolado  23,06     23,06 
  23,06  173,04  3.990,30  
 
 CUL Ha PASE CULTIVADOR 
 4.003 PASE DE CULTIVADOR CON UNA ANCHURA DE TRABAJO DE  
 2,5m y 30cm de profundidad con tractor de 100CV 
 Cultivador  23,06     23,06 
  23,06  84,63  1.951,57  
 
 ROD ha PASE RODILLO 
 4.004 PASE DE RODILLO CON TRACTOR DE 100CV CON UNA  
 ANCHURA DE TRABAJO DE 2 METROS 
 Rodillo  23,06     23,06 
  23,06  92,70  2.137,66  
 
 DES ha DESPEDREGADO 
 4.005 DESPEDREGADO, MEDIANTE MAQUINA DESPEDREGADORA,  
 TRAILLA, TRACTOR DE 100CV. INCLUYENDO CARGA EN  
 CAMION Y RETIRADA 
 Despedregado  23,06     23,06 
  23,06  41,20  950,07  
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.252,24 
 
 SUBCAPÍTULO 4.2 PLANTACION  
 
 PGPS ha PLANTACION MEDIANTE TRACTOR GPS 200CV 
 4.006 PLANTACION MEDIANTE TRACTOR GPS 200CV, CON MAQUINA  
 PLANTADORA 
 Plantación mediante tractor GPS 23,06     23,06 
 
  23,06  457,32  10.545,80  
 
 PM ha PLANTA DE INJERTO DE MANZANO SOBRE PATRON M9 
 4.007  
 Plantas  16.247,00     16.247,00 
  16.247,00  2,58  41.917,26  
 
 PP ha PLANTA DE INJERTO DE PISTACHO SOBRE PATRON ATLANTICA 
 4.008  
 Plantas  2.987,00     2.987,00 
  2.987,00  12,00  35.844,00  
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.307,06 
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 SUBCAPÍTULO 4.3 POSTPLANTACION Y LABORES DE AÑOS SUCESIVOS  
 
 
 CUL Ha PASE CULTIVADOR 
 4.009 PASE DE CULTIVADOR CON UNA ANCHURA DE TRABAJO DE  
 2,5m y 30cm de profundidad con tractor de 100CV 
 Cultivador  23,06     23,06 
  23,06  84,63  1.951,57  
 
 
 RPST Ha RIEGO POSTERIOR A LA PLANTACION 
 4.010  
 Riego  23,06     23,06 
  23,06  45,53  1.049,92  
 
 
 RM Ha REPOSICION DE MARRAS (3-5%) 
 4.011  
 Reposición de marras  577,00     577,00 
  577,00  3,79  2.186,83  
 
 
 DF Ha DEFENSA FITOSANITARIA 
 4.012  
 Defensa fitosanitaria  23,06     23,06 
  23,06  334,13  7.705,04  
 
 
 DAH Ud DEFENSA ANTIHELADAS 
 4.013 Molino anti helada, incluido depósito de gasoil de 
 2000 litros y demás piezas para su 
 funcionamiento. 
 Defensa antiheladas  5,00     5,00 
  5,00  39.140,00 195.700,00  
 
 
 
 DAG Ha MALLA DE DEFENSA ANTIGRANIZO 
 4.014 Malla de monofilamento de polietileno de alta densidad (HDPE) con  
 tratamiento U.V. Diseñada para la protección de cultivos, frente a  
 los agentes atmosféricos, como el granizo y el pedrisco, de 2,5x 3  
 hilos por cm2. 
 Malla  23,06     23,06 
  23,06  68,34  1.575,92  
 
 
 POD Ha PODA 
 4.015 Labor de poda mediante dos maquinas podadoras, tijeras de  
 accionamiento automático, y dos operadores con guantes metálicos  
 ambos. 
 Poda  23,06     23,06 
  23,06  32,00  760,06  
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.929,34 
 
   
 TOTAL CAPÍTULO 4 Plantación. . . . . . . . . . . . . . . 309.488,64 
 ================================================================
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